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MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE 
 

 I. Denumirea Proiectului  

,,ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ”. 

Contract de prestări servicii: nr. 43/2022, AA. nr. 1/2023, încheiat între CEPROMIN S.A. Deva 

și CONVERSMIN S.A. București. 

 
 II. Titular 

Titular/beneficiar/proprietar  – MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI 

TURISMULUI. 

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, cu sediul în București, Calea 

Victoriei nr. 152, sector 1, cod fiscal 24931499, cont RO27TREZ23A510103710101X deschis la 

Trezoreria Municipului București, reprezentat prin domnul Stefan Radu Oprea,  având funcția de 

Ministru. 

 

Proiectant de specialitate 

CEPROMIN S.A.  

CEPROMIN S.A., str. 22 Decembrie nr. 37A, Cod 330166, DEVA, Judeţul Hunedoara, 

ROMANIA; C.U.I. R2667702; Nr. ord. Registrul Comerţului J20/1853/1992; IBAN 

RO41BRDE220SV03736912200 deschis la BRD Deva; Telefon: 00 40 254 214892; Fax: 00 40 254 

214663; E-mail: office@cepromin.ro; www.cepromin.ro. 

Societate Comercială care are ca principală activitate conform clasificării CAEN: 

- 7112 activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea;  

- 7219 Cercetare – dezvoltare în alte ştinţe naturale şi inginerie;  

- 7120 – acvităţii de testări şi analize tehnice;  

Atestari /autorizari (inclusiv autorizatia de functionare)/certificari detinute: 

- Certificat constatator nr. 516548/1/19.06.2012 emis de ONRC 

- Certificat constatator emis în temeiul art. 171 alin. 1 lit b) din Legea 359/2004 nr. 

16126/14.04.2011 – sediul social Deva, str. 22 Decembrie nr. 37A 

- Certificat constatator emis în temeiul art. 171 alin. 1 lit b) din Legea 359/2004 nr. 

16126/14.04.2011 – sediul social Deva, str. Horea nr. 201 

- Certificat de atestare, Seria RGX nr. 274/15.06.2022 Asociația Română de Mediu 1998, ca 

expert atestat – nivel principal în domeniile de atestare: RIM – 2; RIM – 3; RIM – 6; RIM – 

11b; RA – 6.   

- Certificat de atestare nr. 1050/30.05.2012 pentru elaborarea documentaţiilor geologice, tehnice 

şi tehnico-economice pentru activităţi miniere, închideri de mine/cariere, emis de ANRM 

- Certificat de atestare nr. 25/15.11.2021 pentru elaborarea documentaţiilor pentru obţinerea 

avizului/autorizaţiei de gospodărire a apelor D) pentru toate domenile D1, D2, D3, D4, D5, 

D6, D7; Elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă E), emis de  

MM, AP. 

- Sistem management calitate conf. SR EN ISO 9001  

- Autorizaţie seria A nr. 3928 din 13.02.2014 pentru “proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de 

limitare şi stingere a incendiilor”, emisă de Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi 

Protecţie Civilă 

- Autorizaţie seria A nr. 3934 din 14.02.2014 pentru “proiectarea sistemelor şi instalaţiilor de 

semnalizare, alarmare şi alertă în caz de incendiu”, emisă de Centrul Naţional pentru 

Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă 

 

http://www.cepromin.ro/
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 III.  Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect 

a) Rezumatul proiectului  

Descrierea situaţiei existente 

a. Iazuri de decantare 

Iazul de decantare Leorda, suprafata iazului la nivelul coramentului (la cota actuala) este de 4,5 

ha iar suprafata totala a iazului inclusiv taluzele este de 11,45 ha, făcând parte din categoria iazurilor de 

coastă. Cantitatea totala de steril depozitata de la punerea in functiune este de 1.027.680 tone adica 

428.200 mc. 

Iazul de avarii, suprafata totala ocupata la ora actuala de iazul de decantare este de 5,2 ha iar 

suprafata iazului la nivelul coronamentului este de 3,4 ha. 

Cantitatea totala de steril depozitata în acest iaz este de 151.200 tone adica de 63.000 mc. 

Se dorește de catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, reluarea 

procedurilor de obținere avize/autorizații, care au expirat, pentru punerea în siguranță, închiderea și 

ecologizarea iazurilor de decantare de la mina Băiuț. 

Având în vedere nefinalizarea lucrărilor de închidere și ecologizare, s-a încheiat Contract de 

prestări servicii nr. 43/07.11.2022 între CONVERSMIN SA București și CEPROMIN SA Deva privind 

„Adaptare proiect tehnic de închidere și ecologizare la obiectivul Mina Băiuț, jud. Maramureș”. 

În data de 21.09.2023 s-a întocmit o Notă de constatare după inspecția tehnică în teren, la care a 

participat expert evaluarea siguranței barajelor ing. Grozea Mihai.  

S-a constatat starea de stabilitate a iazurilor, și necesitatea execuției de lucrări de ecologizare și 

punere în siguranță. 

Pe teren s-au constatat următoarele : 

- depozitări necorespunzătoare a unor deşeuri rezultate din procesele tehnologice din uzina de 

preparare (depozitarea necorespunzătoare a concentratului de pirită); 

- colmatarea canalelor de gardă existente  din pământ, la iazurile de decantare; 

- existență unor zone în care băltește apa, pe plaja iazului de avarii, în zona fostelor sonde inverse; 

- lipsa unor lucrări permanente (canale de gardă) pentru preluarea apelor pluviale de pe versanți; 

- lipsa vegetatiei atât pe platforma iazului (plajă) cât și pe taluze; 

- deteriorări pe porțiuni a căilor de acces pe iazuri. 

-existența unor ravene pe taluzele iazului de avarie 

 
Terenurile pe care sunt amplasate iazurile de decantare Leorda și iazul de avarie sunt terenuri care au 

aparţinut C.N.M.P.N. REMIN S.A., proprietate a statului român. 

Terenurile ocupate în prezent de iazuri sunt următoarele: 

Nr. 

crt. 

Denumire incintă Felul actului de dobândire Nr. şi data 

actului 

Suprafaţa 

(ha) 

Observaţii 

1 Iaz de decantare 

Leorda 

Certificat de atestare seria 

M03 nr. 

11707/03/02/2011(MECMA) 

CF nr. 50343 

Băiuț 

11,456  Bun propriu, 

C.N.M.P.N. 

REMIN S.A., 

teren intravilan, 

categoria de 

folosință-

neproductiv 

2 Iaz de avarie Decrete, Legi expropriere - 5,2 neîntabulat 

 Total   16,656  

Funcțiuni 

Iazurile au servit la depozitarea în siguranță a sterilului minier de preparare, a doua funcție fiind 

aceea de epurare mecanică a apelor rezultate din depozitarea sterilului după decantarea acestuia. 

Pe iazul de avarii (iaz vechi Bloaja) s-a depozitat în perioada 1986 – 1993 o cantitate de pirită  

rezultată din procesul de preparare (55.000t). 
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Din această cantitate o parte s-a transportat pe iazul Bloaja la data executiei lucrărilor de 

închidere, o parte s-a valorificat la terți, in prezent pe iaz mai există o cantitate de 6.000tone pirită 

depreciată care dacă nu se poate valorifica, se va depune intr-un depozit conform pe plaja iazului.  

 

Date caracteristice 

Execuția lucrărilor de închidere și ecologizare la  iazul de decantare Leorda și iaz de avarii, se 

vor  finanța din HG 644/2007.  

Date generale ale iazurilor de decantare: 

 

Denumirea 

depozitului 

Tipul depozitului Suprafaţa 

ocupată 

(ha) 

Înălţimea barajului 

(m) 

Capacitatea 

de 

înmagazinare 

mc) 

 

Iazul de 

decantare 

Leorda 

-Iazul de decantare Leorda a fost 

aprobate la închidere prin 644/2007 

pentru obiectivul mina Băiuț. 

-Conform STAS 4273 – 83 lucrările 

pentru iazul de decantare au fost 

încadrate în clasa III-a de importanţă 

conform OUG 244/2000 în categoria de 

importanţă normală C. 

-Iazul de decantare Leorda este 

amplasat pe pârîul Leorda, are o 

suprafaţa de 114.561mp, făcând parte 

din categoria iazurilor de coastă, situat 

pe versantul drept al văii Leorda. 

- Iazul a servit la depozitarea în 

siguranță a sterilului provenit de la 

prelucrarea minereurilor polimetalice în 

instalația uzinei de preparare Băiuț, 

activitatea de depunere fiind sistată în 

anul 1972; 

Siaz =11,456ha 

 

 

 

-înălţimea maximă 

taluz aval iaz 

Leorda este de  

29m, înălțarea 

iazului s-a realizat 

prin procedeul 

clasic spre amonte 

-unghiul de taluz 

exterior al digului 

190 

 

 

 

 

Iaz Leorda – 

428.200 mc 

(steril 

depozitat) 

 

 

Iazul de 

avarii 

(Bloaja 

Vechi) 

-Iazul de avarii au fost aprobate la 

închidere prin HG 644/2007 pentru 

obiectivul mina Băiuț. 

-Conform STAS 4273 – 83 lucrările 

pentru iazul de decantare au fost 

încadrate în clasa IV-a de importanţă 

conform OUG 244/2000 în categoria de 

importanţă normală C. 

-Iazul de avarii este un amplasat pe 

malul stâng al râului Lăpuș, aval la cca 

500m de satul Strâmbu Băiuț; 

- Iazul a servit la depozitarea în 

siguranță a sterilului provenit de la 

prelucrarea minereurilor polimetalice în 

instalația uzinei de preparare Băiuț, pe 

iaz a fost depozitată o cantitate de pirită 

de 47.000tone, din aceasta cantitate s-a 

valorificat o parte, in prezent conform 

Notei de constatare nr 200/250 din 

27.09.2023 (Garda Natională de Mediu) 

Siaz =5,20ha 

 

 

 

-înălţimea maximă 

iaz avarii este de  

10m ; 

-cota 

coronamentului 

509,12mdMN ; 

-unghiul de taluz 

exterior al digului 

180 ; 

- lungimea digului 

de coronament 

500m ; 

 

 

 

Iaz avarii – 

63.000 mc 

(steril 

depozitat) 
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mai există 6.000 tone. 

Iazul de avarii a fost pus în funcțiune în 

31.03.1972 și scos din funcțiune în 

15.06.1975 

 

Iazul de decantare Leorda 

Suprafata iazului la nivelul coramentului (la cota actuala) este de 4,5 ha iar suprafata totala a 

iazului inclusiv taluzele este de 11,45 ha. 

In perioada de functionare a deservit Uzina de Preparare Baiut. 

Cantitatea totala de steril depozitata de la punerea in functiune este de 1.027.680 tone adica 

428.200 mc iar cota coronamentului (dig) actuala este de 603,0 m, avand o inaltime de 29,0 m, in zona 

de aval, cu panta taluzului de 190. 

Evacuarea apelor s-a realizat prin sonde invere care actual sunt blindate. 

Pe toata suprafata iazului de decantare Leorda s-a creat un strat vegetal de pamint si s-a inierbat 

natural. Pe cca. 70% din suprafata iazul este impadurit natural (se intilnesc arbuști din specia foioaselor – 

mesteacan). 

Iazul de Avarii 

Suprafata totala ocupata la ora actuala de iazul de decantare este de 5,2 ha iar suprafata iazului la 

nivelul coronamentului este de 3,4 ha. 

Cantitatea totala de steril depozitata în acest iaz este de 151.200 tone adica de 63.000 mc. 

Nivelul coronamentului actual al iazului se afla la cota 509, 12 mdMN. Iazul are inaltimea de 10 

m cu panta taluzului de 180 . 

Evacuarea apelor pe timpul functionarii acestuia s-a realizat prin sonde invere pozate pe versant, 

care actual sunt blindate, distruse nefuncționale. 

- parte a acestui iaz este înierbată si împadurita iar restul este afectată de depozitarea pe iaz a 

concentratelor de pirita de la uzina de preparare, în prezent circca 6.000 tone (pirită 

depreciată). 

- Concentratele de pirita poluiaza zona mai ales in timpul ploilor care cad pe suprafata 

depozitului si se scurg in aval de iaz peste taluzul iazului. Din aceasta cauza este necesara ca 

intreaga cantitate de pirita sa fie depozitata intr-un loc amenajat special astfel ca materialul sa 

nu fie afectat de apele de suprafata. 

In concluzie este necesara realizarea unui depozit ecologic pentru depozitarea concentratului de 

pirita. Acest depozit se poate realiza chiar pe platforma acestui iaz si prin aceasta nu trebuie sa fie 

dislocate alte suprafete de teren din zona. 

In centru iazului mai cantoneaza apa creind un mic lac dar datorita realizarii acestui depozit acest 

mic lac va dispare de pe suprafata iazului de avarii. 

Zona depozitului de concentrat de pirita va necesita lucrari de ecologizare, lucrari ce constau din: 

-realizarea unui strat de pamânt vegetal în grosime de minim 30 cm grosime dupa 

curatarea locului de concentratul de pirita; 

-plantarea suprafetei amenajate cu puieti de foioase (mesteacan) pentru a integra aceasta 

suprafata circuitului natural, mai ales ca linga iaz se dezvolta o padure de foioase de fag. 

 

b. Incinte, halde 

Activitatea minieră s-a desfășurat în trei sectoare de exploatare distincte:  Breiner, Cisma și 

Văratec, având fiecare propria rețea de lucrări miniere și incinte. 

Exploatarea are în componență următoarele sectoare: 

- sectorul Văratic - este situat la 6 km nord de sediul Exploatării; 

- sectorul Breiner - este amplasat la o distanță de 600 de metri de sediul minei;  

- sectorul Cisma - este amplasat la 1100 m de sediu minei. 

În cadrul minei Băiuț construcțiile sunt amplasate în următoarele incinte miniere: 

- Incinta Uzina de preparare; 
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- Incinta Cisma; 

- Incinta Galeria II (clădiri demolate); 

- Incinta Breiner; 

- Incinta Garaje; 

- Incinta Văratec. 
 

Incintele miniere care fac obiectul prezentei documentaţii sunt următoarele: 

- Incinta Uzina de preparare (St =26.058mp); 

- Incinta Cizma (St =6.807 mp); 

- Incinta Breiner (St =4.560 mp); 

- Incinta Garaje (St = 6.800 mp); 

- Incinta Varatec (St = 29.326mp); 

- Incinta Depozit de exploziv Varatec (St = 304mp). 

 

Terenurile aferente perimetrului propus pentru închidere cu destinaţia şi categoria lor însumează o 

suprafaţă totală de 73.855 mp Băiuț. Această suprafaţă se va reda în circuitul silvic şi agricol. 

  

Haldele de steril care fac obiectul ecologizării sunt:  

SECTOR CISMA 

- Halda galeria transversala orizont XII - Poiana Botizei 

- Halda galeria transversala orizont XI - Poiana Botizei (+ 730) 

- Halda galeria transversala orizont X - Poiana Botizei (+ 780) 

- Halda galeria transversala orizont IX - Poiana Botizei (830) 

- Halda galeria transversala orizont II - Poiana Botizei (+ 880) 

- Halda galeria transversala orizont XIII - Poiana Botizei (+ 930)  

- Halda galeria transversala Swedac (E si W) (+915) 

 

SECTOR BREINER 

- Halda galeria transversala orizont + 867 

- Halda galeria transversala orizont + 812 

- Halda galeria transversala orizont + 801 

- Halda galeria transversala orizont + 843 

- Halda galeria Hell orizont + 720 

 

 SECTOR VARATEC 

- Halda incinta Varatec (Halda gal. Transv. Orizont +972) 

- Halda Piatra Varatec (Halda gal. Transv. Varatec orizont +1044) 

- Halda galeria Zelenschi orizont + 1218 

- Halda galeria + 1090 

- Halda galeria de aeraj orizont + 988 

- Halda galeria transversala Borcut orizont + 935  

- Halda galeria transversala Borcut orizont + 905 

- Halda galeria transversala Borcut orizont + 847 
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c) Inchiderea lucrărilor de legătură cu suprafața 

Sector Breiner 

Nr. 

crt. 

Denumire lucrare 

Sectiunea 
lucrarii 

(mp) 

1 Galerie transversala oriz.+867 6,3 

2 Suitor de aeraj cota +867  

3 Suitor vechi in zona de surpare 4,6 

4 Galerie transversala Ioan oriz. +832 6,3 

5 Galerie veche oriz. +832 5,7 

6 Galerie transversala oriz. +812 6,3 

7 Galerie transversala oriz. +801 6,3 

8 Galeria directionala oriz. +801 7,6 

9 Galerie transversala oriz. + 843 6,3 

10 Suitor colector oriz. +843 4,6 

11 Galerie transversala oriz. +760 6,3 

12 Galerie Heli oriz. +720 6,3 

13 Galerie de apa oriz. +775  

14 Galerie de apa Izvorul Negru Oriz. +775 5,8 

15 Galerie conj.de apa Izvorul Negru oriz. +775  

16 Galerie de aeraj (+120) Oriz. +780 8,2 

17 Galerie +120 Oriz. +780 6,3 

18 Suitor de aeraj (+60) oriz. +720 4,6 

19 Galerie directionala (+60) oriz. +720 7,6 

20 Galerie Oriz. Intermediar (+35) +695 5,8 

21 Galerie Oriz. Intermediar (+35a) +695 5,8 

22 Depozit explozivi BREINER 6,3 

23 Galerie acces suitor aeraj dep. exploz. 5,8 

24 Galerie veche oriz.+770 5,8 

 

Notă: Lucrările de legătură cu suprafața din sectorul Breiner au fost toate inchise de catre 

REMIN S.A. 

 

Sector Cisma 

Nr 
 

crt. 

Denumire lucrare 

Sectiune
a  lucrarii 

(mp) 

1. Galerie transversala Oriz. XII Cisma +680 7,6 

2. Galerie legatura Oriz. +680 6,3 

3. 
Galerie transversala Oriz. XII Cisma — Poiana 

Botizii 
7,6 

4. 
Galerie transversala Oriz. X Cisma — Poiana 

Botizii +780 
6,3 
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5. 
Galerie transversala Oriz. X bis Cisma — 

Poiana Botizii +780 
6,3 

6. 
Galerie transversala Oriz. IX Cisma — 

Poiana Botizii +830 
6,3 

7. 
Galerie transversala oriz. II Cisma — Poiana 

Botizii +880 
6,3 

8. 
Galerie transversala Oriz. II bis Cisma — 

Poiana Botizii +880 
6,3 

9 
Galerie transversala oriz. XIII Cisma — 

Poiana Botizii +930 
6,3 

10 
Galerie transversala oriz. XIII W Cisma — 

Poiana Botizii +930 
6,3 

11 
Galerie transversala oriz. XIII W' ’is Cisma — 

Poiana Botizii +930 
6,3 

12 
Galerie transversala Gheorghe Poiana 

Botizii +980 
5,8 

13 
Galerie transversala 

Cisma Inferioara +947 
5,8 

14 
Galerie transversala 

Svedac E +915 
5,8 

15 
Galerie transversala 

Svedac W +915 
5,8 

 

Sector Varatec 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire lucrare 

Sectiunea 
lucrarii 

(mp) 

1 Galerie transversala (0) oriz. +972 8,2 

2 Galerie transversala Varatec (+70) oriz. +1044 7,6 

3 Galerie Ielenszki oriz. +1218 6,3 

4 Galerie +1090 6,3 

5 Galerie de aeraj (0) oriz. +988 6,3 

6 Galerie transversala (0) Botiza oriz. +988  

7 Galerie transversala Borcut oriz. +935  

8 Galerie transversala Borcut oriz.+905 8,2 

9 Galerie transversala Borcut oriz.+847 8,2 

10 Depozit explozivi Varatec 6,3 

11 Suitor de aeraj dep. exploz. Varatec 4,6 

 

Până la aceasta data s-au inchis de catre REMIN S.A. următoarele lucrări miniere în sectorul 

Breiner: 
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Nr. 

crt 

Denumire lucrare 

Sectiunea 
lucrarii 

(mp) 

Starea 

lucrării 

1 Galerie transversala oriz.+867 6,3 bună 

2 Suitor de aeraj cota +867  bună 

3 Suitor vechi in zona de surpare 4,6 bună 

4 
Galerie transversala Ioan oriz. 

+832 
6,3 bună 

5 Galerie veche oriz. +832 5,7 bună 

6 Galerie transversala oriz. +812 6,3 bună 

7 Galerie transversala oriz. +801 6,3 bună 

8 Galeria directionala oriz. +801 7,6 bună 

9 Galerie transversala oriz. + 843 6,3 bună 

10 Suitor colector oriz. +843 4,6 bună 

11 Galerie transversala oriz. +760 6,3 bună 

12 Galerie Heli oriz. +720 6,3 bună 

13 Galerie de apa oriz. +775  bună 

14 
Galerie de apa Izvorul 

Negru Oriz. +775 
5,8 

bună 

15 
Galerie conj.de apa Izvorul 

Negru oriz. +775 

 bună 

16 
Galerie de aeraj (+120) 

Oriz. +780 
8,2 bună 

17 Galerie +120 Oriz. +780 6,3 bună 

18 Suitor de aeraj (+60) oriz. +720 4,6 bună 

19 
Galerie directionala (+60) oriz. 

+720 
7,6 bună 

20 
Galerie Oriz.Intermediar (+35) 

+695 
5,8 

bună 

21 
Galerie Oriz. Intermediar (+35a) 

+695 
5,8 bună 

22 Depozit explozivi BREINER 6,3 bună 

23 
Galerie acces suitor aeraj dep. 

exploz. 
5,8 bună 

24 Galerie veche oriz.+770 5,8 bună 

 

In incintele miniere au fost dezvoltate construcții cu specific minier: uzina de preparare, hala 

celule, hala morii, silozuri pentru concentrat, stație de var, centrala termică, stația trafo, celule electrice, 

antezdrobire, atelier electric, silozuri de concentrat, stație descărcare funicular, magazii, stație reactivi, 

cantina veche, casa poartă + remiza PSI, vestiare atelier, hală celule, atelier sediu, laborator, clădire de 

birouri, stație de compresoare este posibilă, cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare, în 

ipoteza respectării următoarelor propuneri de intervenție.  

Prezenta documenție are ca obiect lucrările de demolare: Incinta Uzina de Preparare, Incinta 

Cisma, Incinta Galeria II, Incinta Breiner, Incinta Garaj, Incinta Varatec, teren expropriat, intabulat parțial 
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și este în folosința Exploatării Miniere Băiuț. Construcțiile nu fac parte din categoria monumentelor 

istorice. Terenul nu este inclus în lista monumentelor naturii ori în zona de protecție a acestora.  

 

Nr. 

crt. 

Plansa 

numarul 

(releveu) 

Obiectiv 
Numar 

inventar 

Arie 

construita 

(mp) 

Arie 

desfasurata 

(mp) 

INCINTA UZINA DE PREPARARE 

1 C1 Depozit    67,00 67,00 

2 C2 Centrala termica   137,00 137,00 

3 C3 Statie trafo   109,00 109,00 

4 C4 Celule electrice   174,00 174,00 

5 C5 Antezdrobire 2   84,00 336,00 

6 C6 Atelier electric   49,00 49,00 

7 C7 Antezdrobire   230,00 827,00 

8 C8 Uzina de preparare   1.862,00 1.862,00 

9 C9 Silozuri pentru concentrat   426,00 852,00 

10 C10 Hala mori   566,00 566,00 

11 C11 Statie descarcare   238,00 238,00 

12 C12 Magazie funicular   30,00 30,00 

13 C13 Magazie   68,00 68,00 

14 C14 Statie reactivi   176,00 176,00 

15 C15 Statie de var   132,00 132,00 

16 C16 Cantina veche   267,00 267,00 

17 C17 Beci cantina veche   38,00 38,00 

18 C18 Sopron   73,00 73,00 

19 C19 Magazie   36,00 36,00 

20 C20 Casa poarta si remisa PSI   168,00 168,00 

21 C21 Vestiar atelier   234,00 234,00 

22 C22 Magazie (garaje)   130,00 130,00 

23 C23 Pod bascul   82 82 

24 C24 Depozit carbune   36 36 

25 C25 Bazin combustibil   63 63 

26 C26 Hala celule   350 994 

27 C27 Centrala termica sediu   165 165 

28 C28 Atelier sediu   1042 1042 

29 C29 Laborator   317 317 

30 C30 Cladire birouri   365 1012 

31 C31 Cantina   456 1109 

    

Total Incinta UZINA DE 

PREPARARE   8.170,00 11.389,00 

INCINTA CISMA 

 32 

  

C1a 

Sediul Cisma - –ubsol, etaj, parter,  

etajul 1 

  700 2800 C1b Sediul Cisma - –tajul 2 
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 33 C2 Centrala termica   105 105 

 34 C3 Atelier mecanic   88 88 

 35 C4 Statie compresoare   389 389 

 36 C5 Bazin   18 18 

 37 C6 Cladire   42 42 

    Total Incinta CISMA   1.342,00 3.442,00 

INCINTA BREINER 

 38 C1 Atelier reparatii vagoane   32,00 32,00 

 39 C2 Atelier reparatii locomotive   37,00 37,00 

 40 C3 Atelier mecanic   72,00 72,00 

 41 C4 Statie salvare   60,00 60,00 

 42 C5 Rampa auto   50,00 50,00 

 43 C6 Atelier mecanic   205,00 205,00 

    Total Incinta BREINER   456,00 456,00 

INCINTA GARAJ EM BAIUT 

44 C1 Casa poarta   12,00 12,00 

45 C2 Rampa auto   45,00 45,00 

46 C3 Bazin (decantor)   80,00 80,00 

47 C4 Atelier   224,00 352,00 

48 C5 Fundatii cladiri demolate   607,00 607,00 

    Total Incinta GARAJ EM BAIUT   968,00 1.096,00 

INCINTA VARATEC 

49 C1 Statie de compresoare   268,00 268,00 

50 C2 

Racitoare compresoare (ateliere,  

magazii)   72,00 72,00 

51 C3 Atelier electric   32,00 32,00 

 52 C4 Vestiar vechi   322,00 619,00 

 53 C5 Vestiar   453 906 

 54 C6 Casa poarta la depozitul de exploziv   8,00 8,00 

 55 C7 Cladire 1 funicular   22,00 22,00 

 56 C8 Statie de funicular   229,00 278,00 

 57 C9 Stalpi funicular   51,00 51,00 

 58 C10 Statie electrica   276 276 

 59 C11 Camine   18,00 18,00 

 60 C12 Magazie   91,00 91,00 

 61 C13 Bazin    91,00 91,00 

62 C14 Bazin de apa   60 60 

 63 C15 Constructie subterana (gater)   63 63 

 64 C16 Dormitor   257 257 

    Total Incinta VARATEC   2.285 3.084 

  
T O T A L    13.221 19.467 
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b) justificarea necesităţii proiectului 

1. Obiectivul principal îl reprezintă realizarea unei documentații de proiectare a lucrărilor de 

suprafață pentru mina Baiuț care să se încadreze în termenele și valorile HG 644/2007 și care să 

asigure forma și temeiul legal de achiziționare a lucrărilor, de execuție a acestora și de decontare 

a lucrărilor de închidere și ecologizare. 

Închiderea lucrărilor miniere de la suprafață (incite, halde, iazuri, construcții industriale) are ca 

scop ecologizarea suprafețelor în vederea reutilizării acestora și diminuarea riscurilor potențiale pentru 

mediu. 

În Legea minelor nr. 85/2003 la Capitolul VII art. 51 se stipulează că ,,activitatea minieră de 

exploatare a unui zăcământ încetează când: 

 rezervele exploatabile de resurse minerale s-au epuizat; 

 continuarea exploatării a devenit imposibilă datorită unor cauze naturale: inundaţii, 

surpări, alunecări de teren sau provocate – focuri endogene, explozii de gaze – ale căror 

efecte nu pot fi înlăturate prin intervenţii tehnice, în condiţii economice; 

 exploatarea a devenit  nerentabilă economic.” 

Când una dintre cauzele enunţate mai sus este constatată legal, titularul licenţei supune autorităţii 

competente avizarea încetării exploatării. 

În Normele de aplicarea Legii Minelor nr. 85/2003, se stipulează la cap.VII art. 51, că închiderea 

definitivă a unui zăcământ, se face pe baza instrucţiunilor specifice, emise în comun de către Agenţia 

Naţională pentru Resurse Minerale şi MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ȘI 

TURISMULUI – DRM. 

 Faţă de condiţiile expuse, activitatea minieră de exploatare în zăcământul minei Băiuț, în 

conformitate cu Legea Minelor nr. 85, activitatea minieră de exploatare a unui zăcământ încetează 

conform art. 51 lit. ”c” – exploatarea a devenit nerentabilă economic pentru rezervele din perimetrul 

minei Băiuț. 

Închiderea şi ecologizarea minei Băiuț, a incintelor, iazurilor și a haldelor, jud. Maramureș, 

reprezintă prestarea serviciilor de proiectare a lucrărilor de închidere şi ecologizare, obiectiv minier ce a 

fost aprobat pentru închidere, prin HG 644/2007. 

 Tema proiectului tehnic o reprezintă elaborarea documentațiilor privind (ecologizare incinte,  

ecologizare iazuri și ecologizare halde, etc.) 

Baza de proiectare 

 Proiect tehnic de închidere și ecologizare a minei Băiuț, jud Maramureș, întocmit in 

anul 2007 de către WESTCONSTRUCT COMPANY S.R.L. Baia Mare 

 Contract nr. 43/07.11.2022, AA nr. 1/2023 încheiat între CONVERSMIN S.A. 

București și  CEPROMIN S.A. Deva 
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c) Valoarea investiției 

 
Proiectantul: CEPROMIN SA Deva, CUI J20/1853/1992, RO2667702 

  

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiţii  ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ]NCHIDERE SI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BAIUT, JUD. MARAMURES 
ETAPA I + ETAPA II 

  

Nr. crt. 
Denumirea capitolelor și subcapitolelor de 

cheltuieli 

Valoarea* 
(exclusiv 

TVA) 
TVA 

Valoarea 
(inclusiv 

TVA) 

Lei Lei Lei 

1 2 3 4 5 

CAPITOLUL 1 - CHELTUIELI PENTRU OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 

1.1 Obținerea terenului       

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și 
aducerea terenului la starea inițială 

10.353.295,34 1.967.126,11 12.320.421,45 

1.3.1. Lucrari de ecologizare iazuri (iaz Leorda si iaz 
de avarii - Bloaja Vechi) 

9.984.758,84 1.897.104,18 11.881.863,02 

1.3.1.1 Lucrari de reabilitare si ecologizare a iazului de 
decantare Leorda 

2.822.514,82 536.277,82 3.358.792,64 

1.3.1.2 Lucrari de reabilitare si ecologizare a iazului de 
avarii (Bloaja Vechi) 

5.071.255,38 963.538,52 6.034.793,90 

1.3.1.3 Lucrari de ecologizare halzi de steril mina Baiut 2.090.988,64 397.287,84 2.488.276,48 

1.3.2. Lucrari de ecologizare iaz Bloaja (executate)   0,00 0,00 

1.3.3. Monitorizare pe perioada de executie si garantie 
a lucrarilor 

368.536,50 70.021,93 438.558,43 

1.3.3.1 Monitorizare pe perioada de executie (2 ani) 228.868,33 43.484,98 272.353,31 

1.3.3.2 Monitorizare pe perioada de garantie (2 ani) 139.668,17 26.536,95 166.205,12 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia 
utilităţilor 

0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 1 10.353.295,34 1.967.126,11 12.320.421,45 

CAPITOLUL 2 - CHELTUIELI PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE OBIECTIVULUI DE 
INVESTITII 

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților 
necesare obiectivului de investiții 

  0 0 

TOTAL CAPITOLUL 2 0,00 0,00 0,00 

CAPITOLUL 3 - CHELTUIELI PENTRU PROIECTARE SI ASISTENTA TEHNICA 

Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică  

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00 

3.1.1 Studii de teren (certificate de proprietate, 
contracte de vanzare-cumparare) 

  0,00 0,00 

3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului   0,00 0,00 

3.1.3 Alte studii specifice (studiu geotehnic, evaluarea 
cladirilor) 

0,00 0,00 0,00 

3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru 
obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 

0,00 0,00 0,00 

3.3 Expertiză tehnică 30.000,00 5.700,00 35.700,00 

3.4 Certificarea performanţei energetice şi 
auditul energetic al clădirilor 

0,00 0,00 0,00 

3.5 Proiectare 120.520,00 22.898,80 143.418,80 
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3.5.1 Temă de proiectare   0,00 0,00 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate   0,00 0,00 

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții și deviz general 

0,00 0,00 0,00 

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea 
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor 

  0,00 0,00 

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului 
tehnic şi a detaliilor de execuție 

  0,00 0,00 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuție 120.520,00 22.898,80 143.418,80 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie   0,00 0,00 

3.7 Consultanță 2.247.990 427.118,14 2.675.108,37 

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de 
investiţii  

2.247.990 427.118,14 2.675.108,37 

3.7.2 Auditul financiar   0,00 0,00 

3.8 Asistență tehnică 823.018,19 156.373,46 979.391,65 

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 178.925,50 33.995,85 212.921,35 

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor  178.925,50 33.995,85 212.921,35 

3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de 
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 
Constructii 

  0,00 0,00 

3.8.2 Dirigenție de șantier 644.092,69 122.377,61 766.470,30 

3.8.3 Coordonator in materie de securitate si sanatate 
- conform Hotararii Guvernului nr. 300/2006 si 
completarile ulterioare 

  0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 3 3.221.528,42 612.090,40 3.833.618,82 

CAPITOLUL 4 - CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA 

4.1 Construcții și instalații 15.364.432,20 2.919.242,12 18.283.674,32 

4.1.1. Dezafectare constructii si reconstructie incinte 13.288.584,49 2.524.831,05 15.813.415,54 

4.1.1.1 Demontarea si demolarea structurilor , 
constructiilor si utilitatilor de suprafata 

8.596.619,73 1.633.357,75 10.229.977,48 

4.1.1.2 Eliberarea terenului si reabilitarea ecologica a 
zonelor afectate, amenajarea incintelor 

2.333.203,47 443.308,66 2.776.512,13 

4.1.1.3 Inchiderea lucrarilor miniere de legatura cu 
suprafata 

2.358.761,29 448.164,65 2.806.925,94 

4.1.2 Dezafectare retele electrice si de telefonie 510.862,00 97.063,78 607.925,78 

4.1.3 Statii epurare ape de mina 1.564.985,71 297.347,29 1.862.333,00 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale 

579.920,17 110.184,83 690.105,00 

4.2.3 Montaj utilaj tehnologic statii de epurare 579.920,17 110.184,83 690.105,00 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care necesită montaj 

6.281.108,40 1.193.410,60 7.474.519,00 

4.3.3. Utilaje statii de epurare 6.281.108,40 1.193.410,60 7.474.519,00 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și 
funcționale care nu necesită montaj și 
echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotari 0,00 0,00 0,00 

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOLUL 4 22.225.460,77 4.222.837,55 26.448.298,32 

CAPITOLUL 5 - ALTE CHELTUIELI 

5.1 Organizare de șantier 828.691,94 157.451,47 986.143,41 

5.1.1 Lucrări de construcții pentru organizarea 
șantierului  

828.691,94 157.451,47 986.143,41 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului   0,00 0,00 
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5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 377.902,10 71.801,40 449.703,50 

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 
băncii finanţatoare 

  0,00 0,00 

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii 

167.037,24 31.737,08 198.774,32 

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii  

33.407,45 6.347,42 39.754,86 

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - 
CSC 

167.037,24 31.737,08 198.774,32 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de construire/desfiinţare 

10.420,17 1.979,83 12.400,00 

5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 2.276.535,99 432.541,84 2.709.077,83 

5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 45.000,00 8.550,00 53.550,00 

TOTAL CAPITOLUL 5 3.528.130,03 670.344,71 4.198.474,74 

CAPITOLUL 6 - CHELTUIELI PENTRU PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE 

6.1 Pregătirea personalului de exploatare   0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice și teste       

TOTAL CAPITOLUL 6 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL: 39.328.414,56 7.472.398,77 46.800.813,33 

din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 27.126.339,65 5.154.004,53 32.280.344,18 

Nota: Valoarea actualizata la 30.10.2023 a obiectului 4.1.3 Statie de epurare ape de mina este trecuta in 
deviz doar ca provizion, pana la luarea deciziei finale de construire a statiilor de epurare. 

Data: 31.10.2023 Întocmit, 

 ing. Dud Olimpia 

  

Beneficiar, CEPROMIN SA Deva 

CONVERSMIN S.A. Bucuresti Director general 

Director general  ing. Oncu Voicu 
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  d) Perioada de implementare a proiectului 

Investiția de închidere și ecologizare ,,ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI 

ECOLOGIZARE LA OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ”, se va realiza etapizat, 

în decursul a 2-3 ani. 

 

 e) Planşe reprezentând limitele amplasamentului proiectului, inclusiv orice suprafaţa de teren 

solicitată pentru a fi folosită temporar (planuri de situaţie şi amplasamente). 

           Scara   Pl. nr. 

1. Plan de încadrare în zonă obiectiv mina Băiuț        -      1 

2. Plan de ansamblu obiectiv mina Băiuț     1:10000     2 

3. Plan de situație Iaz decantare Leorda – Situația existentă   1:1000      3 

4. Profile reprezentative prin taluz Iaz decantare Leorda   1:1000      4 

5. Plan de situație Iaz decantare Leorda – Situația proiectată   1:1000      5 

6. Secțiuni canale S1, S2. Cofraj-armare. Iaz decantare Leorda  1:20  6-R1 

7. Plan de situație Iaz avarie (Bloaja Veche) – Situația existentă  1:1000      7 

8. Profile reprezentative prin taluz Iaz avarie (Bloaja Veche)  1:1000      8 

9. Plan de situație Iaz avarie (Bloaja Veche) – Situația proiectată  1:1000      9 

10. Secțiuni canale S1, S2. Cofraj-armare. Iaz avarie   1:20  10-R2 

11. Secțiune longitudinală prin depozitul ecologic de pirită. Iaz avarie 1:20    11 

12. Podeț de trecere. Iaz decantare Leorda. Iaz avarie   1:50    12 

13. Foraj piezometric/hidrochimic. Iaz decantare Leorda. Iaz avarie      -    13 

14. Plan de situație Incinta Garaj – Situația existentă    1:500    14 

15. Incinta Garaj. Casă poartă       1:100  15-C1 

16. Incinta Garaj. Rampă auto      1:100  16-C2 

17. Incinta Garaj. Bazin       1:100  17-C3 

18. Incinta Garaj. Atelier       1:100  18-C4 

19. Incinta Garaj. Fundatii clădiri demolate         -  19-C5 

20. Plan de situație Incinta Garaj – Situația proiectată. Ecologizare  1:500    20 

21. Plan de situație Incinta Cantină – Situația existentă   1:500    21 

22. Incinta Cantină. Cantină       1:100  22-C1 

23. Plan de situație Incinta Cantină – Situația proiectată. Ecologizare 1:500    23 

24. Plan de situație Incinta Uzina de preparare – Situația existentă  1:500    24 

25. Incinta Uzina de preparare. Depozit     1:100  25-C1 

26. Incinta Uzina de preparare. Centrala termică    1:100  26-C2 

27. Incinta Uzina de preparare. Stație trafo     1:100  27-C3 

28. Incinta Uzina de preparare. Celule electrice    1:100  28-C4 

29. Incinta Uzina de preparare. Antezdrobire 2    1:100  29-C5 

30. Incinta Uzina de preparare. Atelier electric    1:100  30-C6 

31. Incinta Uzina de preparare. Antezdrobire     1:100  31-C7 

32. Incinta Uzina de preparare. Uzina de preparare    1:100  32-C8 

33. Incinta Uzina de preparare. Silozuri pentru concentrat   1:100  33-C9 

34. Incinta Uzina de preparare. Moara 3 și Moara 4    1:100  34-C10 

35. Incinta Uzina de preparare. Stație descărcare funicular   1:100  35-C11 

36. Incinta Uzina de preparare. Magazie funicular    1:100  36-C12 

37. Incinta Uzina de preparare. Depozit var     1:100  37-C13 

38. Incinta Uzina de preparare. Stație reactivi    1:100  38-C14 

39. Incinta Uzina de preparare. Stație de var     1:100  39-C15 

40. Incinta Uzina de preparare. Cantina veche    1:100  40-C16 

41. Incinta Uzina de preparare. Beci cantina veche    1:100  41-C17 

42. Incinta Uzina de preparare. Șopron     1:100  42-C18 
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43. Incinta Uzina de preparare. Magazie     1:100  43-C19 

44. Incinta Uzina de preparare. Casă poartă-Remiză PSI   1:100  44-C20 

45. Incinta Uzina de preparare. Vestiare atelier    1:100  45-C21 

46. Incinta Uzina de preparare. Magazie     1:100  46-C22 

47. Incinta Uzina de preparare. Pod bascul     1:100  47-C23 

48. Incinta Uzina de preparare. Depozit cărbune    1:100  48-C24 

49. Incinta Uzina de preparare. Bazine combustibil    1:100  49-C25 

50. Incinta Uzina de preparare. Depozit concentrate    1:100  50-C26 

51. Incinta Uzina de preparare. Centrală termică sediu   1:100  51-C27 

52. Incinta Uzina de preparare. Atelier sediu     1:100  52-C28 

53. Incinta Uzina de preparare. CTC Laborator    1:100  53-C29 

54. Incinta Uzina de preparare. Clădire birouri    1:100  54-C30 

55. Incinta Uzina de preparare – Situația proiectată. Ecologizare  1:500    55 

56. Plan de situație Incinta Breiner – Situația existentă   1:500    56 

57. Incinta Breiner. Atelier reparații vagoane     1:100  57-C1 

58. Incinta Breiner. Atelier reparații locomotive    1:100  58-C2 

59. Incinta Breiner. Atelier mecanic      1:100  59-C3 

60. Incinta Breiner. Stație salvare      1:100  60-C4 

61. Incinta Breiner. Rampă auto      1:100  61-C5 

62. Incinta Breiner. Atelier mecanic      1:100  62-C6 

63. Incinta Breiner. Gheretă pază depozit explozivi    1:100  63-C7 

64. Plan de situație Incinta Breiner – Situația proiectată. Ecologizare. 

      Monitorizare        1:500    64 

65. Plan de situație Incinta Cisma – Situația existentă   1:500    65 

66. Incinta Cisma. Sediul Cisma – subsol, parter, etaj 1   1:100  66-C1a 

67. Incinta Cisma. Sediul Cisma – etaj 2, Vedere laterală   1:100  67-C1b 

68. Incinta Cisma. Centrală termică      1:100  68-C2 

69. Incinta Cisma. Atelier mecanic      1:100  69-C3 

70. Incinta Cisma. Stație compresoare     1:100  70-C4 

71. Incinta Cisma. Depozit (ruine)          -  71-C5 

72. Plan de situație Incinta Cisma – Situația proiectată. Ecologizare. 

      Monitorizare        1:500    72 

73. Secțiune transversală canal evacuare ape din galeria transversală 

      oriz. XII Cisma-Breiner       1:100  73-R2 

74. Profil longitudinal canal evacuare ape din galeria transversală 

      oriz. XII Cisma-Breiner       1:1000    74 

75. Plan de situație Incinta Văratec – Situația existentă   1:1000    75 

76. Incinta Văratec. Stație compresoare     1:100  76-C1 

77. Incinta Văratec. Răcitoare compresoare     1:100  77-C2 

78. Incinta Văratec. Atelier electric      1:100  78-C3 

79. Incinta Văratec. Vestiar vechi      1:100  79-C4 

80. Incinta Văratec. Vestiar       1:100  80-C5 

81. Incinta Văratec. Gheretă depozit explozivi    1:100  81-C6 

82. Incinta Văratec. Clădire 1 funicular     1:100  82-C7 

83. Incinta Văratec. Stație funicular      1:100  83-C8 

84. Incinta Văratec. Stâlpi funicular      1:100  84-C9 

85. Incinta Văratec. Stație electrică      1:100  85-C10 

86. Incinta Văratec. Cămine       1:100  86-C11 

87. Incinta Văratec. Magazie       1:100  87-C12 

88. Incinta Văratec. Bazin 2       1:100  88-C13 

89. Incinta Văratec. Bazin 1       1:100  89-C14 
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90. Incinta Văratec. Construcție subterană     1:100  90-C15 

91. Incinta Văratec. Dormitor       1:100  91-C16 

92. Plan de situație Incinta Văratec – Situația proiectată. Ecologizare. 

      Monitorizare        1:1000    92 

93. Secțiune transversală canal de preluare a apelor din galeria 

      transversală oriz. +972 Văratec      1:100  93-R1 

94. Profil longitudinal canal de preluare a apelor din galeria 

      transversală oriz. +972 Văratec      1:1000    94 

95. Podeț de trecere canale preluare ape galeria transversală oriz.: 

      XII Cisma, +972 Văratec       1:50    95 

96. Plan de situație halda galeria transversală oriz. +905, 

      Sector Văratec – Situația existentă     1:500    96 

97. Plan de situație halda galeria transversală oriz. +905, 

      Sector Văratec – Situația proiectată. Ecologizare. Monitorizare  1:500    97 

98. Zid de sprijin. Gabioane. Halda galeria transversala oriz. +905, 

      Sector Văratec        1:50    98 

99. Plan de situație halda galeria transversală oriz. +847, 

      Sector Văratec – Situația existentă     1:500    99 

100. Plan de situație halda galeria transversală oriz. +847, 

        Sector Văratec – Situația proiectată. Ecologizare. Monitorizare 1:500    100 

101. Zid de sprijin. Gabioane. Halda galeria transversala oriz. +847, 

        Sector Văratec        1:50    101 

102. Plan de situație halda galeria transversală oriz. XII, 

        Sector Cisma – Situația existentă     1:500    102 

103. Plan de situație halda galeria transversală oriz. XII, 

        Sector Cisma – Situația proiectată. Ecologizare. Monitorizare  1:500    103 

104. Zid de sprijin. Gabioane. Halda galeria transversala oriz. XII, 

        Sector Cisma        1:50    104 

105. Plan de situație halda galeria transversală oriz. XI, 

        Sector Cisma – Situația existentă     1:500    105 

106. Plan de situație halda galeria transversală oriz. XI, 

        Sector Cisma – Situația proiectată. Ecologizare. Monitorizare  1:500    106 

107. Zid de sprijin. Gabioane. Halda galeria transversala oriz. XI, 

        Sector Cisma        1:50    107 

108. Plan de situație halda galeria transversală oriz. IX, 

        Sector Cisma – Situația existentă     1:500    108 

109. Plan de situație halda galeria transversală oriz. IX, 

        Sector Cisma – Situația proiectată. Ecologizare. Monitorizare  1:500    109 

110. Zid de sprijin. Gabioane. Halda galeria transversala oriz. IX, 

        Sector Cisma        1:50    110 

111. Plan de situație halda galeria transversală oriz. II, 

        Sector Cisma – Situația existentă     1:500    111 

112. Plan de situație halda galeria transversală oriz. II, 

        Sector Cisma – Situația proiectată. Ecologizare. Monitorizare  1:500    112 

113. Zid de sprijin. Gabioane. Halda galeria transversala oriz. II, 

        Sector Cisma        1:50    113 

114. Închidere galerie de coastă tip GSB 5,8;6,3; GDB 7,6;8,2 cu rambleu 

        și diguri de beton în spatele rambleului și la gura galeriei  1:50    114 

115. Închidere galerie de coastă tip GSB 1a-5,8 cu dig de beton 

        la gura galeriei        1:50    115 

116. Schema de aeraj pe durata rambleerii galeriilor       -    116 
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117. Închidere galerie de coastă tip GSB 1a-5,8 cu rambleu și 

        dig de beton și la gura galeriei      1:50    117 

118. Placă de beton armat pe suitor de aeraj. Plan. Secțiune   1:50    118 

119. Gard cu stâlpi de beton și sârmă ghimpată. 

        Împrejmuire suitor de aeraj      1:20    119 

120. Poartă metalică. Împrejmuire suitor de aeraj    1:20    120 

 

 

 f) Descrierea caracteristicilor fizice ale întregului proiect, formele fizice ale proiectului 

(planuri, clădiri, alte structuri, materiale de construcții și altele) 

Amplasament 

Comuna Baiuț este situata la 80 km sud-est de municipiul Baia — Mare, respectiv la 30 km nord-

est de orașul Târgu Lăpuș, cu acces pe drumul județean Baia Mare — Târgu Lăpuș — Băiuț in lungime 

de cca. 70 km, respectiv pe drumul național DN 18 Baia Mare — Baia Sprie, apoi pe drumul județean 

Baia Sprie — Cavnic — Băiuț, in lungime de cca. 50 km. 

Stația de cale ferată cea mai apropiată este in comuna Gâlgău, la cca. 58 km, pe relația Cluj 

Napoca — Baia Mare. 

Accesul în cadrul obiectivelor aparținând de Exploatarea Minieră Băiuț se face prin drumuri 

industriale, construite în general pe firul văilor, respectiv: pentru obiectivul Breiner Superior, drum 

industrial pe valea Conciului, cca. 3 km; pentru obiectivul Văratec, drum industrial pe valea Văratecului, 

cca. 7 km, pînă la grupul social Văratec și de acolo pe versantul estic al vârfului Văratec pâna la grupul 

social Botiza, cca. 15 km, continuându-se pe valea Izvorul Băilor până in localitatea Botiza, încă cca. 15 

km, unde se racordează cu drumul județean Sighet — Dragomirești; pentru obiectivul Cisma, drum 

comunal pe valea Poienii, cca. 7 km. 

Activitățile miniere s-au desfășurat în baza Licenței de exploatare nr. 989/1999, acordată CNMPN 

REMIN SA., în calitate de titular, de către Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în perimetrul de 

dezvoltare — exploatare Băiuț. 

În conformitate cu prevederile Licenței, s-a instituit: 

- perimetrul de devoltare - exploatare Băiuț, cu nr.topografic 5013 - 02, în suprafață de 31,4171 

km2, și limita de adâncime între suprafața reliefului și cota +480m; 

- perimetrul de exploatare iaz de decantare Leorda Băiuț, cu nr. topografic 5013 — 02 — 0l, în 

suprafață de 0,1348 km2, și limita de adâncime între suprafața reliefului și cota +570m; 

- perimetrul de exploatare iaz de decantare Bloaja Băiuț, cu nr. topografic 5013 — 02 — 02, în 

suprafață de 0,75 km2, și limita de adâncime între suprafața reliefului și cota +490m (obiectiv 

inchis și ecologizat); 

Suprafața totală a perimetrului de dezvoltare exploatare Băiuț este de 32,3019km2. 

Resursele/rezervele cuprinse în cadrul perimetrului Băiuț au fost înregistrate de A.N.R.M. prin 

Încheierea nr.226-99, pentru data de referință 01 .01. 1999 și sunt distribuite în zăcămintele: 

- Băiuț — Breiner Văratec, cod 41 090, sort polimetalic; 

- Băiuț — Cisma, cod 41 135, sort polimetalic; 

- Băiuț — Cisma, cod 42 081, sort cuprifer. 

 

Iazul de decantare Leorda 

Iazul de decantare Leorda este un iaz de coastă, în conservare, situat pe versantul drept al văii 

Leorda, afluent de dreapta a râului Lăpuș, la confluența acestei văi cu râul Lăpuș, la intrarea în comuna 

Băiuț, județul Maramureș. Acest iaz este amplasat la cca. 2 km în aval de fosta Uzină de Preparare (E.M. 

Băiuț). În perioada de funcționare iazul Leorda a fost primul iaz care a deservit Uzina de Preparare Băiuț. 

 

 Iazul de avarii Bloaja Vechi 

Iazul de decantare vechi Bloaja (Avarii) este un iaz de coastă, situat la intrarea în localitatea 

Strâmbu Băiuț, la confluența văii Bloaja cu râul Lăpuș, pe partea stângă atât a râului cât și a văii.   
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Acest iaz de avarii este amplasat la cca. 5 km în aval de Uzina de Preparare (E.M. Băiuț), pe partea 

dreapta a drumului județean. 

 

Caracterizarea zonei de amplasare 
Satul Băiuț este situat între masivele Gutâi și Țibleș, pe una din văile de unde izvorăște Lăpușul, la 

30 km de Târgu Lăpuș, 80 km de Baia Mare pe ruta către Târgu Lăpuș și 52 km pe ruta către Cavnic 

(drum închis însă pe timp de iarnă). Are hotar comun cu Botiza, Jereapăn (Budești), Cavnic, Cupșeni 

(Ungureni) și Lăpuș. Forma de relief a zonei este constituită în proporție de 78% din munți vulcanici de 

înălțimi mijlocii (Munții Lăpușului), cu o erodare intensă și în proporție de 22% din dealuri și depresiuni 

intramontane. Predominanța reliefului muntos influențează și celelalte componente ale cadrului natural 

cum sunt: clima, hidrografia, vegetația și fauna. Mai influențează de asemenea și extinderea limitată a 

gospodăriilor, orientările profesionale (legate în principal de existența unor importante resurse ale 

subsolului dar și a vegetației forestiere) și, nu în ultimul rând, specificul cultural. În literatura geografică 

veche, mulți autori considerau că localitatea Băiuț este situată exact la limita dintre Munții Gutâi și Munții 

Țibleș. Caracteristicile geomorfologice însă, demonstrează faptul că masivele montane care străjuiesc 

localitatea (Văratec (1357 m), Secu (1311 m), Prislop (1332 m), Sermeteș (1306 m), Pleșca (1322 m), 

aparțin de Munții Țibleș, respectiv de o subunitatea a lor și anume Munții Lăpușului. 

In ceea ce privește climatul, localitatea Băiuț se încadrează în sectorul cu climă de munți mijlocii 

și dealuri înalte, care este expusă vânturilor de vest, favorabil pădurilor. Datorită maselor de aer umed 

vestice sunt caracteristice ploile de lungă durată și temperaturi de primăvară mai reci decât cele de 

toamnă.  

 Resursele totale de apă de suprafaţă din spaţiul hidrografic Someş-Tisa însumează aprox. 6830 

mil. m3/an, din care resursele utilizabile sunt aprox. 1287 mil. m3/an. Din acestea, aprox. 70% sunt 

asigurate în regim natural, principalele cursuri de apă fiind: Tisa, Someş, Vişeu, Someşul Mic, Lăpuş, Iza 

şi Şieu şi afluenţii acestora. Diferenţa resurselor de apă este asigurată prin acumulări. 

Apa subterană reprezintă apa acumulată în spaţiile dintre granule, aflate în conexiune sau pe 

sisteme de fisuri, din diferite formaţiuni geologice. Aceasta formează acvifere, constituite din unul sau 

mai multe strate geologice cu o porozitate şi o permeabilitate suficientă care să permită fie o curgere 

semnificativă a apelor subterane, fie captarea unor cantităţi semnificative de apă. 

Corpul de apă subterană ROSO08 Depresiunea Lăpuş 

Starea chimică a corpul de apă ROSO08 este bună, având în vedere că nu a fost înregistrată nici o 

depăşire a indicatorilor de poluare. 

Toate caracteristicile semnificative privind corpurile de apă subterană din cadrul spaţiului 

hidrografic Someş – Tisa, suprafaţa corpului de apă subterană, caracteristicile geologice şi 

hidrogeologice, gradul de protecţie, riscul şi modul de utilizare a apei ca şi poluatorii, eventualul caracter 

transfrontalier şi ţara, au fost sintetizate în tabelul: 
Cod nume Suprafață 

(km2) 

Caracterizarea 

geologică/hidrogeologică 

Utilizarea 

apei 

Surse de 

poluare 

Grad de 

protecție 

globală 

Transfrontalier 

/tară 

ROS008 

/Depresiunea 

Lăpuș 

62 Tip: P 

Subpresiune: Nu 

Grosimea strate 

acoperitoare (m): 0,2 – 

1,5 

PO, I M PM, PU Nu 

 

Tip predominant: P-poros; K-karstic; F-fisural 

Sub presiune: Da/Nu/Mixt 

Utilizarea apei: PO -alimentări cu apă populaţie; IR - irigaţii; I - industrie; P - piscicultură; Z – 

zootehnie; A-agricultură; AL- alte utilizări 

Surse de poluare: I - industriale; A - agricole; M - aglomerări umane; Z - zootehnice, D – deșeuri 

https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_L%C4%83pu%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Baia_Mare
https://ro.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2rgu_L%C4%83pu%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cavnic
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bude%C8%99ti,_Maramure%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/Cavnic
https://ro.wikipedia.org/wiki/L%C4%83pu%C8%99
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Gradul de protecţie globală: PVG - foarte bună; PG - bună; PM - medie; PU - nesatisfăcătoare; 

PVU – puternic nesatisfăcătoare 

Transfrontalier: Nu. 

 

 Date hidrogeologice şi hidrochimice 

Date hidrologice  

 Denumire corp apă: Lăpuș – izvoare – cf Suciu și afluienți 

 Cod corp de apă: ROR W2-1-66_B1A 

 Cod curs de apă: Bazin II 2.1.66.0.0.0.0 

 Lungime: 189,48 km 

 Nu avem corp de apă subteran în zona iazurilor: Leorda și iaz de avarie. 

 

Geologia zăcământului 

Din punct de vedere metalogenetic zona Băiuț se încadrează în districtul metalogenetic Dealu 

Crucii — Băiuț, subprovincia metalogenetică asociată vulcanismului neogen din Carpații 

Orientali. 

Sub aspect geologic, zona Băiuț este situată în extremitatea sud-estică a munților Văratec, din 

cadrul lanțului eruptiv neogen Oaș — Gutâi — Țibleș, în zona de tranziție dintre Flișul Transcarpatic, 

la est și vulcanitele neogene la vest. 

Poziția intermediară între aceste două mari unități structurale, conferă un caracter de tranziție și 

modului de manifestare al magmatismului, prin trecerea de la caracterul predominant efusiv din Oaș — 

Gutâi la cel subvulcanic al munților Țibleș. 

Geostructural, zona se încadrează în unitatea tectonică Pânzei de Botiza, la sud de fractura majoră 

Dragoș Vodă. 

La alcătuirea geologică a perimetrului participă formațiunu cristaline, sedimentare, magmatice și 

de contact metamorfic. 

Fundamentul cristalin a fost interceptat în forajul 19 Valea Strâmbului, la cota cca. —300m, fiind 

reprezentat printr-o serie mezometamorfică gnaisică tip Preluca 

Formațiunile sedimentare sunt reprezentate prin depozite cretacice — sennoniene -, paleogene, 

neogene, ce aparțin celor două unități structurale ale Flișului Transcarpatic: Pânza de Botiza și Pânza 

Lăpușului, respectiv depozite sedimentare badeniene, sarmațiene, pannoniene, cuaternare din cuvertura 

postectonică. 

Formațiunile magmatice aparțin celor trei moduri de manifestare a vulcanismului: exploziv, 

intrusiv și efusiv cu roci tipice seriilor calco — alcaline din zonele de subducție, incluzând pe lângă 

andezite, care predomină, dacite, riolite și bazalte. Debutul vulcanismului în aria munților Oaș-

GutâiȚibleș a avul loc în Sarmațianul inferior. Activitatea maximă a vulcanismului a avut loc in 

Pannonian. Raporturile spațiale între acestea arată că debutul activității magmatice în zonă s-a realizat 

exploziv, conducând la realizarea unui important complex vulcano-sedimentar, peste care apare un pachet 

gros de lave clastice cu intercalații de piroclastite. Secvențele explozive au alterant cu cele efuzive, când 

au fost puse în loc curgeri de lave intercalate în complexul vulcanoclastic. Activitatea efuzivă s-a încheiat 

prin curgeri de lave andezitice suprapuse complexului vulcanoclastic 

Manifestările intrusive s-au realizat sincron și posterior activității efuzive, generând corpuri 

intruzive de forme și dimensiuni variate. 

Punerea în loc a corpurilor intruzive a generat aureole intense de termometamorfism, determinând 

transformarea rocilor înconjurătoare în diferite tipuri de corneene și cuarțite secundare. 

Legat de activitatea magmatică s-a desfășurat o intensă activitate hidrotermală care a determinat 

formarea unor importante acumulări de mineralizații polimetalice și auro-argentifere, concentrate în 

zăcămintele: Băiuț-Breiner, Văratec, Cisma-Coasta Ursului, precum și alte structuri mineralizate aflate 

în diferite stadii de cunoaștere. 

Vârsta mineralizațiilor a fost determinată relativ recent pe baza datărilor radiometrice K-Ar și Ar-

Ar, fiind cuprinsă între 9,5 — 9,7 milioane ani. 
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In ceea ce privește climatul, localitatea Băiuț se încadrează în sectorul cu climă de munți mijlocii 

și dealuri înalte, care este expusă vânturilor de vest, favorabil pădurilor. Datorită maselor de aer umed 

vestice sunt caracteristice ploile de lungă durată și temperaturi de primăvară mai reci decât cele de 

toamnă.  
 

SEISMICITATEA  

Conform P100-1/2013,,Cod de proiectare seismica  -partea  I-prevederi   de  proiectare  pentru  

cladiri”  pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenta IMR =225  ani, amplasamentul se  situeaza   

in  zona    cu  valori ale perioadei de colt(control)a spectrului de  raspuns deTc=0,7s, coeficientului de 

seismicitate Ks  ( valori de  varf a acceleratiei terenului ag)  corespunzindu-i o valoare de ag= 0,10g. 

Conform SR  11100/1-93 -,,Zonarea   seismica  -macrozonarea   teritoriului  Romaniei”   

perimetrul    se  incadreaza in macrozona de intensitatea  seismica   6  grade . 
 

CLIMA   

*Conform CR1-1-4-2012 “Cod de  proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor 

zona  se  caracterizeaza  prin  : presiunea   de  referinta   a   vantului  de  qref=0,4  kPa. 

*Conf.  indicativ  CR  1-1-3-2012  “ Cod   de  proiectare. Evaluarea  actiunii  zapezii  asupra   

constructiilor”  zona   este  caracterizata    prin -So. K=1.5  kN/m2. 

Temperatura medie anuală este de 6,5 C. În luna ianuarie temperatura medie este cuprinsă între -

10 grade C și -6 grade C. În luna iulie media temperaturilor oscilează între 16 și 18 grade C. Temperatura 

maximă absolută a fost de 38,5 grade C la 23 iulie 1939 în zona mai joasă a localității, iar temperatura 

minimă absolută a fost de -30,5 grade C la 11 februarie 1929 în zona muntoasă. Din datele medii pe 60 de 

ani rezultă că în cursul unui an numărul de zile cu temperatură pozitivă este de 274 față de 91 zile pe an 

cu temperaturi medii sub 0 grade.  
 

 ADANCIMEA DE INGHET   conf. STAS 6054/77  -perimetrul  cercetat  se incadreaza la   

adincimea  de inghet este de 0,80-0,90 m. 

Fenomenul de îngheț este frecvent la munte unde altitudinea este mai mare. Numărul mediu anual 

al zilelor fără îngheț variază între 80-120 în zona munților joși și 120-160 de zile în zona munților înalți. 

În zona montană mai înaltă de regulă prima zi de îngheț este în 1 octombrie iar ultima în 1 aprilie.  
 

HIDROGRAFIA   SI  HIDROLOGIA  ZONEI 

 În ceea ce privește precipitațiile, zona Băiuț - Cavnic este considerată "polul precipitațiilor" din 

nordul României, cu precipitații ce pot ajunge și până la peste 1400mm/an în zonele mai înalte. Numărul 

zilelor anuale cu precipitații oscilează între 150-170. Cele mai mari cantități de precipitații cad în sezonul 

cald începând din aprilie și până în septembrie. 
  

INCADRAREA  GEOTEHNICA 

CONFORM   ,,,NORMATIV   PRIVIND   DOCUMENTATIILE  GEOTEHNICE   PENTRU  

CONSTRUCTII–NP  074/2014- stabilirea    categoriei     geotehnice     se  determina    conform  

indicatiilor   din  tabel  A3; A4 

CONSTRUCTIA   PROIECTATA  SE  INCADREAZA  LA  CATEGORIA    GEOTEHNICA 
 

FACTORII  AVUTI   IN  

VEDERE   

INCADRARE PUNCTE 

1. conditii  de  teren Terenuri  bune 2 puncte 

2. apa  subterana Fara  epuismente 1  punct 

3. clasa  de  importanta  a  

constructiei 

Redusa 2  puncte 

4. vecinatati Fara  riscuri 1  punct 

5. zonare  seismica  ag=0,10 g 0 puncte 

RISC   GEOTEHNIC   REDUS LIMITA  PUNCTAJ  6-9  CATEGORIA  GEOTEHNICA  1 
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Temperaturile medii anuale au valori atenuate (4 – 60C la nivelul interfluviilor şi 8 – 90C în văile 

mari adiacente şi în depresiunile joase unde se resimt şi efectele de foehnizare); iernile sunt blânde (media 

celei mai reci se menţine între –2 şi –40C), verile se remarcă prin valori medii între 18 şi 200C, iar 

precipitaţiile ating 800 – 1.000 mm anual. 

 

 Condiţii de seismicitate 

Conform Codului de proiectare seismică P 100/1-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare 

(pentru componenta orizontală a mişcării terenului) este ag = 0,10 g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 

sec. conform planselor din fig.1 si fig. 2. 

 

 
Zonarea valorilor de vârf ale acceleraţiei terenului pentru proiectare ag cu IMR = 225 ani şi 20% 

probabilitate de depăşire în 50 de ani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonarea teritoriului României în termeni de perioadă de control TC a spectrului de răspuns. 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP-CM-43  

 

 

 

- 26 - 

Lucrările de închiderea și ecologizare a minei Băiuț sunt structurate în următoarele secțiuni: 

I. ÎNCHIDEREA IAZURILOR DE DECANTARE 

Execuția lucrărilor de închidere și ecologizare la  iazul de decantare Leorda și iaz de avarii, se 

vor  finanța din HG 644/2007.  

Date generale ale iazurilor de decantare: 

 

 

Denumirea 

depozitului 

Tipul depozitului Suprafaţa 

ocupată 

(ha) 

Înălţimea barajului 

(m) 

Capacitatea 

de 

înmagazinare 

mc) 

 

Iazul de 

decantare 

Leorda 

-Iazul de decantare Leorda a fost aprobate la 

închidere prin 644/2007 pentru obiectivul 

mina Băiuț. 

-Conform STAS 4273 - 83 lucrările pentru 

iazul de decantare au fost încadrate în clasa 

III-a de importanţă conform OUG 

244/2000 în categoria de importanţă 

normală C. 

-Iazul de decantare Leorda este amplasat pe 

pârîul Leorda, are o suprafaţa de 

114.561mp, făcând parte din categoria 

iazurilor de coastă, situat pe versantul drept 

al văii Leorda. 

- Iazul a servit la depozitarea în siguranță a 

sterilului provenit de la prelucrarea 

minereurilor polimetalice în instalația uzinei 

de preparare Băiuț, activitatea de depunere 

fiind sistată în anul 1972; 

Siaz 

=11,456ha 

 

 

 

-înălţimea maximă 

taluz aval iaz 

Leorda este de  

29m, înălțarea 

iazului s-a realizat 

prin procedeul 

clasic spre amonte 

-unghiul de taluz 

exterior al digului 

190 

 

 

 

 

Iaz Leorda – 

428.200 mc 

(steril 

depozitat) 

 

 

Iazul de 

avarii 

(Bloaja 

Vechi) 

-Iazul de avarii au fost aprobate la închidere 

prin HG 644/2007 pentru obiectivul mina 

Băiuț. 

-Conform STAS 4273 - 83 lucrările pentru 

iazul de decantare au fost încadrate în clasa 

IV-a de importanţă conform OUG 244/2000 

în categoria de importanţă normală C. 

-Iazul de avarii este un amplasat pe malul 

stâng al râului Lăpuș, aval la cca 500m de 

satul Strâmbu Băiuț; 

- Iazul a servit la depozitarea în siguranță a 

sterilului provenit de la prelucrarea 

minereurilor polimetalice în instalația uzinei 

de preparare Băiuț, pe iaz a fost depozitată o 

cantitate de pirită de 47.000tone, din aceasta 

cantitate s-a valorificat o parte, in prezent 

conform Notei de constatare nr 200/250 din 

27.09.2023 (Garda Natională de Mediu) mai 

există 6.000 tone. 

Iazul de avarii a fost pus în funcțiune în 

31.03.1972 și scos din funcțiune în 

15.06.1975 

Siaz 

=5,20ha 

 

 

 

-înălţimea maximă 

iaz avarii este de  

10m ; 

-cota 

coronamentului 

509,12mdMN; 

-unghiul de taluz 

exterior al digului 

180 ; 

- lungimea digului 

de coronament 

500m ; 

 

 

 

Iaz avarii – 

63.000 mc 

(steril 

depozitat) 
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Lucrări necesare pentru ecologizarea iazurilor 

Lucrările necesare sunt consemnate prin: 

- Notă de constatare din data de 21.09.2023 întocmită  după inspecția tehnică în teren, la 

care a participat expert evaluarea siguranței barajelor ing. Grozea Mihai. S-a constatat 

necesitatea realizării lucrărilor pentru ecologizarea zonei și punerea în siguranță a iazurilor 

de decantare. 

- Notă de constatare a Gărzii Naționale de Mediu Comisariatul Jud. Maramureș nr. RUC 

200/250/27.09.2023. 

Lucrări propuse prin ,,Expertiza tehnică conform prevederilor Legii nr. 10/1995 pentru Iazul de 

decantare Leorda și iazul de avarii, întocmit în octombrie 2023 de Expert MLPAT și MMGA ing. Mihai 

Grozea. 

Execuția lucrărilor de închidere și ecologizare la  iazul de decantare Leorda și iaz de avarii, se 

vor  finanța din HG 644/2007. 

 

Nr. 

obiect 

din DG 

Denumire lucrare Cantității 

 IAZ LEORDA 

1  Amenajări suprafețe aferente iazului (nivelări 

suprafețe deteriorate, umplere ravene create, 

reprofilarea plajei în vederea creerii unor pante 

de scurgere a apei, împaduriri, înierbări) 

-procurare, transport, asternere nivelare pe 

suprafețe și în ravene a cantității de 

aproximativ 500mc pământ 

-nivelarea și completarea cu pamânt vegetal a 

zonei din plaja iazului unde băltește apă 

pentru aducerea la cote corespunzătoare 

scurgerii  libere a apelor spre canalele de 

gardă (36.000 mc) 

-însământarea cu ierburi perene și împădurire 

cu specii de foioase a unei suprafețe de 3.000 

mp (1.350 bucăți, salcâm sau mesteacăn) 

zonă unde, în prezent, se află un depozit 

provizoriu de steril 

2 Amenajare acces iaz (terasamente, 

suprastructură) 

-se va amenaja drumul pe o lungime de 1km 

(curătire, nivelare, împăștiere, compactare) 

-se va amenaja drumul pe o lungime de 

1km(strat de agregate cilindrate de 10cm, 

strat de piatră spartă în grosime de 10cm, 

transport agregate) 

3 Execuție canal de gardă la baza iazului în zona 

aval, zona locuită, canal care va deversa in  

Valea Leorda (X = 679295,122; Y = 

424080,168) 

-executia unui canal trapezoidal la baza 

iazului din beton cu L=485 m, b = 70 cm, B = 

238 cm, h = 145 cm 

-podeț tubular  = 800 mm pentru traversarea 

canalului pe sub drum 

4 Curațire și reprofilare canal de gardă existent -canal din pământ cu L = 440 m, profil 

trapezoidal b = 70 cm, B = 240 cm, h = 85 

cm 

5 Implementarea unui sistem de  monitorizare -plantarea bornelor topografice – 6 bucăți 

-executia a trei foraje hidrochimice (3 foraje) 

-montarea unui sistem de urmărire a nivelului 

apei – 6 bucăți piezometre 
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 IAZ AVARII 

1 Dezafectarea/mutarea depozitului de concentrat 

de pirită din zona amonte (transportul cantitătii 

depozitate într-un depozit ecologic conform) 

-mutarea cantității de 6.000 mc pirită intr-un 

depozit ecologic, care se va realiza pe 

platforma iazului de avarii 

2 Ecologizarea zonei după mutarea piritei în 

depozitul ecologic  

-lucrări de amenajare a suprafetei, suprafața 

care urmează a fi ecologizată 9.000mp, 

înierbarea și împădurirea suprafeței  

3 Realizarea depozitului ecologic unde se va 

depozita pirita, pe platforma iazului S= 6.000 

mp 

-decaparea stratului vegetal de pe suprafata 

care va fi ocupata de depozit (platforma si 

versant); 

 -sapatura in cuveta depozitului: V = 12.000 

mc 

-consolidarea fundatiei depozitului prin 

lucrari de împănare a terenului (malului) cu 

anrocamente pe grosimea medie de 30 cm: 

1.313 mc 

-etanșarea bazei depozitului ecologic – 

amenajare strat de protecție din material 

geotextil, strat de separare din materiale 

geotextile și strat de impermeabilizare din 

geomembrană HDPE (2 mm) 

-așternerea materialului steril – pirită în 

grosime de aproximativ 2 m 

-amenajare strat de impermeabilizare 

sintetică (strat de protecție din material 

geotextil, strat de impermeabilizare – 

geomembrană, strat de separare din material 

geotextil) – acoperire depozit de pirită 

-strat de recultivare (0,85 m strat pământ, 

0,15 m strat sol fertil) – acoperire depozit 

ecologic pirită 

4 Execuție canal de gardă pe platforma iazului 

pentru colectarea apelor de pe platforma iazului 

și evacuarea în canalul existent (X = 

676376,278; Y = 424006,092)  

-executia unui canal trapezoidal din beton cu 

L=300m, b = 70 cm, B = 238 cm, h = 145 cm 

5 Curățare, reprofilare canal existent în care va 

deversa canalul betonat pentru dirijarea apelor 

spre pârâul Lăpuș 

-curățare, reprofilare canal trapezoidal din 

pământ, b = 70 cm, B = 240 cm, h = 85 cm 

6 Curățire și reprofilre șanț din pământ la drumul 

existent 

-șanț din pământ cu L = 540 m 

7  Amenajări suprafețe aferente iazului (nivelări 

suprafețe deteriorate, umplere ravene create, 

reprofilarea plajei în vederea creerii unor pante 

de scurgere a apei, împaduriri, înierbări) 

-procurare, transport, asternere nivelare pe 

suprafețe, în surpările formate în zona 

sondelor inverse pe iaz în ravene a cantității 

de aproximativ 2.500 mc pământ 
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-se va curăța suprafața de 200 mp de material 

transportat de apele pluviale de pe malul 

stâng a râului Lăpuș, si se va transporta în 

depozit 

-însământarea cu ierburi perene și împădurire 

cu specii de foioase a unei suprafețe de 

25.000 mp 

-blindarea sondelor inverse cu beton 

8 Implementarea unui sistem de  monitorizare -plantarea bornelor topografice (6 bucăți) 

-executia a trei foraje hidrochimice (3 foraje) 

-montarea unui sistem de urmărire a nivelului 

apei – 10 bucăți piezometre 

 

1. Descrierea lucrărilor iaz Leorda: 

Amenajări suprafețe aferente iazului (nivelări suprafețe deteriorate, umplere ravene create, 

reprofilarea plajei în vederea creerii unor pante de scurgere a apei, împaduriri, înierbări). 

În cadrul acestei documentaţii, pentru punerea în siguranţă şi redarea în circuitul silvic a acestui 

iaz de decantare s-au propus o serie de lucrări ce urmează a fi executate, care asigură şi o foarte bună 

stabilitate în timp a acestui iaz. Aceste lucrări sunt după cum urmează: 

- desecarea zonei unde balteste apa, prin umplerea cu pămant pe o suprafată de 24.000mp, 

pentru ridicarea cotei plajei, astfel încât apele să se scurgă spre canalele de gardă, eliminarea 

fenomenului de băltire pe iaz; 

- lucrări de nivelare a suprafetei existente a iazului în sensul tăierii dâmburilor şi împingerea în 

goluri a pământului (material din iaz) săpat cu buldozerul, s-au pământ rezultat de la saparea 

canalelor de gardă; 

- odată efectuate aceste lucrări se trece la acoperirea suprafeţei iazului cu un strat de 10cm de 

pământ care va funcţiona ca un strat de legătură între suprafaţa nivelată a iazului şi stratul de 

pământ vegetal; 

- după efectuarea acestei lucrări se trece la acoperirea suprafeîei de 24.000mp a iazului cu un 

strat de 20cm de pământ vegetal care va fi înierbat cu ierburi perene; 

- pe suprafata iazului se vor planta şi un număr de  buc de puieţi de salcâm sau mesteacăn în 

gropi de 0,3m x 0,3m x0,4m care vor fi umplute cu pământ vegetal; 

- lucrări de întreţinere şi revizuire a plantaţiilor sub 50%  din suprafaţă, completarea lipsurilor. 

 

Acoperirea depozitelor cu pământ vegetal  

În vederea stopării fenomenelor de eroziune şi pentru redarea în circuitul silvic a iazului de 

decantare Leorda pe suprafaţa lui (24.000mp) se va aşterne un strat de pământ în grosime de 10cm peste 

care se va așterne un alt strat de pământ vegetal în grosime de 20cm pe plaja iazului şi pe taluze. 

 

Înierbarea plajei şi a taluzurilor  

Pentru o mai bună fixare a vegetaţiei se vor executa lucrări de înierbare cu ierburi perene pe toată 

suprafaţa iazurilor pe care în prealabil s-a aşternut pământul vegetal. 

 

Împădurirea plajei şi a taluzurilor cu specii din zonă 

Stoparea fenomenelor de eroziune se va realiza şi prin lucrări de plantare (împădurire) de puieţi 

din specii specifice zonei, executată atât pe plaja iazurilor cât şi pe taluze. 

Lucrările recomandate pentru împădurirea iazurilor de decantare Leorda constau, în principal, din: 

 degajarea de corpuri străine (pietre sau resturi vegetale) a suprafeţelor de teren pe care se 

execută ulterior plantaţiile;  
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 nivelarea terenului în vederea eliminării formelor geometrice neregulate şi a astupării 

ravenelor şi gropilor apărute în urma acţiunii de eroziune a apelor sau a surpărilor de teren; 

 amenajarea manuală a unor terase înguste (acolo unde este cazul, pe versanţii puternic 

erodaţi), late de 0,4 – 0,6 m, distanţate la 2 m, pentru stabilizarea şi plantarea ulterioară a 

terenului; 

 plantarea puieţilor de salcâm în gropi de 30 x 30 x 40cm, cu aport de pământ vegetal, în gropi 

amplasate la distanţe de 1,5/1 m (4.500 buc/ha) 

 mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor plantaţi în vederea afânării solului şi 

îndepărtării concurenţei buruienilor nedorite, consumatoare a apei disponibile puieţilor.  

Operaţia se execută pe câte o suprafaţă de 0,38 m2 în jurul fiecărui puiet, de 6 ori în decurs de 

4 ani (2 – 2 – 1 – 1), în lunile mai şi iunie, în anii 1 şi 2 şi numai în luna mai, în anii 3 şi 4; 

 revizuirea plantaţiilor de 6 ori, executată în decursul a 4 ani (1 – 2 – 2 – 1 revizuiri), toamna şi 

primăvara, în anii 2 şi 3 şi numai toamna în anii 1 şi 4; 

 completarea lipsurilor (puieţilor neprinşi, uscaţi sau prejudiciaţi) în proporţie de 50% în 

primăvara anului următor plantării. 

 

           Reabilitare acces iaz  

Accesul in zona iazului are o lungime de aprox. 3000m. În prezent, drumul este deteriorat 

nemaiavand nici lăţimea corespunzătoare circulaţiei în siguranţa nici suprastructura. Prezenta 

documentaţie propune reabilitarea acestui acces prin lucrări de terasamente şi suprastructură pe o lungime 

de 1000m. Acest acces este necesar a se reabilita întrucât pe el se va circula în vederea finalizării 

executării tuturor lucrărilor de ecologizare din zona depozitului de steril Leorda. 

Suprastructura ce se va reconstrui va fi formată din următoarele straturi: 10cm balast, 10cm piatră 

spartă. 

Accesul va avea o lătime totală de 3,50m cu parte carosabilă de 2,75m şi două acostamente de 

0,75m, iar din 200m în 200m se vor realiza şi staţii de încrucişare.  

 

Construcţia  de canale de gardă  

Canalul de gardă ce s-a proiectat este de formă trapezoidală şi are o lungime totală de 485m, 

acesta se realizează la baza iazului. 

Pe toată lungimea secţiunea canalului este:  b=0,70m, B=2,38m, h=1,45m;  

Grosimea dalei de beton C25/30 este de 15cm si se va aseza pe un strat de beton de egalizare de 

5cm  B150,  C8/10 care va avea şi trepte de înfrăţire. 

Înclinarea pereţilor canalului va fi de 60o. 

Acest canal se va descărca în Valea Leorda în punctul de coordonate (X=679295,122; 

Y=424080,168). 

Pereul va avea rosturi tăiate (1/3) din 4 in 4m şi de dilataţie din 16 in 16m care se vor etanşa cu 

mastic bituminos sau cu alt material de etanşare elastic ecologic. 

Etanşarea se va realiza la 45 zile de la betonare. La rosturile de dilataţie cu grosimea de 1,2-

1,5cm se va monta, la circa 7-8 zile de la betonare, funie gudronată sau bandă din cauciuc elastic, care se 

preseaza  pentru a fi introdusă în lăcaş cel puţin 2-3 cm, iar la 45 zile se toarnă mastic bituminos după ce 

în prealabil s-a curăţat şi amorsat rostul. Pentru etanşarea rosturilor se poate folosi şi mastic bituminos 

utilizat pentru drumuri care are următoarea compoziţie: bitum D80/120,30-35%,DUVAL tip I cu inserţie 

textilă sort B10 şi filer 60-65% în procent de 8%. 

Rosturile tăiate se realizează sub formă de pană cu 0,50cm la fund şi 1 cm la suprafaţă, grosime 

de 3-3,5cm. 

Rostul de lucru se va trata conform normelor în vigoare, prin buceardare, spălare cu apă sub 

presiune şi suflare cu aer comprimat. Înainte de turnarea betonului din pereţi, pe suprafata rostului tratat 

se va turna un strat de mortar de ciment de 2cm grosime peste care se va turna betonul din pereţi. 
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Marca betonului va fi B 400,  (C25/30) realizat cu agregate de râu sortate cu granulă maximă de 

16mm, conform zonei I sau II tabel 1.4.6 din Normativ NE 012-99. 

Armarea dalei din beton a canalului se va face cu plasa sudata tip 111 GQ 196. 

Cimentul folosit va fi de tip H II/A-S32,5, livrat în saci care nu vor avea durată  de fabricaţie mai 

mare de 45 zile. El va fi recepţionat conform STAS 3011/83. 

Pe perioada de întărire a betonului se vor lua măsuri de protecţie prin acoperire cu folii sau 

prelate şi udare cu apă. 

 

Construcţia  de podeţe tubulare  

Pentru a asigura accesul permanent şi în conditii normale pe iaz cu auto dar şi cu utilaje specifice 

lucrărilor de amenajare a unui iaz, atât în timpul execuţiei dar mai ales dupa terminarea lucrărilor s-a 

amplasat un podeţ tubular Φ 800mm pe traseul sanţului de gardă. Acest podeţ este materializat în planul 

de situaţie. 

 

Amenajarea, recalibrarea canalelor existente 

Pe latura  iazului se va amenaja şi recalibra un şanţ existent din pământ care în final va avea o 

formă trapezoidală cu latura mica b=0,70, latura mare B=2,40m, h=0,85m, având laturile înclinate la 

45o. 

Acest șanț are o lungime de 440m și va avea o pantă amenajată a radierului său de i=0,072. 

Apele culese, în cantităţi mai reduse de acest şanţ se vor descărca într-o vale existentă care în 

final va dirija apele în pârâul Băiuț. 

 

Plantare borne topografice, sonde piezometrice, foraje hidrologice  

Pentru monitorizare sunt necesare o serie de lucrări care fac posibilă monitorizarea în perioada de 

execuţie, garanţie şi postînchidere, astfel: 

 - implementarea unui sistem de urmărire topografică cu borne martor amplasate pe versanţi (2 

buc.) şi borne amplasate pe coronamentul barajului  (4 buc.).  

 După terminarea lucrărilor de ecologizare, bornele topo şi picheţii vor fi evidenţiaţi în planurile de 

situaţie reactualizate. Urmărirea topografică va fi efectuată anual atât în perioada de garanţie de 2 ani, cât 

şi în faza de monitorizare post - închidere. 

 Pentru urmărirea în viitor a nivelului hidrostatic a iazului de decantare se vor monta 6 piezometre 

pe iaz. Adâncimea piezometrelor va fi de 20m. 

Piezometrele se montează în foraje, la sfârşitul lucrărilor de pe suprafața iazului sau chiar pe 

parcursul desfăşurării lucrărilor de aşternere a pământului pe iaz. Tot la acest iaz au fost prevăzute 3 

foraje de cercetare hidrochimică. 

Piezometrele deschise sunt realizate integral din tuburi PVC, zona filtrantă fiind protejată contra 

colmatării cu pietriş mărgăritar. 

 Pentru urmărirea regimului hidrochimic modificat, așa cum s-a precizat mai sus, în zona de 

influenţă a iazului se vor executa 3 foraje hidrogeologice (conform Ord. nr.2/2021), amplasate la baza 

iazului, în teren natural (2 buc.), respectiv la coada iazului, tot în terenul natural (1 buc.). Rolul forajelor 

hidrogeologice este de a măsura nivelul hidrostatic a apelor subterane din afara amprizei iazului şi a 

calităţii lor. Adâncimea maximă a forajelor va fi de 15m (până la pânza freatică).  În faza de execuţie cât 

şi în faza de urmărire în perioada de garanţie de 2 ani frecvenţa prelevării probelor va fi trimestrială iar în 

perioada de monitorizare post – închidere se va realiza semestrial. Urmărirea calităţii apei se va face la o 

dată iniţială după terminarea lucrărilor de ecologizare şi apoi sistematic semestrial prin analize chimice 

ale probelor recoltate. 
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Puncte de monitorizare X (Nord) Y (Est) 

Iaz Leorda 

Borne topometrice 

B1 679177,794 423759,161 

B2 679182,301 423874,204 

B3 679224,823 423950,189 

B4 679331,681 423885,921 

B5 679341,951 423573,763 

B6 679518,355 423689,883 

Foraje piezometrice 

P1 679229,416 423930,276 

P2 679196,116 424004,652 

P3 679179,587 424041,528 

P4 679350,591 423874,705 

P5 679362,756 423914,897 

P6 679374,358 423953,172 

 
Foraje hidrochimice 

F1 679461,251 423646,276 

F2 679117,237 423940,013 

F3 679270,796 424069,288 

 

Rezultatele urmăririi calităţii apei se vor evidenţia şi arhiva prin grija beneficiarului în registru 

special. 

Pentru realizarea unei sonde piezometrice se vor executa următoarele lucrări: 

1. Forarea găurii de sondă, cu diametrul de 6″, manual sau semimecanic, parcurgând 

următoarele etape: 

Montarea instalaţiei de forare în sistem uscat, efectuând următoarele operaţii: 

- amenajarea platformei de lucru; 

- montarea trepiedului şi al troliului; 

- aranjarea sculelor. 

Forarea în sistem uscat al găurii de sondă, cu diametrul de 6″, efectuând următoarele operaţii: 

- formarea garniturii de foraj; 

- introducerea garniturii în gaura de sondă; 

- săparea găurii (avansarea pe talpă); 

- extragerea garniturii de foraj; 

- descărcarea sapei. 

Reforarea găurii, dacă este cazul, pe porţiunea surpată din cauza stratelor acvifere, interceptate 

până la atingerea adâncimii finale. 

Transformarea forajului efectuat puţ de observaţie (sondă piezometrică), cu utilaj manual sau 

semimecanic, parcurgând următoarele etape: 

 Pregătirea coloanei filtrante. Se lucrează cu conducte din PVC, cu diametrul de 2″, 

modulate la 4 m, efectuând următoarele operaţii: 

- se execută găuri de Ø 5 mm, pe 4 şiruri, din 50 în 50 cm pe verticală, până la înălţimea de 

2,50 m; 

- se taie împâslitura din vată de sticlă şi a plasei de nailon sau cupru la dimensiune; 

- se îmbracă coloana împâslitura şi plasa începând de la primul rând de găuri. 

 Pregătirea găurii de sondă în vederea introducerii coloanei filtrante şi a coloanei de 

prelungire, efectuând următoarele operaţii: 

- curăţirea forajului; 

- introducerea de pietriş mărgăritar pe fundul forajului, pe o înălţime de 50 cm. 
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 Introducerea coloanei filtrante şi a coloanei de prelungire în gaura de sondă, efectuând 

următoarele operaţii: 

- se introduce în foraj coloana filtrantă pe circa 75% din înalţimea ei; 

- se încălzeşte cu flacăra porţiunea superioară a coloanei (circa 20 cm) în vederea lărgirii ei; 

- se introduce un capăt al primului tronson al coloanei de prelungire şi se aşteaptă răcirea 

asamblării (procedeu de asamblare şi etanşare); 

- se lansează ansamblul încă 4 m şi se repetă operaţia de asamblare şi etanşare până când 

coloana filtrantă ajunge pe stratul filtrant din pietriş; 

- se acoperă capătul coloanei cu un capac metalic; 

- se introduce pietriş mărgăritar între coloana filtrantă şi foraj, de jur împrejur, pe o înălţime 

de 3,50 m; 

- se introduce asemenea pietrişului bentonită amestecată cu ciment, în vederea formării 

dopului de etanşare; 

- se completează în acelaşi mod, până la 90 cm de suprafaţă, cu argilă măruntă. 

 Executarea gulerului de sondă prin următoarele operaţii; 

- se sapa o groapă, 60 x 60 cm în jurul coloanei, pe o adâncime de 80 cm; 

- se introduce pământ şi se tasează pe o înălţime de 60 cm; 

- se realizează un cofraj 60 x 60 x 30 cm; 

- se toarnă un beton B50 în cofraj. 

Demontarea instalaţiei de foraj, presupune: 

- demontarea trepiedului; 

- strângerea utilajului; 

- strângerea sculelor. 

 

2. Descrierea lucrărilor: Iazul de Avarii (iazul Bloaja vechi) 
În cadrul acestei documentaţii, pentru punerea în siguranţă şi redarea în circuitul silvic a acestui iaz de 

avarie s-au propus o serie de lucrări ce urmează a fi executate, care asigură şi o foarte bună stabilitate în timp a 

acestui iaz, precum și depozitarea în siguranță , într-un depozit ecologic a piritei care se afla pe iaz. Aceste 

lucrări sunt după cum urmează: 

- desecarea zonei unde balteste apa cu ajutorul motopompei  

- dezafectarea/mutarea depozitului de concentrat de pirită din zona amonte (transportul cantității 

depozitate intr-un depozit ecologic conform) 

- realizarea depozitului ecologic unde se va depozita pirita, pe platforma iazului 

 decaparea stratului vegetal de pe suprafata care va fi ocupata de depozit (platforma 

si versant); 

 sapatura in cuveta depozitului: V = 12.000 mc 

 consolidarea fundatiei depozitului prin lucrari de împănare a terenului (malului) cu 

anrocamente pe grosimea medie de 30 cm: 1.313 mc 

 etanșarea bazei depozitului ecologic – amenajare strat de protecție din material 

geotextil, strat de separare din materiale geotextile și strat de impermeabilizare din 

geomembrană HDPE (2 mm) 

 așternerea materialului steril – pirită în grosime de aproximativ 2 m 

 amenajare strat de impermeabilizare sintetică (strat de protecție din material 

geotextil, strat de impermeabilizare – geomembrană, strat de separare din material 

geotextil) – acoperire depozit de pirită 

 strat de recultivare (0,85 m strat pământ, 0,15 m strat sol fertil) – acoperire depozit 

ecologic pirită 

- executie canale de gardă pe platforma iazului, canal trapezoidal L=300m, canal de beton, 

care va deversa intr-un canal existent care se va curătă, recalibra; 

- se va curăța canalul de gardă de la drum, si se va transporta materialul pe iazul de 

decantare; 
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- lucrări de nivelare a suprafetei existente a iazului în sensul tăierii dâmburilor şi împingerea în 

goluri a pământului (material din iaz) săpat cu buldozerul 

- odată efectuate aceste lucrări se trece la acoperirea întregii suprafeţe a iazului cu un strat de 

10cm de pământ care va functiona ca un strat de legatura intre suprafata nivelată a iazului si 

stratul de pamant vegetal 

- după efectuarea aceste lucrări se trece la acoperirea întregii suprafeţe a iazului cu un strat de 

20cm de pământ vegetal care va fi înierbat cu ierburi perene 

- pe suprafata iazului se vor planta şi un număr de 5.400 buc de puieţi de salcâm în gropi de 

0,3m x 0,3m x0,4m care vor fi umplute cu pământ vegetal. Tipul de puieţi s-a ales după 

consultarea cu un specialist în silvicultură  

- lucrări de întreţinere şi revizuire a plantaţiilor sub 50% din suprafaţă, completarea lipsurilor. 

 

Ecologizare si transport a materialului depus necorespunzător pe iaz 

În timpul funcţionării instalaţiei de flotaţie din cadrul uzinei de preparare s-au creat depozite de pirită 

pe iazul de avarii.  

În proiectul tehnic a fost prevăzut transportul materialului depus în  depozit conform, iar apoi 

ecologizarea suprafeţelor rămase după transportarea sterilului (piritei). 

Volumul de depuneri pe aceste iazuri a fost următorul: 

- iazul Leorda = 3.000mc şi ocupă o suprafaţă de 3.000mp 

- iazul de avarii = 3.000mc şi ocupă o suprafaţă de 9.000mp. 

Ecologizarea constă în aşternerea unui strat de 10cm pământ, 20cm pământ vegetal, înierbarea şi 

împădurirea acestor suprafeţe. 

 

Execuţia de canale de gardă  

Canalul de gardă ce s-a proiectat este de formă trapezoidală şi au o lungime totală de 300m, se 

desfăşoară pe plaja iazului cu o pantă longitudinală de 5‰.  

Grosimea dalei de beton C25/30 este de 15cm si se va aseza pe un strat de beton de egalizare de 5cm 

B150, Bc10- C8/10. 

Pereul va avea rosturi tăiate (1/3) din 4 in 4m şi de dilataţie din 16 în 16m care se vor etanşa cu mastic 

bituminos sau cu alt material de etanşare elastic ecologic. 

Etanşarea se va realiza la 45 zile de la betonare. La rosturile de dilataţie cu grosimea de 1,2-1,5cm se 

va monta la circa 7-8 zile de la betonare funie gudronată sau bandă din cauciuc elastic, care se preseaza  

pentru a fi introdusă în lăcaş cel puţin 2-3 cm, iar la 45 zile se toarnă mastic bituminos după ce în prealabil s-a 

curăţat şi amorsat rostul. Pentru etanşarea rosturilor se poate folosi şi mastic bituminos utilizat pentru drumuri 

care are următoarea compoziţie, bitum D80/120,30-35%, DUVAL  tip I cu inserţie textilă sort B10 şi filer 60-

65% în procent de 8%. 

Rosturile tăiate se realizează sub formă de pană cu 0,50cm la fund şi 1 cm la suprafaţă, grosime de 3-

3,5cm. 

Rostul de lucru se va trata conform normelor în vigoare, prin buceardare, spălare cu apă sub presiune 

şi suflare cu aer comprimat. Înainte de turnarea betonului din pereţi, pe suprafata rostului tratat se va turna un 

strat de mortar de ciment de 2cm grosime peste care se va turna betonul din pereţi. 

Marca betonului va fi B 400, Bc30 (C25/30) realizat cu agregate de râu sortate cu granulă maximă de 

16mm, conform zonei I sau II tabel 1.4.6 din Normativ NE 012-99. 

Armarea dalei din beton a canalului se va face cu plasa sudata tip 111 GQ 196. 

Cimentul folosit va fi de tip H II/A-S32,5, livrat în saci care nu vor avea durată  de fabricaţie mai mare 

de 45 zile. El va fi recepţionat conform STAS 3011/83. 

Pe perioada de întărire a betonului se vor lua măsuri de protecţie prin acoperire cu folii sau prelate şi 

udare cu apă. 

Înainte de începerea lucrărilor  de amenajare a suprafeţei iazului se vor lua toate măsurile necesare 

care să ducă la eliminarea în totalitate a apei de pe plaja iazului şi la împiedicarea fenomenului de refulare a 

terenului, de scufundare, asigurând astfel o stabilitate şi o compresibilitate foarte bună a zonei desecate astfel 

ca o dată cu depunerea de material de umplutură pe zona amintită să nu apară probleme.  
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După desecare se vor blinda sondele inverse de la iazul de avarii şi se vor îngloba într-un dop masiv de 

beton fiecare. 

 

Amenajare, recalibrare canale de gardă existente   

Canalele de gardă ce s-au proiectat sunt de formă trapezoidală şi au o lungimile:  

Pe latura de S-V a iazului se va amenaja şi recalibra un şanţ existent din pământ care în final va avea o 

formă trapezoidală cu latura mica b=0,70, latura mare B=2,40m, h=0,85m, având laturile înclinate la 45o. 

Acest șanț are o lungime de 200m și va prelua apele canalului de gardă betonat. 

Apele culese, în cantităţi mai reduse de acest şanţ se vor descărca într-o vale existentă care în 

final va dirija apele în pârâul Lăpuș. 

Se va curăța și reprofila și canalul de gardă de la drumul existent (L =540m), se va curăța zona 

de scurgerile de material de pe iaz, cantitățile rezultate se vor transporta pe iazul de avarii in conurile 

formate la sondele inverse, după blindarea acestora cu beton. 
 

Acoperirea depozitelor cu pământ vegetal  

În vederea stopării fenomenelor de eroziune şi pentru redarea în circuitul silvic a iazului de avarii 

pe suprafaţa de 25.000mp se va aşterne un strat de pământ în grosime de 10cm peste care se va așterne 

un alt strat de pământ vegetal in grosime de 20cm pe plaja iazului şi pe taluze. 

 

Înierbarea plajei şi a taluzurilor  

Pentru o mai bună fixare a vegetaţiei se vor executa lucrări de înierbare cu ierburi perene pe toată 

suprafaţa iazurilor pe care în prealabil s-a aşternut pământul vegetal. 

 

Împădurirea plajei şi a taluzurilor cu specii din zonă 

Stoparea fenomenelor de eroziune se va realiza şi prin lucrări de plantare (împădurire) de puieţi 

din specii specifice zonei, executată atât pe plaja iazurilor cât şi pe taluze. 

Lucrările recomandate pentru împădurirea iazului de avarii constau, în principal, din: 

 degajarea de corpuri străine (pietre sau resturi vegetale) a suprafeţelor de teren pe care se 

execută ulterior plantaţiile;  

 nivelarea terenului în vederea eliminării formelor geometrice neregulate şi a astupării 

ravenelor şi gropilor apărute în urma acţiunii de eroziune a apelor sau a surpărilor de teren; 

 amenajarea manuală a unor terase înguste (acolo unde este cazul, pe versanţii puternic 

erodaţi), late de 0,4 – 0,6 m, distanţate la 2 m, pentru stabilizarea şi plantarea ulterioară a 

terenului; 

 plantarea puieţilor de salcâm în gropi de 30 x 30 x 40cm, cu aport de pământ vegetal, în gropi 

amplasate la distanţe de 1,5/1 m (4.500 buc/ha) 

 mobilizarea manuală a solului în jurul puieţilor plantaţi în vederea afânării solului şi 

îndepărtării concurenţei buruienilor nedorite, consumatoare a apei disponibile puieţilor. 

Operaţia se execută pe câte o suprafaţă de 0,38 m2 în jurul fiecărui puiet, de 6 ori în decurs de 

4 ani (2 – 2 – 1 – 1), în lunile mai şi iunie, în anii 1 şi 2 şi numai în luna mai, în anii 3 şi 4; 

 revizuirea plantaţiilor de 6 ori, executată în decursul a 4 ani (1 – 2 – 2 – 1 revizuiri), toamna şi 

primăvara, în anii 2 şi 3 şi numai toamna în anii 1 şi 4; 

 completarea lipsurilor (puieţilor neprinşi, uscaţi sau prejudiciaţi) în proporţie de 50% în 

primăvara anului următor plantării. 

 

3. Descrierea lucrărilor - Depozit ecologic pirită 

Depozitul este amplasat pe  platforma iazului de avarii. Suprafata utila a celulei va fi de 6000mp. 

Lucrarile de terasamente vor consta din: 

- excavarea stratului (cu o grosime cuprinsa intre 0,50 – 2,5m) - strat de umplutura constituit din 

pămănt, material steril depus pe iaz. 

- modelarea bazei depozitului pentru asigurarea depunerii straturilor geosintetice 
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- compactarea bazei depozitului in vederea instalarii materialelor geosintetice.  

Specificaţiile tehnice din această secţiune se refera la următoarele activităţi: 

o Determinarea zonei de lucru 

o Curăţarea zonei de lucru 

o Lucrări de excavaţii  

o Managementul şi depozitarea materialului excavat  

o Nivelarea terasamentului 

o Compactarea bazei depozitului  

Lucrările de excavaţii se refera la realizarea tuturor lucrărilor de pământ necesare pentru 

retaluzarea zonei din şi construirea tuturor structurilor tehnice necesare, astfel încât sa asigure un drenaj 

corespunzător. 

Lucrările de excavaţii includ excavarea masei de materiale existente pe fundamentul viitorului 

depozit. Deşeurile excavate se vor depozita sau se vor folosi la inchiderea depozitului. 

Este important sa se evite crearea de ravene şi să se reducă reţinerea apei pe suprafaţa depozitului 

în timpul lucrărilor de excavaţii. 

Etansarea 

Dupa realizarea lucrarilor de terasamente se va executa etansarea incintei de depozitare a piritei. 

Toata baza depozitului se va etansa, astfel incat sa fie respectate prevederile HG 349/2005 privind 

depozitarea si Ordinul MMGA nr. 757/2004 – Normativ tehnic privind depozitarea deseurilor cat si 

recomandarile Directivei 199/31/EC referitoare la depozitarea deseurilor. 

Tinand cont de caracteristicile deseurilor care urmeaza a fi depozitate, stratificatia propusa pentru 

etansare este urmatoarea, de la baza catre stratul drenant: 

- GM - geomembrana din HDPE cu g = 2 mm, lisa pe fundament si texturata pe taluz 

- GT - geotextil cu m= 1000 g/mp, respectiv geotextil rezistent la UV pe taluz 

- GT - geotextil separator de straturi cu m = 200 g/mp pe baza depozitului, peste stratul 

drenant. 

Bariera construită 

Înainte de începerea construirii impermeabilizării bazei, trebuie să se demonstreze că materialele 

care urmează a fi utilizate sunt conforme cu cerinţele legale în vigoare. Acest lucru se realizează prin 

testarea comportării materialelor utilizate în câmpuri de testare în care sunt simulate condiţiile specifice 

dintr-un depozit. 

Bariera construită trebuie să îndeplinească cel puţin cerinţele de mai jos. 

 

 Depozite pentru deseuri nepericuloase 

Grosime geomembrana PEHD (mm) 2,0 

Permeabilitate strat (m/s) 10-9 

Grosime strat (m) ≥ 0,5 

 

Întregul sistem de impermeabilizare trebuie să prezinte o construcţie adecvată clasei de depozit şi 

să prezinte anumite caracterisitici. 

 

Sistemul de etansare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe generale: 

Straturi de etanşare din materiale sintetice şi drenajele aferente  

a) Cerinţe de ordin general 

Straturile de etanşare executate din materiale sintetice prefabricate sunt construite în concordanţă 

cu tabelul următor: 
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│    Categoria    │ Depozite pentru │   Depozite pentru   │ Depozite pentru │ 

│                 │ deşeuri inerte  │deşeuri nepericuloase│deşeuri periculoase│ 

├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤ 

│Etanşare sintetică│  Nu se cere    │      Se cere       │      Se cere     │ 

├──────────────────┼─────────────────┼─────────────────────┼───────────────────┤ 

│Strat de drenaj  │  Nu se cere    │      Se cere       │      Se cere     │ 

└──────────────────┴─────────────────┴─────────────────────┴───────────────────┘ 

Etanşările din materiale sintetice trebuie să fie construite cu geomembrane din polietilenă de înaltă 

densitate (PEHD), de grosime mai mare sau egală cu 2,0 mm pentru depozitele de clasa b. 

Se acceptă soluţii tehnice alternative de etanşare cu ajutorul altor materiale, numai dacă acestea 

respectă condiţiile necesare privind protecţia subsolului şi apei subterane, în mod echivalent cu etanşările 

cu geomembrane. 

Caracteristicile fizice, mecanice, hidraulice şi de durabilitate a geomembranelor se determină în 

conformitate cu prevederile "Normativului pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de 

construcţii" indicativ, NP 075-02. 

Caracteristicile impuse pentru utilizarea geomembranelor la depozitele de deşeuri trebuie să fie în 

conformitate cu SREN 13257:2001. 

 

b) Cerinţe speciale pentru geomembranele PEHD 

b.1) Cerinţe privind proprietăţile fizice ale geomembranelor 
┌───────────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐ 

│      Proprietatea fizică      │ Metoda de determinare │ Valori minime admise │ 

├───────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤ 

│Grosimea (mm)                  │SR EN 964-1:1999       │2,5 mm (clasa a)     │ 

│                              │SR EN ISO 9863-2:1996  │2,0 mm (clasa b)     │ 

│                              │prEN 1849-2            │                     │ 

├───────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤ 

│Densitatea (kg/dm
3
)               │STAS 5886-68           │0,95 kg/m

3                    

│ 

│                              │ISO R 1183             │                     │ 

│                              │prEN 1849-2            │                     │ 

├───────────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤ 

│Masa pe unitatea de suprafaţă  │STAS 5886-68           │2.500 g/m2                    │ 

│(g/m
2
)                            │prEN 1849-2            │                     │ 

└───────────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘ 

b.2) Cerinţe privind rezistenţele mecanice ale geomembranelor 

▪ Rezistenţa la întindere 

Rezistenţa la întindere a geomembranelor se determina prin: 

- solicitare la întindere monoaxială pe eşantioane de formă în dublu T de lăţime constantă; 

- în condiţii de solicitare tridimensională. 

În tabelul următor sunt date câteva valori orientative ale rezistenţei la întindere a geomembranelor 

din PEHD. 
┌────────────────────────┬──────┬──────────┬────────────────────┬──────────────┐ 

│                 Teste │      │  Testul  │ Testul cu lăţime  │    Testul   │ 

│                       │ U.M. │ dublu T │     constantă      │tridimensional│ 

│                       │      ├──────────┼─────────┬──────────┼──────────────┤ 

│Deformaţii             │      │l = 6,3 mm│l = 25 mm│l = 200 mm│  Φ = 610 mm  │ 

├────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤ 

│Efortul maxim la cedare │ MPa  │    22   │    21   │     19   │      16     │ 

├────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤ 

│Deformaţia maximă      │  %   │    11   │    13   │     15   │      47     │ 

├────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤ 

│Efortul ultim          │ MPa  │    28   │    24   │     21   │      16     │ 

├────────────────────────┼──────┼──────────┼─────────┼──────────┼──────────────┤ 

│Deformaţia ultimă      │  %   │   700   │   600   │  > 500   │      47     │ 

└────────────────────────┴──────┴──────────┴─────────┴──────────┴──────────────┘ 

Determinarea rezistenţei la întindere se face în conformitate cu ISO R 527. 

▪ Rezistenţa la impact (şoc) 

Geomembranele sunt foarte sensibile la degradare ca urmare a acţiunilor mecanice cum ar fi 

căderea unor obiecte grele. 

Rezistenţa la impact se determină prin metoda Spencer, care constă prin căderea pe o mostră de 

geomembrană a unui pendul prevăzut la un capăt cu un con, măsurându-se energia la care se produce 
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penetrarea. În tabelul următor sunt prezentate rezistenţele la impact ale unei geomembrane PEHD de 

grosime g = 1 mm, în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare. 

 
┌────────────────────────────────────┬───────┬───────┬────────┬────────┬───────┐ 

│       Unghiul conului (▫)         │  15  │  30   │   45  │   60   │ 90  │ 

├────────────────────────────────────┼───────┼───────┼────────┼────────┼───────┤ 

│Rezistenţa la impact (joule)        │  7,6  │  9,3  │  11,2  │  11,2  │  8,7 │ 

└────────────────────────────────────┴───────┴───────┴────────┴────────┴───────┘ 

 

▪ Rezistenţa la poansonare statică 

Pentru determinarea rezistenţei la poansonare a geomembranelor se utilizează o mostră circulară 

fixată pe un inel, care este solicitată static la compresiune înregistrându-se forţa la care se produce 

ruperea. 

Determinarea se efectuează în conformitate cu EN 12730:2001. 

Pentru geomembrane groase, forţa la care se produce ruperea este de cca. 2.200 N. 

▪ Unghiul de frecare la interfaţa dintre geomembranele netede PEHD şi alte materiale 

Rezistenţa la forfecare exprimată prin unghiul de frecare la interfaţa dintre geomembranele PEHD 

şi diverse materiale este exemplificată în tabelul următor: 
┌───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐ 

│    Materialul cu care geomembrana vine în contact     │  Unghiul de frecare │ 

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 

│Nisip grosier (Φ = 30▫)                               │         18▫         │ 

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 

│Nisip fin (Φ = 26▫)                                   │         17▫         │ 

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 

│Geotextil neţesut împâslit                            │          8▫         │ 

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 

│Geotextil neţesut termosudat                          │         11▫         │ 

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 

│Geotextil neţesut monofilament                        │          6▫         │ 

├───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤ 

│Geotextil ţesut din benzi                             │         10▫         │ 

└───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘ 

Determinarea unghiului de forfecare se face în conformitate cu prEN 12957-1 

▪ Rezistenţa la sfâşiere 

Rezistenţa la sfâşiere se determină pe probe de formă trapezoidală cu tăietura de iniţiere sau pe 

probe de tip despicate. Valorile rezistenţelor la sfâşiere variază între 20N şi 130N pentru epruvetele 

trapezoidale confecţionate din geomembrane subţiri şi respectiv între 90N şi 450N pentru geomembranele 

groase testate pe probe despicate. 

Determinarea rezistenţei la sfâşiere se face conform 

- STAS 6127/87 

- STAS 4030-1/79 

- EN 12310-2:2002 

▪ Rezistenţa îmbinărilor sudate 

Testarea rezistenţei sudurilor de imbinare a geomembranelor se face în conformitate cu  

- EN 12316-2:2000 

- EN 12317-2:2000 

c) Cerinţe privind stabilitatea şi durabilitatea geomembranelor 

c.1) Cerinţe privind rezistenţa la degradare chimică 

Geomembranele PEHD se testează prin imersare în diverse substanţe chimice pe o perioadă 

cuprinsă între 30 şi 120 de zile. După această perioadă se repetă testele pentru determinarea 

caracteristicilor fizice şi de rezistenţă ale geomembranei. 

Rezistenţa la degradare sub acţiunea agenţilor chimici se determină în conformitate cu 

- STAS 6339/80 

- EN ISO 14030:2001 

- EN 1847:2001 

- EN ISO 175:2000 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP-CM-43  

 

 

 

- 39 - 

c.2) Rezistenţa la degradarea termică şi prin oxidare (rezistenţă la îmbătrânire) 

Geomembranele sunt sensibile la variaţiile mari de temperatură precum şi la acţiunea radicalilor 

de tip hidroperoxid, care trec în structura moleculară a polietilenei. Pentru combaterea acestor efecte se 

recomandă acoperirea cât mai rapidă a geomembranei puse în operă. 

Determinarea rezistenţei la degradare termică şi prin oxidare (îmbătrânire) a geomembranelor se 

face în conformitate cu: 

- EN 1107-2:2001 

- EN 1296:2000 

- prEN 495-5 

- ASTM D 5885-97 

- ENV ISO 1438:1999 

- ENV 12224 

- prEN ISO 13438. 

 

c.3) Rezistenţa la degradare prin acţiunea factorilor biologici 

Degradarea biologică se datorează în principal acţiunii bacteriilor, ciupercilor şi animalelor. 

Geomembranele trebuiesc protejate împotriva acţiunii factorilor biologici atât în perioada de execuţie cât 

şi în perioada de exploatare a depozitului de deşeuri. 

Proiectarea si construirea incintei de depozitare se realizeaza in conformitate cu HG 349/2005 

privind depozitarea deseurilor, precum si a Normativului tehnic privind depozitarea deseurilor – Ord. 

757/2004. 

Stratificatia de etansare se va aseza in modul urmator pe baza depozitului: 

 

 
 

• Geomembrana HDPE (2 mm) 

Geomembrana este principalul material de etansare. Pe fundamentul depozitului se va utiliza 

geomembrana lisa, iar pe taluzuri se va utiliza membrana texturata. Trebuie sa fie respectate urmatoarele 

specificatiile tehnice al geomembranei HDPE: 
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Materialul trebuie să fie marcat CE, în conformitate cu regulile privind aplicarea marcajului CE.  

Fiecare rolă trebuie să poată fi identificată individual (serie unică) şi consemnată în documentele 

de livrare.  

Fiecare rolă livrată trebuie să fie însoţită de un certificat de inspecţie care să cuprindă rezultatele 

testelor efectuate în timpul producţiei, de asemenea vor fi prezentate teste ale furnizorului de materie 

primă. 

Materialul de impermeabilizare va fi livrat la amplasament împreună cu un certificat de la 

producător, în plus, livrarea va fi însoţită de un protocol cu rezultatele verificării de calitate a 

producătorului pentru lotul respectiv livrat la amplasament. 

Furnizorul va prezenta un certificate de teste pentru toate îmbinările sudate realizate înainte de 

livrarea la amplasament. Geomembrana va fi protejata împotriva deteriorărilor fizice pe durata 

transportului către amplasament şi pe durata depozitării pe amplasament. 

Instalare 

Instalatorul va pune la dispoziţie un plan de instalare care va specifica poziţia rolelor individuale 

de material şi va transmite planul Autorităţii de Supervizare spre aprobare înainte de începerea lucrărilor 

de instalare. 

Instalarea poate fi efectuata numai de către personal tehnic aprobat de producătorul materialul de 

impermeabilizare şi cu echipamente aprobate de acelaşi producător. 

Sudura 

Toate îmbinările prin sudura vor fi cu suduri cu îmbinare dubla care pot fi testate cu aer 

comprimat sau suduri de extruziune cu conductor cu scânteie sudat în îmbinare dând posibilitatea testării 

etanseităţii sudurii prin metode cu scânteie de înaltă tensiune. 

La începutul şi sfârşitul fiecărei zile pe durata instalării se va efectua un test de sudura cu fiecare 

combinaţie de echipamente de sudura şi sudor în timpul lucrului pentru a realiza reglajele corecte de 

temperatura, presiune şi viteza de sudura  în conformitate cu condiţiile meteorologice predominante. 

Sudura va fi testata cu privire la rezistenta îmbinării (exfoliere şi rupere) şi rezultatele vor fi raportate 

Autorităţii de Supervizare. 

Testul de sudura va fi repetat după orice întrerupere a lucrărilor de instalare pe timpul zilei 

datorate de ex. schimbării condiţiilor meteo sau echivalent. 

Înainte de sudura, fiecare banda de material va fi întinsă fără încreţituri dar materialul va fi 

suficient pentru suprapunere pentru a se asigura ca nu vor apărea probleme majore pe durata sudurii 

datorita variaţiilor de temperatura. 

Toate marginile materialului de impermeabilizare vor fi protejate pentru a nu se îndoi înainte de 

momentul sudurii. Contractorul va decide metoda de protecţie şi va transmite descrierea acesteia 

Autorităţii de Supervizare spre aprobare. 
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Suprapunerea se va efectua în direcţia pantei materialului de impermeabilizare adică tip ţigla de 

acoperiş. 

Îmbinarea dintre membrane şi orice zona aproape orizontala şi membrane şi panta va fi poziţionata 

în plan aproape orizontal şi la cel puţin 1.0 m de piciorul pantei. 

Este interzisa funcţionarea oricui tip de maşina direct pe partea superioara a materialului de 

impermeabilizare instalat. Materialul de impermeabilizare va fi protejat corespunzător înainte de a fi 

permisa intrarea oricărui tip de maşină. Protecţia corespunzătoare este de ex. min. 1,0 m de sol care sa nu 

conţină pietre mai mari de 0,1 m. 

Acoperirea 

Pana când se efectuează verificarea şi aprobarea membranei, materialul de impermeabilizare va fi 

fixat utilizând saci de nisip sau alte sisteme echivalente astfel încât materialul de impermeabilizare 

instalat sa nu fie mişcat de vânt sau spre partea de jos a pantei prin gravitaţie, 

Contractorul va acoperi materialul de impermeabilizare instalat cu material geotextile imediat 

după verificare şi aprobare de către Autoritatea de Supervizare. La pante, materialul de drenaj sau 

acoperire va fi instalat începând de la piciorul pantei conducând părţile moi ale materialului către partea 

superioara a pantei. La partea superioara a pantei materialul de impermeabilizare va fi fixat în şanţul de 

fixare după ce materialul de drenaj/acoperire a fost instalat pe panta. 

Verificarea materialului de impermeabilizare şi instalarea 

Verificarea lucrărilor de instalare se va efectua pe baza unui plan stabilit de către Contractor şi 

aprobat de Autoritatea de Supervizare. Planul de verificare va specifica cine este responsabil pentru 

efectuarea fiecărei verificări, dimensiunea verificării şi când se va efectua verificarea. în continuare planul 

va indica dacă lucrările pot începe sau trebuie să aştepte funcţie de rezultatele testelor şi verificărilor. 

Verificările materialului de umplutura. 

 
ETAPA ARTICOL SUBIECTUL 

VERIFICARII 

METODA DIMENSIUNE GRAD DE 

ACCEPTARE 

Livrare 
Material de 

impermeabilizare 
Fisa de date Verificare de calitate 1 probă per rola Livrat 

 
Îmbinări prin sudura 

prefabricate 
Etanşeitate 

Certificate de teste privind 

rezultatele verificării la 

producător prin clopot cu 

vaccum, îmbinare dubla sub 

presiune, test la scânteie 

1 probă per 100 m Fără scurgeri 

Recepţie 
Material de 

impermeabilizare 
Aspect Vizual 

1 probă per 1.000 

m2 

Fără spărturi sau 

defecte 

  Grosime Măsurători 
1 probă per 1.000 

m2 

Sub 10% abatere 

negativa de la 

specificaţii 

  
Proprietari 

mecanice 

Rezistenta-deformare la 

rupere 

1 probă per 5.000 

m2 Sub 10% abatere 

negativa de la 

specificaţii    
Rezistenta-deformare la 

fluaj 
 

 
Îmbinări prin sudura 

prefabricate 
Etanşeitate 

clopot cu vaccum, îmbinare 

dubla sub presiune, test la 

scânteie 

1 probă per 1.000 

m2 
Fără scurgeri 

  Rezistenta Forfecare şi exfoliere 
1 probă per 5.000 

m2 

Sub 10% abatere 

negativa de la 

specificaţii 

Începerea 

sudurii 
Îmbinări prin sudura 

Etanşeitate (în- 

situ) 

clopot cu vaccum, îmbinare 

dubla sub presiune, test la 

scânteie 

1 nos per sudor per 

maşina de sudura 

per zi 

Fără scurgeri 
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ETAPA ARTICOL SUBIECTUL 

VERIFICARII 

METODA DIMENSIUNE GRAD DE 

ACCEPTARE 

  

Rezistenta 

(mostra de 

tăietura) 

Forfecare şi exfoliere 

mostra de tăietura 

min. 36 cm x 60 

cm 

 

Pe durata 

instalării 

Material de 

impermeabilizare 
Aspect Vizual 100% 

Fără spărturi sau 

defecte 

 Îmbinări prin sudura 
Etanşeitate (în-

situ) 

clopot cu vaccum, îmbinare 

dubla sub presiune, test la 

scanteie 

100% Fără scurgeri 

  Mecanic 
Rezistenta-deformare la 

rupere 

1 probă per 5,000 

m2 
Sub 10% abatere 

negative la rupere 

Sub 10% abatere 

negativa la exfoliere   

Proprietăţi 

(mostra de 

tăietura) 

Rezistenta-deformare la 

fluaj 
 

 

• Geotextil de protectie 

Pentru protectia geomembranei se va utiliza geotextilul de protectie pentru protectia mecanica a 

geomembranei de pe baza depozitului. 

 
 

Instalare 

Suprapunerea simpla cu lăţime de minimum 0,5 m va îmbina benzile de geotextile instalate. Pot fi 

utilizate alternativ îmbinări cusute. Îmbinările cusute vor avea rezistenta la rupere egala cu rezistenta la 

rupere a materialului geotextil. 

Materialele geotextile vor fi livrate la amplasament impreuna cu o fisa de date de la producator 

care va certifica caracteristicile materialului. în plus, livrarea va fi insotita de un protocol cu rezultatele 

verificarii de calitate a producatorului pentru lotul respectiv livrat la amplasament. 

Materialele geotextile vor fi protejate împotriva deteriorării fizice şi murdăririi în timpul 

transportului către locaţie şi în timpul depozitării pe şantier. 

 

• Geotextil separator de straturi 

La interfata dintre stratul drenant din pietris si stratul de deseuri este prevazut un geotextil cu rol 

de separator de straturi. El are scopul de a nu permite levigarea catre stratul drenant din pietris a 

particulelor fine antrenate de apa ce percoleaza masa de deseuri. In principiu va actiona ca un filtru 

invers, constituind o masura suplimentara de asigurare a functionalitatii pe termen lung a sistemului de 

drenaj. 
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4. Descrierea lucrărilor de acoperire  

STRAT DE PROTECTIE DIN MATERIALE GEOTEXTILE 

Peste stratul suport (materialul existent in iaz) se va aplica stratul de separare/protectie pentru a 

proteja geomembrana împotriva perforării si penetrării mecanice 

Stratul va fi format din geotextile. Geotextilele sunt materiale cu durabilitate îndelungată, cum ar 

fi polipropilena (PP) sau polietilena de inalta densitate (PEHD). Geotextilele trebuie să permită intrarea 

apei şi trebuie să respecte cerinţele de calitate în conformitate cu prevederile standardelor în vigoare. Nu 

este permisă utilizarea materialelor reciclate.  

Caracteristicile gotextilului de protecţie folosit pentru protejarea geomembranei din PEHD sunt: 

- să fie fabricat din fibre virgine (calitatea I) de polipropilenă 

- să fie neţesut, consolidat mecanic prin interţesere (şi eventual şi termic, prin calandrare, 

suplimentar faţă de interţesere) 

- să fie stabilizat la acţiunea radiaţiilor UV - perioada pentru care pot fi lăsate expuse la acţiunea 

razelor UV maxim 30 zile, consemnată în documentul însoţitor CE. 

Caracteristicile geotextilului de protectie cu masa de 400gr/mp, sunt următoarele: 

 Să fie fabricat din fibre virgine (calitatea I) de polipropilenă sau poliester 

 Să fie neţesut, consolidat mecanic prin interţesere (şi eventual şi termic, prin calandrare, 

suplimentar faţă de interţesere) 

 Să fie stabilizat la acţiunea radiaţiilor UV - perioada pentru care pot fi lăsate expuse la 

acţiunea razelor UV maxim 30 zile, consemnată în documentul însoţitor CE. 

 Masa unitară nominală: ≥ 400g/m2 

 Grosimea: ≥ 1,9mm 

 Rezistenţa la poansonare statică : ≥ 4.900 N 

 Rezistenţa la întindere: ≥ 25 kN/m longitudinal şi transversal 

 Alungirea la forţa maximă de întindere: minimum 35% 

 Diametrul porilor: 70microni (0,07mm) 

 Permeabilitatea la apă:   

 indice VIH50 ≥ 3,5 x 10-2 m/s 

 Rata de curgere H50 ≥ 35 l /sm2 

 Dimensiunea rolelor: minimum 5,5 m lăţime şi 100m lungime. 

- dimensiunea rolelor: minimum 5,5m lăţime şi 100m lungime. 

- materialul trebuie să fie marcat CE, în conformitate cu regulile privind aplicarea marcajului CE, 

fiecare rolă trebuie să poată fi identificată individual (serie unică) şi consemnată în documentele 

de livrare.  

- fiecare transport de geotextil trebuie însoţit de un buletin de controlul calităţii în timpul 

producţiei. 
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Instalare 

Suprapunerea simpla cu lăţime de minimum 0,5 m va îmbina benzile de geotextile instalate. Pot fi 

utilizate alternativ îmbinări cusute. Îmbinările cusute vor avea rezistenta la rupere egala cu rezistenta la 

rupere a materialului geotextil. 

Materialele geotextile vor fi livrate la amplasament impreuna cu o fisa de date de la producator 

care va certifica caracteristicile materialului, în plus, livrarea va fi insotita de un protocol cu rezultatele 

verificarii de calitate a producatorului pentru lotul respectiv livrat la amplasament. 

Materialele geotextile vor fi protejate împotriva deteriorării fizice şi murdăririi în timpul 

transportului către locaţie şi în timpul depozitării pe şantier. 

  

STRAT DE IMPERMEABILIZARE 

Peste suprafata depozitului se va aplica stratul de impermeabilizare. 

Impermeabilizarea se va realiza utilizându-se geomembrana PEHD de 2mm, care are rezistenta 

chimica ridicata şi proprietăţi fizice care oferă rezistenta la majoritatea presiunilor din depozit.  

Caracteristicile materialului, rezistenta pe termen lung şi gradul de echivalenta trebuie sa fie 

dovedite autorităţilor competente înainte de aplicare. 

Geomembrana utilizata pentru impermeabilizare va fi fabricată din polietilenă de înaltă densitate 

(HDPE) texturată pe ambele feţe 

  

CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE TEHNICE ALE MATERIALULUI 

 Să fie texturată pe ambele feţe 

 Textura trebuie să fie realizată prin presare la cald imediat după extrudare şi trebuie să facă 

corp comun cu geomembrana. 

 Să aibă grosimea nominală ≥ 2,00 mm.  

 Grosimea minimă va fi grosimea nominală -10% pentru 8 din 10 măsurători şi grosimea 

nominală -15% pentru oricare din cele 10 măsurători 

 Înălţimea texturii ≥ 0,8 mm 

 Densitatea  ≥ 0,940 g/cm3 

 Permeabilitatea < 5x10-9 m/s 

 Rezistenţă la întindere la limita de curgere ≥ 30 kN/m 

 Alungirea la limita de curgere > 10% 

 Rezistenţa la rupere > 30 kN/m 

 Alungirea la rupere ≥300% 

 Conţinut negru de fum între 2 şi 3% 

 Distribuţia negru de fum să fie în categoria 1-2 

 Rezistenţa la sfâşiere să fie mai mare de 270 N 

 Rezistenta la fisurare (NCTL Test, efectuat în zona suprafeţelor de sudură) să fie minim 

300 ore 

 Timpul de inducere a oxidării să fie de 100 minute 

 Rezistenţa la poansonare > 650 N 

Materialul trebuie să fie marcat CE, în conformitate cu regulile privind aplicarea marcajului CE.  

Fiecare rolă trebuie să poată fi identificată individual (serie unică) şi consemnată în documentele 

de livrare.  

Fiecare rolă livrată trebuie să fie însoţită de un certificat de inspecţie care să cuprindă rezultatele 

testelor efectuate în timpul producţiei, de asemenea vor fi prezentate teste ale furnizorului de materie 

primă. 

Materialul de impermeabilizare va fi livrat la amplasament împreună cu un certificat de calitate de 

la producător, în plus, livrarea va fi însoţită de un protocol cu rezultatele verificării de calitate a 

producătorului pentru lotul respectiv livrat la amplasament. 
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Furnizorul va prezenta un certificate de teste pentru toate îmbinările sudate realizate înainte de 

livrarea la amplasament. Geomembrana va fi protejata împotriva deteriorărilor fizice pe durata 

transportului către amplasament şi pe durata depozitării pe amplasament. 

 

Instalare 

Instalatorul va pune la dispoziţie un plan de instalare care va specifica poziţia rolelor individuale 

de material şi va transmite planul Autorităţii de Supervizare spre aprobare înainte de începerea lucrărilor 

de instalare. 

Instalarea poate fi efectuata numai de către personal tehnic aprobat de producătorul materialul de 

impermeabilizare şi cu echipamente aprobate de acelaşi producător. 

Sudura 

Toate îmbinările prin sudura vor fi cu suduri cu îmbinare dubla care pot fi testate cu aer 

comprimat sau suduri de extruziune cu conductor cu scânteie sudat în îmbinare dând posibilitatea testării 

etanseităţii sudurii prin metode cu scânteie de înaltă tensiune. 

La începutul şi sfârşitul fiecărei zile pe durata instalării se va efectua un test de sudura cu fiecare 

combinaţie de echipamente de sudura şi sudor în timpul lucrului pentru a realiza reglajele corecte de 

temperatura, presiune şi viteza de sudura  în conformitate cu condiţiile meteorologice predominante. 

Sudura va fi testata cu privire la rezistenta îmbinării (exfoliere şi rupere) şi rezultatele vor fi raportate 

Autorităţii de Supervizare. 

Testul de sudura va fi repetat după orice întrerupere a lucrărilor de instalare pe timpul zilei 

datorate de ex. schimbării condiţiilor meteo sau echivalent. 

Înainte de sudura, fiecare banda de material va fi întinsă fără încreţituri dar materialul va fi 

suficient pentru suprapunere pentru a se asigura ca nu vor apărea probleme majore pe durata sudurii 

datorita variaţiilor de temperatura. 

Toate marginile materialului de impermeabilizare vor fi protejate pentru a nu se îndoi înainte de 

momentul sudurii. Contractorul va decide metoda de protecţie şi va transmite descrierea acesteia 

Autorităţii de Supervizare spre aprobare. 

Suprapunerea se va efectua în direcţia pantei materialului de impermeabilizare adică tip ţigla de 

acoperiş. 

Îmbinarea dintre membrane şi orice zona aproape orizontala şi membrane şi panta va fi poziţionata 

în plan aproape orizontal şi la cel puţin 1.0 m de piciorul pantei. 

 Este interzisa funcţionarea oricui tip de maşina direct pe partea superioara a materialului de 

impermeabilizare instalat. Materialul de impermeabilizare va fi protejat corespunzător înainte de a fi 

permisa intrarea oricărui tip de maşină. Protecţia corespunzătoare este de ex. min. 1,0 m de sol care sa nu 

conţină pietre mai mari de 0,1 m.  

Acoperirea 

Pana când se efectuează verificarea şi aprobarea membranei, materialul de impermeabilizare va fi 

fixat utilizând saci de nisip sau alte sisteme echivalente astfel încât materialul de impermeabilizare 

instalat sa nu fie mişcat de vânt sau spre partea de jos a pantei prin gravitaţie, 

Contractorul va acoperi materialul de impermeabilizare instalat cu material geotextile imediat 

după verificare şi aprobare de către Autoritatea de Supervizare. La pante, materialul de drenaj sau 

acoperire va fi instalat începând de la piciorul pantei conducând părţile moi ale materialului către partea 

superioara a pantei. La partea superioara a pantei materialul de impermeabilizare va fi fixat în şanţul de 

fixare după ce materialul de drenaj/acoperire a fost instalat pe panta. 

Verificarea materialului de impermeabilizare şi instalarea 

Verificarea lucrărilor de instalare se va efectua pe baza unui plan stabilit de către Contractor şi 

aprobat de Autoritatea de Supervizare. Planul de verificare va specifica cine este responsabil pentru 

efectuarea fiecărei verificări, dimensiunea verificării şi când se va efectua verificarea. în continuare planul 

va indica dacă lucrările pot începe sau trebuie să aştepte funcţie de rezultatele testelor şi verificărilor. 
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Verificările materialului de umplutura 

 
ETAPA ARTICOL SUBIECTUL 

VERIFICARII 

METODA DIMENSIUNE GRAD DE 

ACCEPTARE 

Livrare 
Material de 

impermeabilizare 
Fisa de date Verificare de calitate 1 probă per rola Livrat 

 

Îmbinări prin 

sudura 

prefabricate 

Etanşeitate 

Certificate de teste privind 

rezultatele verificării la 

producător prin clopot cu 

vaccum, îmbinare dubla sub 

presiune, test la scânteie 

1 probă per 100 m Fără scurgeri 

Recepţie 
Material de 

impermeabilizare 
Aspect Vizual 1 probă per 1.000 m2 

Fără spărturi 

sau defecte 

  Grosime Măsurători 1 probă per 1.000 m2 

Sub 10% 

abatere 

negativa de la 

specificaţii 
  

Proprietari 

mecanice 
Rezistenta-deformare la rupere 1 probă per 5.000 m2 Sub 10% 

abatere 

negativa de la 

specificaţii    Rezistenta-deformare la fluaj  

 

Îmbinări prin 

sudura 

prefabricate 

Etanşeitate 

clopot cu vaccum, îmbinare 

dubla sub presiune, test la 

scânteie 

1 probă per 1.000 m2 Fără scurgeri 

  Rezistenta Forfecare şi exfoliere 1 probă per 5.000 m2 

Sub 10% 

abatere 

negativa de la 

specificaţii 
Începerea 

sudurii 

Îmbinări prin 

sudura 

Etanşeitate (în-

situ) 

clopot cu vaccum, îmbinare 

dubla sub presiune, test la 

scânteie 

1 nos per sudor per 

maşina de sudura per 

zi 

Fără scurgeri 

  

Rezistenta 

(mostra de 

tăietura) 

Forfecare şi exfoliere 
mostra de tăietura 

min. 36 cm x 60 cm 
 

Pe durata 

instalării 

Material de 

impermeabilizare 
Aspect Vizual 100% 

Fără spărturi 

sau defecte 

 
Îmbinări prin 

sudura 

Etanşeitate (în-

situ) 

clopot cu vaccum, îmbinare 

dubla sub presiune, test la 

scanteie 

100% Fără scurgeri 

  Mecanic Rezistenta-deformare la rupere 1 probă per 5,000 m2 
Sub 10% 

abatere 

negative la 

rupere 

Sub 10% 

abatere 

negativa la 

exfoliere 

  

Proprietăţi 

(mostra de 

tăietura) 

Rezistenta-deformare la fluaj  

 

STRAT DE PROTECTIE DIN MATERIALE GEOTEXTILE 

Pe stratul de impermeabilizare, se aplică un strat de separare/protectie pentru a proteja 

geomembrana împotriva perforării si penetrării mecanice. Caracteristicile meterialelor geotextile sunt cele 

prezentate mai sus. 

 

STRAT DE RECULTIVARE 

Grosimea stratului de recultivare este de (0,85m) si este alcătuit dintr-un strat de pâmânt pentru 

păstrarea umidităţii solului şi o creştere adecvată a plantelor care vor acoperi depozitul după închidere. In 

partea superioară se va aseza un strat de sol vegetal îmbogătit – fertil  (0,15m care se va însămânţa cu 

vegetaţie – gazon). Stratul de sol vegetal reduce percolarea prin intensificarea evapotranspiraţiei, 
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împiedică secarea stratului barieră, iar prin întreţinerea vieţii plantelor se reduc problemele cu eroziunea, 

iar impactul vizual al depozitului se îmbunătăţeşte. 

După aşezarea stratului de recultivare maşinile pot circula numai pe drumurile realizate în acest 

scop. Stratul de recultivare nu se va compacta.  

Plantarea de arbuşti este permisă numai după 2 ani de la plantarea ierbii. Se pot planta doar specii 

de arbuşti cu rădăcini scurte. 

Scopul principal al acestui strat este de a furniza capacitatea de reţinere a umezelii în sol şi a unui 

mediu de creştere adecvat pentru plantele care acoperă pământul. Stratul de acoperire cu sol vegetal 

reduce percolaţia prin creşterea evapo - transpiraţiei, previne uscarea stratului bariera şi cu sprijinul vieţii 

plantelor reduce problemele de eroziune şi îmbunătăţeşte impactul vizual al depozitului. 

Stratul de acoperire cu sol vegetal va fi sădit cat mai curând posibil pentru a preveni eroziunea 

suprafeţelor de sol expuse. 

Cea mai importanta funcţie a stratului de acoperire cu sol vegetal este de a asigura un mediu de 

creştere adecvat pentru realizarea acoperirii vegetale. Pentru a îndeplini acest scop stratul de acoperire cu 

sol vegetal trebuie să aibă următoarele: 

o Adâncime adecvata 

o Starea nutrienţilor adecvata 

o Greutate volumetrica corespunzătoare 

Stratul de acoperire cu sol vegetal trebuie sa fie suficient de gros pentru: 

o A adăposti sistemele de rădăcini; 

o A asigura capacitatea de reţinere a apei pentru a atenua umezelii din precipitaţii şi pentru a 

susţine vegetaţia în perioadele secetoase; 

Stratul de acoperire vegetala va fi uniform şi va avea o panta maxima de 1:3 pentru a preveni 

băltirea apei de suprafaţă şi de accelera scurgerea apelor de suprafaţă 

Se vor preleva probe din solul care va fi utilizat ca strat vegetal care vor fi testate pentru a 

determina următoarele: 

o pH 

o Azot 

o Potasiu 

o Fosfor 

o Conductivitatea 

o Substanţele organice 

Aceste teste vor stabili deficientele de sol şi vor specifica nivelurile adecvate de aditivi cum ar fi 

ingrasamintele şi oxid de calciu. 

Sursa de sol va fi monitorizata cu atentie pentru a evita schimbari majore ale caracteristicilor 

solului care formeaza baza pentru stabilirea valorilor de aplicare a aditivilor. Daca mostrele de sol initiale 

din sursa de imprumut au fost luate din orizontul A al profilului de sol, nivelurile de nutrienti şi substante 

organice sunt mai mari decat cele de la adancimi mai mari. Daca va fi necesar sa se mearga la adancimi 

mai mari sau daca se observa schimbari ale caracteristicilor solului, vor fi efectuate teste de sol 

suplimentare şi vor fi ajustate lucrarile în consecinta. 

Greutatea volumetrica este importanta deoarece are impact asupra dezvoltarii radacinii plantelor. 

Solurile cu greutate volumetrica mare restrictioneaza în mare parte dezvoltarea radacinilor plantelor prin 

inhibarea capacitatii lor de a penetra solul. Pentru a evita aceasta problema, stratul de sol vegetal va fi 

imprastiat prin metode care vor evita pe cat posibil compactarea. Dupa imprastierea solului se vor colecta 

mostre şi va fi determinate greutatea volumetrica. Aceste mostre pot fi realizate o data cu testele pentru 

adancimea stratului de sol vegetal.  

Specificatiile tehnice din aceasta sectiune sunt referitoare la caracteristicile solului vegetal aplicat, 

la procedurile de imprastiere şi la formarea pantelor finale. 
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Caracteristicile stratului de sol vegetal 

- Solul vegetal (care nu este pamant de horticultura) va avea o calitatea suficienta pentru a 

contribui la functiile biologice ale plantelor.  

- Solul vegetal va proveni din stratul de suprafata al solului vegetal curent şi va fi adunat, 

depozitat şi aranjat în brazde. Stratul de sol vegetal care va fi utilizat în lucrările de închidere trebuie să 

aibă în componență și o parte de argilă, cu excepţia cazului în care acesta nu este posibil. Într-un astfel de 

caz, Autoritatea de Supraveghere va stabili compoziţii acceptabile de sol vegetal utilizat.  

- Materialul excavat care va fi utilizat ca sol vegetal nu va contine impuritati cum ar fi materiale 

din deşeuri de constructii sau produse din demolari (moloz), pietre, NaCl sau chiar resturi de plante. 

- Daca materialul excavat contine vreuna din impuritatile de mai sus dar respecta caracteristicile 

geotehnice acesta poate fi utilizat dupa indepartarea tuturor impuritatilor prin metodele disponibile 

(eventual cernere).  
 

 

 

Strat de protectie geotextil

Strat de separare din geotextil

Strat de pamant dcm

Strat vegetal (fertil), d=cm

Gazon, vegetatie rezistenta la

eroziune

Corp depozit

Geomembrana 2mm

 
 

Plantare borne topografice, sonde piezometrice, foraje hidrologice 

Pentru monitorizare sunt necesare o serie de lucrări care fac posibilă monitorizarea în perioada de 

execuţie, garanţie şi postînchidere, astfel: 

 - implementarea unui sistem de urmărire topografică cu borne martor amplasate pe versanţii 

ambelor iazuri şi borne amplasate pe coronamentul barajului iazurilor după reprofilarea lui.   

- 2 borne amplasate în terenul natural 

- 4 borne amplasate pe iaz  

După terminarea lucrărilor de ecologizare, bornele topo şi picheţii vor fi evidenţiaţi în planurile de 

situaţie reactualizate. Urmărirea topografică va fi efectuată anual atât în perioada de garanţie de 2 ani, cât 

şi în faza de monitorizare post - închidere. 

 Pentru urmărirea în viitor a nivelului hidrostatic a iazurilor de decantare se vor monta 10 

piezometre pe iaz. Adâncimea piezometrelor va fi de 15m. 

Piezometrele se montează în foraje, la sfârşitul lucrărilor de pe suprafața iazurilor sau chiar pe 

parcursul desfăşurării lucrărilor de aşternere a pământului pe iaz. Tot la aceste iazuri au fost prevăzute 3 

foraje de cercetare hidrochimică. 
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Piezometrele deschise sunt realizate integral din tuburi PVC, zona filtrantă fiind protejată contra 

colmatării cu pietriş mărgăritar. 

 Pentru urmărirea regimului hidrochimic modificat în zona de influenţă a iazurilor, așa cum s-a 

arătat mai sus, se vor executa 3 foraje hidrogeologice (Ord. nr. 2/2021). Rolul forajelor hidrogeologice 

este de a măsura nivelul hidrostatic a apelor subterane din afara amprizei iazului şi a calităţii lor. 

Adâncimea maximă a forajelor va fi de 15m (până la pânza freatică).  În faza de urmărire în perioada de 

garanţie de 2 ani cât şi în perioada de post – închidere, frecvenţa prelevării probelor va fi din 6 în 6 luni. 

Urmărirea calităţii apei se va face la o dată iniţială după terminarea lucrărilor de ecologizare şi apoi 

sistematic semestrial prin analize chimice ale probelor recoltate. 

Rezultatele urmăririi calităţii apei se vor evidenţia şi arhiva prin grija beneficiarului în registru 

special. 

Pentru realizarea unei sonde piezometrice se vor executa următoarele lucrări: 

1. Forarea găurii de sondă, cu diametrul de 6″, manual sau semimecanic, parcurgând 

următoarele etape: 

Montarea instalaţiei de forare în sistem uscat, efectuând următoarele operaţii: 

- amenajarea platformei de lucru; 

- montarea trepiedului şi al troliului; 

- aranjarea sculelor. 

Forarea în sistem uscat al găurii de sondă, cu diametrul de 6″, efectuând următoarele operaţii: 

- formarea garniturii de foraj; 

- introducerea garniturii în gaura de sondă; 

- săparea găurii (avansarea pe talpă); 

- extragerea garniturii de foraj; 

- descărcarea sapei. 

Reforarea găurii, dacă este cazul, pe porţiunea surpată din cauza stratelor acvifere, interceptate 

până la atingerea adâncimii finale. 

Transformarea forajului efectuat puţ de observaţie (sondă piezometrică), cu utilaj manual sau 

semimecanic, parcurgând următoarele etape: 

 Pregătirea coloanei filtrante. Se lucrează cu conducte din PVC, cu diametrul de 2″, 

modulate la 4 m, efectuând următoarele operaţii: 

- se execută găuri de Ø 5 mm, pe 4 şiruri, din 50 în 50 cm pe verticală, până la înălţimea de 

2,50 m; 

- se taie împâslitura din vată de sticlă şi a plasei de nailon sau cupru la dimensiune; 

- se îmbracă coloana împâslitura şi plasa începând de la primul rând de găuri. 

 Pregătirea găurii de sondă în vederea introducerii coloanei filtrante şi a coloanei de 

prelungire, efectuând următoarele operaţii: 

- curăţirea forajului; 

- introducerea de pietriş mărgăritar pe fundul forajului, pe o înălţime de 50 cm. 

 Introducerea coloanei filtrante şi a coloanei de prelungire în gaura de sondă, efectuând 

următoarele operaţii: 

- se introduce în foraj coloana filtrantă pe circa 75% din înalţimea ei; 

- se încălzeşte cu flacăra porţiunea superioară a coloanei (circa 20 cm) în vederea lărgirii ei; 

- se introduce un capăt al primului tronson al coloanei de prelungire şi se aşteaptă răcirea 

asamblării (procedeu de asamblare şi etanşare); 

- se lansează ansamblul încă 4 m şi se repetă operaţia de asamblare şi etanşare până când 

coloana filtrantă ajunge pe stratul filtrant din pietriş; 

- se acoperă capătul coloanei cu un capac metalic; 

- se introduce pietriş mărgăritar între coloana filtrantă şi foraj, de jur împrejur, pe o înălţime 

de 3,50 m; 

- se introduce asemenea pietrişului bentonită amestecată cu ciment, în vederea formării 

dopului de etanşare; 
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- se completează în acelaşi mod, până la 90 cm de suprafaţă, cu argilă măruntă. 

 Executarea gulerului de sondă prin următoarele operaţii; 

- se sapa o groapă, 60 x 60 cm în jurul coloanei, pe o adâncime de 80 cm; 

- se introduce pământ şi se tasează pe o înălţime de 60 cm; 

- se realizează un cofraj 60 x 60 x 30 cm; 

- se toarnă un beton B50 în cofraj. 

Demontarea instalaţiei de foraj, presupune: 

- demontarea trepiedului; 

- strângerea utilajului; 

- strângerea sculelor. 

Foraje hidrogeologice 

Pentru urmărirea regimului hidrochimic modificat în zona de influenţă a iazurilor se vor executa 3 

(trei) foraje hidrogeologice (conform Ordonantei nr. 2/2021), un foraj amplasat în amonte şi două în aval, 

pe direcţia de curgere a apei. Rolul forajelor hidrogeologice este de a măsura nivelul hidrostatic a apelor 

subterane din afara amprizei iazului şi a calităţii lor. Adâncimea maximă a forajelor va fi de 20 m (până la 

pânza freatică).  În faza de execuţie cât şi în faza de urmărire în perioada de post – închidere, frecvenţa 

prelevării probelor va fi din 6 în 6 luni. Urmărirea calităţii apei se va face la o dată iniţială după 

terminarea lucrărilor de interventie/remediere şi apoi sistematic anual prin analize chimice ale probelor 

recoltate. 

Obiectivele hidrogeologice care se urmăresc prin foraje sunt: 

- cunoasterea nivelului apelor subterane, si determinarea calității acestora; 

- determinarea direcției de curgere și a gradientului hidrauluic al apelor subterane; 

- precizarea poziției substratului impermeabil, iar în cazul apelor sub presiune și a acoperișului; 

- stabilirea debitului care poate fi captat; 

Alegerea sistemului de foraj hidrogeologic, condiții de executare – Scopul executării forajelor 

hidrogeologice este de a pune în evidență și a cerceta posibila contaminare a apelor subterane care se află 

în preajma iazurilor de decantare din industria minieră. 

După modul de executare se deosebesc foraje percutante și foraje rotative. 

Pentru realizarea unui foraj  se vor executa următoarele lucrări. 

1. Forarea găurii de sondă, cu diametrul de 25cm, manual sau semimecanic, parcurgând următoarele 

etape: 

1.1 Montarea instalaţiei de forare în sistem uscat, efectuând următoarele operaţii: 

- amenajarea platformei de lucru; 

- montarea trepiedului şi al troliului; 

- aranjarea sculelor. 

1.2 Forarea în sistem uscat al găurii de sondă, cu diametrul de 25 cm, efectuând următoarele operaţii: 

- formarea garniturii de foraj; 

- introducerea garniturii în gaura de sondă; 

- săparea găurii (avansarea pe talpă); 

- extragerea garniturii de foraj; 

- descărcarea sapei. 

1.3 Reforarea găurii, dacă este cazul, pe porţiunea surpată din cauza stratelor acvifere, interceptate până la 

atingerea adâncimii finale. 

2. Transformarea forajului efectuat puţ de observaţie (sondă piezometrică), cu utilaj manual sau 

semimecanic, parcurgând următoarele etape: 

2.1 Pregătirea coloanei filtrante. Se lucrează cu conducte din PVC, cu diametrul de 15 cm, modulate la 4 

m, efectuând următoarele operaţii: 

- se execută găuri de Ø 5 mm, pe 4 şiruri, din 50 în 50 cm pe verticală, până la înălţimea de 3,00 

m de la gura sondei ; 

2.2 Pregătirea găurii de sondă în vederea introducerii coloanei filtrante şi a coloanei de prelungire, 

efectuând următoarele operaţii: 
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- curăţirea forajului; 

- introducerea de pietriş mărgăritar pe fundul forajului, pe o înălţime de 50 cm. 

2.3 Introducerea coloanei filtrante şi a coloanei de prelungire în gaura de sondă, efectuând următoarele 

operaţii: 

- se introduce în foraj coloana filtrantă pe circa 75% din înalţimea ei; 

- se încălzeşte cu flacăra porţiunea superioară a coloanei (circa 20 cm) în vederea lărgirii ei; 

- se introduce un capăt al primului tronson al coloanei de prelungire şi se aşteaptă răcirea 

asamblării (procedeu de asamblare şi etanşare); 

- se lansează ansamblul încă 4 m şi se repetă operaţia de asamblare şi etanşare până când 

coloana filtrantă ajunge pe stratul filtrant din pietriş; 

- se acoperă capătul coloanei cu un capac metalic; 

- se introduce pietriş mărgăritar între coloana filtrantă şi foraj, de jur împrejur, pe o înălţime 

variabilă (conform detaliu planșă); 

2.4 Executarea gulerului de sondă prin următoarele operaţii; 

- se sapa o groapă, 60 x 60 cm în jurul coloanei, pe o adâncime de 80 cm; 

- se introduce pământ şi se tasează pe o înălţime de 60 cm; 

- se realizează un cofraj 60 x 60 x 30 cm; 

- se toarnă un beton B150 (C8/10) în cofraj. 

3. Demontarea instalaţiei de foraj, presupune: 

- demontarea trepiedului; 

- strângerea utilajului; 

- strângerea sculelor. 

 

Formaţia de lucru care execută aceste lucrări va fi compusă din: 

- 1 muncitor sondor categoria 4, treapta II 

- 1 muncitor sondor categoria 3, treapta II 

- 1 muncitor sondor categoria 2, treapta II 

- 1 muncitor sondor categoria 1, treapta II 

- 1 muncitor necalificat categoria 2, treapta II 

 

Descrierea execuției forajelor 

  Din forajele hidrogeologice de detaliu executate în zona de amplasare a iazurilor,  se vor preleva  

probe de apă pentru stabilirea caracteristicilor fizico- chimice ale apelor.  

  Forajele hidrogeologice în carotaj mecanic de adincime mica (0- 30 m) vor fi executate cu o 

instalaţie uşoara autopropulsata, foreza, motor diesel, ceea ce permite accesul uşor în punctele de foraj. 

De asemenea, nu sunt necesare amenajări speciale, iar viteza de foraj este de 10-20 m/zi în carotaj 

continuu cu ө =25 cm. 

 Instalaţia  pentru foraj va fi transportată cu un trailer auto . Personalul care execută lucrările va fi 

din zonă, în număr de patru, trei muncitori pentru instalaţie şi un paznic. 

 Timpul de lucru este de 10 ore/zi, durata pentru executarea unui foraj este de cca.1-2 zile/foraj.  

Realizarea fiecărei platforme de forare va necesita afectarea temporară a unei suprafeţe medii de 

10-50 m2. Platforma de forare va fi curăţată de vegetaţie şi nivelată. Solul de pe suprafata platformei va fi 

îndepărtat şi stocat ordonat lângă amplasamentul platformei de forare, în vederea refolosirii pentru 

reabilitarea platformei. 

 La terminarea lucrărilor de cercetarea geologică,  instalaţia va fi demontată şi transportată la 

sediul firmei care o are în dotare. 

 Deşeurile menajere ale personalului ce execută lucrările de foraj vor fi colectate în saci menajeri 

şi transportate la containărul de gunoi  a  societăţii executante. 

La terminarea lucrărilor de foraj, fiecare locație va fi marcată corespunzător și se vor efectua 

lucrările de remediere a terenului la starea inițială, pentru a reduce orice efect negativ asupra acestuia, 

prin refacerea, odată cu finalizarea lucrărilor, a platformelor de foraj şi terenurilor afectate.  
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Lucrarile de refacere a suprafetelor de teren afectate prin realizarea platformelor de foraj vor 

consta din: 

 curatarea terenului de eventuale reziduri lasate de instalatia de foraj; 

 transportul reziduurilor la cea mai apropiata halda de depozitare a deseurilor; 

 nivelarea platformei de foraj si acoperirea cu un strat de sol vegetal; 

 nivelarea cu buldozerul a terenului si scarificarea acestuia, dupa doua directii 

perpendiculare; 

 fertilizarea terenului si reinstalarea vegetatiei; pentru terenul agricol sau pasuni, prin 

insamantarea cu iarba, iar pentru terenul forestier prin reinstalarea vegetatiei forestiere; 

 intretinerea terenurilor reamenajate in functie de situatie (udarea, aplicare de 

ingrasaminte);  

 refacerea drumurilor sau a cailor de acces afectate prin deplasarea utilajelor grele si a 

forezelor, prin nivelarea suprafetelor cu buldozerul si imprastierea de piatra concasata.  

La sfârșitul lucrărilor, detritusul rezultat în urma executării forajului se va folosi la ecologizarea 

amplasamentului. 

Probele recoltate se vor transporta la un laborator în vederea analizei acestora și se va face: 

- analiza chimică a probelor prelevate din foraje; 

- teste hidro-geologice 

Metoda de forare care va fi folosită este ,,Metoda de forare prin carotaj continuu cu diamante” 

folosind lichid de răcire apa în amestec cu bentonita. Noroiul de foraj va fi depozitat într-o bașă/habă de 

maxim 1000 litri și va fi recirculat.  

Fluidul de foraj este generat la locația sondei folosindu-se echipamentele aferente (habe, 

agitatoare, etc.). Fluidul de foraj este aspirat din haba de circulație de către pompe și refulat cu presiune, 

prin capul hidraulic, garnituri, prăjini de foraj, după care iese prin duzele sapei, spălând talpa sondei. 

Apoi, fluidul de foraj, încărcat fiind cu detritusul rezultat ca urmare a acțiunii sapei de foraj, urcă prin 

spațiul inelar dintre pereții găurii sondei și suprafața exterioară a garniturii de foraj către suprafață. Odată 

ajuns la suprafața, fluidul este dirijat  către jompurile de circulație iar fluidul de foraj este decantat de 

particulele fine (nisip, rocă) în mod natural. Fluidul astfel curățat este recirculat în sondă. Detritusul 

separat  din fluidul de foraj  prin decantare rămâne în habă.  

Montarea bașei (haba metalică/plastic) de 1000 litri se va realiza in apropierea forajului. În aceasta 

se colectează fluidul de foraj și detritusul rezultat din foraj (Detritusul reprezintă rocă sfărâmată de sapa și 

este colectat intr-o haba metalica). 

La finalizarea unui foraj, după atingerea proiectată a adâncimii de foraj, gaura se amenajează 

corespunzător astfel încât să fie protejată la suprafaţă de eventuale obturări, prin montarea unui tub PVC, 

care la rândul său va fi obturat cu dop de beton care are încastrat la partea superioară o tăbliţă cu 

indicativul forajului, pentru a putea fi identificată. La terminarea lucrărilor la partea superioară a forajului 

se montează un cilindru din oţel pentru a proteja şi marca în acelaşi timp poziţia forajului. Tubul de foraj 

se blindează la partea inferioara cu o flanșă oarbă. La partea superioară tubul de foraj se protejează cu un 

cilindru de metal fixat printr-un manșon de beton. 

 Durata de execuție a lucrărilor este de maxim 2 zile pentru fiecare foraj, perioadă care se poate 

prelungi în caz de defecțiune a echipamentului de foraj. 

 

Modul de asigurare al utilităţilor pentru executia forajelor 

 Alimentarea cu apă potabilă 

  În zona în care se vor amplasa forajele hidrochimice, nu există sistem centralizat de alimentare 

cu apă potabilă. Având în vedere numărul redus de personal, cât şi caracterul temporar al lucrărilor de 

forare geologică, nu este necesară o sursă proprie de alimentare cu apă potabilă. Angajaţii vor primi  apă 

potabilă îmbuteliată.  
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 Evacuarea apelor uzate 

 Din activitatea de forare nu vor rezulta ape uzate tehnologice, fiindcă platformele de forare vor fi 

dotate cu o başă impermeabilă mobilă (rezervor) pentru prepararea, stocarea şi recircularea fluidului de 

foraj, utilizându-se bentonită . 

 Asigurarea apei tehnologice 

   Executarea forajelor hidrogeologice prin tehnica circulaţiei inverse nu necesită utilizarea apei. În 

cazul efectuării forării prin metoda carotajului continuu, apa va fi utilizată numai pentru prepararea 

fluidului de foraj. 

 Apa industrială necesară preparării fluidului de foraj va fi transportată până la platformele de 

forare într-o cisternă metalică remorcată cu tractor. 

 Chiar şi în cazul utilizării apei la activităţile de forare - metoda carotajului continuu, consumul de 

apă va fi foarte redus. Deoarece apa, care se va folosi pentru prepararea fluidelor de foraj, va fi utilizată în 

sistem închis (cu recirculare). 

 

Volume de lucrări 

Pentru realizarea lucrărilor din cadrul investiţiei susmenţionate sunt necesare lucrări de 

terasamente, construcţii, canalizări, lucrări hidrotehnice, îmbunătăţiri funciare şi foraje. Toate aceste 

lucrări sunt detaliate în listele de cantităţi şi antemăsurătorile din volumul ataşat. 

 

Urmărirea comportării în timp a iazului de decantare 
După închiderea iazului, o dată la şase luni (de regulă primăvara şi toamna), se vor face 

măsurători topografice pe bornele de nivelment, valorile fiind înregistrate în registrul de urmărire a 

tasărilor. 

În faza post – închidere, se va urmări comportarea iazului în sensul integrării sale în noile condiţii 

de mediu prin: 

- eficienţa în timp a etanşării iazului  

- monitorizarea eventualelor fenomene de eroziune şi luarea urgentă a unor măsuri de 

combatere în cazul apariţii a acestora. 

Periodic, dar mai ales după producerea unor fenomene meteorologice deosebite, se vor efectua 

observaţii vizuale care vor cuprinde inspecţii a tuturor componentelor depozitului de steril, mai ales a 

lucrărilor de preluare şi dirijare a apelor. Observaţiile vizuale vor fi înregistrate într-un registru special. 

Eventualele degradări sau deteriorări ale lucrărilor componente, mai ales a celor structurale, vor fi 

anunţate de urgenţă administratorului lucrării care, după caz, va lua măsurile care se impun. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare privind siguranţa barajelor, activitatea de urmărire a 

comportării în timp a iazurilor de decantare se organizează în trei etape: 

- etapa 1, cuprinzând inspecţiile vizuale, măsurătorile la piezometre şi borne topografice şi 

interpretarea primară a rezultatelor, realizată de personal propriu; 

- etapa 2, cuprinzând sinteza periodică a observaţiilor, măsurătorilor şi inspecţiilor tehnice 

anuale şi interpretarea acestora din punct de vedere al siguranţei iazului de decantare; 

- etapa 3, cuprinzând analiza şi avizarea rapoartelor de sinteză anuală, realizate de Comisia de 

Iazuri din ministerele de resort. 

Supravegherea iazurilor de decantare trebuie să fie permanentă pentru a se putea observa orice 

fenomen periculos care poate fi semnalat de o scădere bruscă a nivelului apei din iaz, apariţia unui debit 

crescut în şanţurile de colectare a apei sau tulburarea apei din drenuri şi şanţuri.  

La inspecţiile periodice se urmăreşte: 

- scurgeri de ape pe taluz, concentrate sau difuze, eventuale zone umezite 

- crăpături în taluz, în diguri sau pe plaja uscată 

- denivelări, prăbuşuri, umflături pe taluze sau pe berme 

- umflarea terenului, izvoare, băltiri pe suprafeţele apropiate iazului de decantare 

- tulburarea apei evacuate din iaz şi prin drenuri 

- orice fenomen neobişnuit. 
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Pentru monitorizare sunt necesare o serie de lucrări care fac posibilă monitorizarea în perioada de 

execuţie, garanţie şi postînchidere, astfel: 

- implementarea unui sistem de urmărire topografică cu borne amplasate pe laturile iazurilor 

(4 buc.) şi în borne martor amplasate în terenul natural (2 buc.) 

- se va realiza o rețea de foraje piezometrice, așa cum este figurat în planul de situație (10 

bucăţi). 

Monitorizarea apei din depozit se face prin puţuri piezometrice amplasate pe iaz, se propune 

existența a cel putin 10 piezometre. 

 După terminarea lucrărilor de ecologizare bornele topo şi picheţii vor fi evidenţiaţi în planurile de 

situaţie reactualizate. Urmăr irea topografică va fi efectuată anual atât în perioada de garanţie de 2 ani, cât 

şi în faza de urmărire post - închidere. 

 Pentru urmărirea regimului hidrochimic modificat în zona de influenţă a iazurilor se vor executa 3 

foraje hidrogeologice (Ord. nr.2/2021). Adâncimea maximă a forajelor va fi de 15 m (până la pânza 

freatică).  În faza de urmărire în perioada de garanţie de 2 ani cât şi în perioada de post – închidere, 

frecvenţa prelevării probelor va fi din 6 în 6 luni. Urmărirea calităţii apei se va face la o dată iniţială după 

terminarea lucrărilor de ecologizare şi apoi sistematic, semestrial, prin analize chimice ale probelor 

recoltate. 

 
Puncte de monitorizare X (Nord) Y (Est) 

Iaz avarii (Bloaja Vechi) 

Borne topometrice 

B1 676323,913 423978,208 

B2 676213,949 423981,323 

B3 676068,860 424002,575 

B4 675976,160 424034,136 

B5 676340,307 423883,328 

B6 675896,388 423971,681 

Foraje piezometrice 

P1 676294,568 423423982,643 

P2 676312,819 423943,169 

P3 676331,658 423902,313 

P4 676149,351 424008,475 

P5 676145,110 423894,102 

P6 676138,932 423949,111 

P7 676068,978 424076,699 

P8 676002,304 424026,982 

P9 675967,574 424001,035 

P10 675395,626 423977,176 

Foraje hidrochimice 

F1 676266,071 424068,424 

F2 676328,639 423885,580 

F3 675903,805 423983,254 
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II. INCHIDEREA LUCRĂRILOR MINIERE DE LEGĂTURĂ CU SUPRAFAȚA 

Principalele lucrari ce urmeaza a fi realizate se refera la închiderea lucrările de legătură cu suprafața 

(galerii, suitori): 

Sector Breiner 

Nr. 

crt 

Denumire lucrare 

Sectiunea 
lucrarii 

(mp) 

Lungime 

rambleu 

(m) 

Distanta gura gal.- 

dig 

Volum 

rambleu 

(mc) 

Lung.conductă 

(m) 

Dig int. 

D1 

Dig ext. 

D2 

Ape Gaz 

1 
Galerie transversala 

oriz.+867 
6,3 28 m 30 2 176 

 
31 

2 
Suitor de aeraj cota 

+867 

 
20 

 placa 

B.A. 
52 

  

3 
Suitor vechi in zona 

de surpare 
4,6 35 

  
161 

  

4 
Galerie transversala 

Ioan oriz. +832 
6,3 30 30 

 
189 

  

5 
Galerie veche oriz. 

+832 
5,7 30 30 

 
171 

  

6 
Galerie transversala 

oriz. +812 
6,3 30 30 

 
189 

  

7 
Galerie transversala 

oriz. +801 
6,3 30 30 

 
189 

  

8 
Galeria directionala 

oriz. +801 
7,6 

  
2 

 
1 1 

9 
Galerie transversala 

oriz. + 843 
6,3 28 30 2 176 

  

10 
Suitor colector oriz. 

+843 
4,6 42 

  
193 

  

11 
Galerie transversala 

oriz. +760 
6,3 30 30 

 
189 

  

12 Galerie Heli oriz. 

+720 

6,3 22 24 2 139 24 24 

13 
Galerie de apa oriz. 

+775 

   
2 

 
1 1 

14 

Galerie de apa 

Izvorul 

Ne ru Oriz. +775 

5,8 

  

2 

 
I 1 

15 

Galerie conj.de apa 

Izvorul Negru oriz. 

+775 

    

20 

  

16 
Galerie de aeraj 

(+120) Oriz. +780 
8,2 29 31 2 238 

 
31 

17 Galerie +120 Oriz. 

+780 

6,3 22  2 139 24 24 

18 
Suitor de aeraj (+60) 

oriz. +720 
4,6 8 

  
37 
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19 
Galerie directionala 

(+60) oriz. +720 
7,6 29 31 2 220 31 31 

20 

Galerie Oriz. 

Intermediar (+35) 

+695 

5,8 

   

20 

  

21 

Galerie Oriz. 

Intermediar (+35a) 

+695 

5,8 22 24 2 128 

  

22 
Depozit explosivi 

BREINER 
6,3 28 30 2 176 

  

23 
Galerie acces suitor 

aeraj dep. exploz. 
5,8 22 24 2 128 

  

24 Galerie veche 

oriz.+770 
5,8 

   
20 

  

 

Notă: Lucrările de legătură cu suprafața din sectorul Breiner au fost toate inchise de catre 

REMIN S.A. 

 

Sector Cisma 

Nr. 

crt 

Denumire lucrare 

Sectiunea  
lucrarii 

(mp) 

Lungime 

dop 

rambleu 

(m) 

Distanta gura gal.-dig Volum 

rambleu 

Lung.cond 

ucta (m) 

Dig int. 

D1 

Dig ext. 

D2 

 

Gaze 

1. 

Galerie transversala 

Oriz. XII Cisma 

+680 

7,6 29 31 2 220 31 31 

2. 
Galerie legatura Oriz. 

+680 
6,3 22 24 2 139 24 24 

3. 

Galerie transversala 

Oriz. XII Cisma — 

Poiana Botizii 

7,6 29 31 2 220 31 31 

4. 

Galerie transversala 
Oriz. X Cisma — 
Poiana 

Botizii +780 

6,3 28 30 2 176 30 30 

5. 

Galerie transversala 
Oriz. X bis Cisma — 

Poiana Botizii +780 

6,3 28 30 2 176 

  

6. 

Galerie transversala 

Oriz. IX Cisma — 

Poiana Botizii +830 

6,3 22 24 2 139 24 24 

7. 

Galerie transversala 

oriz. II Cisma — 

Poiana Botizii +880 

6,3 28 30 2 176 

  

8. 

Galerie transversala 

Oriz. II bis Cisma — 

Poiana Botizii +880 

6,3 28 30 2 176 30 30 
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9 

Galerie transversala 

oriz. XIII Cisma — 

Poiana Botizii +93() 

6,3 22 24 2 139 

 

24 

IO 

Galerie 

transversala oriz. 

XIII W Cisma — 

Poiana Botizii 

+930 

6,3 28 30 2 176 

  

II 

Galerie transversala 

oriz. XIII W' bis 

Cisma — Poiana 

Botizii +93() 

6,3 22 24 2 139 

  

12 

Galerie transversala 

Gheorghe Poiana 

Botizii +980 

5,8 

  

2 

 

1 1 

13 

Galerie transversala 

Cisma Inferioara 

+947 

5,8 

  

2 

 

1 1 

14 
Galerie transversala 

Svedac E +915 
5,8 22 

 
2 128 

  

15 
Galerie transversala 

Svedac W +915 
5,8 28 30 2 162 

  

 

Sector Varatec 

Nr 
crt 

 

Denumire lucrare 

Sectiunea 
lucrarii 

(mp) 

Lungime 
dop 

rambleu 

(m) 

Distanta gura gal.-dig 
Volum 

rambleu 

 

(mc) 

Lung.cond. (m) 

Dig int. 

D1 

 

Dig ext. 

D2 
Ape 

 
Gaze 

1 

Galerie 

transversala 

(0) oriz. +972 

8,2 36 38 2 295 38 38 

2 

Galerie transversala 

Varatec (+70) oriz. 

+1044 

7,6 29 31 2 238 31 31 

3 
Galerie Ielenszki oriz. 

+1218 
6,3 28 30 2 176 30 30 

4 Galerie +1 ()90 6,3 28 30 2 176 30 30 

5 
Galerie de aeraj (0) 

oriz. +988 
6,3 28 30 2 176 30 30 

6 

Galerie transversala 

(0) 

Botiza oriz. +988 

 

28 30 2 176 30 30 

7 
Galerie transversala 

Borcut oriz. +935 

 
29 31 2 238 31 31 

8 
Galerie transversala 

Borcut oriz.+905 
8,2 29 31 2 238 31 31 
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9 
Galerie transversala 

Borcut oriz.+847 
8,2 29 31 2 238 31 31 

10 
Depozit explozivi 

Varatec 
6,3 28 30 2 176 

  

11 
Suitor de aeraj dep. 

exploz. Varatec 
4,6 22 

  
101 

  

 

Până la aceasta data s-au inchis de catre REMIN S.A. următoarele lucrări miniere în sectorul 

Breiner: 

 

 

Nr. 

crt 
Denumire lucrare 

Sectiunea 
lucrarii 

(mp) 

Starea 

lucrării 

1 
Galerie transversala 

oriz.+867 
6,3 bună 

2 
Suitor de aeraj cota 

+867 

 
bună 

3 
Suitor vechi in zona 

de surpare 
4,6 bună 

4 
Galerie transversala 

Ioan oriz. +832 
6,3 bună 

5 
Galerie veche oriz. 

+832 
5,7 bună 

6 
Galerie transversala 

oriz. +812 
6,3 bună 

7 
Galerie transversala 

oriz. +801 
6,3 bună 

8 
Galeria directionala 

oriz. +801 
7,6 

bună 

9 
Galerie transversala 

oriz. + 843 
6,3 bună 

10 
Suitor colector oriz. 

+843 
4,6 bună 

11 
Galerie transversala 

oriz. +760 
6,3 bună 

12 Galerie Heli oriz. 

+720 

6,3 bună 

13 
Galerie de apa oriz. 

+775 

 bună 

14 

Galerie de apa 

Izvorul 

Ne ru Oriz. +775 

5,8 

bună 

15 

Galerie conj.de apa 

Izvorul Negru oriz. 
-1-775 

 bună 
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16 

Galerie de aeraj 

(+120) 

Oriz. +780 

8,2 bună 

17 Galerie +120 Oriz. 

+780 

6,3 bună 

18 
Suitor de aeraj (+60) 

oriz. +720 
4,6 bună 

19 
Galerie directionala 

(+60) oriz. +720 
7,6 bună 

20 

Galerie Oriz. 

Intermediar (+35) 

+695 

5,8 

bună 

21 

Galerie Oriz. 

Intermediar (+35a) 

+695 

5,8 bună 

22 
Depozit explosivi 

BREINER 
6,3 bună 

23 
Galerie acces suitor 

aeraj dep. exploz. 
5,8 bună 

24 Galerie veche 

oriz.+770 
5,8 

bună 

 

În conformitate cu Legea Minelor nr. 85/2003 activitatea minieră de exploatare se închide în 

conformitate cu “art. 51,,c” datorită exploatării economice nerentabile. 

Închiderea  lucrărilor miniere  de legătură cu suprafaţa (galerii de coastă, plane înclinate, 

puţuri, foraje cu diametrul mai mare de 200 mm., etc.) se va realiza în baza unui proiect tehnic care va 

cuprinde: 

 Pentru închiderea lucrărilor miniere cu înclinare mai mică de 300 (galerii de coastă, plane 

înclinate): 

- modul de închidere a lucrărilor miniere: 

 prin rambleiere pentru lucrările miniere care au în tavan până la suprafaţă un pachet 

de roci cu grosime mai mică de 50 m; 

 prin răpirea susţinerii metalice sau părăsirea lucrării în starea în care se află, dacă 

lucrarea este săpată în roci stabile şi prin studii geotehnice este atestată stabilitatea 

terenului de la suprafaţă.  În  această  situaţie  se  vor  lua  măsuri  pentru  evitarea    

pătrunderii unor  persoane  străine  în subteran prin excavaţiile din spatele digurilor 

de închidere; 

 rambleierea lucrării se va face prin utilizare de transportoare  cu raclete, benzi 

transportoare, vagonete cu basculare frontală sau prin transport hidraulic a unui 

amestec consistent de cenuşă de  termocentrală-apă,  cu  adaosuri  de  lianţi,  pus  

în  operă, prin  intermediul  unui  agregat  de malaxare-pompare, pulpa fiind 

dirijată la locul de depunere prin ţevi sau furtunuri. 

- modul de închidere la gură a lucrărilor miniere de legătură cu suprafaţa: 

 cu diguri de izolare, pentru lucrările care au fost închise prin rambleere; 

 cu diguri de beton cu o grosime de minim 0,5 m încastrate în rocă compactă pe tot 

perimetrul, pentru lucrările care au fost închise prin răpirea susţinerii sau părăsite în 

starea în care se aflau. 

 modul de amenajare a digurilor cu ţevi de control, ţevi pentru scurgerea apelor. 

 Pentru închiderea lucrărilor miniere cu înclinare peste 300 (plane înclinate, suitori): 
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- modul de închidere a lucrărilor miniere: 

 prin executarea unui dig de reținere a rambleului,  rezistent la presiunea masei de 

rambleu, încastrat în pereţii planului sau suitorului,  amplasat  într-un  punct accesibil,  

unde grosimea  pachetelor  de roci în tavanul lucrării miniere până la suprafaţă este de 

cel puţin 50 m, pe verticală; 

 prin rambleierea lucrării miniere între dig şi gura planului sau a suitorului de la 

suprafaţă; 

 la înclinări mai mici de 60 grade, rambleerea  lucrării se va face prin folosire de 

transportoare  cu raclete, benzi transportoare, jgheaburi sau conducte  metalice cu sens 

de transport descendent, sau  prin  transport  hidraulic  a  unui  amestec  consistent  de  

cenuşă  de  termocentrală-apă,  cu adaosuri de lianţi, pus în operă, prin intermediul 

unui agregat de malaxare-pompare, pulpa fiind dirijată la locul de depunere prin ţevi, 

furtunuri sau jgheaburi; 

- modul de închidere la gură a lucrărilor miniere de legătură cu suprafaţă: 

 cu diguri de izolare încastrate în rocă compactă, pe tot perimetrul lucrării miniere cu 

grosime de minim 0,5 m; 

 sau cu o placă de beton armat, rezistentă la o presiune de 32kN/m2; 

 modul de amenajare a digurilor cu ţevi de control gaze, conducte cu paraflacără, iar a 

plăcii de beton armat cu fereastră de observaţie a nivelului de rambleu şi ţeavă de 

drenare a gazelor cu paraflacără în caz de necesitate. În cazul închiderii unor lucrări 

miniere ascendente  se vor monta în diguri şi conducte ,,cu gât de lebădă” pentru 

evacuarea apelor; 

  Pentru închiderea lucrărilor miniere verticale ( puţuri de transport şi aeraj, suitori de aeraj 

şi foraje cu diametrul mai mare de 200 mm): 

 cantitatea necesară de material de rambleu funcţie de volumul puţului şi densitatea 

materialului utilizat; 

 felul materialului de rambleu şi granulaţia acestuia, cu precizarea că: 

 mărimea maximă a bulgărilor nu va depăşi 50mm; 

 pe ultimul tronson  de 50 m spre suprafaţă  se foloseşte  un material ce nu are tendinţă  

de formare  a  bolţilor,  cu  granulaţia  sub  100mm  (pietriş,  zgură,  gresie,  bucăţi  de  

beton  sau cărămidă); 

 în cazul în care este posibilă apariţia unor amestecuri aer - metan se impune folosirea 

unui material de rambleu umed şi cu granulaţie fină; 

 în cazul existenţei apelor acumulate în puţ se impune utilizarea unui material de 

rambleu cu greutatea specifică mai mare de 1,3 kg/dm3; 

o prognoza debitului de apă ce se acumulează în puţ şi de unde afluează; 

o regimul  emanaţiilor  de  metan  şi zonele  de  unde  pot  să  apară  (lucrări  

minere abandonate, intercepţiile de strate de cărbune şi deranjamente tectonice); 
o lucrările pregătitoare necesare a se executa înainte de rambleerea puţului: 

  executarea digurilor în lucrările de legătură cu puţul sau suitori, ce urmează a se 

rambleia, dimensionat la presiunea creată a materialului de rambleu, în vederea 

prevenirii scurgerii materialului în aceste lucrări; 

  îndepărtarea, dacă din punct de vedere al securităţii este posibil, a amenajărilor din 

puţ care obturează secţiunea şi împiedică căderea liberă a materialului de rambleu; 

 amenajarea gurii puţului în vederea evitării introducerii de material de rambleu 

supragabaritic; 

 montarea mijlocului de transport continuu a materialului de rambleu spre punctul de 

deversare în puţ; 

 îngrădirea zonei  de  restricţie  de  la  suprafaţă  pe  o  rază  de  20  m  în  jurul  

puţului  până  la terminarea rambleierii lucrării, pentru interzicerea accesului 
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persoanelor neavizate, sens în care se vor afişa şi table avertizoare de interdicţie a 

accesului; 

 organizarea lucrărilor de rambleiere cu referire la: 

o urmărirea periodică a nivelului de umplere şi a materialului folosit ca rambleu 

în conformitate cu proiectul; 

o urmărirea tasării coloanei de rambleu şi completarea acesteia după terminarea 

lucrărilor de rambleere; 

o modul de completare  cu material de rambleu a golurilor formate prin tasare, 

sub placa de beton armat. La aplicarea tehnologiei se va ţine seama de 

dimensiunea relativ mică a ferestrei de vizitare și că prin așezare 

gravitaţională nu este posibilă o umplere completă a golurilor; 

o modul de închidere  etanşă a legăturilor de la suprafaţă  cu puţul (canal de 

aeraj, canale de conducte şi cabluri, conducte,  etc.); 
o modul de închidere a  puţului cu o placă din beton armat rezistentă la o 

sarcină de 32 kN/m
2
. Posibilităţi de utilizare a susţinerii de la gura puţului 

drept suprafaţă de sprijin a plăcii de închidere; 

 modul  de amenajare  a plăcii de închidere  cu fereastră  de observaţie  a 

nivelului coloanei de rambleu şi ţeavă de drenare a gazelor în caz de necesitate; 

o modul de marcare la suprafaţă a centrului gurii puţului, în cazul în care prin 

decizia de închidere se prevede ca placa de beton armat să fie acoperită cu 

un strat de pământ. Pe reper se va inscripţiona: numele, coordonatele axei şi 

diametrul puţului; 

 partea  grafică  (secţiunea  puţului  şi a amenajarea  acestuia,  profilul  pe 

înălţime  a puţului,  stratificaţiile  şi deranjamentele  tectonice  majore  

interceptate  la  săparea puţului, desen de execuţie pentru placa de închidere. 

Operaţiile  de rambleiere  a puţurilor se vor efectua fără intermitenţe  nefiind permise pauze 

ca schimb/zile etc. 

Pe cât posibil la rambleierea puţurilor se va ţine cont de pânzele freatice interceptate 

refăcându- se acestea printr-un pat de argilă de minimum 20 m pe verticală. 

La rambleierea lucrărilor miniere de legătură cu suprafaţa se va interzice bascularea directă 

din mijloace auto precum şi lucrul cu foc deschis în apropiere. 

Lucrările miniere închise vor fi monitorizate din punct de vedere a concentraţiilor de gaze atât 

din faţă cât şi din spaţiul închis. 

     

  -  Galerii 
Lucrările de acces de la suprafaţă (planele înclinate şi galeriile) trebuie închise la scurt timp 

după luarea deciziei de închidere, din motive de siguranţă a populaţiei. Alegerea tehnologiei 

corespunzătoare de închidere sau remediere depinde de următorii factori: 

- amplasarea galeriei în raport cu suprafaţa, 

- condiţiile geologice şi hidrogeologice, 

- funcţia galeriei, 

- starea generală a galeriei din punct de vedere al stabilităţii şi accesibilităţii. 

În vederea realizării unei închideri corecte a galeriilor abandonate, se pot adopta 

următoarele soluţii constructive, compatibile cu cele mai bune practici: 

- Construirea unui dig din prefabricate de beton sau beton la gura galeriei 

- Rambleierea unei porţiuni de minim 10 m lungime imediat în spatele gurii de galerie cu un 

rambleu  (lungimea  totală  a  zonei  de  rambleiere  variază  în  funcţie  de  asigurarea  

stabilităţii suprafeţei pe aliniamentul galeriei); 

- Rambleierea completă a galeriei 
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- Închiderea gurii de galerie prin taluzarea terenului, pentru galeriile surpate în vederea 

refacerii cadrului natural. 

- Închiderea unei guri de galerie cu o poartă de fier care se poate încuia, este admisă numai 

până la începerea lucrărilor de închidere a acesteia. 

Închiderea galeriilor pe porțiunea situată sub 50 m de suprafață, se va face prin rambleierea pe 

toată lungimea acestei porțiuni şi închiderea gurii de mina cu un dig de reţinere. 

  

 Lucrările de legătură cu suprafata din cadrul minei Băiuț care se vor închide sunt: 

 1. Sector Cisma 

Nr 

crt. 
Denumire lucrare 

Sectiunea  
lucrarii 

(mp) 

Lungime 

dop 

rambleu 

(m) 

Distanta gura gal.-dig 

Volum 

rambleu 

Lung.cond 

ucta (m) 

Dig int. 

D1 

Dig ext. 

D2 
 Gaze 

1. 

Galerie transversala 

Oriz. XII Cisma 

+680 

7,6 29 31 2 220 31 31 

2. 
Galerie legatura Oriz. 

+680 
6,3 22 24 2 139 24 24 

3. 

Galerie transversala 

Oriz. XII Cisma — 

Poiana Botizii 

7,6 29 31 2 220 31 31 

4. 

Galerie transversala 
Oriz. X Cisma — 
Poiana 

Botizii +780 

6,3 28 30 2 176 30 30 

5. 

Galerie transversala 

Oriz. X bis Cisma — 

Poiana Botizii +780 

6,3 28 30 2 176 

  

6. 

Galerie transversala 

Oriz. IX Cisma — 

Poiana Botizii +830 

6,3 22 24 2 139 24 24 

7. 

Galerie transversala 

oriz. II Cisma — 

Poiana Botizii +880 

6,3 28 30 2 176 

  

8. 

Galerie transversala 

Oriz. II bis Cisma — 

Poiana Botizii +880 

6,3 28 30 2 176 30 30 

9 

Galerie transversala 

oriz. XIII Cisma — 

Poiana Botizii +93() 

6,3 22 24 2 139 

 

24 

IO 

Galerie 

transversala oriz. 

XIII W Cisma — 

Poiana Botizii 

+930 

6,3 28 30 2 176 

  

II 

Galerie transversala 

oriz. XIII W' bis 

Cisma — Poiana 

6,3 22 24 2 139 
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Botizii +93() 

12 

Galerie transversala 

Gheorghe Poiana 

Botizii +980 

5,8 

  

2 

 

1 1 

13 

Galerie transversala 

Cisma Inferioara 

+947 

5,8 

  

2 

 

1 1 

14 
Galerie transversala 

Svedac E +915 
5,8 22 

 
2 128 

  

15 
Galerie transversala 

Svedac W +915 
5,8 28 30 2 162 

  

 

2. Sector Varatec 

Nr 

crt 
Denumire lucrare 

Sectiune a 
lucrarii 

(mp) 

Lungime 
dop 

rambleu 

(m) 

Distanta gura gal.-dig Volum 

rambleu 

 

(mc) 

Lung.cond. (m) 

Dig int. 

D1 

 

Dig ext. 

D2 

Ape 

 
Gaze 

I 

Galerie 

transversala 

(0) oriz. +972 

8,2 36 38 2 295 38 38 

2 

Galerie transversala 

Varatec (+70) oriz. 

+1044 

7,6 29 31 2 238 31 31 

3 
Galerie Ielenszki oriz. 

+1218 
6,3 28 30 2 176 30 30 

4 Galerie +1090 6,3 28 30 2 176 30 30 

5 
Galerie de aeraj (0) 

oriz. +988 
6,3 28 30 2 176 30 30 

6 

Galerie transversala 

(0) 

Botiza oriz. +988 

 

28 30 2 176 30 30 

7 
Galerie transversala 

Borcut oriz. +935 

 
29 31 2 238 31 31 

8 
Galerie transversala 

Borcut oriz.+905 
8,2 29 31 2 238 31 31 

9 
Galerie transversala 

Borcut oriz.+847 
8,2 29 31 2 238 31 31 

10 
Depozit explozivi 

Varatec 
6,3 28 30 2 176 

  

11 
Suitor de aeraj dep. 

exploz. Varatec 
4,6 22 

  
101 

  

  

Volumul necesar de rambleiat pentru închiderea lucrărilor miniere de legătură cu suprafaţa va fi 

asigurat în principal din materialul rezultat  de la construcţiile prevăzute pentru demolare şi din haldele  
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existente în perimetrul minei Băiut, după ce în prealabil materialul a fost supus procesării (concasare - 

sortare) la clasele corespunzătoare de granulometrie. 

Rambleierea lucrărilor miniere de legătură cu suprafaţa se va face pe baza unui program întocmit 

de executantul acestora care va cuprinde, pe lângă măsurile de securitate şi monitorizarea gazelor pe 

perioada dinainte şi din timpul desfăşurării lucrărilor. 

Materialul de rambleu va fi sortat granulometric în punctele de prelucrare (platforme special 

amenajate) şi va fi transportat pe platformele din apropierea lucrărilor cu mijloace auto, de unde va fi 

încărcat şi transportat până la locurile de turnare cu TR cu raclete sau vagoneţi de mină. 

Necesarul de rambleu pentru rambleierea lucrărilor miniere de legătură cu suprafața: 

 

Sector minier Volum rambleu necesar (mc) Proveniență (din demolări) 

Sector Cisma 2.166 3.780mc din demolări incinta 

Cisma (diferenta de 1.614 mc 

rezultat din demolări se va 

transporta pe haldele de steril sau 

la amenajarea drumurilor) 

Sector Văratec 2.228 4.992mc din demolări incinta 

Văratec (diferenta de 2.764 mc 

rezultat din demolări se va 

transporta pe haldele de steril sau 

la amenajarea drumurilor) 

Total 4.394  

 

 Descrierea lucrărilor de rambleiere 

Necesarul de rambeu pentru închiderea şi punerea în siguranţă a lucrărilor de legătură cu suprafaţa 

la mina Băiuț se prezinta astfel: 
Nr. 

crt. 

Denumire lucrare minieră Total material de 

rambleu (mc) 

din care: 

clasa 4A (mc) clasa 4B (mc) 

10. -Galeriile de coastă Sector Cisma 2.166  2.166 

11 -Galeriile de coastă Sector Văratec 2.228  2.228 

 TOTAL 4.394 - 4.394 

 

 Materiale folosite pentru rambleiere 

Pentru rambleiere se vor utiliza doar materiale acceptabile fără conţinut de vegetaţie, deşeuri 

chimice sau organice, materiale putrescibile. 

De asemenea, pentru rambleiere se va folosi material clasa 4B. Materialul propus pentru 

rambleiere este cel rezultat din demolări, după ce în prealabil a fost supus unei operaţii de procesare 

(concasare - ciuruire), completat cu sterilul din halda. 

Sterilul ca material de rambleu pentru lucrările de legătură cu suprafaţa trebuie ca, în compoziţia 

rocilor să nu conţină mult siliciu pentru a nu influenţa uzura instalaţiilor de transport, iar proprietăţile 

mecanice ale rocilor să se încadreze în acest sens în categoria materialelor acceptate. 

Principalele caracteristici mecanice şi de rezistenţă în care trebuie să se încadreze materialul de 

rambleu sunt următoarele: 

- rezistenţa de rupere la compresiune 280 – 460 daN/cm2 

- rezistenţa de rupere la tracţiune 24 – 62 daN/cm2 

- coeziunea 46 – 68 daN/cm2 

- coeficient de afânare 1,2 – 1,3 

- coeficient de compresibilitate 0,83 – 0,75 

- constituţia granulometrica cuprinsa intre 0 – 250 mm 

- greutatea volumetrică 1,3 – 2t/m3 

- greutatea specifică 1,6 – 2,6 t/m3 
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- umiditatea naturală 1,7 – 2,7 % 

- porozitate 3,1 – 4,2 % 

- unghiul de frecare internă 18 – 38 % 

În procesul de umplere a golurilor prin rambleiere, aşezarea masivului de rambleu se face sub 

influenţa greutăţii proprii a materialului folosit. Tasarea în cazul materialelor reprezentate de nisipuri, roci 

concasate sau sfărâmate se produce mai repede, pe când cele ce conţin argile sau şi au dimensiuni mai 

mari se produce mult mai lent. 

 

Tehnologia de închidere prin rambleiere a lucrărilor miniere ce fac legătura cu suprafaţa 

Pentru  rambleierea lucrărilor miniere  verticale  şi înclinate (puţuri, suitori aeraj, canale aeraj)  

tehnologia de rambleiere constă în utilizarea mijloacelor mecanice (transportor cu raclete şi estacadă 

metalică în unele situaţii), pentru lucrări miniere orizontale - vagoneţi de mină. Pentru fiecare lucrare 

minieră în parte ce urmează a fi rambleiată, va fi prevăzută, în imediata apropiere a acesteia, o platformă 

de depozitare în vederea preluării şi introducerii rambleului cu mijloace mecanice menţionate. 

Operaţiunea de umplere cu rambleu uscat a golurilor din lucrare se va face intermitent, lăsându-se 

pauze de timp necesar pentru autotasarea materialului depus. 

Tehnologia de rambleiere se va face în baza unui program întocmit de executant, care va cuprinde 

şi monitorizarea gazelor pe parcursul executării acestei operaţii. 

 

Construcţii de închidere etanşă a lucrărilor de suprafaţă (diguri, plăci de beton armat) 

Construcţia plăcilor din beton armat 

Plăcile din beton armat care vor închide puţurile şi suitorii vor fi astfel dimensionate încât să 

reziste la o sarcină de minim 32 KN/m2 şi vor avea dimensiunile în plan orizontal L= 2D (Lungimea = 2 x 

Diametrul. 

La construcţia plăcilor din beton armat, cu privire la materialul utilizat se vor avea în vedere:  

- betonul folosit va fi  conform standard NE-012/99, agregate conform STAS -662/89, apa conform STAS 

790/84, armare conform STAS 438/1-89.  

Tehnologia de execuţie a plăcilor din beton armat constă din: 

- aşezarea unui strat de carton asfaltat peste cofraje, pentru reţinerea laptelui de ciment; 

- executarea cofrajului lateral pentru turnarea betonului; 

- aşezarea armăturilor metalice de rezistenţă din oţel beton PC 52 şi a armăturilor din oţel 

OB 37; 

- turnarea şi vibrarea betonului marca B400 peste armăturile metalice. 

 

Modul de amenajare a plăcii de închidere se face cu fereastră de observaţie în timp a nivelului 

coloanei de rambleu şi completare a acestuia, precum ţeavă de drenare a gazelor în caz de necesitate, 

prevăzută cu dispozitiv paraflacără. 

De asemenea, va fi montată la suprafaţă o placă cu centrul lucrării miniere şi inscripţie cu numele, 

coordonatele axei şi diametrul acesteia. În cazul în care plăcile din beton armat vor fi acoperite cu un strat 

de pământ, centrul lucrării miniere va fi marcat. 

 

Construcţia digurilor de închidere din beton 

Digurile de izolare (de închidere la gură) vor respecta art. 705 din OMEC 172/2003 – referitor la 

materialele de construcţie în conformitate cu standardul românesc NE – 012/99 şi mortar clasa M – 100. 

Toate digurile de închidere sunt prevăzute cu ţeavă de drenare a gazelor, a căror înălţime este 

situată la minim 3 m deasupra tavanului lucrării şi o ţeavă cu gât de lebădă pentru deversarea apei. 

În toate cazurile, digurile de închidere vor fi amplasate la nivelul feţei construcţiilor portalurilor 

(partea frontală a galeriilor) . 

 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP-CM-43  

 

 

 

- 66 - 

Lucrări pregătitoare în vederea executării lucrărilor de închidere a legăturilor cu suprafaţa 

În vederea executării lucrărilor de rambleiere, respectiv de închidere a gurilor, sunt necesare 

lucrări pentru asigurarea atât a accesului până la acestea cât şi lucrări de amenajare a platformelor de 

depozitare a materialului de rambleu. 

Lucrările pregătitoare în vederea începerii rambleierii puţurilor şi a celorlalte lucrări sunt: 

- îndepărtarea, dacă din punct de vedere al securităţii este posibil, a amenajărilor din lucrări, de 

la gura acestora. 

- montarea mijlocului de transport continuu spre punctul de deversare ; 

- asigurarea continuă a transportului de rambleu în vagonete sau TR, pe galeriile ce urmează a fi 

rambleiate; 

- montarea instalaţiilor de aeraj parţial pentru aerajul fronturilor de lucru la rambleierea 

galeriilor; 

- asigurarea alimentării cu energie electrică şi aer comprimat a utilajelor acolo unde nu există 

sau, unde au fost dezafectate instalaţiile de acest gen; 

- asigurarea unui iluminat corespunzător. 

La executarea lucrărilor de rambleiere, de execuţie a digurilor de închidere se vor respecta 

normele în vigoare referitoare la „Închiderea minelor”. 

 

                        AAEERRAAJJUULL  GGEENNEERRAALL  ŞŞII  PPAARRŢŢIIAALL  

Consideraţii generale 

Pentru realizarea aerajului pe parcursul executării lucrărilor de închidere se propune montarea 

unor instalaţii de aeraj parţial (aeraj de tip refulant). 

Lucrările miniere care fac obiectul închiderii vor fi prezentate în cele ce urmează. 

 

 Descrierea ansamblului de lucrări 
Lucrările prevăzute a se executa în faza premergătoare închiderii, se vor efectua după cum 

urmează: 

- se va monta o instalaţie de aeraj parţial (aeraj de tip refulant) pe galeria de coastă 

- apoi se trece la executia lucrărilor (dig in spatele rambleului, rambleu pe distantele 

mentionate pentru fiecare lucrare in parte. 

Instalaţia de aeraj parţial va fi alcătuită dintr-un ventilator de tip VE-6,5 Kw şi coloane de aeraj de 

Φ 500 mm. 

Coloanele de aeraj parţial de pe galerie vor asigura aerajul pentru realizarea operaţiilor de 

rambleiere aferente acestor galerii. 

Aerajul la fronturile de lucru, la executarea operaţiunii de rambleiere se va realiza cu sistem de 

aeraj parţial de tip refulant în baza unui proiect de aeraj întocmit de dirigintele de şantier. 

 

Aerajul general şi parţial – stabilirea sistemului de aeraj parţial pe etape de închidere 
Ţinând cont de Legea Sănătăţii şi Securităţii în Muncă nr. 319/2006, a Normele metodologice de 

aplicare a acesteia şi de prevederile H.G. nr. 1049/09.08.2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea 

securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran au fost prevăzute lucrări de 

punere în funcţiune a aerajului parţial în sistem refulant prin montare tubulatură de aeraj Φ 500 mm şi 

ventilatoare electrice. Instalaţiile de aeraj parţial este obligatoriu a fi montate la fiecare lucrare minieră 

orizontala si inclinata. Conform normelor de protecţie a muncii în astfel de zone este interzis accesul 

personalului dacă nu sunt aerisite cu ajutorul instalaţiilor de aeraj parţial.  Ţinând cont de cele arătate mai 

sus pe tot timpul desfăşurării lucrărilor de închidere, aerajul se va realiza numai în sistemul parţial 

refulant.  

Calculul de verificare a aerajului parţial în sistem refulant se face prin stabilirea debitului de aer 

necesar (din condiţia asigurării vitezei minime de circulaţie a aerului), pentru fiecare galerie în parte este 

prezentat în breviarele de calcul. 
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Pe timpul execuţiei digurilor din spatele rambleului si pe toata etapa de rambleiere este absolut 

necesar, conform Normelor de protecţia muncii, asigurarea aerajului parţial. 

Pentru  realizarea aerajului pe parcursul execuţiei lucrărilor subterane (diguri în spatele rambleului 

şi rambleierea), ţinându-se seama de condiţiile locale cât şi de avantajele sistemului, se va aplica un 

sistem de aeraj refulant. Avantajele sistemului de aeraj refulant sunt următoarele: 

- gazele evacuate si praful nu trec prin ventilator 

- gazele si praful sunt evacuate mai rapid, aerul proaspat fiind adus foarte repede in 

frontul de lucru 

- necesită menţinerea permanentă a coloanei de tuburi în apropierea frontului la 10m 

Având în vedere rambleierea galeriei de coastă acolo unde configuraţia terenului o cere, debitul de 

aer necesar în frontul de lucru la rambleierea lucrărilor miniere de legătură cu suprafaţa (galerii de coastă) 

se calculează în funcţie de numărul de oameni din schimbul cel mai populat şi în funcţie de asigurarea 

vitezei minime de circulaţie a aerului şi se alege cel mai mare debit care corespunde celor mai dificile 

condiţii, se va asigura şi eliminarea celorlalte riscuri. În toate lucrările miniere subterane accesibile, aerul 

de mină trebuie să conţină volumetric cel puţin 19% oxigen. 

Lucrările miniere în fund de sac (galeriile de coastă care se vor închide) vor fi aerisite prin 

intermediul instalaţiilor de aeraj parţial de tip refulant prevăzute cu ventilator tip VE-6,5 kw. 

Atât la începerea lucrărilor de închidere cât şi pe parcursul execuţiei lor se va face controlul 

calităţii aerului în fronturile de lucru.  

 

ORGANIZAREA DE SANTIER 

În vederea asigurării unui aeraj adecvat, necesar pe durata realizării digurilor din galerii si a 

rambleierii acestora, în locuri unde frontul de lucru este la o distantă mai mare de 10m de gura galeriilor 

sunt prevăzute ventilatoare tubulare VE - 6,5kW si tuburi de aeraj cu Φ 500mm, toate acestea pentru 

realizarea unui aeraj partial. 

 Toate aceste lucrări de aeraj necesare pe parcursul executării închiderii lucrărilor de legătură cu 

suprafata se vor executa de personal calificat, care a mai executat astfel de lucrări. Ca urmare a acestui 

fapt nu sunt necesare lucrări speciale de organizare de santier. 
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BREVIAR DE CALCUL 

privind aerajul lucrărilor miniere de legătură cu suprafaţa care se rambleiază 

 

Conform Prescriptiilor Tehnice si Ghid practic pentru proiectare si verificarea instalatiilor de 

aeraj partial (diagrama A8) s-a determinat debitul de aer necesar, diametrul tuburilor de aeraj, tipul 

ventilatorului conform Breviarului de calcul si anume: 

 ventilator electric VE - 6,5kW cu un debit maxim de 2,73m3/s si hv  36,51mm col. 

H2O; 

 coloana de aeraj având Φ 500mm si o lungime maximă de 40m.  Deoarece nu se vor 

executa lucrări de împuscare în timpul realizării digurilor de închidere, aerul nu va fi 

viciat. Lărgirile necesare pentru realizarea digurilor sunt prevăzute a se realiza numai 

cu ajutorul ciocanului de abataj. 

Calculul aerajului partial se realizează conform “Prescriptii tehnice P.T.-M11”, Anexa 1 pag. 179-

181. 

Determinarea parametrilor instalatiei de aeraj se face pentru fronturile de lucru existente în care 

urmează să se realizeze digurile de închidere sau rambleieri. 

 Având în vedere faptul că în cazul închiderii lucrărilor din perimetrul minier Băiuț, lărgirea 

profilelor galeriilor existente se va realiza cu ajutorul ciocanului de abataj (nu se puscă cu exploziv), 

calculul debitului de aer necesar în frontul de lucru se poate realiza după următoarele criterii: 

A. Debitul de aer necesar pentru asigurarea vitezei minime de circulatie a aerului în lucrarea 

minieră 

B. Debitul de aer necesar pentru respiratia oamenilor din frontul de lucru 

Criteriul calculului debitului de aer necesar pentru diluarea gazelor esapate la functionarea 

utilajelor actionate de motoare de ardere internă nu este aplicabil în cazul de fată, deoarece la efectuarea 

lucrărilor nu se folosesc utilaje care sunt actionate cu motoare de ardere internă.  

 1. Galerii de coastă 
A. Debitul de aer necesar pentru asigurarea vitezei minime de circulatie a aerului în lucrarea 

minieră 

Qfp    60  k  s   vmin (mc/min) în care: 

k  0,72 - coeficient ce tine seama de variatia vitezei în sectiunea lucrării  

s  9,7 m2  - sectiunea liberă a lucrării miniere 

Vmin  viteza minimă de circulatie a aerului Vmin  0,2 m/s 

Qfp    60  0,72  9,7   0,2  83,81 m3/min  1,4 m3/s. 
B. Debitul de aer necesar pentru respiratia oamenilor 

Qfp   n1  q1    (m
3/min) în care : 

n1 = 4 -reprezintă numărul maxim de oameni planificati în frontul de lucru într-un schimb 

q1 = 3m3/min om, normă de aer specifică minelor negrizutoase 

Qfp   4  3  12m3/min  0,2m3/s. 
C. Debitul de aer necesar pentru diluarea gazelor degajate de zacamant 

Qfp= qa x 100 / (c – c0) în care: 

qa = reprezinta debitul absolut de gaz specific lucrarii miniere în fund de sac  

c = concentratia de gaz admisa la iesirea din lucrarea miniera 

c0 = concentratia de gaz din curentul de alimentare cu aer proaspat 

Qfp = 0,6 x 100/(1 – 0) = 60 m3/min 
Se adoptă ca valoare necesară a debitului de aer în frontul de lucru, debitul maxim, după unul din 

criterii si anume Qfp   84 m3/min, respectiv 1,4 m3/s. 

Debitul de aer adoptat va servi la dimensionarea si alegerea instalatiei de aeraj partial care 

urmează să se facă conform “Ghid practic pentru proiectarea si verificarea instalatiilor de aeraj partial” 

(pag 47). 
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CARACTERISTICILE INSTALATIEI DE AERAJ PARTIAL 

 Sectiunea transversală necesară conductei de aeraj partial 

)(
60

2m
v

Q
S

fp


        în care:  v- viteza de circulatie a aerului prin conductă v = 8m/s 

  )(175,0
860

84 2mS 


  

 Diametrul conductei de aeraj partial: 
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844
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4




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


 m

v

Q
d

fp
= 0,472 m 

 Se vor utiliza tuburi de aeraj având un diametru d = 500 mm în vederea reducerii rezistentei 

aerodinamice. 

 

PARAMETRII FUNCTIONALI AFERENTI VENTILATORULUI DE AERAJ PARTIAL 

Etape de calcul conform “Ghid practic pentru proiectarea si verificarea instalatiilor de aeraj 

partial” (pag 47). 

 
 a) Se adoptă debitul de aer  necesar în frontul de lucru: 

Qfp = 84 m3/min = 1,4 m3/s 

 b) Se fixează lungimea maximă a conductei L(m) - distanta maximă la care se realizează 

rambleierea, fată de gura galeriei - se adoptă diametrul corespunzător al acesteia d(m): 

L = 40m  

d = 500mm 

 c) Se aleg valorile corespunzătoare pentru rezistenta aerodinamică R0 (k/m) si respectiv 

coeficientul unitar al piederilor de aer k0 (mc/s/m) la 1 mm coloană de apă. 

R0  0,07 k/m, pentru coloane metalice de uzură medie 

  k0    0,002 m3/s/m la 1 mm coloană de apă pentru un grad de etansare slab 

 d) Se calculează coeficientul de pierderi de aer kc al coloanei de lungime L (m) si rezistenta 

aerodinamică a acesteia Rc (k) cu relatiile: 
kc = k0 x L (m3/s la 1 mm col. apă) 

kc = 0,002 x40 = 0,08 (m3/s la 1 mm col. apă) 

Rc = R0 xL 

Rc  0,07 x 40  2,8 (k)     

Se determină raportul debitelor de aer cu ajutorul relatiei: 

QR  1,02  0,585 kc cR  0,15  
2

ck   Rc 

QR  1,02  0,585  0,08  1,12  0,15  
235.0   2,8  1,165 

Se calculează debitul de aer necesar la ventilator cu ajutorul relatiei: 

Qv  Qfp  QR  1,4  1,165 1,63 (m3/s) 

e) Se calculează debitul de aer mediu cu ajutorul relatiei: 

Qm  
5

4,13739,22

5

32 


 fpv QQ
 1,49 (m3/s) 

f) Se determină presiunea necesară la ventilator cu relatia: 

hv  Rc   Qm
2 (mm H2O)  2,8  1,492  6,22 (mm H2O) 

 În urma acestor rezultate alegem un ventilator electric de tip VE- 6,5kw (Qmin=35mc/min și 

Qmax = 190mc/min) și o coloana de aeraj cu diametrul de 500mm. Coloanele metalice de aeraj vor 

trebui să aibă un grad de uzura medie (sau să fie noi) și etanșarea lor să fie bună. 
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Stabilirea sistemului organizatoric de control al gazelor, evidenţa şi sistemul informaţional 

pe perioada lucrărilor pregătitoare în vederea închiderii minei 
Executarea lucrărilor pregătitoare în vederea închiderii minei Băiuț  se va face cu respectarea 

„Regulamentului de securitate şi sănătate în muncă.“ 

Astfel, la începutul fiecărui schimb, frontul de lucru va fi controlat de către şeful formaţiei de 

lucru sau de un măsurător de gaze, verificându-se starea susţinerii şi măsurându-se atmosfera din front, 

valorile măsurate fiind consemnate în registru. 

Se va efectua controlul cantitativ şi calitativ al aerului (debite, conţinut de gaze etc.). 
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III. DEMONTAREA ȘI DEMOLAREA STRUCTURILOR, CONSTRUCȚIILOR ȘI 

UTILITĂȚILOR DE LA SUPRAFAȚĂ 

 

Memoriu arhitectură 

Scurt istoric, alte date caracteristice 

Activitatea minieră s-a desfășurat în trei sectoare de exploatare distincte: Breiner, Cisma și 

Văratec, având fiecare propria rețea de lucrări miniere și incinte. 

Clădirile care alcătuiesc ansamblul minier Băiuț s-au construit în etape diferite, în funcție de 

dezvoltarea exploatării miniere.  

        O parte din obiectivele din ansamablu adapostesc utilaje si masini, elemente ce au avut un rol 

important in procesul de extractie a minereului si componente utilizate în manufacturarea pieselor  pentru 

masini. 

         Starea actuala de conservare a ansamblului este una precara, putem remarca o parte din obiective 

care se prezinta intr-o stare mai buna, celelalte se află într-o stare avansată de degradare.  

Categoria de arhitectura: cladiri pentru industrie- arhitectura de patrimoniu industrial; 

Tipul de folosinta sau functiunea: extragerea minereului polimetalic și cuprifer 

Folosinta actuala: in conservare, nefuncționale 

Folosinta anterioara:  extragerea minereului polimetalic și cuprifer, prelucrarea acestuia în uzina 

de preparare Băiuț, precum și activități conexe.  

Folosinta originara: extractia și prelucrarea minereului polimetalic și cuprifer, precum și activități 

conexe.  

Persoane si evenimente asociate istoriei monumentului 

Materiale si tehnici de constructie utilizate/structura: beton armat, zidărie de căramidă, metal; 

        Mobilier - NU 

Inscriptii -NU 

Incadrare stilistica -  Arhitectura de patrimoniu industrial.  

 

1. Stabilirea ordinii de demontare, dezmembrare instalații și echipamente, dezafectarea 

construcțiilor 

Terenurile aferente perimetrului propus pentru închidere cu destinaţia şi categoria lor însumează o 

suprafaţă totală de 73.855mp Băiuț. Această suprafaţă se va reda în circuitul silvic şi agricol. 

Terenurile aflate în folosinţa Exploatării Miniere Băiuț (REMIN SA Baia Mare), propusă pentru 

închidere sunt deţinute cu acte de expropriere din ani diferiţi, în funcţie de extinderea perimetrului de 

exploatare. 

Terenurile aprobate sunt ocupate conform destinaţiilor solicitate de exploatare, gradul de ocupare 

fiind 100%. 

Clădirile şi construcţiile speciale de suprafaţă incluse în listele de mijloace fixe existente în 

patrimoniul minei Băiuț (liste furnizate de către beneficiar) sunt amplasate în următoarele incinte: 

 Incinta Uzina de preparare 

 Incinta Cisma 

 Incinta Galeria II 

 Incinta Breiner 

 Incinta Garaje 

 Incinta Văratec. 

Construcţiile de suprafaţă inventariate şi identificate pe teren ca aparţinând minei Băiuț sunt 

construcţii propuse pentru demolare. 

Din demolarea clădirilor de la Mina Băiuț rezultă o cantitate de aproximativ 27.364 mc moloz, 

care se va transporta astfel 4.394mc la rambleerea lucrărilor miniere de legătură cu suprafața, restul de 

22.970 mc pe haldele de steril sau, după procesare, se poate utiliza pentru amenajări drumuri industriale și 

forestiere. 
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 Analiză structurală 

a) Referitor la încadrarea în clasă de risc seismic 

Beneficiarul, dorește demolarea totală a clădirilor din incintele miniere Băiuț.  

Conform C254-2017 - ,,Îndrumător privind cazuri particulare de expertizare tehnică a clădirilor 

pentru cerința fundamentală rezistență mecanică și stabilitate”, cap. 3.6: „În cazul în care devine necesară 

demolarea/desființarea unei clădiri, expertiza tehnică privind cerința fundamentală „rezistență mecanică 

și stabilitate” are ca scop evaluarea modalităților de intervenție pentru demolarea în siguranță și cu 

protejarea vieții oamenilor, a bunurilor și a mediului înconjurător.” 

În cap. 1 al aceluiași îndrumător se precizează: ,,[...] pentru situațiile de vulnerabilitate generate 

de alte riscuri principale/majore decât acțiunea cutremurului, îndrumătorul prezintă cazuri particulare 

de expertizare tehnică în care expertul tehnic atestat pentru cerința fundamentală „rezistență mecanică și 

stabilitate” apreciază documentat, pe bază de constatări, investigații și analize calitative/cantitative 

specifice, că nu este necesară evaluarea seismică a clădirii.” 

În consecință, ținându-se cont de specificul lucrărilor propuse (demolare totală clădiri) și de cele 

mai sus prezentate, se consideră că nu este necesară evaluarea seismică a imobilelor, fiind însă necesar să 

se precizeze modalități de intervenție pentru demolarea în siguranță și cu protejarea vieții oamenilor, a 

bunurilor și mediului înconjurător. 

 

b) Analiza aspectelor particulare de interes 

În cazul demolării unei construcții, este necesar să se evalueze vecinătățile acesteia, astfel încât 

prin executarea lucrărilor să nu se afecteze negativ eventuale construcții sau bunuri aflate în zona de 

lucru. Din acest punct de vedere, se menționează faptul că toate imobilele investigate se află la distanțe 

considerabile față de alte clădiri alăturate. Astfel, executarea lucrărilor de demolare nu impune condiții 

speciale din punct de vedere al vecinătăților. 

Astfel, pentru executarea lucrărilor de demolare în siguranță, prin prevenirea apariției unui colaps 

local necontrolat, este necesar a se realiza unele lucrări de sprijiniri locale premergător continuării 

execuției.  

În urma investigațiilor și analizelor conduse se concluzionează faptul că executarea lucrărilor de 

demolare a clădirilor: uzina de preparare, hala celule, hala morii, silozuri pentru concentrat, stație de var, 

centrala termică, stația trafo, celule electrice, antezdrobire, atelier electric, silozuri de concentrat, stație 

descărcare funicular, magazii, stație reactivi, cantina veche, casa poartă + remisa PSI, vestiare atelier, hală 

celule, atelier sediu, laborator, clădire de birouri, stație de compresoare este posibilă, cu respectarea 

prevederilor normativelor în vigoare, în ipoteza respectării următoarelor propuneri de intervenție.  

Propunerile de intervenție vor fi grupate în propuneri cu caracter general, valabile pentru toate 

clădirile și propuneri cu caracter particular, pentru fiecare obiectiv investigat în parte. 

 

Reguli privind ordinea lucrărilor de demolare 
Înaintea începerii lucrărilor de demolare propriu-zise este necesara curățarea amplasamentului de 

buruieni, arbuști, copaci pentru a facilita operațiile de demolare și transport implicate.  

După curățarea amplasamentului se trece la lucrările de demolare a construcțiilor. Lucrările de 

demolare a construcțiilor cuprind, în general mai multe operațiuni: 

- Deconectarea de la rețeaua de energie electrică; 

- Se dezafectează toate instalațiile la care sunt racordate corpurile;  

- Golirea instalațiilor de gaze sau alte fluide tehnologice; 

- Dezafectarea rețelelor de alimentare cu apa, canalizare, termoficare; 

- Se trece la dezafectarea structurilor de sus in jos; 

- Demolarea clădirilor, demolarea anexelor; 

- Demolarea platformelor betonate si a cailor de acces; 

- Transportul molozului către locuri special amenajate si utilizarea acestuia la 

rambleierea lucrărilor miniere de legătură cu suprafața. 
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Demolarea construcțiilor trebuie să respecte prevederile din normativele în vigoare:   

- Normativul privind post utilizarea ansamblurilor, subansamblurilor și elementelor 

componente ale construcțiilor, intervenții la structuri indicativ NP 035 – 1999; 

- Ghid privind execuția lucrărilor de demolare a elementelor de construcții din beton si 

beton armat indicativ GE 022-1997; 

- Reglementările în vigoare asociate regulilor de protecția muncii.         

Demolarea construcțiilor implică și lucrările de colectare și evacuare a deșeurilor rezultate din 

demolare și luarea masurilor adecvate pentru protecția factorilor de mediu (aer, apa, sol, vegetație).  

Lucrările de demolare trebuie etapizate astfel încât sa nu se producă repetări în depozitarea 

materialelor si deci, o ocupare temporara a terenului.      

Înaintea începerii lucrărilor de demolare se va elabora un releveu detaliat a structurilor care se 

demolează. Relevarea structurii este necesara pentru pregătirea lucrărilor de susținere provizorie pe 

timpul demolării a unor părți de structură. Se va da atenție existentei unor degradări, fisuri, conexiuni 

dislocate care ar putea conduce la colaps parțial sau total al obiectului demolării. Releveele trebuie sa 

includă instalațiile pozate îngropat.   

Demolarea cuprinde atât suprastructurile cat si fundațiile  acestora.  

Construcția care urmează a fi demolata va fi împrejmuită și se vor instala pancarte de avertizare în 

locurile de acces spre amplasamentul de demolare.  

Înainte de începerea acțiunii de demolare se vor prevedea si executa lucrările provizorii de 

susținere.  

Lucrările de demolare pot produce mult praf, astfel încât sunt necesare plase antipraf si instalații 

pentru stropirea cu apa.   

Vor fi identificate elementele structurale de care pot fi legați muncitorii in timpul lucrărilor de 

demolare – daca este necesara o astfel de acțiune.   

Vor fi identificate si pregătite spatiile de depozitare temporara a materialelor rezultate pe categorii 

de materiale.  

 

Alte reguli generale: 

- Lucrările de demolare se pot executa în două variante: 

o demolare parțială: 

 în cazul în care se dorește păstrarea fundațiilor (parțială sau 

totală), acest lucru se va consemna în Cartea Tehnică a Construcției. 

o demolarea totală: 

 în cazul demolării totale, după demolarea suprastructurii se trece la 

demolarea totală a infrastructurii și realizarea lucrărilor de umplutură. 

- Personalul care participa la demolare va fi instruit in domeniul normelor de siguranță, protecția 

muncii si sănătate corespunzătoare specificului activității;  

- Nu se admite executarea de lucrări care implica foc deschis;  

- Demolarea se face în ordine inversă executării; 

- Rețelele de conducte din incinta trebuie dezafectate și îndepărtate. Căminele situate pe conducte 

vor fi, de asemenea, demolate, inclusiv radierul acestor cămine. Gropile ramase pe traseul conductelor  si 

căminelor dezafectate vor fi umplute cu material de umplutura, suprafața fiind refăcuta adecvat (similar și 

la aceeași cota) suprafeței adiacente; 

- Lucrările de susținere provizorie trebuie inspectate și avizate de factorii responsabili înainte de 

începerea demolării propriu-zise; 

- Materialele reutilizabile se depozitează separat de cele neutilizabile; 

- Se vor respecta prevederile legale în vigoare (HG 1061/2008, HG 856/2002) referitoare la 

încărcarea, transportul, preluarea și tratarea (sau eliminarea) finală a deșeurilor rezultate din demolare; 

- Se vor respecta prevederile obligatorii pentru conservarea, protejarea și monitorizarea mediului: 

HG 856/2002 (referitoare la evidenta gestiunii deșeurilor și aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv 

cele periculoase), Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2000 privind gestionarea deșeurilor 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP-CM-43  

 

 

 

- 74 - 

industriale reciclabile. In tabelul de mai jos sunt prezentate si alte documente legislative asociate cu 

lucrările de demolare din construcții; 

- Organizarea de șantier trebuie sa cuprindă semnalizări corespunzătoare, de interdicție in zona, sa 

cuprindă lucrări pentru personalul care lucrează (barăci, grupuri sanitare ecologice, magazii de unelte, 

echipament de protecție, etc.); 

- Activitatea de ,,demolare’’ se extinde si asupra  lucrărilor de refacere a amplasamentului. Se va 

da importanță zonelor din amplasament contaminate prin scurgeri accidentale (cu produse de tip 

carburanți, uleiuri). În caz de contaminare se vor preleva și analiza probe de sol fiind necesară aducerea 

terenului la starea lui inițială. Solul contaminat trebuie excavat pana la adâncimea prescrisa de analize; 

- La executarea operațiilor de demolare se va evita desfacerea unor elemente de rezistență ale 

construcției înainte de descărcarea acestora de alte elemente ce reazemă pe ele. De asemenea, se va evita 

desfacerea unor legături de asigurare a stabilității, ca și desfacerea elementelor portante la nivele 

inferioare etc.) și care pot atrage după sine producerea de accidente ce se pot solda cu pierderi de vieți 

omenești; 

- Descoperirea unor elemente arheologice cu ocazia demolării construcțiilor impune întreruperea 

operațiunilor și anunțarea instituțiilor abilitate pentru a le preleva și a stabili modul de continuare a 

lucrărilor; 

- Ultima etapa este cea de ,,închidere’’ care cuprinde: retragerea utilajelor, verificarea 

conformității lucrărilor executate cu proiectul, predarea către beneficiar a amplasamentului. 

 

Referitor la lucrările de dezafectare (demolare) se vor respecta următoarele:  

Generalități. Înaintea începerii oricăror lucrări de demolare se va face de către Contractor un 

releveu detaliat si o examinare a construcțiilor. 

Vor fi luate in considerare toate relațiile / legăturile cu proprietățile adiacente care pot fi 

afectate de lucrările de demolare. Contractorul va verifica stabilitatea generala a structurii de demolat 

și se va informa asupra posibilelor elemente instabile.  

Curățirea șantierului  La începerea lucrărilor, Contractorul va îndepărta vegetația și toate 

materialele organice de pe amplasament. Acestea vor fi îndepărtate din șantier și se vor transporta in 

locurile aprobate pentru acest scop. Înlăturarea pământului vegetal prin excavări mari si săpături 

făcute mecanic sau manual în teren incluzând tăierea și înlăturarea rădăcinilor și buștenilor, roci și a 

altor materiale, se vor face protejând structurile subterane cum ar fi conductele și canalele de drenare 

etc. 

Demolarea structurilor ușoare, gardurilor, etc. Contractorul va demola și elibera 

amplasamentul de materialele rezultate conform Raportului de Expertiza. Materialele se vor 

dezasambla și depozita în stive. Materialele care nu se pot refolosi se vor îndepărta din șantier către 

locul special aprobat. Materialele refolosibile vor fi păstrate de către Contractor pana la ridicarea 

acestora din șantier. 

Materiale, echipamente si schele. Materialele si echipamentele ce vor fi folosite pe durata 

lucrărilor de demolare vor fi în concordanță cu structurile care trebuie demolate (lemn, zidărie, beton). 

Schelele folosite în aceste lucrări se vor realiza / asambla conform normelor în vigoare. Orice schelar 

experimentat si competent poate realiza ridicarea unei schele legate independent. 

Schelele trebuie să îndeplinească funcțiunile pentru care au fost instalate pe toata durata 

lucrărilor și să respecte cerințele impuse de norme și reglementari. 

Supervizarea lucrărilor. Contractorul va desemna o persoană competentă și cu experiență, 

autorizat în domeniu, pentru supravegherea și controlul lucrărilor pe șantier. 

Succesiunea lucrărilor de demolare  Contractorul va întocmi un program de lucru. Programul 

va prezenta secvențial lucrările de demolare si metodele de operare, echipamentele / utilajele propuse 

pentru lucrări.  

Siguranța. Contractorul va asigura ca utilajele / echipamentele folosite îndeplinesc 

următoarele: 

 Sunt in concordanta cu tipul si scopul lucrării la care sunt folosite; 
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 Sunt manevrate de operatori competenți si experimentați; 

 Sunt întreținute in bune condiții de funcționare pe toata durata lucrărilor; 

 Pe durata lucrărilor toți operatorii vor purta echipament de protecție individual 

corespunzător cum ar fi: caști de protecție, ochelari de protecție, caști antifonice, 

masca protecție; 

 Se va evita supraîncărcarea structurii cu moloz sau materiale rezultate din demolare. 

Materialele si molozul căzute se vor îndepărta cu grija pentru a preveni balansări, căderi, sau 

deplasarea acestora într-o maniera care pune in pericol securitatea personalului, structura adiacenta sau 

alte proprietăți adiacente. 

Desființarea construcțiilor propuse spre demolare va respecta prevederile normativului NP-55-

88. 

Principalele documente legislative la nivel european și național referitoare la problematica 

deșeurilor din construcții și demolări sunt următoarele: 

 

Legislația Națională Legislația Europeană 

- Ordonanța de Urgenta nr. 92/2021 privind 

regimul deșeurilor  

- Hotărârea de Guvern nr. 856/2002 privind 

evidenta gestiunii deșeurilor si pentru aprobarea 

listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile 

periculoase; 

- Hotărârea de Guvern nr. 942/2017 privind 

aprobarea Planului National de gestionare a 

deșeurilor. 

 

- Directiva 2008/98/CE Directiva Consiliului si 

Parlamentului European din 19 noiembrie 2008 

privind deșeurile si de abrogare a anumitor 

directive; 

- Decizia 2000/532/CE (noul Catalog European 

al Deșeurilor) – Decizia Comisiei  din 3 mai 

2000 care înlocuiește Decizia 94/3/CE care 

stabilește o lista de deșeuri conform articolului 

1, litera a) Directiva 75/442/CEE a Consiliului 

privind deșeurile si Decizia 94/904/CE a 

Consiliului care stabilește lista de deșeuri 

periculoase conform articolului 1, paragraf 4. 

Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind 

deșeurile periculoase. 

 

2. Descrierea ansamblului de lucrări de dezafectare și demolare a construcțiilor civile speciale 

și a utilităților aparținătoare exploatării miniere 

In incintele miniere au fost dezvoltate construcții cu specific minier: uzina de preparare, hala 

celule, hala morii, silozuri pentru concentrat, stație de var, centrala termică, stația trafo, celule electrice, 

antezdrobire, atelier electric, silozuri de concentrat, stație descărcare funicular, magazii, stație reactivi, 

cantina veche, casa poartă + remisa PSI, vestiare atelier, hală celule, atelier sediu, laborator, clădire de 

birouri, stație de compresoare este posibilă, cu respectarea prevederilor normativelor în vigoare, în 

ipoteza respectării următoarelor propuneri de intervenție.  

Prezenta documenție are ca obiect lucrările de demolare a clădirilor identificate pe teren în: 

Incinta Uzina de Preparare, Incinta Cisma, Incinta Galeria II, Incinta Breiner, Incinta Garaj, Incinta 

Varatec, teren expropriat, intabulat parțial și este în folosința Exploatării Miniere Băiuț. Construcțiile nu 

fac parte din categoria monumentelor istorice. Terenul nu este inclus în lista monumentelor naturii ori în 

zona de protecție a acestora.  
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Nr. 
crt. 

Plansa 
numarul 
(releveu) 

Obiectiv 
Numar 

inventar 

Arie 
construita 

(mp) 

Arie 
desfasurata 

(mp) 

INCINTA UZINA DE PREPARARE 

1 C1 Depozit    67,00 67,00 

2 C2 Centrala termica   137,00 137,00 

3 C3 Statie trafo   109,00 109,00 

4 C4 Celule electrice   174,00 174,00 

5 C5 Antezdrobire 2   84,00 336,00 

6 C6 Atelier electric   49,00 49,00 

7 C7 Antezdrobire   230,00 827,00 

8 C8 Uzina de preparare   1.862,00 1.862,00 

9 C9 Silozuri pentru concentrat   426,00 852,00 

10 C10 Hala mori   566,00 566,00 

11 C11 Statie descarcare   238,00 238,00 

12 C12 Magazie funicular   30,00 30,00 

13 C13 Magazie   68,00 68,00 

14 C14 Statie reactivi   176,00 176,00 

15 C15 Statie de var   132,00 132,00 

16 C16 Cantina veche   267,00 267,00 

17 C17 Beci cantina veche   38,00 38,00 

18 C18 Sopron   73,00 73,00 

19 C19 Magazie   36,00 36,00 

20 C20 Casa poarta si remisa PSI   168,00 168,00 

21 C21 Vestiar atelier   234,00 234,00 

22 C22 Magazie (garaje)   130,00 130,00 

23 C23 Pod bascul   82 82 

24 C24 Depozit carbune   36 36 

25 C25 Bazin combustibil   63 63 

26 C26 Hala celule   350 994 

27 C27 Centrala termica sediu   165 165 

28 C28 Atelier sediu   1042 1042 

29 C29 Laborator   317 317 

30 C30 Cladire birouri   365 1012 

31 C31 Cantina   456 1109 

    Total Incinta UZINA DE PREPARARE   8.170,00 11.389,00 

INCINTA CISMA 

 32 
  

C1a 
Sediul Cisma - subsol, etaj, parter,  
etajul 1 

  700 2800 C1b Sediul Cisma - etajul 2 

 33 C2 Centrala termica   105 105 

 34 C3 Atelier mecanic   88 88 

 35 C4 Statie compresoare   389 389 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP-CM-43  

 

 

 

- 77 - 

 36 C5 Bazin   18 18 

 37 C6 Cladire   42 42 

    Total Incinta CISMA   1.342,00 3.442,00 

INCINTA BREINER 

 38 C1 Atelier reparatii vagoane   32,00 32,00 

 39 C2 Atelier reparatii locomotive   37,00 37,00 

 40 C3 Atelier mecanic   72,00 72,00 

 41 C4 Statie salvare   60,00 60,00 

 42 C5 Rampa auto   50,00 50,00 

 43 C6 Atelier mecanic   205,00 205,00 

    Total Incinta BREINER   456,00 456,00 

INCINTA GARAJ EM BAIUT 

44 C1 Casa poarta   12,00 12,00 

45 C2 Rampa auto   45,00 45,00 

46 C3 Bazin (decantor)   80,00 80,00 

47 C4 Atelier   224,00 352,00 

48 C5 Fundatii cladiri demolate   607,00 607,00 

    Total Incinta GARAJ EM BAIUT   968,00 1.096,00 

INCINTA VARATEC 

49 C1 Statie de compresoare   268,00 268,00 

50 C2 
Racitoare compresoare (ateliere,  
magazii)   72,00 72,00 

51 C3 Atelier electric   32,00 32,00 

 52 C4 Vestiar vechi   322,00 619,00 

 53 C5 Vestiar   453 906 

 54 C6 Casa poarta la depozitul de exploziv   8,00 8,00 

 55 C7 Cladire 1 funicular   22,00 22,00 

 56 C8 Statie de funicular   229,00 278,00 

 57 C9 Stalpi funicular   51,00 51,00 

 58 C10 Statie electrica   276 276 

 59 C11 Camine   18,00 18,00 

 60 C12 Magazie   91,00 91,00 

 61 C13 Bazin    91,00 91,00 

62  C14 Bazin de apa   60 60 

 63 C15 Constructie subterana (gater)   63 63 

 64 C16 Dormitor   257 257 

    Total Incinta VARATEC   2.285 3.084 

  

T O T A L    13.221 19.467 
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Memoriu construcții 

Situația propusă a construcțiilor din amplasament la data întocmirii prezentei documentații este 

următoarea: 

Construcțiile care urmează a fi demolate din incintele: Incinta Uzina de Preparare, Incinta 

Cisma, Incinta Galeria II, Incinta Breiner, Incinta Garaj, Incinta Varatec, Depozit de exploziv 

conform: Planului de încetare a activității care a stat la baza HG nr. 644/2007: 
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Nr. 
crt. 

Plansa 
numarul 
(releveu) 

Obiectiv 
Numar 

inventar 

Arie 
construita 

(mp) 

Arie 
desfasurata 

(mp) 

Volum  
moloz  

(suprastructura) 
(mc) 

Volum  
moloz 

(infrastructura) 
(mc) 

Cantitate 
metal 

recuperat 
(tone) 

INCINTA UZINA DE PREPARARE 

1 C1 Depozit    67,00 67,00 26,00 3,00 1,00 

2 C2 Centrala termica   137,00 137,00 179,00 51,00 0,00 

3 C3 Statie trafo   109,00 109,00 188,00 45,00 0,00 

4 C4 Celule electrice   174,00 174,00 205,00 41,00 2,00 

5 C5 Antezdrobire 2   84,00 336,00 451,00 60,00 1,50 

6 C6 Atelier electric   49,00 49,00 61,00 20,00 0,00 

7 C7 Antezdrobire   230,00 827,00 938,00 150,00 0,00 

8 C8 Uzina de preparare   1.862,00 1.862,00 3.300,00 550,00 7,00 

9 C9 Silozuri pentru concentrat   426,00 852,00 1.350,00 200,00 2,00 

10 C10 Hala mori   566,00 566,00 580,00 150,00 4,00 

11 C11 Statie descarcare   238,00 238,00 468,00 150,00 0,00 

12 C12 Magazie funicular   30,00 30,00 30,00 15,00 0,00 

13 C13 Magazie   68,00 68,00 92,00 26,00 0,00 

14 C14 Statie reactivi   176,00 176,00 268,00 65,00 0,00 

15 C15 Statie de var   132,00 132,00 323,00 45,00 0,00 

16 C16 Cantina veche   267,00 267,00 316,00 80,00 1,00 

17 C17 Beci cantina veche   38,00 38,00 59,00 15,00 0,00 

18 C18 Sopron   73,00 73,00 60,00 12,00 0,80 

19 C19 Magazie   36,00 36,00 52,00 15,00 0,00 

20 C20 Casa poarta si remisa PSI   168,00 168,00 295,00 65,00 0,80 

21 C21 Vestiar atelier   234,00 234,00 350,00 350,00 0,00 

22 C22 Magazie (garaje)   130,00 130,00 123,00 16,00 0,70 

23 C23 Pod bascul   82 82 20 50 2,00 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP-CM-43  

 

 

 

- 80 - 

24 C24 Depozit carbune   36 36 65 15 1,00 

25 C25 Bazin combustibil   63 63 105 24 0,00 

26 C26 Hala celule   350 994 736 210 1,00 

27 C27 Centrala termica sediu   165 165 371 97 1,50 

28 C28 Atelier sediu   1042 1042 1270 238 1,50 

29 C29 Laborator   317 317 496 175 1,20 

30 C30 Cladire birouri   365 1012 1177 210 1,50 

31 C31 Cantina   456 1109 784 237   

    Total Incinta UZINA DE PREPARARE   8.170,00 11.389,00 14.738,00 3.380,00 30,50 

INCINTA CISMA 

32 C1a 
Sediul Cisma - subsol, etaj, parter,  
etajul 1 

  700 2800 2366 260 0,00   C1b Sediul Cisma - etajul 2 

33 C2 Centrala termica   105 105 171 72 0,00 

34 C3 Atelier mecanic   88 88 128 33 0,00 

35 C4 Statie compresoare   389 389 448 224 0,00 

36 C5 Bazin   18 18   15 0,00 

37 C6 Cladire   42 42 49 14 0,00 

    Total Incinta CISMA   1.342,00 3.442,00 3.162,00 618,00 0,00 

INCINTA BREINER 

38 C1 Atelier reparatii vagoane   32,00 32,00 29,00 10,00 0,00 

39 C2 Atelier reparatii locomotive   37,00 37,00 57,00 17,00 2,00 

40 C3 Atelier mecanic   72,00 72,00 92,00 25,00   

41 C4 Statie salvare   60,00 60,00 77,00 28,00   

42 C5 Rampa auto   50,00 50,00 35,00 25,00   

43 C6 Atelier mecanic   205,00 205,00 260,00 82,00   

    Total Incinta BREINER   456,00 456,00 550,00 187,00 2,00 

 

INCINTA GARAJ EM BAIUT 
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44 C1 Casa poarta   12,00 12,00 19,00 4,00   

45 C2 Rampa auto   45,00 45,00 15,00 7,00   

46 C3 Bazin (decantor)   80,00 80,00   87,00   

47 C4 Atelier   224,00 352,00 413,00 130,00   

48 C5 Fundatii cladiri demolate   607,00 607,00   150,00   

    Total Incinta GARAJ EM BAIUT   968,00 1.096,00 447,00 378,00 0,00 

INCINTA VARATEC 

49 C1 Statie de compresoare   268,00 268,00 350,00 140,00   

50 C2 
Racitoare compresoare (ateliere,  
magazii)   72,00 72,00 92,00 30,00 2,00 

51 C3 Atelier electric   32,00 32,00 75,00 40,00   

52 C4 Vestiar vechi   322,00 619,00 557,00 120,00   

53 C5 Vestiar   453 906 625 120   

54 C6 Casa poarta la depozitul de exploziv   8,00 8,00 15,00 8,00   

55 C7 Cladire 1 funicular   22,00 22,00 34,00 12,00   

56 C8 Statie de funicular   229,00 278,00 300,00 70,00   

57 C9 Stalpi funicular   51,00 51,00 42,00 12,00   

58 C10 Statie electrica   276 276 347 141   

59 C11 Camine   18,00 18,00   20,00   

60 C12 Magazie   91,00 91,00 113,00 45,00   

61 C13 Bazin 2   63,00 63,00 20,00 40,00   

62 C14 Bazin de apa   60 60 26 40   

63 C15 Constructie subterana (gater)   63 63 19 45   

64 C16 Dormitor   257 257 309 97   

    Total Incinta VARATEC   2.285,00 3.084,00 2.924,00 980,00 2,00 

  

T O T A L    13.221,00 19.467,00 21.821,00 5.543,00 34,50 
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În cadrul construcţiilor de suprafaţă propuse pentru demolare nu au fost identificate clădiri incluse 

în lista monumentelor culturale şi/sau arheologice, iar la execuţia lor nu s-a semnalat ca fiind utilizate 

materiale contaminate. 

Din punct de vedere al conformării structurale, construcţiile de suprafaţă care urmează a fi 

dezafectate prin demolare se pot grupa în principal în: 

 construcţii cu pereţi portanţi din zidărie şi/sau beton 

 construcţii în cadre din beton armat monolit şi/sau prefabricat 

 construcţii speciale: silozuri, buncăre, estacade pentru culoare de benzi, turnuri de 

răcire, rezervoare, bazine, staţii şi piloni pentru funicular, fundaţii utilaje etc. 

Pe ansamblu lucrările de dezafectare a construcţiilor de suprafaţă din diferitele incinte ale minei 

Băiuț nu se intercondiţionează reciproc, lucrările de demolare pe incinte putându-se organiza separat sau 

simultan în mai multe incinte, în funcţie de capacitatea tehnică a executantului lucrărilor, nefiind necesară 

o eşalonare strictă a lor. 

Alegerea tehnologiei de demolare a clădirilor/construcţiilor la nivel de suprastructură şi 

infrastructură (fundaţii), se va face ţinând cont de tipul structurii de rezistenţă, înălţimea şi volumul 

construcţiei cât şi de necesitatea şi de interdependenţa structurii cu aceste vecinătăţi. 

Molozul rezultat din demolări, după procesare (spărturi de betoane şi cărămidă) se va utiliza 

pentru rambleierea lucrărilor miniere de legătură cu suprafața (galerii, suitori), iar surplusul se va utiliza 

pentru amenajări drumuri sau se va depozita în haldele de steril. 

 

Moloz 

(betoane+caramizi+BCA) 

Necesar rambleu pentru rambleierea lucrărilor 

miniere de legătură cu suprafața 

Alte utilizări (halde 

+ drumuri) 

27.364 mc 4.394 mc          22.970 mc 

 

Construcțiile care urmează a fi demolate din incintele miniere: 

INCINTA UZINA DE PREPARARE 

 1. Depozit (C1) 

- dezafectarea structurilor 

- lucrările de demolare vor începe de la partea superioară în jos 

- se vor îndepărta acoperișul și stâlpii metalici 

- se va îndepărta placa pe sol 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1m față de cota terenului și se 

vor realiza umpluturile aferente în fundații bine compactate 

2. Centrala termică (C2) 

- se va îndepărta acoperișul, începându-se de la partea superioară în jos; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților; 

- se vor îndepărta tâmplăriile; 

- se va îndepărta planșeul; 

- se vor îndepărta pereții structurali; 

- se va îndepărta fundația acesteia până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului 

adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

3. Stație trafo (C3) 

- se va îndepărta acoperișul, începându-se de la partea superioară în jos; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților; 

- se vor îndepărta tâmplăriile; 

- se va îndepărta planșeul; 

- se vor îndepărta pereții structurali; 

- se va îndepărta fundația acesteia până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului 

adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 
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4. Celule electrice (C4) 

- se va îndepărta acoperișul, începându-se de la partea superioară în jos; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților; 

- se vor îndepărta tâmplăriile; 

- se va îndepărta planșeul; 

- se vor îndepărta pereții structurali din beton armat și zidărie; 

- se va îndepărta fundația acesteia până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului 

5. Antezdrobire (C5) 

- se va îndepărta planul înclinat de la antezdrobire 

- legăturile cu grinzile pe care reazemă    se vor tăia, iar elementele se vor coborî la sol cu 

macaraua; 

- se va îndepărta acoperișul, începându-se de la partea superioară în jos; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților; 

- se vor îndepărta tâmplăriile; 

- se va îndepărta planșeul; 

- se vor îndepărta pereții structurali din beton armat și zidărie; 

- se va îndepărta fundația acesteia până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului 

6. Atelier electric (C6) 

- se va îndepărta planșeul din beton armat 

- se vor pereții din BCA 

- se va îndepărta tâmplăria metalică 

- se va îndepărta fundația acesteia până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului 

7. Antezdrobire (C7) 

- se va îndepărta planul înclinat de la antezdrobire 

- se va îndepărta acoperișul, începându-se de la partea superioară în jos; 

- legăturile cu grinzile pe care reazemă    se vor tăia, iar elementele se vor coborî la sol cu 

macaraua; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților; 

- se vor îndepărta tâmplăriile; 

- se va îndepărta planșeul; 

- se vor îndepărta pereții structurali din beton armat și zidărie; 

- se va îndepărta fundația acesteia până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului 

8. Uzina de preparare (C8) 

- se vor realiza sprijiniri ale elementelor structurale verticale: stâlpi, pereți; 

- legăturile cu grinzile pe care reazemă    se vor tăia, iar elementele se vor coborî la sol cu 

macaraua; 

- lucrările de demolare a construcției se vor începe doar după finalizarea lucrărilor de 

demolare a estacadei de benzi; 

- se vor îndepărta tâmplăriile; 

- se vor îndepărta pereții interiori de compartimentare; 
- demolarea elementelor structurale se va realiza începând de la partea superioară în jos, 

nivel cu nivel, respectându-se ordinea: plăci, grinzi secundare, grinzi principale, stâlpi; 

- se va îndepărta placa pe sol, fundații utilaje; 

- se vor îndepărta chesoanele acoperișului prin unul dintre următoarele procedee: 

- spargerea betonului de monolitizare și tăierea armăturilor de legătură, după care chesonul 

se îndepărtează cu macaraua, folosindu-se urechile de manipulare. În cazul în care acestea 

prezintă degradări avansate / au fost tăiate după montaj, se poate proceda fie prin 

montarea prin ancorare chimică de noi urechi (în zona nervurilor), fie prin folosirea de 

juguri pentru manipulare. Soluțiile vor fi dimensionate corespunzător; 
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- ridicarea elementului cu macaraua de la mijloc, ceea ce, de regulă, va conduce la cedarea 

în secțiunea respectivă. 

- se vor desface cadrele perimetrale, pornind de la partea superioară în jos, până la cota 

±0.00; 

- se va desface infrastructura 
- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

9. Silozuri pentru concentrat (C9) 

- se vor realiza sprijiniri ale stâlpilor; 

- legăturile cu grinzile pe care reazemă    se vor tăia, iar elementele se vor coborî la sol cu 

macaraua; 

- se vor îndepărta grinzile de pe direcția longitudinală, de la partea superioară a stâlpilor; 

- se vor îndepărta stâlpii; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului  adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

10. Clădirea morilor (C10) 

- se vor realiza sprijiniri ale elementelor structurale verticale: stâlpi, pereți; 

- se vor îndepărta toate instalațiile prezente; 

- legăturile cu grinzile pe care reazemă    se vor tăia, iar elementele se vor coborî la sol cu 

macaraua; 

- se vor îndepărta tâmplăriile; 

- se vor îndepărta pereții interiori de compartimentare; 
- demolarea elementelor structurale se va realiza începând de la partea superioară în jos, 

nivel cu nivel, respectându-se ordinea: plăci, grinzi secundare, grinzi principale, stâlpi; 

- se va îndepărta placa pe sol; 
- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

11. Stație de descărcare funicular (C11) 

- se vor realiza sprijiniri ale elementelor structurale verticale: stâlpi; 
- demolarea elementelor structurale se va realiza începând de la partea superioară în jos, 

nivel cu nivel, respectându-se ordinea: plăci, grinzi secundare, grinzi principale, stâlpi; 

- se va îndepărta placa pe sol; 
- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

12. Magazie funicular (C12) 

- se vor realiza sprijiniri ale elementelor structurale verticale: stâlpi, pereți; 

- se vor îndepărta pereții interiori de compartimentare; 
- demolarea elementelor structurale se va realiza începând de la partea superioară în jos, 

nivel cu nivel, respectându-se ordinea: plăci, grinzi secundare, grinzi principale, stâlpi; 

- se va îndepărta placa pe sol; 
- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

13. Magazie (C13) 

- se vor realiza sprijiniri ale elementelor structurale verticale: stâlpi, pereți; 

- se vor îndepărta pereții interiori de compartimentare; 
- demolarea elementelor structurale se va realiza începând de la partea superioară în jos, 

nivel cu nivel, respectându-se ordinea: plăci, grinzi secundare, grinzi principale, stâlpi; 
- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

14. Stație reactivi  (C14) 

- se vor realiza sprijiniri ale stâlpilor; 
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- se vor îndepărta pereții interiori de compartimentare; 

- se vor îndepărta închiderile; 

- se va îndepărta aticul; 

- se vor îndepărta elementele prefabricate de acoperiș. Legăturile cu grinzile pe care 

reazemă             se vor tăia, iar elementele se vor coborî la sol cu macaraua; 

- se vor îndepărta grinzile principale. Legăturile (monolitizările) cu stâlpii se vor tăia, 

iar elementele se vor coborî la sol cu macaraua; 

- se vor îndepărta grinzile de pe direcția longitudinală, de la partea superioară a stâlpilor; 

- se vor îndepărta stâlpii; 

- se va îndepărta placa pe sol; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului     adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

 15. Statie de var (C15) 

- dezafectarea structurilor 

- lucrările de demolare vor începe de la partea superioară în jos 

- se va îndepărta acoperișul 

- se vor îndepărta pereții exteriori și interiori 

- se va îndepărta placa pe sol 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1m față de cota terenului și se 

vor realiza umpluturile aferente în fundații bine compactate 

16. Cantina veche  (C16) 

- se vor realiza sprijiniri ale elementelor structurale verticale: stâlpi, pereți; 

- se vor evacua piesele de mobilier și obiectele depozitate; 

- se vor îndepărta toate instalațiile prezente; 

- se vor îndepărta tâmplăriile; 

- se vor îndepărta pereții interiori de compartimentare; 
- demolarea elementelor structurale se va realiza începând de la partea superioară în jos, 

respectându-se ordinea: plăci, grinzi secundare, grinzi principale, stâlpi; 

- se va îndepărta placa pe sol; 
- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

17. Beci cantină veche (C17) 

- demolarea frontonului la suprafață; 

- rambleerea golului subteran; 

18. Șopron (C18) 

- se va îndepărta planșeul, începându-se de la partea superioară în jos; 

- se vor îndepărta pereții; 

19. Magazie (C19) 

- se vor desface tâmplăriile; 

- se vor îndepărta pereții exteriori și interiori 

- se va îndepărta placa pe sol 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1m față de cota terenului și se 

vor realiza umpluturile aferente în fundații bine compactate 

20. Casă poartă - Remiză PSI (C20) 

- se va îndepărta planșeul, începându-se de la partea superioară în jos; 

- se vor realiza sprijiniri ale stâlpilor; 

- se vor evacua echipamentele tehnologice din interior; 

- se vor îndepărta toate instalațiile prezente; 

- se vor îndepărta tâmplăriile și închiderile; 

- se vor îndepărta pereții interiori de compartimentare; 

- se va îndepărta aticul; 
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- se va îndepărta planșeul – acoperiș. Legăturile cu grinzile pe care elementele 

prefabricate            de acoperiș reazemă se vor tăia, iar acestea se vor coborî la sol cu macaraua; 

- se va îndepărta placa pe sol; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului           adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

21. Vestiare atelier (C21) 

- se vor îndepărta anexele, începându-se de la partea superioară în jos; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților; 

- se vor îndepărta toate instalațiile prezente; 

- se vor îndepărta tâmplăriile; 

- se vor îndepărta pereții interiori de compartimentare; 

- se va îndepărta planșeul – acoperiș. Se recomandă utilizarea de procedee mecanizate, 

respectând ordinea de înlăturare a elementelor: plăci, grinzi; 

- se vor îndepărta pereții structurali; 

- se va îndepărta placa pe sol; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului              adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

22. Magazie (garaje) (C22) 

- se vor îndepărta anexele, începându-se de la partea superioară în jos; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților; 

- se vor îndepărta tâmplăriile; 

- se vor îndepărta pereții interiori de compartimentare; 

- se va îndepărta planșeul – acoperiș. Se recomandă utilizarea de procedee mecanizate, 

respectând ordinea de înlăturare a elementelor: plăci, grinzi; 

- se vor îndepărta pereții structurali; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului            adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

23. Pod bascul (C23) 

- se vor realiza sprijiniri ale stâlpilor; 

- se va îndepărta podul rulant și căile de rulare; 

- se vor îndepărta grinzile de pe direcția longitudinală, de la partea superioară a stâlpilor; 

- se vor îndepărta stâlpii; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului  adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

24. Depozit cărbune (C24) 
- se va îndepărta acoperisul, începându-se de la partea superioară în jos; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților; 

- se va îndepărta învelitoarea; 

- se va îndepărta șarpanta; 

- se va îndepărta planșeul din beton armat. Se recomandă utilizarea de procedee 

mecanizate, respectând ordinea de înlăturare a elementelor: plăci; 

- se vor îndepărta pereții structurali; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

25. Bazine combustibil (C25) 

- se vor îndepărta pereții structurali ai bazinului; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului               adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

26. Hală celule (C26) 

- un aspect asupra căruia se atrage atenția este faptul că local sunt prezente degradări severe 

la nivelul elementelor structurale. Înaintea începerii lucrărilor de demolare, în aceste 
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zone  se vor realiza sprijiniri; 

- lucrările de demolare se vor realiza de la partea superioară în jos; 
- lucrările de demolare se vor realiza cu mijloace mecanice, de la o distanță de siguranță; 
- îndepărtarea planșeelor se va face respectând ordinea: grinzi principale, grinzi secundare, 

plăci; 

- demolarea elementelor structurale se va realiza începând de la partea superioară în jos, 

nivel cu nivel, respectându-se ordinea: plăci, grinzi secundare, grinzi principale, stâlpi; 
- se va îndepărta placa pe sol; 
- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului 

adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

27. Centrală termică sediu (C27) 
- se va demola coșul de fum. Demolarea se va face cu foarfeca mecanică, de la o distanță 

de siguranță, începându-se de la partea superioară în jos. Se va proceda cu atenție sporită 

pentru a nu se afecta structura clădirii principale, respectiv pentru prevenirea răsturnării 

necontrolate a coșului de fum; 

- după demolarea tuturor construcțiilor anexe, se va demola construcția principală, 

respectându-se următoarele prevederi: 

o se vor realiza sprijiniri ale elementelor structurale verticale: stâlpi, pereți; 

o se vor evacua piesele de mobilier și obiectele depozitate; 

o se vor îndepărta toate instalațiile prezente; 

o se vor îndepărta tâmplăriile; 

o se vor îndepărta pereții interiori de compartimentare; 

o demolarea elementelor structurale se va realiza începând de la partea superioară în 

jos, nivel cu nivel, respectându-se ordinea: plăci, grinzi secundare, grinzi 

principale, stâlpi; 

o se va îndepărta placa pe sol; 

o se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

28. Atelier (C28) 
- se vor îndepărta anexele, începându-se de la partea superioară în jos; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților; 

- se vor îndepărta toate instalațiile prezente; 

- se vor îndepărta tâmplăriile; 

- se vor îndepărta pereții interiori de compartimentare; 

- se va îndepărta planșeul – acoperiș. Se recomandă utilizarea de procedee mecanizate, 

respectând ordinea de înlăturare a elementelor: plăci, grinzi; 

- se vor îndepărta pereții structurali; 

- se va îndepărta placa pe sol; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului               adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

29. Laborator (C29) 

- se va îndepărta acoperișul, începându-se de la partea superioară în jos; 

- se va îndepărta învelitoarea; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților; 

- se vor îndepărta tâmplăriile; 

- se va îndepărta planșeul; 

- se vor îndepărta pereții structurali; 

- se va îndepărta fundațiile acesteia până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului 

adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

30. Clădire birouri (C30) 

- se va îndepărta acoperișul, începându-se de la partea superioară în jos; 
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- se vor realiza sprijiniri ale pereților; 

- se vor îndepărta tâmplăriile; 

- se va îndepărta planșeul; 

- se vor îndepărta pereții structurali; 

- se va îndepărta placa pe sol; 

- se va îndepărta rampa auto și fundațiile acesteia până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

31. Cantina (C31) 

- se va îndepărta acoperișul, începându-se de la partea superioară în jos; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților; 

- se vor îndepărta tâmplăriile; 

- se va îndepărta planșeul; 

- se vor îndepărta pereții structurali; 

- se va îndepărta placa pe sol; 

- ținându-se cont de degradările observate la elementele structurii de rezistență, procedeul 

recomandat pentru demolarea construcției este folosirea de procedee mecanice – foarfecă 

mecanică, picon; 

- se vor îndepărta toate instalațiile prezente; 

- lucrările de demolare se vor începe de la partea superioară în jos, nivel cu nivel; 

- ordinea de îndepărtare a elementelor este: plăci, grinzi, stâlpi / pereți; 

- după demolarea suprastructurii și a stâlpilor din beton armat se vor îndepărta 

elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului adiacent și se 

vor realiza umpluturile aferente, bine compactate 

 

INCINTA CISMA 

1. Sediu (C1a și C1b) 

- se va îndepărta acoperișul, începându-se de la partea superioară în jos; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților; 

- se vor îndepărta tâmplăriile; 

- se va îndepărta planșeul; 

- lucrările de demolare se vor începe de la partea superioară în jos, nivel cu nivel; 

- ordinea de îndepărtare a elementelor este: plăci, grinzi, stâlpi / pereți; 

- se vor îndepărta pereții structurali; 

- se vor îndepărta fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului adiacent și 

se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

2. Centrala termică (C2) 

- se va îndepărta acoperișul, începându-se de la partea superioară în jos; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților; 

- se va îndepărta planșeul; 

- se vor îndepărta pereții structurali; 

- se vor îndepărta fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului adiacent și 

se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

3. Atelier mecanic (C3) 

- un aspect asupra căruia se atrage atenția este faptul că local sunt prezente degradări severe 

la nivelul acoperișului. Înaintea începerii lucrărilor de demolare, în aceste zone  se vor 

realiza sprijiniri; 

- azbocimentul rezultat din demolarea acoperișului (1,2 t) se va transporta la depozite 

speciale de către firme autorizate 

- lucrările de demolare se vor realiza de la partea superioară în jos; 
- lucrările de demolare se vor realiza cu mijloace mecanice, de la o distanță de siguranță; 
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- după îndepărtarea fundațiilor până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului adiacent 

se vor realiza lucrările de umplutură bine compactată aferente; 

4. Stație de compresoare (C4) 

- un aspect asupra căruia se atrage atenția este faptul că local sunt prezente degradări severe 

la nivelul elementelor structurale. Înaintea începerii lucrărilor de demolare, în aceste 

zone  se vor realiza sprijiniri; 

- lucrările de demolare se vor realiza de la partea superioară în jos; 

- lucrările de demolare se vor realiza cu mijloace mecanice, de la o distanță de siguranță; 
- îndepărtarea planșeelor se va face respectând ordinea: grinzi principale, grinzi secundare, 

plăci; 

- demolarea elementelor structurale se va realiza începând de la partea superioară în jos, 

nivel cu nivel, respectându-se ordinea: plăci, grinzi secundare, grinzi principale, stâlpi; 
- se va îndepărta placa pe sol; 
- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului 

adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

5. Bazin (C5) 

- se vor îndepărta pereții structurali ai bazinului; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului               adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

6. Clădire (C6) 

- lucrările de demolare se vor realiza de la partea superioară în jos; 
- lucrările de demolare se vor realiza cu mijloace mecanice, de la o distanță de siguranță; 

- după îndepărtarea fundațiilor până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului adiacent 

se vor realiza lucrările de umplutură bine compactată aferente; 

 

INCINTA BREINER 

1. Atelier reparații vagoane (C1) 

- se va îndepărta planșeul; 

- se vor îndepărta pereții exteriori; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

2. Atelier reparații locomotive (C2) 

- se va îndepărta planșeul; 

- se vor îndepărta închiderile; 

- se vor îndepărta fundațiile și instalațiile existente până la adâncimea de 1.00 m față de 

cota terenului adiacent și se vor realiza lucrările de umplutură bine compactată aferente. 

3. Atelier mecanic (C3) 

- se vor realiza sprijiniri ale elementelor structurale verticale: stâlpi, pereți; 

- se vor îndepărta toate instalațiile prezente; 

- demolarea elementelor structurale se va realiza începând de la partea superioară în jos, 

respectându-se ordinea: plăci, grinzi secundare, grinzi principale, stâlpi; 

- se va îndepărta placa pe sol; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului 

adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

4. Stație salvare (C4) 

- se  va  îndepărta  planșeul.  Se  recomandă  utilizarea  de  procedee mecanizate; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților structurali; 

- se vor îndepărta tâmplăriile; 

- se vor îndepărta pereții interiori de compartimentare; 

- se  va  îndepărta  planșeul.  Se  recomandă  utilizarea  de  procedee mecanizate; 

- se va îndepărta placa pe sol; 
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- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

5. Rampă auto (C5) 

- se va îndepărta placa de beton; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

6. Atelier mecanic (C6) 

- se  va  îndepărta  planșeul.  Se  recomandă  utilizarea  de  procedee mecanizate; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților structurali; 

- se vor îndepărta pereții interiori de compartimentare; 

- se va îndepărta placa pe sol; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

 

INCINTA GARAJ 

1. Casa poartă (C1) 

- se  va  îndepărta  planșeul.  Se  recomandă  utilizarea  de  procedee mecanizate; 

- se vor îndepărta pereții experiori 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

2. Rampă auto (C2) 

- se va îndepărta placa de beton; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

3. Bazin (C3) 

- se vor îndepărta pereții structurali ai bazinului; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului               adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

4. Atelier mecanic (C4) 

- se va îndepărta acoperișul 

- se  va  îndepărta planșeul.  Se  recomandă  utilizarea  de  procedee mecanizate; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților structurali; 

- se vor îndepărta pereții interiori de compartimentare; 

- se va îndepărta placa pe sol; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

5. Fundații clădiri demolate (C5) 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

 

INCINTĂ VĂRATEC 

1. Stație de compresoare (C1) 

- un aspect asupra căruia se atrage atenția este faptul că local sunt prezente degradări severe 

la nivelul elementelor structurale. Înaintea începerii lucrărilor de demolare, în aceste 

zone  se vor realiza sprijiniri; 

- lucrările de demolare se vor realiza de la partea superioară în jos; 
- lucrările de demolare se vor realiza cu mijloace mecanice, de la o distanță de siguranță; 

- îndepărtarea planșeelor se va face respectând ordinea: grinzi principale, grinzi secundare, 
plăci; 

- demolarea elementelor structurale se va realiza începând de la partea superioară în jos, 

nivel cu nivel, respectându-se ordinea: plăci, grinzi secundare, grinzi principale, stâlpi; 
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- se va îndepărta placa pe sol; 
- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului 

adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

2. Răcitoare compresoare (atelier, magazii) (C2) 

- se  va  îndepărta planșeul.  Se  recomandă  utilizarea  de  procedee mecanizate; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților structurali; 

- se vor îndepărta pereții interiori de compartimentare; 

- se va îndepărta placa pe sol; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

3. Atelier electric (C3) 

- se  va  îndepărta planșeul.  Se  recomandă  utilizarea  de  procedee mecanizate; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților structurali; 

- se va îndepărta placa pe sol; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

4. Vestiar vechi (C4) 

- se va îndepărta planșeul; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților; 

- lucrările de demolare se vor începe de la partea superioară în jos, nivel cu nivel; 

- ordinea de îndepărtare a elementelor este: plăci, grinzi, stâlpi / pereți; 

- se vor îndepărta pereții structurali și de compartimentare; 

- se vor îndepărta fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului adiacent și 

se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

5. Vestiar (C5) 

- se va îndepărta planșeul; 

- se vor realiza sprijiniri ale pereților; 

- lucrările de demolare se vor începe de la partea superioară în jos, nivel cu nivel; 

- ordinea de îndepărtare a elementelor este: plăci, grinzi, stâlpi / pereți; 

- se vor îndepărta pereții structurali și de compartimentare; 

- se vor îndepărta fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului adiacent și 

se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

6. Gheretă depozit de exploziv (C6) 

- se va îndepărta planșeul; 

- lucrările de demolare se vor începe de la partea superioară în jos, nivel cu nivel; 

- se vor îndepărta pereții structurali; 

- se vor îndepărta fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului adiacent și 

se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

7. Clădire 1 funicular  (C7) 

- un aspect asupra căruia se atrage atenția este faptul că local sunt prezente degradări severe 

la nivelul elementelor structurale. Înaintea începerii lucrărilor de demolare, în aceste 

zone se vor realiza sprijiniri; 

- lucrările de demolare se vor realiza de la partea superioară în jos; 
- lucrările de demolare se vor realiza cu mijloace mecanice, de la o distanță de siguranță; 

- îndepărtarea planșeelor se va face respectând ordinea: grinzi principale, grinzi secundare, 

plăci; 

- în zonele în care elementele construcției au și rol de sprijin al versantului, înainte de 

începerea lucrărilor de demolare se vor realiza lucrări de umplutură, astfel încât 

stabilitatea taluzului să fie asigurată prin panta acestuia. Lucrările de îndepărtare a 

elementelor care devin îngropate se vor realiza etapizat, cu lungimea unui tronson de 

maxim 1.00 m; 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP-CM-43  

 

 

 

- 92 - 

- după îndepărtarea fundațiilor până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului adiacent 

se vor realiza lucrările de umplutură bine compactată aferente; 

- după finalizarea lucrărilor de demolare se vor realiza eventuale lucrări de umplutură, dacă 

vor fi necesare, astfel încât taluzul rezultat să aibă stabilitatea asigurată prin prisma pantei 

acestuia. 

8. Stație funicular  (C8) 

- un aspect asupra căruia se atrage atenția este faptul că local sunt prezente degradări severe 

la nivelul elementelor structurale. Înaintea începerii lucrărilor de demolare, în aceste 

zone se vor realiza sprijiniri; 

- lucrările de demolare se vor realiza de la partea superioară în jos; 
- lucrările de demolare se vor realiza cu mijloace mecanice, de la o distanță de siguranță; 

- îndepărtarea planșeelor se va face respectând ordinea: grinzi principale, grinzi secundare, 

plăci; 

- în zonele în care elementele construcției au și rol de sprijin al versantului, înainte de 

începerea lucrărilor de demolare se vor realiza lucrări de umplutură, astfel încât 

stabilitatea taluzului să fie asigurată prin panta acestuia. Lucrările de îndepărtare a 

elementelor care devin îngropate se vor realiza etapizat, cu lungimea unui tronson de 

maxim 1.00 m; 

- după îndepărtarea fundațiilor până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului adiacent 

se vor realiza lucrările de umplutură bine compactată aferente; 

- după finalizarea lucrărilor de demolare se vor realiza eventuale lucrări de umplutură, dacă 

vor fi necesare, astfel încât taluzul rezultat să aibă stabilitatea asigurată prin prisma pantei 

acestuia. 

9. Stâlpi funicular (C9) 

-  se vor îndepărta cadrele din beton armat (stâlpi și grinzi) 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

10. Stație electrică (C10) 

- se va îndepărta planșeul (acoperiș tip terasă); 

- lucrările de demolare se vor începe de la partea superioară în jos; 

- se vor îndepărta pereții structurali; 

- se vor îndepărta fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului adiacent și 

se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

11. Cămine (C11) 

- se vor îndepărta pereții structurali ai căminelor; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului               adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

12. Magazie (C12) 

- se va îndepărta planșeul (acoperiș tip terasă); 

- lucrările de demolare se vor începe de la partea superioară în jos; 

- se vor îndepărta pereții structurali și de compartimentare; 

- se vor îndepărta fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului adiacent și 

se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

13. Clădire demolată parțial (C13) 

- se va îndepărta acoperișul; 

- lucrările de demolare se vor începe de la partea superioară în jos; 

- se vor îndepărta pereții structurali și de compartimentare; 

- se vor îndepărta fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota terenului adiacent și 

se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 
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14. Bazine (C14) 

- se vor îndepărta pereții structurali ai bazinelor; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului               adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

15. Construcție subterană (C15) 

- se vor îndepărta pereții structurali ai construcției; 

- se vor îndepărta elevațiile și fundațiile până la adâncimea de 1.00 m față de cota 

terenului               adiacent și se vor realiza umpluturile aferente, bine compactate. 

 

 

IV. ELIBERAREA TERENULUI ȘI REABILITAREA ECOLOGICĂ A ZONELOR 

AFECTATE 

AMENAJARE, GEOMETRIZARE ŞI ÎNIERBARE INCINTE, HALDE: 

Activitatea minieră s-a desfășurat în trei sectoare de exploatare distincte: Breiner, Cisma și 

Văratec, având fiecare propria rețea de lucrări miniere și incinte. 

Exploatarea are în componență următoarele sectoare: 

- sectorul Văratic - este situat la 6 km nord de sediul Exploatării; 

- sectorul Breiner - este amplasat la o distanță de 600 de metri de sediul minei; 

- sectorul Cisma - este amplasat la 1100 m de sediu minei. 

În cadrul minei Băiuț construcțiile sunt amplasate în următoarele incinte miniere: 

- Incinta Uzina de preparare 

- Incinta Cisma 

- Incinta Galeria II (clădiri demolate) 

- Incinta Breiner 

- Incinta Garaje 

- Incinta Văratec. 
 

a) Incintele miniere care fac obiectul prezentei documentaţii sunt următoarele: 

 Incinta Uzina de preparare (St =26.058mp) 

 Incinta Cizma (St =6.807 mp) 

 Incinta Breiner (St =4.560 mp) 

 Incinta Garaje (St = 6.800 mp) 

 Incinta Varatec (St = 29.326mp) 

 Incinta Depozit de exploziv Varatec (St = 304mp) 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

incintă 

Felul actului de 

dobândire 

Nr. şi data 

actului 

Suprafaţa 

(mp) 

Observaţii 

1 Incinta 

Cantina 

Certificat de atestare 

seria M03 nr. 

10834/30.11.2007(MEF) 

CF nr. 50009 

Băiuț 

776  Bun propriu, C.N.M.P.N. 

REMIN S.A., teren 

intravilan, categoria de 

folosință-curti construcții 

(Sc=471mp, Sd=1413mp), 

teren neîmprejmuit 

2 Incinta Uzina 

de preparare 

Certificat de atestare 

seria M03 nr. 

10808/26.07.2007 

(MEF) 

CF nr. 50008 

Băiuț 

26.058 Bun propriu, C.N.M.P.N. 

REMIN S.A., teren 

intravilan, categoria de 

folosință-curti construcții 

industriale 

 (C1-Sc=279mp, 

Sd=279mp);  
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(C2-Sc=259mp, 

Sd=259mp);  

(C3-Sc=333mp, 

Sd=999mp);  

(C4-Sc=306mp, 

Sd=306mp);  

(C5-Sc=1009mp, 

Sd=1009mp); 

 (C6-Sc=1812mp, 

Sd=3624mp); 

teren partial imprejmuit 

3 Incinta Cisma Certificat de atestare 

seria M03 nr. 

10807/27.06.2007 

(MEF) 

CF nr. 50010 

Băiuț 

4.044 Bun propriu, C.N.M.P.N. 

REMIN S.A., teren 

intravilan, categoria de 

folosință-curti construcții 

industriale (C1- 

Sc=675mp, Sd=2025mp); 

(C2- Sc=89mp, 

Sd=89mp); teren parțial 

împrejmuit 

Certificat de atestare 

seria M03 nr. 

10807/27.06.2007 

(MEF) 

CFnr.50011 

Băiuț 

2.763 Bun propriu, C.N.M.P.N. 

REMIN S.A., teren 

intravilan, categoria de 

folosință-curti construcții 

industriale (C1- 

Sc=403mp, Sd=403mp); 

teren parțial împrejmuit 

4 Incinta 

Breiner 

Certificat de atestare 

seria M03 nr. 

11637/10.11.2010 

(MECMA) 

CF nr. 50325 

Băiuț 

1.637 Bun propriu, C.N.M.P.N. 

REMIN S.A., 

MOLBREIN SRL, teren 

intravilan, categoria de 

folosință-curti construcții 

industriale (C1- Sc=77mp, 

Sd=77mp);  

Certificat de atestare 

seria M03 nr. 

11637/10.11.2010 

(MECMA) 

CF nr. 50326 2.923 Bun propriu, C.N.M.P.N. 

REMIN S.A., 

MOLBREIN SRL, teren 

intravilan, categoria de 

folosință-curti construcții 

industriale grup social 

Breiner (C1- Sc=406mp, 

Sd=406mp); 

5 Incinta 

Varatec 

Certificat de atestare 

seria M03 nr. 

11709/03.02.2011 

(MECMF) 

CF nr.50330 

Băiuț 

306 Bun propriu, C.N.M.P.N. 

REMIN S.A., teren 

extravilan, categoria de 

folosință-curti construcții 

industriale -incinta 

Varatec corp 2;  

Certificat de atestare 

seria M03 nr. 

CF nr.50331 

Băiuț 

29.326 Bun propriu, C.N.M.P.N. 

REMIN S.A., teren 
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11709/03.02.2011 

(MECMF) 

extravilan, categoria de 

folosință-curti construcții 

industriale birouri, vestiar 

(C1- Sc=457mp, 

Sd=914mp);- incinta 

Varatec corp 1; 

 

Terenurile aferente perimetrului propus pentru închidere cu destinaţia şi categoria lor însumează o 

suprafaţă totală de 73.855 mp Băiuț. Această suprafaţă se va reda în circuitul silvic şi agricol. 

b) Haldele de steril care fac obiectul ecologizării sunt:  

A. SECTOR CISMA 

- Halda galeria transversala orizont XII - Poiana Botizei 

- Halda galeria transversala orizont XI - Poiana Botizei (+ 730) 

- Halda galeria transversala orizont X - Poiana Botizei (+ 780) 

- Halda galeria transversala orizont IX - Poiana Botizei (830) 

- Halda galeria transversala orizont II - Poiana Botizei (+ 880) 

- Halda galeria transversala orizont XIII - Poiana Botizei (+ 930)  

- Halda galeria transversala Swedac (E si W) - (+915). 

 

B. SECTOR BREINER 

- Halda galeria transversala orizont + 867 

- Halda galeria transversala orizont + 812 

- Halda galeria transversala orizont + 801 

- Halda galeria transversala orizont + 843 

- Halda galeria Hell orizont + 720. 

 

C.        SECTOR VARATEC 

- Halda incinta Varatec (Halda gal. Transv. Orizont +972) 

- Halda Piatra Varatec (Halda gal. Transv. Varatec orizont +1044) 

- Halda galeria Zelenschi orizont + 1218 

- Halda galeria + 1090 

- Halda galeria de aeraj orizont + 988 

- Halda galeria transversala Borcut orizont + 935  

- Halda galeria transversala Borcut orizont + 905 

- Halda galeria transversala Borcut orizont + 847. 

 

Lucrările de ecologizare constau din: 

Terenurile ocupate de construcţiile ce vor fi demolate, materialele rezultate vor fi procesate 

(mărunţite), din cadrul incintelor, vor fi supuse lucrărilor de refacere şi ecologizare care prevăd 

următoarele categorii de lucrări: 

- modelarea suprafeţei prin lucrări de nivelare mecanică cu buldozerul, pentru 

asigurarea scurgerii naturale a apelor provenite din precipitaţii. 

- umplerea gropilor cu pământ, inclusiv a golurilor rezultate din dezafectarea fundaţiilor 

clădirilor existente – lucrare cuprinsă în volumul demolări pentru fiecare clădire în 

parte. 

- asternerea unui strat de pământ în grosime de 15cm, 

- înierbarea suprafetelor incintelor 

- plantarea de puieţi din categoria celor din unitatea amenajistică limitrofă celei 

amenajate (salcâmi). Aceştia vor fi plantaţi în gropi de 0,3 x 0,3 x 0,4m, pe halde 

- refertilizarea cu îngrăşăminte chimice 
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- lucrări de dirijare a apelor pluviale - canale de gardă 

- lucrări de susținere a taluzelor - ziduri de sprijin 

- lucrări de refacere a căilor de acces - drumuri industriale. 

Conform Legii minelor nr. 85/2003, titularul licenţei are următoarele obligaţii să execute şi să 

finalizeze lucrările de refacere a mediului în perimetrele afectate de activităţile miniere. 

Încetarea activităţii miniere descrise în această documentaţie cuprinde lucrări de dezafectare a 

instalaţiilor şi de reducere a impactului după încheierea activităţilor de exploatare.  

Obiectivul principal al planului de închidere şi al procesului de proiectare al acestuia este acela de 

a asigura că impactul potenţial asupra mediului, siguranţei şi sănătăţii, asociat activităţilor de închidere şi 

ecologizare (şi a răspunderilor financiare şi juridice asociate acestora), este cuantificat şi prognozat încă 

din etapele incipiente. Acest impact poate fi apoi minimizat, ca urmare a acţiunilor întreprinse în fazele de 

proiectare, execuţie şi exploatare a proiectului. 

Obiectivele şi politica Ministerului Economiei în scopul reabilitării, vizează cerinţele din 

reglementări, aspectele specifice amplasamentului şi cele mai bune practici din industrie, între care: 

 Protecţia sănătăţii şi bunăstării publice; 

 Realizarea obiectivelor stabilite de comun acord privind folosinţa terenurilor după închidere; 

 Stabilizarea geotehnică a structurilor aferente exploatării miniere (versanţii haldelor de rocă 

sterilă, etc); 

 Refacerea peisajului pentru a minimiza fenomenele de tasare și eroziune, precum şi pericolele 

potenţiale pentru mediu; 

 Protecţia calităţii apei. 

Pe baza acestor abordări, obiectivele Planului de reabilitare şi închidere a exploatării miniere sunt 

următoarele: 

 Posibilitatea închiderii şi ecologizării progresive a activităţilor, înainte de încheierea fazei de 

producţie – nu s-a realizat la mina Băiuț; 

 Reducerea sau eliminarea impactului potenţial asupra mediului; 

 Refacerea terenurilor afectate până la starea iniţială, imediat ce va fi posibil; 

 Minimizarea, pe cât posibil, a imobilizării resurselor minerale rămase; 

 Asigurarea dialogului deschis între părţile interesate şi reprezentanţii companiei, în legătură cu 

planificarea ciclului vieţii exploatării şi închiderii acesteia. 

 

 Lucrări de reabilitare, amenajare si vegetalizare a incintelor miniere 

 Lucrări prevăzute în incintele miniere: 

1. Lucrări de demolare clădiri: 

 Clădirile care urmează a se demola pe incinte miniere sunt: 

 

Nr. 
crt. 

Plansa 
numarul 
(releveu) 

Obiectiv 
Numar 

inventar 

Arie 
construita 

(mp) 

Arie 
desfasurata 

(mp) 

INCINTA UZINA DE PREPARARE 

1 C1 Depozit    67,00 67,00 

2 C2 Centrala termica   137,00 137,00 

3 C3 Statie trafo   109,00 109,00 

4 C4 Celule electrice   174,00 174,00 

5 C5 Antezdrobire 2   84,00 336,00 

6 C6 Atelier electric   49,00 49,00 

7 C7 Antezdrobire   230,00 827,00 

8 C8 Uzina de preparare   1.862,00 1.862,00 
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9 C9 Silozuri pentru concentrat   426,00 852,00 

10 C10 Hala mori   566,00 566,00 

11 C11 Statie descarcare   238,00 238,00 

12 C12 Magazie funicular   30,00 30,00 

13 C13 Magazie   68,00 68,00 

14 C14 Statie reactivi   176,00 176,00 

15 C15 Statie de var   132,00 132,00 

16 C16 Cantina veche   267,00 267,00 

17 C17 Beci cantina veche   38,00 38,00 

18 C18 Sopron   73,00 73,00 

19 C19 Magazie   36,00 36,00 

20 C20 Casa poarta si remisa PSI   168,00 168,00 

21 C21 Vestiar atelier   234,00 234,00 

22 C22 Magazie (garaje)   130,00 130,00 

23 C23 Pod bascul   82 82 

24 C24 Depozit carbune   36 36 

25 C25 Bazin combustibil   63 63 

26 C26 Hala celule   350 994 

27 C27 Centrala termica sediu   165 165 

28 C28 Atelier sediu   1042 1042 

29 C29 Laborator   317 317 

30 C30 Cladire birouri   365 1012 

31 C31 Cantina   456 1109 

    Total Incinta UZINA DE PREPARARE   8.170,00 11.389,00 

INCINTA CISMA 

 32 C1a 
Sediul Cisma - subsol, etaj, parter,  
etajul 1 

  700 2800   C1b Sediul Cisma - etajul 2 

 33 C2 Centrala termica   105 105 

 34 C3 Atelier mecanic   88 88 

 35 C4 Statie compresoare   389 389 

 36 C5 Bazin   18 18 

 37 C6 Depozit (ruine)   42 42 

    Total Incinta CISMA   1.342,00 3.442,00 

INCINTA BREINER 

 38 C1 Atelier reparatii vagoane   32,00 32,00 

 39 C2 Atelier reparatii locomotive   37,00 37,00 

 40 C3 Atelier mecanic   72,00 72,00 

 41 C4 Statie salvare   60,00 60,00 

 42 C5 Rampa auto   50,00 50,00 

 43 C6 Atelier mecanic   205,00 205,00 

    Total Incinta BREINER   456,00 456,00 

INCINTA GARAJ EM BAIUT 

44 C1 Casa poarta   12,00 12,00 

45 C2 Rampa auto   45,00 45,00 
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46 C3 Bazin (decantor)   80,00 80,00 

47 C4 Atelier   224,00 352,00 

48 C5 Fundatii cladiri demolate   607,00 607,00 

    Total Incinta GARAJ EM BAIUT   968,00 1.096,00 

INCINTA VARATEC 

49 C1 Statie de compresoare   268,00 268,00 

50 C2 
Racitoare compresoare (ateliere,  
magazii)   72,00 72,00 

51 C3 Atelier electric   32,00 32,00 

 52 C4 Vestiar vechi   322,00 619,00 

 53 C5 Vestiar   453 906 

 54 C6 Casa poarta la depozitul de exploziv   8,00 8,00 

 55 C7 Cladire 1 funicular   22,00 22,00 

 56 C8 Statie de funicular   229,00 278,00 

 57 C9 Stalpi funicular   51,00 51,00 

 58 C10 Statie electrica   276 276 

 59 C11 Camine   18,00 18,00 

 60 C12 Magazie   91,00 91,00 

 61 C13 Bazin 2   63 63 

 62 C14 Bazin de apa   60 60 

 63 C15 Constructie subterana (gater)   63 63 

 64 C16 Dormitor   257 257 

    Total Incinta VARATEC   2.285 3.084 

  

T O T A L    13.221 19.467 

 

2. Lucrări de ecologizare incintă Uzina de preparare:  

- lucrări de ecologizare S = 2,6 ha, cuprinzând: 

- rambleierea golurilor şi fundaţiilor  

- nivelarea terenului cu buldozerul 

- procurarea și asternerea unui strat de 15 cm sol fertil  - 3.909 mc 

- scarificarea terenului: 2,6 ha; 

- administrare fertilizator: 4 tone 

- însămânţarea cu ierburi perene: 26.058 m2 

3. Lucrări de ecologizare Incinta Cisma 

- lucrări de ecologizare: S =  0,68 ha, cuprinzând: 

o rambleierea golurilor şi fundaţiilor 

o nivelarea terenului cu buldozerul 

o procurarea și asternerea unui strat de 15 cm sol fertil  - 1.021 mc 

o scarificarea terenului: 0,68 ha; 

o administrare fertilizator: 0,5t 

o însămânţarea cu ierburi perene: 6.807 m2 

4. Lucrări de ecologizare Incinta Breiner 

- lucrări de ecologizare: S = 0,45 ha, cuprinzând: 

o rambleierea golurilor şi fundaţiilor 

o nivelarea terenului cu buldozerul 

o procurarea și asternerea unui strat de 15 cm sol fertil  - 375 mc 

o scarificarea terenului: 0,25 ha; 

o administrare fertilizator: 0,5 t 
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o însămânţarea cu ierburi perene: 2.500 m2 

5. Lucrări de ecologizare Incinta Garaj 

- lucrări de ecologizare: S = 0,68 ha, cuprinzând: 

o rambleierea golurilor şi fundaţiilor 

o nivelarea terenului cu buldozerul 

o procurarea și asternerea unui strat de 15 cm sol fertil  - 1020 mc 

o scarificarea terenului: 0,68 ha; 

o administrare fertilizator: 1,5 t 

o însămânţarea cu ierburi perene: 6.800 m2 

6. Lucrări de ecologizare Incinta Văratec 

- lucrări de ecologizare: S = 2,93 ha, cuprinzând: 

o rambleierea golurilor şi fundaţiilor 

o nivelarea terenului cu buldozerul 

o procurarea și asternerea unui strat de 15 cm sol fertil  - 4.400 mc 

o scarificarea terenului: 2,93 ha; 

o administrare fertilizator: 5 t 

o însămânţarea cu ierburi perene: 29.326 m2 

  Lucrările de ecologizare a incintelor constau din: 

a) curăţarea şantierului de materiale neacceptate; 

b) lucrări de eliminare a golurilor, supragabariţilor, etc; 

c) eliminare sol contaminat cu produse petroliere identificat în incintele miniere, ambalare şi 

transport la depozite specializate şi atestate; 

d) evacuarea materialului în surplus provenit din demolări ; 

e) transport la depozit specializat şi atestat a deşeurilor periculoase (plăci de azbociment în 

cantitate aproximativă de 2,2 tone) 

f) refacere şi decolmatare canale colectoare; 

g) nivelare teren; 

h) aducere sol fertil; 

i) scarificare; 

j) administrare substanţe fertilizante; 

k) înierbare. 

  

 

Lucrări de eliminare a golurilor, supragabariţilor, nivelare, compactare, asigurarea pantelor 

de scurgere a apelor 

Clădirile şi construcţiile speciale de suprafaţă incluse în listele de mijloace fixe existente la data de 

întocmirii documentaţiei în patrimoniul Băiuț (liste furnizate de către beneficiar) sunt amplasate în 

următoarele incinte: 

 Incinta Uzinei de preparare, ocupând o suprafaţă de 2,60 ha 

 Incinta Cisma, ocupând o suprafaţă de 0,68 ha 

 Incinta Breiner, ocupând o suprafață de 0,46 ha 

 Incinta Garaj, ocupând o suprafață de 0,68 ha 

 Incinta Văratec, ocupând o suprafaţă de 2,93 ha. 

După dezafectarea utilităţilor și finalizarea demolării, se poate trece la reabilitarea ecologică a incintelor. 

Construcţiile de suprafaţă inventariate şi identificate pe teren la data întocmirii proiectului tehnic 

aparţinând minei Băiuț, sunt construcţii propuse pentru demolare – cuprinse în Volumul 5 ,,Demontarea 

și demolarea structurilor, construcțiilor și utilităților de suprafață”. 

În cadrul construcţiilor de suprafaţă propuse pentru demolare nu au fost identificate clădiri incluse 

în lista monumentelor culturale şi/sau arheologice, iar la execuţia lor nu s-a semnalat ca fiind utilizate 

materiale contaminate. 
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 In urma procesului de demolare rezultă următoarele cantități estimative de materiale: 

- 27.364 mc moloz (caramidă, BCA, beton) - se va utiliza la rambleirea lucrărilor miniere 

de legătură cu suprafață, la haldele de steril 

- 35 tone metal – se va preda la centrele de colectare a fierului vechi 

- 2,2 tone azbociment – se va preda la unității specializate 

- 0,5 tone sticlă- se va preda la unități specializate 

- 2 t vată de sticlă – se va preda la unități specializate 

- 5,5 mc lemn - se va valorifica 

- 15 t izolații bituminoase – se va preda la unități specializate 

Lucrările de demolare a clădirilor, scoaterea fundațiilor  și umplerea golului creat cu material de 

umplutură – pământ pentru umplerea golului din fundații. 

Principalele lucrări de protecţie a mediului şi reconstrucţie ecologică a suprafeţei de teren ocupată de 

aceste incinte sunt următoarele: 

- nivelarea mecanică, cu buldozerul a suprafeţei;  

- scarificarea terenului până la adâncimea de 40-50cm; 

- curăţirea terenului de corpuri străine, după scarificare; 

- acoperirea suprafeţei respective cu un strat de pământ vegetal, cu grosimea de 15cm, 

împrăştiat şi nivelat cu buldozerul; 

- procurarea pământului vegetal (sol fertil) şi transportul lui pe şantier 

- însămânţarea suprafeţei incintei cu ierburi perene după ce, în prealabil, a fost pregătit 

terenul.  

- reparare/curățirea/decolmatarea canalelor de gardă de preluare a apelor pluviale 

Rambleierea golurilor  fundaţiilor  

Având în vedere că fundaţiile au fost prevăzute a fi demolate(scoase), până la cota -1,00 m faţă de 

suprafaţa terenului, golul rămas va fi umplut cu material adus în şantier, conform tabelului de mai jos: 

Pentru rambleierea golurilor din fundaţii situate pe taluzuri, se vor folosi utilaje de tonaj mic, 

având masa totală de 15 tone (cu excavatoare cu cupă inversă), sau rambleierea se va face manual, funcţie de 

specificaţiile Dirigintelui de şantier. 

Dimensiunile materialului de umplere a golurilor din fundaţii nu trebuie să depăşească 100 mm (sortul 

4A, ≤100 mm). 

Din procesul de demolare a construcţiilor și dezmembrare a instalațiilor tehnologice din clădiri 

aparţinătoare minei Băiuț rezultă spărturi de betoane şi moloz de cărămidă, precum și metal care 

însumează pe ansamblu: 

 

Incinta 
Ac 

(mp) 

Ad 

(mp) 

Demolări 

 

Metal 

(tone) 

Volum material 

acceptabil 

pentru 

rambleiat gol 

fundaţii 

excavate 

Total 
Infastructură 

(mc) 

Suprastructură 

(mc) 

Incinta 

Uzina de 

preparare  

8.170 11.389 18.118 3.380 14.738 30,5 3.380 

Incinta 

Cisma 
1.342 3.442 3.780 618 3.162 0 618 

Incinta 

Breiner 
456 456 737 187 550 2 187 

Incinta 

Garaje 
968 1.096 825 378 447 0 378 
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Incinta 

Văratec 
2.285 3.084 3.904 980 2.924 2 980 

Total   27.364 5.543 21.821 34,5 5.543 

 

Utilizarea – depozitarea materialelor rezultate din demolări 

Din procesul de demolare a construcţiilor aparţinătoare minei Băiuț rezultă spărturi de betoane şi 

moloz de cărămidă care însumează pe ansamblu: 

- Vdemolări  total    27.364 mc,  

din care: 

- Vdemolări suprastructură   21.821 mc 

- Vdemolări  infrastructură   5.543 mc 

Volumul total de moloz rezultat în urma aplicării coeficientului de afânare este de 32.837 mc şi va 

fi utilizat la rambleierea lucrărilor miniere de legătură cu suprafața, restul va fi transportat pe haldele de 

steril. 

Pentru rambleierea golurilor rămase în urma excavării fundaţiilor se va utiliza material acceptabil- 

pământ vegetal (5.543 mc). 

Molozul rezultat din demolări va fi distribuit astfel: 

 

Moloz 

(betoane+caramizi+BCA) 

Necesar rambleu pentru rambleierea lucrărilor miniere 

de legătură cu suprafața (suitori, galerii) 

Alte utilizări (halde 

+ drumuri) 

27.364 mc 4.394 mc 22.970 mc 

 

 Eliminarea solului contaminat cu produse petroliere 

Solul contaminat cu produse petroliere poate fi eliminat prin transport la depozit autorizat, sau prin 

decontaminare „in situ”, dacă va fi cazul. 

În incintele minei Băiuț nu s-au identificat soluri contaminate cu produse petroliere. 

 

 Evacuarea materialului în surplus provenit din demolări 

Incintele care se vor ecologiza după demolarea clădirilor (incinta Uzinei de preparare, incinta 

Cisma, incinta Breiner, Incinta Garaj, Incinta Văratec) ocupă o suprafaţă totală de aproximativ 7,3ha. 

Lucrările de amenajare a incintelor după demolare constau din: 

  nivelarea terenului 

 aşternerea unui strat de pământ vegetal de împrumut sau din haldele de sol vegetal, dacă 

există pe amplasament,  procurare sol vegetal din surse exterioare, plasare și nivelare în  

grosimea de 15cm 

 grăpatul suprafeţei tuturor incintelor  7,3ha. 

 tehnologii de renaturare funcţie de tipul de folosinţă (agricol/silvic) 

Materialul în surplus rămas după rambleerea lucrărilor miniere de legătură cu suprafața va fi 

transportat auto şi depus în haldele de steril, sau ca material de umplutură la drumuri. 

 

 Nivelarea terenului 

 Lucrările de nivelare sunt lucrări de amenajare a terenului şi se execută pe întreaga suprafaţă ce 

urmează să fie ecologizată. Toate zonele nivelate trebuie să aibă un aspect neted, eliminând toate pantele 

abrupte, schimbările de nivel, adânciturile şi movilele, prin folosirea unor utilaje adecvate condiţiilor 

fizice ale solului existent. Astfel, în incintele miniere Băiuț se nivelează 7,3 ha. 

 

  Scarificarea 

 Scarificarea solului în vederea pregătirii acestuia pentru însămânţare, se face pe suprafeţele care 

urmează să fie înierbate. Astfel, în incintele miniere Băiuț se scarifică/nivelează 7,3 ha. 
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 Lucrări de colectare şi evacuare ape 

Exploatarea are în componență următoarele sectoare: 

o sectorul Văratic - este situat la 6 km nord de sediul Exploatării;  

o sectorul Breiner - este amplasat la o distanță de 600 de metri de sediul minei;  

o sectorul Cisma - este amplasat la 1100 m de sediu minei; 

Executie canale de gardă 
Se propune realizarea unor canale betonate pentru preluarea apelor de mină: 

- un canal de preluare a apelor C1 cu lungimea de 150m care va prelua apele evacuate din 

galeria Văratec oriz +972m, dirijându-le în canalul existent pe ramura dreaptă a haldei 

Văratec; 

- al doilea canal de gardă C2 cu lungimea de 680m va prelua apele evacuate din galeria 

transversală oriz XII Cisma (incinta Cisma) la gura galeriei  Breiner, și de aici într-un canal 

existent. 

Canalele de gardă vor fi de formă trapezoidală cu următoarele dimensiuni: 

- canal C1 betonat: b=0,5m, h= 0,5m, Ɵ =45° și  panta min. 2,28%. Canalul preia debitul de 

calcul cu o garda de siguranta de 0,30m, lungimea canalului 150m; 

- canal C2 betonat: b=0,7m, h= 1,45m, Ɵ =45° și  panta min. 1,06%. Canalul preia debitul de 

calcul cu o garda de siguranta 0,45, lungimea canalului 680m. 

Grosimea dalei de beton B400 (C25/30) pentru canalele proiectate este de 15cm se va aseza pe un 

strat de beton de egalizare de 5cm, B150 (C8/10). 

Pereul va avea rosturi tăiate (1/3)din 4 in 4m şi de dilataţie din 16 in 16m care se vor etanşa cu 

mastic bituminos sau cu alt material de etanşare elastic ecologic. 

Etanşarea se va realiza la 45 zile de la betonare.La rosturile de dilataţie cu grosimea de 1,2-1,5cm 

se va monta la circa 7-8 zile de la betonare funie gudronată sau bandă din cauciuc elastic,care se preseaza  

pentru a fi introdusă în lăcaş cel puţin 2-3 cm, iar la 45 zile se toarnă mastic bituminos după ce în 

prealabil s-a curăţat şi amorsat rostul. Pentru etanşarea rosturilor se poate folosi şi mastic bituminos 

utilizat pentru drumuri care are următoarea compoziţie, bitum D80/120,30-35%, DUVAL  tip I cu inserţie 

textilă sort B10 şi filer 60-65% în procent de 8%. 

Rosturile tăiate se realizează sub formă de pană cu 0,50cm la fund şi 1 cm la suprafaţă, grosime de 

3-3,5cm. 

Rostul de lucru se va trata conform normelor în vigoare, prin buceardare, spălare cu apă sub 

presiune şi suflare cu aer comprimat. Înainte de turnarea betonului din pereţi, pe suprafata rostului tratat 

se va turna un strat de mortar de ciment de 2cm grosime peste care se va turna betonul din pereţi. 

Marca betonului va fi B400, Bc30 (C25/30) realizat cu agregate de râu sortate cu granulă maximă 

de 16mm, conform zonei I sau II tabel 1.4.6 din Normativ NE 012-99. 

            Armarea dalei din beton a canalului  se va face cu plasa sudata tip 110 GQ 196. 

            Cimentul folosit va fi de tip H II/A-S32,5R, livrat în saci care nu vor avea durată  de fabricaţie mai 

mare de 45 zile. El va fi recepţionat conform STAS 3011/83. 

Pe perioada de întărire a betonului se vor lua măsuri de protecţie prin acoperire cu folii sau prelate 

şi udare cu apă. 

La execuția canalelor  C1 și C2 se vor respecta detaliile din planșele R1 și R2. 

 

Înierbare şi alte lucrări de amenajare peisagistică în corelare cu funcţionalităţile ce se vor 

realiza în perimetru 

 Pe toate suprafeţele care urmează a fi însămânţate nu trebuie să existe buruieni. Nu se va începe 

cultivarea până când buruienile nu au fost îndepărtate. Operaţiunile de cultivare trebuie extinse şi la 

suprafeţele existente cultivate cu iarbă, pentru a asigura conexiunea între suprafeţe. 

  Pe toate suprafeţele care vor fi însămânţate se va aplica un îngrăşământ organic aprobat. 

Depozitarea, manipularea şi aplicarea de îngrăşăminte, erbicide şi alte substanţe chimice se vor face cu 

respectarea  recomandărilor producătorului.  

 Concret, se recomandă ca lucrările de înierbare la Băiuț să se execute astfel: 
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- Incinta Uzina de Preparare, va fi însămânțată pe o suprafață de 2,6 ha și se vor administra 4 

tone de îngrășăminte 

- Incinta Cisma, va fi însămânțată pe o suprafață  de 0,68 ha și se vor administra 0,5 tone de 

îngrășăminte 

- Incinta Breiner, va fi însămânțată pe o suprafață de 0,45 ha și se vor administra 0,5 tone de 

îngrășăminte 

- Incinta Garaj, va fi însămânțată o suprafață de 0,68 ha și se vor administra 1,5 tone 

îngrășăminte 

- Incinta Văratec, va fi însămânțată o suprafaţă de 2,93 ha și se vor administra 5 tone 

îngrășăminte 

 Incintele de la Băiuț ocupă o suprafaţă de aproximativ 7,38 ha, suprafaţă ocupată de clădirile 

aferente incintelor miniere. Principalele lucrări de protecţie a mediului şi reconstrucţie ecologică a 

suprafeţei de teren ocupată de incinte sunt următoarele: 

- nivelarea mecanică, cu buldozerul a suprafeţei ; 

- scarificarea terenului până la adâncimea de 40-50cm; 

- curăţirea terenului de corpuri străine, după scarificare 

- acoperirea suprafeţei respective cu un strat de pământ vegetal, cu grosimea de 15 cm, 

împrăştiat şi nivelat cu buldozerul; 

- procurarea pământului vegetal şi transportul lui pe şantier, de la 10km; 

- fertilizarea solului; 

- însămânţarea suprafeţei incintei cu ierburi perene după ce, în prealabil, a fost pregătit terenul.  

Tehnologiile de renaturare a solurilor în funcţie de tipul de folosinţă, sunt următoarele:   

 

Folosinţă agricolă  

 Principalele lucrări necesare pentru redarea în circuitul agricol a solului din zona Băiuț (incinte, 

halde) sunt următoarele: 

 Eliberarea terenului de pietrele şi resturile vegetale existente; 

 Săparea solului (manuală sau mecanizată) la o adâncime de 18 – 20 cm; 

 Administrarea amendamentelor calcaroase – dolomită - la o doză de 0,6 – 1,2 kg/m2, care au 

fost înglobate în masa de îngrăşământ organic (3 – 6 kg/m2) şi de fertilizator mineral complex 

(0,03 – 0,06 kg/m2), înainte de încorporarea în sol; 

 Uniformizarea patului germinativ şi mărunţirea (manuală sau mecanizată), dar nu excesivă, a 

bulgărilor de pământ; 

 Însămânţarea (manuală sau mecanizată) la adâncimea de 5 – 6 cm, pe rânduri distanţate la cca. 

12 cm. Seminţele trebuie achiziţionate de la un centru specializat, pentru a corespunde 

condiţiilor tehnice de calitate, prevăzute de standarde. 

 Întreţinerea culturilor pentru asigurarea umidităţii, îndepărtarea buruienilor sau combaterea 

dăunătorilor (ierbicidare), dacă este cazul; 

 Cosirea plantelor. 

Folosinţă silvică 

Principalele lucrări necesare pentru redarea în circuitul silvic a solului din zona Băiuț (incinte) 

sunt următoarele: 

 Eliberarea terenului de pietrele şi resturile vegetale existente; 

 Săparea solului (manuală sau mecanizată) la o adâncime de 18 – 20 cm 

 Însămânţarea cu ierburi perene 

 

 AMENAJARE ŞI REVEGETALIZARE HALDE DE STERIL 

Rezidurile solide care provin din exploatarea minereului sunt constituite din roci sterile, care se 

haldeaza la suprafata. Solul este poluat prin prezenta acestor depozite, masa depozitata fiind antrenata de 

apele meteorice. 

Solutiile de ecologizare referitoare la haldele de steril vor urmari: 
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- Stabilizarea haldelor 

- Izolarea fata de cursurile de apa 

- Revegetarea suprafetelor. 

 

Denumirea depozitului de steril 

sau a iazului de decantare 

Suprafata 

ocupata 

Starea in care se gaseste 

Sector Cisma   

Halda gal. tansv. oriz. XII 2.71 -partial stabila 

-fara vegetatie 

Halda gal. tansv. oriz. XI 0.84 -partial stabila 

-ecologizata partial (20%) 

Halda gal. tansv. oriz. X 0.19 -stabila 

-ecologizata partial (20%) 

Halda gal. tansv. oriz. IX 0,27 -stabila 

-ecologizata partial (20%) 

Halda gal. tansv. oriz. II 0,38 -stabila 

-ecologizata partial 

Halda gal. tansv. oriz. XIII 0,58 -stabila 

-ecologizata partial (50%) 

Halda gal. tansv. Swedac 0,30 -stabila 

-ecologizata partial (50%) 

Sector Breiner   

Halda gal. tansv. oriz. +867 0,08 -stabila 

-platforma ecologizata 

-taluz partial ecologizat 

Halda gal. tansv. oriz. +812 0,12 -instabila 

-fara vegetatie 

Halda gal. tansv. oriz. +801 0,15 -slab ecologizata 

- anta taluz foarte mare 

Halda gal. tansv. oriz. +843 0,09 -stabila 

-aproape integral ecologizata 

Halda gal. Heli. oriz. +720 0,13 -stabila 

-ecologizata 

Sector Varatec   

Halda gal. tansv. oriz. +972 1.20 -stabila 

-ecologizata partial (30%) 

Halda gal. tansv. oriz. +1044 1.03 -panta taluz mare 

-slab ecologizata 

Halda gal. oriz. +1218 0,07 -stabila 

-ecologizata 

Halda gal. oriz. +1090 0,09 -stabila 

-ecologizata 

Halda gal. aeraj oriz. +988 0,19 -stabila 

-aproape integral ecologizata 

Halda gal. Borcut oriz. +935 0,17 -stabila 

- attial ecologizata (60%) 
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Halda gal. Borcut oriz. +905 0,46 -stabila 

- artial ecologizata (40%) 

Halda gal. Borcut oriz. +847 0,75 -stabila 

- artial ecologizata (45%) 

 
Lucrări necesare pentru ecologizarea haldei 

- regeometrizarea corpurilor de haldă pentru îndeplinirea condiţiilor de stabilitate pe termen lung; 

- aplatizarea pantelor pentru a scădea forţele care produc alunecarea materialului din corpul 

depozitului; 

- reducerea înălţimii depozitului de deşeuri; 

- realizarea de berme de rezistenţă la baza taluzului depozitului cât şi a unui sistem de 

colectare şi dirijare a apei în afara corpului depozitului  

- zid de sprijin, în lungime de 600m  

Reintegrarea suprafeţelor degradate în circuitul agricol al regiunii 

- Nivelarea şi compactarea  suprafeţei finale de 1.050mp 

- Lucrări de înierbare pe suprafaţa haldei, a platformei şi a taluzelor 

- Lucrări de împădurire a suprafețelor a taluzelor și a platformei  (cu salcâmi) 

Haldele de steril E.M.Băiuț sunt amplasate într-o zonă împădurită iar pentru integrarea lor în 

peisajul local se propune instalarea vegetaţiei lemnoase cu salcâm ca specie de bază. 

Pentru ecologizarea şi redarea lor în circuitul silvic s-au prevăzut următoarele: 

- lucrări de nivelare şi micşorare a pantelor 

- lucrări de curăţire a terenului de supragabariţi 

- împădurirea cu puieţi forestieri în gropi de 30 x 30 x 30 cm umplute cu pământ vegetal de 

împrumut 

- transportul pământului vegetal în gropi  

- lucrări de întreţinere şi revizuire a plantaţiilor, completarea lipsurilor 

 Natura rocilor haldate nu permite valorificarea deşeurilor stocate. Depozitele constituite în 

perimetrul minier al obiectivului nu conţin elemente nocive de natură să necesite neutralizarea lor. Totuşi, 

prin măsurile de reabilitare preconizate se va asigura un oarecare grad de etanşeizare a suprafeţelor 

haldelor, pentru a limita pătrunderea apelor provenite din precipitaţii în corpul haldelor. 

Sursa principală de poluare şi de degradare a suprafeţei terenului o constituie activitatea de 

exploatare din subteran  şi depozitarea unor volume mari de masă sterilă, extrasă din subteran. 

Haldele de steril sunt amplasate în apropierea lucrărilor principale de deschidere a minei Băiuț 

(galerii de coastă, puţuri). O importanţă deosebit de mare o are zona de influenţă a haldelor, care se 

determină luând în considerare distanţa până la care, în anumite împrejurări, este posibilă deplasarea 

rocilor depozitate pe halde. 

Haldele de la Băiuț au o bază înclinată, zona de influenţă este destul de mare. Aceasta depinde de 

o serie de factori: înălţimea materialului depus în haldă, proprietăţile fizico-chimice ale rocilor din terenul 

de bază şi ale amestecului de roci haldate (pirită, blendă, galenă, calcopirită, sulfosăruri, gangă de cuarț, 

carbonați). 

Natura rocilor haldate nu permite valorificarea deşeurilor stocate. Depozitele de steril nu conţin 

elemente nocive de natură să necesite neutralizarea lor. 

 Materialul depozitat în halde este constituit în totalitate din roci de dimensiuni variate. 

Haldele de steril se încadrează în grupa 3.3. conform anexei nr. 5 din ,,Prescripții tehnice privind 

clasificarea haldelor după natura obiectivelor din zona de influență și gradul de stabilitate: 

-halde cu deplasări ce pot fi limitate prin amenajări (ziduri, șanțuri, drenaje, etc) sau prin 

tehnologia de exploatare (schimbarea sensului de haldare). 

- căi de comunicație cu trafic restrâns sau circulație restrânsă de persoane 

Conform PT-M33 Anexa 1, haldele de steril  se clasifică astfel: 
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Criterii de clasificare Indice Grupe de clasificare 

Caracterizare 

1. După natura rocilor şi 

a substanţelor depozitate 

1.1 Conţinut în substanţe utile 1.1.1 Halda de steril  

1.2 Tăria rocilor 1.2.2 Halde de roci şi substanţe tari  

1.3 Inflamabilitatea 1.3.1 Halde de substanţe neinflamabile  

1.4 Gradul de radioactivitate 1.4.1 Halde fără radioactivitate  

2. După geometria 

haldei 

2.1 Numărul de trepte 2.1.1 Halde cu o singură treaptă  

2.2 Înălţime 2.2.1 Halde cu înălţime medie ( 30 m)  

2.3 Relieful suprafeţei 2.3.3 

 

Halde pe terenuri cu înclinare medie  

3. După posibilitatea de 

poluare a mediului 

3.1 Influenţa pulberilor care 

pot fi antrenate de vânt 

3.1.1 Halde fără posibilitatea de prăfuire a 

atmosferei  

3.2 Influenţa apei 3.2.1 Halde normale, adică fără apă la bază sau în 

fundamentul direct  

4. Tehnologia de 

formare a haldei 

4.2 Transport uscat 4.2.4 Halde uscate formte prin transport cu 

funicularul  

 

1. Lucrări de geometrizare 

Prin măsurile de reabilitare preconizate se va asigura o creştere a gradului de etanşeizare a 

suprafeţei haldei, pentru a limita pătrunderea apelor provenite din precipitaţii în corpul acesteia.  

Pe taluzul și suprafața haldei de steril se vor planta puieţi de salcâm. Pe  halde se vor planta puieți 

de salcâm, în gropi de 30 x 30 x 40cm, umplute cu sol vegetal. 

Eşalonarea ecologizării suprafeţei haldei: 

Pentru revegetalizarea haldelor de steril prin înierbare şi împădurire, s-au prevăzut următoarele 

operaţiuni: 

- lucrări de nivelare şi micşorare a pantelor; 

- lucrări de curăţire a terenului de supragabariţi; 

- împădurirea cu puieţi forestieri de salcâm în gropi de 30x30x40cm umplute cu pământ vegetal 

de împrumut; 

- lucrări de întreţinere şi revizuire a plantaţiilor, completarea lipsurilor . 

 

2. Nivelare, stabilizare, consolidare 

 Lucrările de ecologizare prevăzute la haldele de steril sunt: 

- curăţarea terenurilor; 

- retaluzarea haldei pentru creşterea stabilităţii; 

- nivelare teren 

- scarificare 

- administrare substanţe fertilizante 

- înierbare 

- plantare puieţi de foioase pe taluzuri 

 

Lucrări pregătitoare pentru redarea în circuitul silvic a haldei 

Lucrările de instalare a vegetaţiei (lemnoase sau erbacee) sunt precedate de lucrări de degajare a 

terenurilor de corpuri străine, de modelare (nivelare) şi  consolidare a taluzelor, de asigurare a materialului de 

plantat. 

În cazul haldelor de steril suprafeţele orizontale (platformele) reclamă, după caz, lucrări de degajare a 

terenurilor de corpuri străine, lucrări de nivelare şi scarificări înainte de aşternerea unui strat de pământ vegetal 

gros de 15 - 20 cm care urmează să fie însămânţat ulterior cu ierburi perene. Lucrările de nivelare şi scarificare 

se vor efectua după degajarea prealabilă a corpurilor străine (diferite resturi şi deşeuri) şi a pietrelor mari. 

Probleme mai dificile le pune stabilizarea taluzului haldei şi preîntâmpinarea fenomenelor de şiroire şi 
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eroziune în cazul pantelor pronunţate (25 - 300) şi aceste obiective pot fi atinse prin terasarea manuală a 

taluzului‚ în terase înguste de 0,7- 1,0 m, distanţate la aproximativ 3 m.  

 Factorii principali de caracterizare şi clasificare a condiţiilor staţionare din haldă, ce condiţionează 

alegerea speciilor lemnoase sunt compoziţia granulometrică a depozitului (fragmente de rocă, bolovani, 

pietre, pietriş mărunt), natura petrografică a fragmentelor şi pH –ul acestora. În general, fiind depuneri de 

steril brut, constituit din roci dure, consolidate, haldele sunt complet lipsite de cele două componente  

necesare vieţii plantelor: substanţe nutritive (N, P, K, humus) şi apa necesară proceselor fiziologice de 

transpiraţie şi creştere care nu este reţinută în cantităţile necesare datorită granulometriei. Acestea fac 

necesară alegerea celor mai modeste specii sub aspectul troficităţii, mai xerofite sub raportul cerinţelor 

fără de apa din sol şi obligativitatea folosirii pământului vegetal de împrumut în gropile de plantare sau la 

însămânţări pentru asigurarea unui stoc nutritiv minim. 

 Pentru redarea fondului forestier a terenului ocupat de halda de steril din perimetrul Băiuț, s-au 

prevăzut următoarele lucrări: 

SECTOR CISMA 

Halda galeria transversala orizont XII — Poiana Botizei 

Este halda cu cea mai mare suprafata din intreg perimetru minier, de cca. 2,71 ha. Halda este 

amplasata pe partea dreapta a Vaii Poienii la cca. 1,2 km amonte de confluenta acesteia cu Valea Chijma. 

In timpul viiturilor de apa o cantitate insemnata de material din corpul haldei este antrenata in aval de 

aceasta creindu-se in timp o instabilitate a haldei, compromindu-se dezvoltarea vegetatiei pe taluzul 

haldei. Din cele aratate anterior suprafata taluzului nu este ecologizata in cea mai mare parte. Platforma 

haldei este partial ecologizata, cca. 20%. 

Din aceasta halda se va extrage 238 mc de material necesar rambleerii galeriei. 

Pentru a micsora unghiul de taluz al haldei in vederea dezvoltarii vegetatiei si pe aceasta suprafata 

sunt necesare masive lucrari de reprofilare al acestuia (manipulari de material), material care se va 

depozita pe platforma haldei. 

Pentru a putea asigura in timp o stabilitate cit mai buna a haldei si pentru a redata suprafata haldei 

circuitului natural (silvic) sunt necesare urmatoarele lucrari de refacere a suprafetei si a ecologizarii 

acesteia, dupa cum urmeaza :  

- lucrari de reprofilare a taluzului in vederea micsorarii inclinarii acestuia;  

- lucrari de regularizare a vaii la baza haldei si realizarea de praguri de fund in 

vederea stabilizarii albiei vaii;  

- realizarea unui zid de sprijin de-a lungul taluzului in vederea protejarii taluzului 

haldei la apele de viitura (100 m); 

- plantarea puietilor de foioase;  

- strat de pamint vegetal pe taluzul haldei. 

 

Halda galeria transversala orizont XI - Poiana Botizei - (+730) 

Halda este amplasata pe partea dreapta a Vaii Chijma cea Mare, afluent de dreapta a Vaii Chiajma, 

la cca. 1,35 km amonte de confluenta Vaii Chiajma cu Valea Poienii.Si din aceasta halda in timpul 

viiturilor de apa o cantitate insemnata de material din corpul haldei este antrenata in aval de aceasta, 

compromindu-se dezvoltarea vegetatiei pe taluzul haldei. Halda are o suprafata de cca. 0,84 ha. Suprafata 

haldei este ecologizata doar partial cca. 20 %. 

Pentru a putea asigura in timp o stabilitate cit mai buna a haldei si pentru a redata suprafata haldei 

circuitului natural (silvic) sunt necesare urmatoarele lucrari de refacere a suprafetei si a ecologizarii 

acesteia, dupa cum urmeaza:  

- lucrari de reprofilare a taluzului in vederea micsorarii inclinarii acestuia in vederea 

dezvoltarii vegetatiei si pe aceasta suprafata;  

- lucrari de regularizare a vaii la baza haldei si realizarea de praguri de fund in 

vederea stabilizarii albiei vaii;  

- realizarea unui zid de sprijin de-a lungul taluzului in vederea protejarii taluzului 

haldei la apele de viitura (160 m);  
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- plantarea puietilor de foioase;  

- strat de pamint vegetal pe taluzul haldei. 

 

Halda galeria transversala orizont X - Poiana Botizei - (+780) 

Halda este amplasata pe partea stinga a Vaii Chijma cea Mare, afluent de dreapta a Vaii Chiajma, 

la cca. 150 m amonte de Halda galeria transversala orizont XI, fiind amplasata pe versant.Halda nu este 

afectata de apele Vaii Chiajma Mare. Suprafata haldei este ecologizata doar partial cca. 20 %. 

Principalele caracteristici generale ale haldei sunt : 

- suprafata ocupata de materialul depozitat in halda: 1925 mp  

 suprafata platformei: 850 mp  

 suprafata taluzelor : 1075 mp  

- inaltimea maxima a haldei: 21 m  

- panta terenului natural: 170  

- panta taluz halda la ora actuala: 300 - 440  

- este o halda de coasta 

Pentru a putea asigura in timp o stabilitate cit mai buna a haldei si pentru a redata suprafata haldei 

circuitului natural (silvic) sunt necesare urmatoarele lucrari de refacere a suprafetei si a ecologizarii 

acesteia, dupa cum urmeaza : 

- lucrari de reprofilare a taluzului in vederea micsorarii inclinarii acestuia in vederea 

dezvoltarii vegetatiei si pe aceasta suprafata;  

- plantarea puietilor de foioase;  

- strat de pamint vegetal pe taluzul haldei. 

 

Halda galeria transversala orizont IX - Poiana Botizei - (+830) 

Halda este amplasata pe partea stinga a Vaii Chijma cea Mare, la cca. 400 m amonte de Halda 

galeria transversala orizont XI sau cca. 250 m amonte de Halda galeria transversala orizont X. Suprafata 

haldei este ecologizata doar partial cca. 20 %.  

Principalele caracteristici generale ale haldei sunt: 

- suprafata ocupata de materialul depozitat in halda: 2675 mp  

- suprafata platformei: 950 mp  

- suprafata taluzelor: 1725 mp  

- inaltimea maxima a haldei: 24 m  

- panta terenului natural: 130  

- panta taluz halda la ora actuala: 310 – 460  

- este o halda de coasta 

Pentru a putea asigura in timp o stabilitate cit mai buna a haldei si pentru a redata suprafata haldei 

circuitului natural (silvic) sunt necesare urmatoarele lucrari de refacere a suprafetei si a ecologizarii 

acesteia, dupa cum urmeaza : 

- lucrari de reprofilare a taluzului in vederea micsorarii inclinarii acestuia in vederea 

dezvoltarii vegetatiei si pe aceasta suprafata dupa extragerea materialului necesar 

rambleerii galeriei;  

- plantarea puietilor de foioase pe intreaga suprafata a haldei;  

- strat de pamint vegetal pe taluzul haldei; 

- zid de sprijin din gabioane (112 m) 

 

Halda galeria transversala orizont II - Poiana Botizei - (+880) 

Halda este amplasata pe Valea Chijma cea Mare, la cca. 300 m amonte de Halda galeria 

transversala orizont IX. Suprafata haldei este ecologizata doar partial, dar datorita extragerii din aceasta a 

unei cantitati foarte mari de material suprafata acesteia va fi necesara sa fie reprofilata la conditile 

actuale. 
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Principalele caracteristici generale ale haldei sunt: 

- suprafata ocupata de materialul depozitat in halda: 3675 mp 

- suprafata platformei: 1725 mp  

- suprafata taluzelor: 1950 mp  

- inaltimea maxima a haldei: 26 m  

- panta terenului natural: 19  

- panta taluz halda la ora actuala : 200 – 390 

Pentru a putea asigura in timp o stabilitate cit mai buna a haldei si pentru a redata suprafata haldei 

circuitului natural (silvic) sunt necesare urmatoarele lucrari de refacere a suprafetei si a ecologizarii 

acesteia, dupa cum urmeaza . 

- lucrari de reprofilare a taluzului in vederea micsorarii inclinarii acestuia in vederea 

dezvoltarii vegetatiei si pe aceasta suprafata dupa extragerea materialului necesar 

rambleerii galeriilor;  

- zid de sprijin la baza haldei – 48 m;  

- plantarea puietilor de foioase pe intreaga suprafata a haldei;  

- strat de pamint vegetal pe taluzul haldei. 

 

Halda galeria transversala orizont XIII - Poiana Botizei - ( +930 ) 

Halda este amplasata pe celalalt versant (versantul estic) in partea superioara a Vaii Prislopasu, in 

zona de izvorire, pe versant, in padure Halda are o suprafata de cca. 0,58 ha si este ecologizata cca. 50% 

din suprafata. 

Pentru a redata suprafata haldei circuitului natural (silvic) sunt necesare urmatoarele lucrari de 

refacere a suprafetei si a ecologizarii acesteia, dupa cum urmeaza : 

- lucrari de reprofilare a taluzului in vederea micsorarii inclinarii acestuia in vederea 

dezvoltarii vegetatiei si pe aceasta suprafata, dupa extragerea materialului necesar 

rambleerii galeriei;  

- plantarea puietilor de foioase pe suprafata haldei ramasa neecologizata natural;  

- strat de pamint vegetal pe taluzul haldei in zonele amenajate. 

 

Halda galeria transversala Swedac (E si W) - ( +915 ) 

Halda este amplasata in bazinul hidrografic superior al Vaii Chijma cea Mare, la cca. 150 m 

amonte de Halda galeria transversala orizont II. Suprafata haldei este ecologizata doar partial, dar datorita 

extragerii din aceasta a unei cantitati foarte mari de material suprafata acesteia va fi necesara sa fie 

reprofilata la conditile actuale. Halda are o suprafata de cca. 0,3 ha. 

Pentru a redata suprafata haldei circuitului natural (silvic) sunt necesare urmatoarele lucrari de 

refacere a suprafetei si a ecologizarii acesteia, dupa cum urmeaza: 

- lucrari de reprofilare a taluzului in vederea micsorarii inclinarii acestuia in vederea 

dezvoltarii vegetatiei si pe aceasta suprafata; 

- plantarea puietilor de foioase;  

- strat de pamint vegetal pe taluzul haldei in zonele amenajate. 

 

SECTOR BREINER 

Halda galeria transversala orizont +867 

Aceasta halda este amplasata pe versantul drept al Vaii Conci la o inaltime de 100 m fata de vale si 

la o distanta fata de confluenta vaii cu riul Lapus la cca. 800 m. Aceasta este o halda mica ocupand o 

suprafata de cca. 800 mp. Suprafata platformei este ecologizata integral doar taluzul este foarte slab 

ecologizat. 

Pentru a putea fi redata suprafata haldei circuitului natural (silvic) sunt necesare urmatoarele 

lucrari de refacere a suprafetei si a ecologizarii acesteia, dupa cum urmeaza : 

- nivelarea suprafetei dupa extragerea cantitatii de material necesar rambleerii 

galeriei; 
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- plantarea puietilor de foioase;  

- strat de pamint vegetal pe taluzul haldei. 

 

Halda galeria transversala orizont +812 

Aceasta halda este amplasata sub Halda gal. transv. orizont +867 la o inaltime de cca. 50 m fata de 

vale. Si aceasta halda este o halda de dimensiuni mici dar materialul din halda se intinde in jos pe versant 

pana la baza acestuia. Datorita scurgerii materialului pe versant datorita pantei destul de mari a 

versantului nu s-a instalat vegetatia pe taluzul acestei halde si din aceasta cauza suprafata necesita lucrari 

de ecologizare. Suprafata haldei este de maxim 1200 mp. 

Pentru a putea fi redata suprafata haldei circuitului natural (silvic) sunt necesare urmatoarele 

lucrari de refacere a suprafetei si a ecologizarii acesteia, dupa cum urmeaza : 

- nivelarea suprafetei ; 

- plantarea puietilor de foioase ; 

- strat de pamint vegetal pe taluzul haldei. 

 

Halda galeria transversala orizont +801 

Aceasta halda este amplasata pe partea stinga a Piriului Conci in amonte de confluienta acestuia 

cu Riul Lapus, cca. 1 km. Halda nu este afectata de apele paraului datorita faptului ca la baza acesteia 

trece drumul forestier pe aceasta vale, drum ce se afla la o cota superioara vaii. Halda este traversata de 

un drum forestier care urca pe versant si care face acces la celelalte galeriile aflate pe versant.  

Principalele caracteristici generale ale haldei sunt : 

- suprafata ocupata de materialul depozitat in halda : 1500 mp  

- suprafata platformei : 400 mp  

- suprafata taluzelor : 775 mp  

- suprafata drum: 325 mp  

- inaltimea maxima a haldei: 12 m  

- panta terenului natural: 150  

- panta taluz halda la ora actuala: 29 0 - 46 0 

Halda este foarte slab ecologizata si conform celor aratate anterior taluzul are pante foarte mari de 

peste 40 de grade. 

Pentru a putea fi redata suprafata haldei circuitului natural (silvic), dupa extragerea cantitatii de 

material necesare rambleerii galeriei si suitorului, sunt necesare urmatoarele lucrari de refacere a 

suprafetei si a ecologizarii acesteia, dupa cum urmeaza : 

- nivelarea suprafetei dupa extragerea materialului din halda necesar rambleerii 

galeriei;  

- plantarea puietilor de foioase;  

- strat de pamint vegetal pe taluzul haldei. 

 

Halda galeria transversala orizont +843 

Aceasta halda este amplasata pe celalalt versant, simetric cu Halda gal. transv. orizont +867, la 

aceeiasi inaltime fata de vale, de cca. 100 m. Aceasta halda fiind amplasata asa de sus pe versant este de 

dimensiuni foarte mici. Suprafata acesteia fiind de cca. 900 mp si este aproape integral ecologizata. 

De asemenea se va extrage o cantitate insemnata de material si pentru rambleerea suitorului 

colector orizont +843. 

Pentru a putea fi redata suprafata haldei circuitului natural (silvic), dupa extragerea cantitatii de 

material necesare rambleerii galeriei si suitorului, sunt necesare urmatoarele lucrari de refacere a 

suprafetei si a ecologizarii acesteia, dupa cum urmeaza : 

- nivelarea suprafetei dupa extragerea materialului din halda necesar rambleerii 

galeriei si suitorului;  

- plantarea puietilor de foioase 

- strat de pamint vegetal pe taluzul haldei. 
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Halda galeria Hell orizont +720 

Aceasta halda este amplasata pe partea stinga a Piriului Conci in amonte de confluienta acestuia 

cu Riul Lapus, cca. 500 m. Halda este afectata de apele paraului in timpul viiturilor. datorita faptului ca 

trece la baza acesteia. Din aceasta cauza taluzul haldei este partial ecologizat. 

Datorita grosimii mici de material care este depozitat in halda acesta se va extrage de pe toata 

lungimea haldei din zona coronamentului pentru a inbunatati panta taluzului acestei halde. Platforma 

haldei este foarte mica ocupata in general de drumul de acces pe versant. 

Principalele caracteristici generale ale haldei sunt: 

- suprafata ocupata de materialul depozitat in halda: 1230 mp 

- suprafata platformei: 130 mp suprafata taluzelor: 780 mp 

- inaltimea maxima a haldei: 14 m  

- panta terenului natural: 23  

- panta taluz halda la ora actuala: 380 – 450  

Pentru a putea fi redata suprafata haldei circuitului natural (silvic), dupa extragerea cantitatii de 

material necesare rambleerii galeriei, sunt necesare urmatoarele lucrari de refacere a suprafetei si a 

ecologizarii acesteia, dupa cum urmeaza : 

- nivelarea suprafetei dupa extragerea materialului din halda necesar rambleerii 

galeriei;  

- plantarea puietilor de foioase;  

- strat de pamint vegetal pe taluzul haldei;  

- praguri de fund la baza haldei. 

 

SECTOR VĂRATEC 

Halda Incinta Varatec (Halda gal. transv. orizont +972) 

Aceasta halda este amplasata pe valea Varatec, pe partea stanga a acesteia la cca. 4 km amonte de 

E.M. Baiut. Valea Varatec care trece pe partea dreapta a haldei nu afecteaza aceasta halda decat apele ce 

se scurg de pe versant. Halda are o suprafata de cca. 1,2 ha. Pe suprafata acestei incinte se gasesc diferite 

constructii ce apartin incintei Varatec. Aceste constructii se vor dezafecta si suprafata haldei va fi 

ecologizata. Panta terenului natural pe care este amplasata halda are o inclinare de 11-16 grade. Halda cu 

tot ca are o suprafata mare nu este inalta din cauza inclinarii mici a terenului. Inaltimea maxima a 

acesteia este de cca. 22 m. 

Pe taluz halda este ecologizata doar 30% din suprafata acestuia, restul urmand a fi ecologizata. 

Platforma haldei este in cea mai mare parte ecologizata dar datorita lucrarilor de dezafectare a 

constructiilor cat si a extragerii unei cantitati mari de material din aceasta, material necesar rambleerii 

galeriilor, suprafata platformei va fi necesara sa fie ecologizata. 

Pentru a putea fi redata suprafata haldei circuitului natural (silvic) sunt necesare urmatoarele 

lucrari de refacere a suprafetei si a ecologizarii acesteia, dupa cum urmeaza: 

- reprofilarea taluzului haldei;  

- plantarea puietilor de foioase; 

- sistem de colectare si evacuare a apelor ce se scurg pe platforma haldei, sistem 

compus din santuri de garda si canal de evacuare; 

- strat de pamant vegetal pe taluzul haldei. 

 

Halda Piatra Varatec (Halda gal. Transv. Varatec orizont +1044) 

Aceasta halda este amplasata in amonte de Halda incinta Varatec la distanta de cca. 350 m pe 

aceeasi vale, pe partea stanga a acesteia. Valea nu afecteaza halda. Halda ocupa o suprafata de cca. 1.03 

ha, avand inaltimea peste 30 de m. Panta terenului natural pe care este amplasata halda are o inclinare de 

peste 25 de grade. Taluzul acestei halde nu este ecologizat datorita pantei destul de mari de peste 35 de 

grade si pentru aceasta sunt necesare lucrari de reprofilare a acestuia pentru a micsora panta acestuia la o 

inclinare optima dezvoltarii vegetatiei. 
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Pentru a putea fi redata suprafata acestei halde circuitului natural (silvic) sunt necesare 

urmatoarele lucrari de refacere a suprafetei si a ecologizarii acesteia, dupa cum urmeaza : 

- reprofilarea taluzului haldei; 

- plantarea puietilor de foioase 

- strat de pamint vegetal pe taluzul haldei. 

 

Halda galeria Zelenschi orizont +1218 

Aceasta halda este amplasata la cea mai inalta cota fata de celelalte halde si este amplasata in zona 

amonte a bazinului Paraului Izvorul Bailor. Halda este ecologizata natural fiind amplasata in padure si are 

o suprafata de cca. 700 mp.  

Datorita extragerii acestei cantitati de material , zona de unde se va extrage va necesita lucrari de 

ecologizare care constau din: 

- lucrari de nivelare, reprofilare a zonei; 

- lucrari de plantare puieti; 

- realizarea unui strat vegetal in grosime de 10 cm in zona respectiva. 

 

Halda galeria + 1090 

Aceasta halda este a doua halda care este amplasata la o cota superioara, mai inalta fata de 

celelalte halde si este amplasata in zona amonte a bazinului Paraului Izvorul Bailor. Halda este 

ecologizata natural fiind amplasata in padure si are o suprafata de cca. 900 mp.  

Datorita extragerii acestei cantitati de material , zona de unde se va extrage va necesita lucrari de 

ecologizare la fel ca la halda mentionata anterior, lucrari care constau din : 

- lucrari de nivelare, reprofilare a zonei 

- lucrari de plantare puieti 

- realizarea unui strat vegetal in grosime de 10 cm in zona respectiva. 

 

Halda galeria de aeraj orizont +988 

Aceasta halda este a doua halda care este amplasata in zona amonte a bazinului Paraului Izvorul 

Bailor, in aval de Halda gaeria +1090, la cca. 400 m. Halda este ecologizata natural in cea mai mare 

parte. Halda aceasta este o halda de coasta fiind amplasata pe versant, nefiind afectata de apele de 

suprafata (vai). 

Principalele caracteristici generale ale haldei sunt : 

- suprafata ocupata de materialul depozitat in halda: 1850 mp   

- suprafata platformei: 875 mp 

- suprafata taluzelor: 975 mp  

- inaltimea maxima a haldei: 9 m 

- panta terenului natural: 110  

- panta taluz halda la ora actuala : 370 - 380 

Pentru a putea fi redata suprafata acestei halde circuitului natural (silvic) sunt necesare 

urmatoarele lucrari de refacere a suprafetei si a ecologizarii acesteia, dupa cum urmeaza: 

- reprofilarea taluzului haldei;  

- plantarea puietilor de foioase pe toata suprafata haldei si in zona grupului social; 

- strat de pamint vegetal pe taluzul haldei. 

 

Halda galeria transversala Borcut orizont +935 

Halda este amplasata in zona amonte a bazinului Paraului Izvorul Bailor, in aval de celelalte doua 

halde. Halda este ecologizata in cea mai mare parte, cca. 60%, restul necesitind lucrari de ecologizare 

mai ales pe taluzul haldei. Halda ocupa o suprafata de cca. 1700 mp. 

Datorita extragerii acestei cantitati de material, zona de unde se va extrage va necesita lucrari de 

ecologizare cat si zonele haldei ramase neecologizate, lucrari care constau din: 

- lucrari de reprofilare si nivelare;  
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- lucrari de plantare puieti;  

- realizarea unui strat vegetal in grosime de 10 cm in zona respectiva. 

 

Halda galeria transversala Borcut orizont +905 

Halda este amplasata in zona amonte a bazinului Paraului Izvorul Bailor, in aval de Halda galeria 

transversala Borcut orizont +935, la cca. 200 m, pe partea dreapta a afluentului Paraului Izvorul Alb 

denumit Izvorul Bai]or. 

Halda este ecologizata cca. 40%, restul suprafetei haldei necesitind lucrari de ecologizare mai ales 

pe taluzul haldei. Halda ocupa o suprafata de cca. 4600 mp. 

Datorita extragerii acestei cantitati de material, zona de unde se va extrage va necesita lucrari de 

ecologizare cat si zonele haldei ramase neecologizate, lucrari care constau din  

- lucrari de reprofilare si nivelare; 

- zid de sprijin la baza haldei realizat din gabioane umplute cu piatra (80 m); 

- praguri de fund din beton armat;  

- lucrari de plantare puieti;  

- realizarea unui strat vegetal in grosime de 10 cm in zona respectiva. 

 

Halda galeria transversala Borcut orizont + 847 

Halda este amplasata pe partea stinga a Paraului Izvorul Bailor, in aval de Halda galeria 

transversala Borcut orizont +905, la cca. 400 m. 

Halda este ecologizata cca. 45%, restul suprafetei haldei necesitind lucrari de ecologizare mai ales 

pe taluzul haldei. Halda ocupa o suprafata de cca. 7.500 mp. 

Pentru a putea fi redata suprafata haldei circuitului natural (silvic) sunt necesare urmatoarele 

lucrari de refacere a suprafetei si a ecologizarii acesteia, dupa cum urmeaza : 

- reprofilarea taluzului haldei; 

- zid de sprijin la baza haldei realizat din gabioane umplute cu piatra (100 m); 

- praguri de fund din beton armat; 

- plantarea puietilor de foioase; 

- strat de pamint vegetal pe taluzul haldei. 

 

3. Revegetalizare suprafeţe halde de steril 

Aşternerea cu pământ vegetal a suprafeţei haldelor 

Pentru redarea în circuitul silvic a haldei de steril şi pentru o mai bună fixare a vegetaţiei se vor 

executa următoarele lucrări: 

 săpătură cu excavatorul pentru încărcat pământul vegetal provenit din zonă sau din alte surse;  

 transportul pământului vegetal pe haldele de steril; 

 aşternerea pământului vegetal într-un strat de minim 0,15-0,20 m pe plaja haldelor cu mijloace 

mecanice şi pe taluze manual. 

În cazul cantităţilor mari, de ordinul sutelor de m3, pământul vegetal, se indică de administraţiile 

locale, primării (păşuni, cariere sau alte terenuri cu un strat de sol vegetal disponibil), în care să se execute 

săpături mecanice cu excavatorul şi transportul cu basculanta la şantier. 

Împădurirea şi înierbarea haldei de steril 

Pentru reabilitarea condiţiilor de mediu în terenurile ocupate anterior de activităţi miniere şi redarea lor 

în circuitul silvic s-a ales ca soluţie tehnică înierbarea şi împădurirea acestora. 

Haldele de steril trebuie amenajată pentru limitarea poluării determinate de materialele depozitate. 

Pentru haldele din perimetrul analizat  s-au prevăzut lucrări de împădurire şi înierbare astfel: 

 platforma haldei se va împăduri; 

 taluzele haldei se vor înierba și impădurii; 

Însămânţarea ierburilor perene se execută prin împrăştierea manuală a seminţelor de graminee perene 

(păiuş, obsigă, timoftică s.a.) sau leguminoase (trifoi, sparcetă, ghizdei).  
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De cele mai multe ori se folosesc amestecuri de 60-70% graminee cu 40-30% leguminoase. 

Norma de consum = 30 – 40 kg/ha. 

Lucrările de consolidare a taluzelor haldelor de steril sunt considerate lucrări pregătitoare în vederea 

împăduririlor şi a stăvilirii fenomenelor de deflaţie (eroziune eoliană) şi mai ales a eroziunii produsă de ape, 

prin şiroire- ravenare. 

Terasele continui se execută manual cu sapa de munte pe taluzele înclinate, la distanţe de 3m una de 

alta şi sunt late de 0,6 m. Lucrarea se execută din partea de sus a taluzului spre bază. 

În vederea împăduririi se marchează poziţia gropilor de plantare cu ţăruşi confecţionaţi din carpen, 

alun, fag sau alte specii, apropiate de şantierul de plantare.  

Rândurile de gropi amplasate pe curba de nivel se materializează prin ţăruşi înfipţi în pământ, în 

dreptul unor semne aflate pe sârma întinsă de 2 muncitori. Distanţa dintre puieţi va fi de 1m. În cazul teraselor 

înguste amenajate  şi consolidate, pichetarea se face la mijlocul terasei amenajate la distanţa de 1m între axul 

gropilor. 

Lucrările silvo-ameliorative proiectate constau din plantarea lor cu puieţi forestieri din specia cea mai 

adaptată condiţiilor locale de substrat şi zonă fitoclimatică - în cazul de faţă pin - în gropi, umplute cu pământ 

vegetal, pentru asigurarea prinderii şi dezvoltarea ulterioară a culturilor. Schemele de plantare vor fi dese, de 

1,5 x 1 m (4500 - 5.000 buc. puieţi la ha) pe platforme şi terenuri relativ orizontale sau cu înclinări reduse şi la 

1 x 1 m pe terasele amenajate  cu pante repezi ( 300) . 

Puieţii necesari pentru plantare vor fi procuraţi şi aduşi din pepiniera cea mai apropiată de şantier a 

ocolului silvic din zonă.  

Transportul puieţilor de la pepinieră la şantier se face cu mijloace auto, în funcţie de cantitatea acestora 

şi de accesibilitatea şantierului, acoperişi cu prelate, pentru a evita deshidratarea produsă de vânt şi soare a 

acestora, în special a rădăcinilor. Pe şantier puieţii vor fi depozitaţi provizoriu până la plantare, în locuri 

umbrite, cu rădăcinile acoperite cu muşchi şi pământ umed. La gropile de plantare puieţii se transportă în 

găleţi cu rădăcinile protejate cu muşchi umezi. 

Perioadele optime de execuţie a diferitelor lucrări şi eşalonarea calendaristică  a acestora pe ani şi luni 

se prezintă în graficele de execuţie a lucrărilor pentru fiecare obiect în parte. 

După plantare, în primăvara următoare se prevăd lucrări de completare a lipsurilor (a puieţilor uscaţi, 

sau care nu s-au prins) într-o proporţie de 30%, datorită condiţiilor grele de vegetaţie, îndeosebi sub raportul 

substratului lipsit de elementele nutritive în care se face plantarea, iar în unele cazuri (în zona coliniară) şi a 

deficitului de umiditate, care în zona montană sunt suficiente. 

Ca lucrări de întreţinere, în plantaţii se practică un număr de 6 mobilizări ale solului în jurul puieţilor 

plantaţi şi 6 revizuiri ale puieţilor, eşalonate pe parcursul a patru ani, începând cu anul plantării.  

Pe ani, repartizarea mobilizărilor solului este 2-2-1-1, iar în cazul revizuirilor 1-2-2-1. 

Lucrările de completări şi întreţinerile sub forma mobilizării solului şi revizuirea puieţilor sunt lucrări 

necesare şi obligatorii pentru reuşita iniţială şi demararea unei dezvoltări satisfăcătoare a culturilor, care 

trebuie urmărite şi conduse în continuare, cunoscând faptul că reuşita definitivă a acestora are loc, de regulă, la 

10-12 ani de la plantare, când ele încep să realizeze starea de masiv. 

 

4. Zid de sprijin halde 

Lucrarea face parte din categoria lucrărilor de apărare-consolidare şi se execută la baza haldelor. 

Zidul de sprijin are rolul de a proteja haldele împotriva eroziunilor produse de acţiunea apelor de 

precipitaţii şi a viiturilor. 

Elementele de gabioane folosite au lungimea de 4m, un element de gabion este compus din 

ansamblul de coşuri care alcătuiesc secţiunea transversală a zidului. 

Lungimea  zidului este de 600m, rezultă un număr de 150 bucăţi elemente cu o lungime de 4 m pe 

fiecare rand: 

 150 bucăți de gabion G1,5 dimensiuni 1,0 x 1,5 x 4,0  

 2 rânduri a câte 150 bucăți de gabion G 1,0, dimensiuni 1,0 x 1,0 x 4,0 

Procesul tehnic de execuţie reiese detaliat din listele de cantităţi de lucrări anexate. 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP-CM-43  

 

 

 

- 115 - 

Gabioanele se execută din coşuri de plasă de sârmă zincată, montată pe cadre metalice din oţel 

OB37 şi umplutură de piatră brută. 

Cosuri de gabioane pentru tronsoanele de 600 m: 

Nr. gabioane Tip gabion Dimensiuni Piatră brută  Suprafață plasă 

zincată 

Lungime  

OB 37 10mm 

150 G1,0 1,0x1,0x4,0 4,0mc 18mp 32m 

150 G1,0 1,0x1,0x4,0 4,0mc 18mp 32m 

150 G1,5 1,0x1,5 x4,0 6,00mc 25mp 40m 

 

Zidurile de  sprijin se vor executa: 

Denumire haldă Lungimea zidului de sprijin 

Haldă galeria transversală orizont XII Poiana Botizei 100 m 

Halda galeria transversală orizont II – Poiana Botizei 48 m 

Halda galeria transversala orizont XI – Poiana Botizei 160 m 

Halda galeria transversală Borcut orizont + 905 80 m 

Halda galeria transversală Borcut orizont + 847 100 m 

Halda galeria transversală orizont IX – Poiana Botizei 112 m 

  

6. Regeometrizarea corpurilor de haldă 

În perioada de construcţie haldelor, cantitatea de rocă sterilă rezultată în urma exploatării s-a 

transportat pe halda de steril, în vederea depozitării. Sterilul ce a fost depozitat a rezultat în principal din 

lucrările de exploatare subterane, Steril 10-80 mm, compus din amestec heterogen de argilă, argile 

şistoase, şisturi cărbunoase. 

Împrăştierea materialului - sterilul descărcat este un material neomogen din punct de vedere al 

granulometriei şi compoziţiei mineralogice, implicit al caracteristicilor fizico-mecanice şi prin descărcare 

are loc o dispersie diferenţiată a lui. După descărcare, sterilul se va împrăştia cu buldozerul pe şenile din 

grămezile depuse, se trece apoi la nivelarea, respectiv compactarea lui.  

 Nivelarea şi compactarea materialului - nivelarea materialului descărcat din instalația de funicular 

se va realiza cu buldozere, iar compactarea se va realiza atât prin trecerea succesivă a utilajelor cât şi prin 

compactarea cu rulou compactor a stratelor cu grosimi de 0,20-0,25 m, succesiv, până la atingerea 

înălţimii de treaptă stabilită.  Pentru realizarea unui strat compact care să împiedice infiltraţia apei în 

corpul haldei, berma de lucru se prelucrează prin descărcarea, împrăştierea, nivelarea şi cilindrarea prin 

treceri succesive peste materialul depus. 

După amenajarea haldei conform profilelor se va asterne un strat de pământ vegetal și se va 

înierba în vederea ecologizării. 

 

7. Lucrări de reabilitare acces halde de steril 

Repararea drumului este necesară  pentru acces la lucrările care urmează a se executa la haldele de 

steril. 

Tronsonul de drum studiat are o lungime de 1.000 m, drum existent care trebuie reabilitat. 

In proiectarea profilului longitudinal, s-a urmarit pe cat posibil linia terenului existent, intrucat 

existenta proprietatilor a impus respectarea în mare parte a traseului drumului existent. Drumul existent 

este un drum de categoria „L” drum impietruit cu piatra sparta, pietris si pavate cu piatra si bolovani de 

rau in stare mediocra, cu declivitati ce impun schimbari de viteza pe cca.40 % din parcurs. Panta 

longitudinala maxima proiectata este de 11,02 %. In profil transversal elementele geometrice proiectate 

pe tronsonul studiat sunt in conformitate cu STAS 863/85. Pe sectorul de drum studiat, in aliniament, 

profilul transversal tip prezinta urmatoarele caracteristici: 

  -latimea platformei:   5,00  m 

  -latimea partii carosabile  4,00 m 

  -acostamente de pamant  2 x 0,50 m 
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  -panta transversala proiectata   2,50 % 

Acest drum se incadreaza in clasa tehnica IV, drum vicinal cu o singura banda de circulatie, 

conform normelor tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor. 

Datorita proprietatilor si a zonelor cu dimensiuni mai reduse pe alocuri acostamentul are 

dimensiuni variabile,iar in zone cu grad ridicat de risc unde inaltimea taluzelor de rambleu depasesc 3 

(trei) metri au fost prevazuti parapeti flexibili deformabili conform detaliilor din profilele transversale. 

In sectiunile mixte, rambleu debleu, sau in sectiunile in debleu, pentru evacuarea apelor meteorice 

a fost prevazuta executia santurilor pereate,conform detaliilor de executie, descarcarea acestora facandu-

se longitudinal fata de drumul proiectat.  

Structura rutiera a drumului studiat va fi una nerigida si va fi alcatuita din: 

  - umpluturi compactate pentru aducerea la cota proiectata, de grosimi variabile 

  - 10 cm strat inferior de fundatie din balast 

  -12 cm strat de fundatie din piatra sparta (amestec optimal). 

 

4. EPURARE APE DE MINĂ 
În HG 644/2007, la obiectivul minier Băiuț, a fost cuprins în devizul general obiectul 4.1.3 Stații 

epurare ape de mină. 

În Avizul Ministerului Economiei și Finanțelor nr. 2125/26.02.2008 se specifică, la epurarea 

apelor de mină, următoarele: 

Epurarea apelor de mina 
Prin realizarea lucrărilor de inchidere a legaturilor cu suprafata:apele de mina din sectorul Varatec 

vor inunda galariile inferioare si vor fi evacuate la nivelul oriz. 125 in incinta Botiza. 

Aceasta evacuare se va produce treptat si va necesita un timp estimat intre 1 si 3 ani. Având in 

vedere faptul ca in prezent apele au un caracter acid s-a prevăzut in incinta Varatec realizarea, daca va fi 

cazul, a unei statii de epurare prin tratare cu lapte de var. Realizarea statiei se va face dupa o monitorizare 

de cca. 3 ani cand se va putea stabili cu exactitate necesitatea si marimea statiei de epurare. 

Apele de mina din sectorul Cisma vor fi evacuate natural spre incinta Breiner prin închiderea 

galeriei transversale care permitea scurgerea lor spre Poiana Botizei. De la gura galeriei aceste ape vor fi 

preluate de o conducta HDPE si conduse pe cca 550 m la gura galeriei Breiner unde este prevăzută 

realizarea unei statii de epurare cu 2 linii de epurare cu capacitatea de 20 l/s fiecare. Liniile de epurare vor 

fi realizate treptat dupa o perioada de monitorizare de minim 2 ani, perioada necesara obţinerii tuturor 

datelor necesare amplasarii si proiectării statiei.” 

La data întocmirii proiectului „Adaptare proiect tehnic de închidere și ecologizare la obiectivul 

mina Băiuț, jud. Maramureș” (anul 2023), nu am intrat în posesia buletinelor de analiză privind 

monitorizarea apelor de mină în perioada 2008-2023, pentru a lua decizia modului de epurare a apelor de 

mină și tehnologia de epurare. În devizul general al proiectului am cuprins valoarea actualizată la 

30.10.2023 a obiectului 4.1.3 Stație de epurare ape de mină doar ca provizion până la luarea deciziei 

finale de construire a stațiilor de epurare. Valoarea obiectului 4.1.3 Stații de epurare este de 8.426.014,28 

lei, exclusiv TVA.  

 

PRINCIPALELE PROBLEME DE MEDIU IDENTIFICATE, SPECIFICE ACTIVITĂŢII 

INDUSTRIEI MINIERE 
În toate amplasamentele unde se realizează exploatarea şi prelucrarea resurselor minerale, apar şi 

probleme de mediu, care se resimt prin: degradarea terenurilor naturale, poluarea apei şi aerului, impact 

negativ asupra ecosistemelor terestre şi acvatice, a sănătăţii populaţiei, precum şi impacturi de natură 

socio- economică. 

Activităţile de exploatare a minereurilor neferoase generează ape uzate cu caracter acid, cu 

concentraţii ridicate de metale grele şi de alţi contaminanţi. În mediu, acest tip de poluare este identificat 

sub formă de ape acide de mină. 

Regiunile unde s-au desfasurat activitatile de exploatare miniera, care implica si depozitarea 

deseurilor miniere rezultate, sunt puternic afectate din punct de vedere al calităţii mediului, datorită 
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existentei a sute de kilometrii de galerii în care apar scurgeri de ape acide, fenomen care este şi la ora 

actuală activ pe multe amplasamente miniere din tara (chiar si pe amplasamente miniere inchise).  

Toate exploatarile anterioare, abandonate/inchise, au lăsat in zona un mediu înconjurator puternic 

degradat, principala sursă de poluare a mediului fiind apa acidă de mina.  

Apele acide de mină sunt ape de zăcământ si de infiltraţii care spală galeriile cu mineralizatie utila 

de pirită asociată cu sulfuri de zinc, de plumb, cupru, fiind generate de expunerea minereurilor sulfurice la 

factorii externi. Aceste ape fie sunt colectate în subteran prin reţeaua de galerii şi evacuate neepurate prin 

diferite guri de mină, fie sunt deversate necontrolat în apele de suprafaţă. 

În consecinţă, apele de suprafaţă şi cele subterane sunt contaminate cu metale grele, având un 

impact major asupra emisarilor naturali din aval. 

Poluarea cu metale grele este cel mai semnificativ impact cauzat de apele de mină, si odata 

eliberate în mediul acvatic prezintă pericol de contaminare si degradare a calitatii receptorilor naturali 

datorită: 

 Persistenţei lor în diferite compartimente ale mediului (apă, materii în suspensie şi sedimente, 

particulelor fine de sol rezultate din eroziunea de pe traseul parcurs de la evacuarea din mina 

pana la punctul de deversare in receptorul natural); 

 Toxicitatii lor pentru organismele acvatice, in care se bioacumulează; 

 Bioamplificarii de-a lungul reţelei trofice şi efectelor indirecte asupra biotei. 

Mineralizaţia specifică fiecarei zone, conduce la apariţia unor elemente chimice ale căror  

concentraţii pot depăşi limitele admise prin reglementările în vigoare privind calitatea apelor de suprafaţă 

sau subterane. 

Generarea apelor acide se realizeaza in toate exploatarile miniere datorita materialelor cu 

continut de sulfati si sulfuri elementare, cum este cazul rocilor de pirita si a sterilului rezultat de la 

procesarea minereurilor sulfidice, prin depozitare in halde si iazuri, aceste roci fiind expuse la efectele de 

alterare a oxigenului şi a apei. Scurgerile acide sunt caracterizate prin valori scazute de pH si concentratii 

ridicate de metale grele dizolvate, aciditatea fiind generată de oxidarea sulfurilor şi precipitarea fierului 

feric.  

Rocile minereurilor de pirita si rocile sterile de mina depozitate in halde, sunt compuse dintr-un 

amestec eterogen de silicati, sulfuri, alumino-silicati, calcita, sulfati, oxizi, etc 

In aceste depozite de sterile, datorita continutului in sulfuri si expunerii la oxigenul atmosferic se 

pot declanşa o serie de procese bio-geo-chimice care pot duce la producerea drenajului rocilor acide. 

Drenajul rocilor acide (ARD - Acid Rock Drainage) - are loc când aciditatea rezultată este 

transportată de apă. Când sulfurile din minerale vin în contact cu apă şi oxigen încep să se oxideze 

producând sulfati, ioni de hidrogen şi metale dizolvate. 

 

In concluzie: Oxidarea deşeurilor miniere sulfidice avand drept consecinţă generarea de 

scurgeri acide, reprezentata de lesierea metalelor (datorată solubilităţii mari a acestora şi a vitezei 

de transport a sulfurilor si sulfatilor în condiţii acide), reprezintă principala sursa de toxicitate. 

Scurgerile de ape acide pot reprezenta o problemă de mediu majoră pe termen lung pentru sol, 

subsol ape de suprafata si subterane. 

Unul din aspectele cele mai grave legate de scurgerile acide o reprezinta persistenţa acestora 

si faptul ca odată ce procesul de generare a scurgerilor acide a început, este dificil de oprit.  

Din aceste considerente, se impune minimizarea posibilitatilor de generare a apelor acide si 

epurarea acestora. 

Datorita faptului ca activităţile de exploatare a minereurilor generează surse de ape uzate cu 

caracter acid provenite din lucrările miniere subterane, cariere miniere si halde de roci sterile - scurgeri de 

ape de mina provenite si din galerii miniere cu concentraţii ridicate de metale grele şi de alţi contaminanţi 

(ex. sulfati), in anul 2011 s-a luat decizia experimentarii/implementarii unei tehnologii de epurare 

avansata a apelor de mina cu continuturi mari de metale grele si sulfati, prin reducerea metalelor prin 

precipitare cu var, reducerea sulfatiilor prin precipitare ca etringit şi separarea cu membrană, într-o Staţie 

de epurare pilot, si obtinerea unei ape epurata la calitatea permisă de legislaţia pentru evacuare în emisar, 
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conform normativului NTPA 001/2005, realizandu-se „Studiul pentru stabilirea celor mai adecvate 

soluţii de optimizare a staţiilor de epurare ape de mină din Programul unic de etapizare convenit cu 

A.N.A.R.” 
Studiul a avut ca scop dezvoltarea unor tehnologii de tratare a apelor acide în scopul îndeplinirii 

viitoarelor cerinţe operaţionale şi angajamente privind protecţia mediului, aplicabile multor amplasamente 

miniere vechi din România care prezintă probleme în ceea ce priveşte scurgerile de ape de mina acide. 

In acest sens, S Conversmin ca beneficiar impreuna cu alti parteneri, printre care si CEPROMIN 

SA, au experimentat un proiect de testare si operare a unei Staţii modulare pilot de epurare a apelor de 

mină din cadrul a 8 perimetre miniere: Nistru 8 Mai–11 Iunie, Toroiaga, Tyuzosa si Alunis–Fata Mare–

V.Colbului – jud. Maramures, Socea – jud. Satu Mare, Rodna–Valea Vinului – jud. Bistrita Nasaud, 

Mestecăniş – jud. Suceava si Boita Hateg – jud. Hunedoara, care s-a desfasurat in perioada anilor 2011 

pana in 2013 - testarea Statiei pilot a inceput pe amplasamentul minier Rosia Montana – Galeria 714, si a 

fost mutata pe cele 8 amplasamente miniere. 

TEHNOLOGIILE DE EPURARE experimentate in STATIA PILOT DE EPURARE pentru 

reducerea impactului produs de apele acide de mina, au constat in urmatoarele 2 variante de epurare: 

A). Tehnologia clasică «activă» de neutralizare a acidităţii şi precipitare a metalelor grele cu var, 

urmata de reducerea concentratiei de sulfat prin precipitarea etringitului cu ciment super-

aluminos, (cu capacitatea de epurare a 0,5 m3/oră) ; 

B). Tehnologia de separare alcalină cu membrană de nanofiltrare, (cu capacitatea de epurare de 1 

m3/oră). 

► A). Fluxul tehnologic de epurare prin neutralizare cu var si precipitarea etringitului cu 

ciment super-aluminos, cuprinde următoarele faze tehnologice:  

1. Precipitarea metalelor în condiţii oxidante (ventilaţie, aerare) prin adiţia de var (aprox. 2,8 

kg/m3) la o valoare a pH-ului de 9,5;  

2. Eliminarea nămolului cu continut de metale; 

3. Precipitarea etringitului pentru a reduce concentraţia de sulfaţi până la valori mai mici de 600 

mg/l la o valoare a pH-ului de aproximativ 11,5 prin adaos de ciment super aluminos ISTRA 50 STD şi 

var; 

4. Eliminarea nămolului de etringit; 

5. Neutralizarea apei epurate la o valoare a pH-ului sub 8,5 prin adaos de dioxid de carbon;  

6. Eliminarea nămolului de la procesul de neutralizare; 

7. Filtrarea apelor evacuate din staţie înainte de deversarea în emisar. 

 

► B). Fluxul tehnologic de epurare prin metoda de separare cu membrană care a fost 

dezvoltată în cadrul unui studiu separat al GmbH-Germania (metoda experimentata numai pe 

amplasamentul minier Rosia Monta Galeria 714), si a cuprins următoarele faze tehnologice:  

1. Pre-tratare pentru eliminarea metalelor (Al, Mn, Fe) prin dozare de MgO şi H2O2  

2. Filtrare prin pietriş  

3. Ultra-filtrare  

4. Nano-filtrare  

5. Tratarea concentratului prin neutralizare cu var şi ajustarea pH-ului cu CO2  

6. Re-constituirea soluţiei tratate şi a trecerii prin membrana  

7. Deshidratarea/filtrarea nămolului 

 

Investigatiile efectuate in toata perioada de functionare a Statiei pilot de epurare a apelor de 

mina (2011 – 2013), a indicat eficienta tehnologiei de epurare experimentata - precipitarea 

metalelor grele cu var urmata de precipitarea sulfatiilor ca ettringit (cu ciment super-aluminos), 

care conduce la reducerea concentratiei tuturor impurificatorilor, insa rezulta o cantitate mare de 

namol. (cca. 45 kg namol (35 % TS) / mc apa tratata). 

Totodata si varianta de epurare cu membrana (nano-filtrare) este eficienta, iar cantitatea de 

namol rezultata este mai mica (23,7 kg de namol /mc de apă tratată), dar costurile de epurare in acest 
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caz sunt mult mai mari datorita pretului ridicat al nano-filtrelor (se specifica faptul ca si pretul 

cimentului super-aluminos este ridicat, dar pretul nano-filtrelor este mult mai mare). 

In urma „Studiului pentru stabilirea celor mai adecvate soluţii de optimizare a staţiilor de 

epurare ape de mină din Programul unic de etapizare convenit cu A.N.A.R.”, s-a ajuns la urmatoarele 

concluzii: 

- Prioritar pentru apele acide de mina este indepartarea metalelor grele si corectia pH-ului; 

- Limitele de incadrare a poluantilor: sulfat (SO4
2-), reziduu fix, Ca2+, Mg2+ sunt prea 

restrictive, toxicitatea acestora (de ex. a CaSO4) asupra florei/faunei acvatice apare la 

concentratii mai mari decat solubilitatea lor (2000 mg/l), (limitele sunt mai mici decat cele 

din Uniunea Europeana – in Germania ionii Ca2+, Mg2+ nu sunt limitati iar sulfatii au 

limita admisa de evacuare mult mai mare de 600 mg/l);   

- In Romania limitele poluantilor impuse la evacuare sunt comune pentru toate categoriile 

de ape uzate descarcate in receptori naturali, indiferent de sectorul de provenienta, de 

sectorul industrial, zona geografica, calitatea receptorilor (fondul natural), debite, 

tehnologii performante de epurare aplicate (BAT), ceea ce in multe tari europene 

(Ungaria, Germania, Cehia etc) normarea se face diferentiat pe tronsoane de rau si pe 

receptori ce primesc ape de mina, pe zone si activitati industriale; se practica stabilirea 

limitelor in functie de apa de mina (ex. sulfati). 

- Tehnologia de indepartare a sulfatilor prin precipitarea etringittului implica o investitie 

mare - cost f. mare de epurare (pret ridicat a cimentului super-aluminos folosit la 

precipitare) si rezulta o cantitate FOARTE mare de namol. Pentru epurarea la scara 

industriala aceasta tehnologie este complexa, greoaie si necesita suprafete mari de teren 

(atat pentru flux cat si pentru depozitarea namolului rezultat). Tehnologia de epurare cu 

membrana (nano-filtrare) implica un cost foarte mare de epurare datorita pretului foarte 

ridicat al nano-filtrelor si in plus aceste filtre care sunt importate necesita o mentenanta 

speciala; 

- In Europa nu exista instalatii industriale de eliminare a SO4
2-, Ca2+, Mg2+; 

- Calitatea emisarilor naturali si a corpurilor de apa din zonele miniere, este conditionata, 

influentata si de fondul natural al zonei. Fondul natural al zonelor studiate - structura 

geologică (granit, gresii, roci magmatice, riolite, etc) şi mineralizatiile din zona (o 

multitudine de mineralizaţii constituite din Mo, W, Bi, Ni, Co, Pb, Cu, Ag, Zn, B, si 

sulfuri polimetalice), determina prin intermediul apelor pluviale de siroire (scurse) o 

poluare locala a emisarilor naturali si/sau a panzei freatice din zona de contact. 

- In Romania exista cel putin 40 de areale in care sunt generate ape de mina care ar trebui 

epurate. 

În concluzie, pentru încadrarea în limitele impuse prin NTPA-001/2005, apele de mină din 

perimetrul minier Băiuț, daca se dovedesc în urma monitorizării a fi ape acide cu conținut de 

metale grele și sulfați, atunci epurarea acestora implică niște costuri foarte ridicate, iar pentru 

stabilirea tehnologiei de epurare și dimensionarea acestor stații va fi nevoie de studii specifice. 

 

 

- Alte autorizaţii cerute pentru proiect (anexate) 

 

,,Adaptare proiect tehnic de închidere și ecologizare la obiectivul mina Băiuț, jud. 

Maramureș”. 
Contract de prestări servicii: nr. 43/2022, AA. nr. 1/2023, încheiat între CEPROMIN S.A. Deva 

și CONVERSMIN S.A. București. a obținut următoarele avize și acorduri până la aceasta dată: 

 Certificat de urbanism nr. 2/2024 emis de Consiliul Județean Maramureș, cu valabilitate 24 

de luni; 

 Decizia etapei de evaluare inițială  nr. 204/12.02.2024, emisă de Agenţia de Protecţia 
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Mediului Maramureș. 

Iaz Leorda 

  Aviz nr. 1107/28.11.2023, emis de Comisia teritorială de avizare a documentațiilor de 

evaluare a stării de siguranță în exploatarea barajelor – zona Transilvania; 

 Acord nr. 231/05.12.2023 de funcționare în siguranță a iazului de decantare Leorda 

emis de ABA Someș-Tisa. 

Iaz avarie (Bloaja Vechi) 

 Aviz nr. 1108/28.11.2023, emis de Comisia teritorială de avizare a documentațiilor de 

evaluare a stării de siguranță în exploatarea barajelor – zona Transilvania; 

 Acord nr. 232/05.12.2023 de funcționare în siguranță a iazului de avarie (Bloaja 

Vechi). 
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IV. Descrierea lucrărilor de demolare necesare 

 Planul de execuție a lucrărilor de demolare, de refacere și folosire ulterioară a terenului constă 

din: 

 Descrierea ansamblului de lucrări precum și utilizarea sau depozitarea materialelor rezultate 

din demolări, inclusiv a deșeurilor periculoase și modul de tratare a acestora 

I. Lucrări de demolare 

1. Construcțiile care urmează a fi demolate din Incintele Băiuț: 
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Nr. 
crt. 

Plansa 
numarul 
(releveu) 

Obiectiv 
Numar 

inventar 

Arie 
construita 

(mp) 

Arie 
desfasurata 

(mp) 
Descrierea constructiei 

INCINTA UZINA DE PREPARARE 

1 C1 Depozit    67,00 67,00 -sopron metalic, descoperit 

2 C2 Centrala termica   137,00 137,00 
-cadre de beton armat, pereți din zidărie de cărămidă, planșeu din 
beton armat, acoperiș tip terasă 

3 C3 Statie trafo   109,00 109,00 -cadre din beton armat, pereti din zidărie, acoperiș tip terasă 

4 C4 Celule electrice   174,00 174,00 -cadre din beton armat, pereți din zidărie, acoperiș tip șarpantă 

5 C5 Antezdrobire 2   84,00 336,00 
-cadre din beton armat, pereti din zidărie de cărămidă, fundații 
utilaje, planșeu din beton armat, acoperiș tip terasă 

6 C6 Atelier electric   49,00 49,00 -zidărie portantă, planșeu de beton armat, coperiș tip terasă 

7 C7 Antezdrobire   230,00 827,00 
-cadre din beton rmat, planșeu din beton armat, fundatii utilaje, 
estacade (planuri înclinate) din beton armat, acoperiș tip terasă 

8 C8 Uzina de preparare   1.862,00 1.862,00 
-cadre din beton armat, pereți zidărie de piatră și cărămidă, 
planșeu de beton armat, fundații utilaje, acoperiș tip terasă  

9 C9 Silozuri pentru concentrat   426,00 852,00 
-pereți din beton armat, planșeu de beton armat, acoperiș tip 
terasă, planșeu de beton între nivelele tehnologice 

10 C10 Hala mori   566,00 566,00 
-cadre din beton armat, pereți din zidărie, planșeu de beton armat, 
fundații utilaje, acoperiș tip terasă 

11 C11 Statie descarcare   238,00 238,00 
-cadre din beton armat, fundații utilaje, pereți din zidărie de 
cărămidă (parțial demolați) 

12 C12 Magazie funicular   
30,00 30,00 

-zidărie portantă cărămidă, partial demolată, planșeu de beton 
armat, acoperiș tip terasă 

13 C13 Magazie   68,00 68,00 -zidărie portantă, acoperiș tip terasă 

14 C14 Statie reactivi   
176,00 176,00 

-cadre de beton armat, planșeu de beton armat, pereți din zidărie, 
acoperiș tip terasă 

15 C15 Statie de var   
132,00 132,00 

-cadre de beton armat, cuvă de beton armat semiîngropată, pereți 
din zidărie, fundații utilaje, acoperiș tip terasă 
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16 C16 Cantina veche   
267,00 267,00 

-zidărie portantă, planșei de beton armat, șarpantă de lemn, 
învelitoare tablă 

17 C17 Beci cantina veche   38,00 38,00 -zid la suprafață din beton și zidărie, ușă metalică, gol subteran 

18 C18 Sopron   73,00 73,00 -stâlpi metalici, acoperiș tablă, pereți lemn 

19 C19 Magazie   36,00 36,00 -pereți din zidărie, sarpantă din lemn, învelitoare din tablă 

20 
C20 Casa poarta si remisa PSI 

  
168,00 168,00 

-stâlpi și grinzi din beton armat, pereți din zidărie, planșeu de 
beton armat, acoperiș tip terasă 

21 C21 Vestiar atelier   234,00 234,00 
-pereți portanți din cărămidă, planșeu de beton armat, acoperiș tip 
terasă 

22 C22 Magazie (garaje)   130,00 130,00 -baracă metalică, pereți și învelitoare din tablă ondulată 

23 C23 Pod bascul   82 82 

-cabină pereți din zidărie, planșeu din beton armat, acoperiș tip 
terasă 
-cuvă din beton armat îngropată, șopron metalic 

24 C24 Depozit carbune   36 36 -pereți portanți, acoperiș tip șarpantă, învelitoare din tablă 

25 C25 Bazin combustibil   63 63 -pereți din beton armat 

26 C26 Hala celule   350 994 
-cadre din beton armat, pereți din zidărie, planșeu din beton 
armat, fundații utilaje, acoperiș tip terasă 

27 C27 Centrala termica sediu   165 165 
-cadre din beton armat, pereți din zidărie, coș de fum din 
cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din tablă 

28 C28 Atelier sediu   1042 1042 
-zidărie portantă, planșeu de beton armat, șarpantă din lemn, 
învelitoare din tablă 

29 C29 Laborator   317 317 
-zidărie portantă, planșeu din beton armat, șarpantă din lemn, 
învelitoare din tablă 

30 C30 Cladire birouri   365 1012 

-stâlpi și grinzi din beton armat, zidărie portantă, tâmplărie din 
lemn, planșeu de beton armat, șarpantă din lemn, învelitoare din 
tablă 

31 C31 Cantina   456 1109 
-stâlpi și grinzi din beton armat, pereți din zidărie, planșeu din 
beton armat, acoperiș tip șarpantă 

    Total Incinta UZINA DE PREPARARE   8.170,00 11.389,00   
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INCINTA CISMA 

 32 C1a 
Sediul Cisma - subsol, etaj, parter,  
etajul 1 

  700 2800 

-cadre din beton armat, pereți din zidărie, planșeu de beton armat, 
șarpantă de lemn, învelitoare din tablă, bazin din beton armat 
îngropat   C1b Sediul Cisma - etajul 2 

 33 C2 Centrala termica   105 105 
-zidărie portantă din cărămidă, planșeui de beton armat, acoperiș 
tip terasă 

 34 C3 Atelier mecanic   88 88 
-zidărie portantă, acoperiș tip șarpantă, învelitoare azbociment 
(1,2 t) 

 35 C4 Statie compresoare   389 389 
-cadre de beton armat, pereți din zidărie de cărămidă, fundații 
utilaje, clădire demolată parțial 

 36 C5 Bazin   18 18 -bazin din beton armat, semiîngropat 

 37 C6 Cladire   42 42 -pereți din cărămidă, șarpantă din lemn, învelitoare din tablă 

    Total Incinta CISMA   1.342,00 3.442,00   

INCINTA BREINER 

 38 C1 Atelier reparatii vagoane   32,00 32,00 -zidărie portantă, planșeu din beton armat, acoperiș tip terasă 

 39 C2 Atelier reparatii locomotive   37,00 37,00 -zidărie portantă, planșeu din beton armat, acoperiș tip terasă 

 40 C3 Atelier mecanic   72,00 72,00 -zidărie portantă, planșeu din beton armat, acoperiș tip terasă 

 41 C4 Statie salvare   60,00 60,00 -zidărie portantă, planșeu de beton armat, acoperiș tip terasă 

 42 C5 Rampa auto   50,00 50,00 -construcție din beton armat 

 43 C6 Atelier mecanic   205,00 205,00 -zidărie portantă, planșeu din beton armat, acoperiș tip terasă 

    Total Incinta BREINER   456,00 456,00   

INCINTA GARAJ EM BAIUT 

44 C1 Casa poarta   12,00 12,00 -zidărie portantă, planșeu din beton armat, acoperiș tip terasă 

45 C2 Rampa auto   45,00 45,00 -construcție din beton armat 

46 C3 Bazin (decantor)   80,00 80,00 -bazin din beton armat, semiîngropat 

47 C4 Atelier   224,00 352,00 
-zidărie portantă, tâmplărie PVC (parțial), sarpantă din lemn, 
învelitoare azbociment ondulat (parțial, 1 t) 

48 C5 Fundatii cladiri demolate   607,00 607,00 -fundații din beton armat 

    Total Incinta GARAJ EM BAIUT   968,00 1.096,00   
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INCINTA VARATEC 

49 C1 Statie de compresoare   268,00 268,00 
-cadre din beton armat, pereți din zidărie, planșeu din beton 
armat, acoperiș tip terasă 

50 C2 
Racitoare compresoare (ateliere,  
magazii)   72,00 72,00 -pereți din zidărie, planșeu din beton armat, acoperiș tip terasă 

51 C3 Atelier electric   32,00 32,00 -pereți din zidărie, planșeu din beton armat, acoperiș tip terasă 

52 C4 Vestiar vechi   322,00 619,00 
-cadre din beton armat, pereți din zidărie, planșeu din beton, 
clădire într-un stadiu avansat de degradare 

 53 C5 Vestiar   453 906 
-zidărie portantă, planșeu de beton armat, sarpantă din lemn, 
clădire într-un stadiu avansat de degradare 

54 C6 Casa poarta la depozitul de exploziv   8,00 8,00 -pereți din zidărie, planșeu din beton armat, acoperiș tip terasă 

 55 C7 Cladire 1 funicular   22,00 22,00 
-stâlpi și grinzi din beton, estacade din beton armat, zidărie 
portantă, acoperiș tip terasă 

 56 C8 Statie de funicular   229,00 278,00 -cadre beton armat, pereți din zidărie, acoperiș tip terasă  

 57 C9 Stalpi funicular   51,00 51,00 -cadre din beton armat, stâlpi din beton 

 58 C10 Statie electrica   276 276 -pereți portanți din cărămidă parțial demolați, acoperiș tip terasă 

 59 C11 Camine   18,00 18,00 -construcții din beton armat, semiîngropate 

 60 C12 Magazie   91,00 91,00 -zidărie portantă, planșeu din beton armat, acoperiș tip terasă 

 61 C13 Cladire demolata partial   91,00 91,00 
-zidărie portantă, planșeu din beton armat, acoperiș tip terasă 
(ruină) 

62  C14 Bazin de apa   60 60 -construcții din beton, semiîngropate 

 63 C15 Constructie subterana (gater)   63 63 -construcție din beton, semiîngropată 

    Total Incinta VARATEC   2.285 3.084 Din demolare rezultă: 
-27.364 mc moloz (beton, cărămidă, BCA) 
-34,5 t metal 
-2,2 t azbociment 
-5,5 mc lemn   

  

T O T A L    13.221 19.467 
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Demolarea construcţiilor se va realiza în funcţie de structura de rezistenţă a fiecărui obiect în 

parte. Demolarea construcţiilor se face de sus în jos, dar numai după următoarele operaţii prealabile: 

 întreruperea legăturilor de alimentare cu apă, energie electrică, aer, agent termic, etc. a 

clădirii ce se va demola; 

 demontarea instalaţiilor funcţionale interioare; 

 iluminarea artificială de la o reţea electrică provizorie specială, bine izolată şi fără 

posibilitate de rupere de către elementele demolate; 

 demontarea tâmplăriei interioare şi exterioare. 

Demontarea sau demolarea se va executa pe părţi de construcţie, începând cu elementele 

nestructurale, astfel încât să nu se producă prăbuşiri necontrolate. 

Se vor monta podine din lemn pe grinzi metalice cu rezemare pe elementele de rezistenţă ale 

construcţiei pentru demontarea şi demolarea elementelor cu plan orizontal, plane, ferme metalice, 

elemente de planşee şi schele metalice de inventar standardizate, pentru elemente din plan vertical. 

Funcţie de structura de rezistenţă a construcţiilor se va proceda astfel: 

Pentru construcţii cu structura de rezistenţă din beton armat monolit şi prefabricat: 

 desfacerea învelitorilor; 

 desfacerea monolitizărilor prefabricatelor de la acoperiş; 

 demontarea elementelor de acoperiş; 

 demolarea închiderilor laterale; 

 demontarea elementelor de planşeu; 

 desfacerea monolitizărilor elementelor structurii de rezistenţă; 

 demontarea grinzilor şi stâlpilor; 

 demolarea fundaţiilor din beton; 

 astuparea găurilor rămase după demolare. 

Demolarea elementelor din beton se va realiza fie manual fie prin folosirea mijloacelor mecanice, 

fie cu ajutorul explozivului. 

Lucrările de demolare vor fi încredinţate spre conducere unui tehnician cu experienţa care va 

supraveghea permanent desfăşurarea lucrărilor conform prescripţiilor normelor de securitate a muncii.  

Pentru construcţiile cu structură de rezistenţă din zidărie portantă: 

 desfacerea învelitorilor hidro şi termoizolaţiei; 

 demontarea elementelor de planşeu; 

 demolarea elementelor nestructurate din zidărie (pereţii de compartimentare); 

 demolarea zidăriei portante; 

 demolarea fundaţiilor din beton; 

 astuparea găurilor rămase după demolare. 

La demolarea construcţiilor cu structura de rezistenta din zidărie portanta se va folosi metoda 

„doborârii”  cu respectarea următoarelor instrucţiuni: 

 suprafaţa pe care este posibila căderea masivului va fi curatata si îngrădita, iar accesul 

oamenilor interzis; 

 la scoaterea, tăierea sau demolarea grinzilor situate la înălţime, lucrătorii trebuie sa 

poarte centuri de siguranţa legate de părţile fixe ale construcţiei; 

 pereţii din zidărie se vor desparţi de elementele vecine, se vor cresta la partea de jos pe 

1/3 din grosime si se va executa dărâmarea cu ajutorul troliului sau al tractorului, 

acesta folosindu-se la tras cabluri dimensionate in acest scop, a căror lungime trebuie 

sa fie de cel puţin 2 ori cat înălţimea zidului care se dărâma; 

 pentru prevenirea căderii neaşteptate a zidului care se dărâma, mai ales in timpul 

operaţiilor de ‘taiere’, zidul trebuie sprijinit provizoriu cu cabluri sau cu proptele 

corespunzătoare. 
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Prăbuşirea unor masive izolate se va face cu cabluri sau frânghii, lungimea fiecărui cablu fiind 

minimum cat dublul înălţimii masivului. 

In cursul lucrărilor de demolare se vor lua masuri pentru a se evita praful (de ex. stropirea cu apa a 

porţiunilor de clădire care se demolează). 

Pentru construcţiile cu structură de rezistenţă metalică: 

 desfacerea învelitorilor de tablă ondulată, cutată sau din azbociment ondulat; 

 demolarea închiderilor laterale din tablă sau PFL; 

 demontarea panelor şi fermelor metalice; 

 demontarea riglelor de închidere; 

 demontarea grinzilor şi stâlpilor metalici; 

 demolarea fundaţiilor din beton. 

Înainte de începerea lucrărilor de demontare a structurii metalice se vor monta schele cu platforme 

de lucru prevăzute cu trepte de coborâre, parapete si bordura, amplasate astfel încât sa nu incomodeze 

executarea lucrărilor. 

Elementele de acoperiş, pane si ferme metalice vor fi demontate cu atenţie si vor fi coborâte la sol 

cu ajutorul pârghiilor, scripeţilor sau mijloacelor mecanizate. 

Muncitorii care lucrează la demontarea construcţiilor metalice trebuie sa aibă pe lângă centura de 

siguranţa, frânghii si încălţăminte nealunecoasa ( cu talpa subţire). 

În timpul operaţiilor de demolare se va proceda la stropirea periodică a pereţilor clădirii spre a 

evita producerea prafului. 

 

Standarde, normative şi prescripţii tehnice 

La realizarea lucrărilor de demolare se vor respecta normativele şi prescripţiile tehnice în vigoare, 

cu precădere: „Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii”, aprobat prin Ordinul nr. 

9/N din 15.03.1993 şi „Normele de medicina muncii” aprobate prin Ordinul nr. 1957/octombrie 1995, 

precum şi Legea securităţii şi sănătăţii în muncă  nr. 319/14.07.2006 (publicată în M. O. 646/26.07.2006), 

Legea nr. 307 privind apărarea împotriva incendiilor (M.O. 633/21.07.2006),  precum şi Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 195/2005 privind protecţia mediului. 

Operaţiile enumerate se grupează în: 

 lucrări la elevaţii: distrugerea, îndepărtarea până la nivelul solului 

 lucrări la fundaţii: îndepărtarea tuturor materialelor de sub nivelul solului inclusiv a celor 

de la nivelul solului 

Se procedează la îndepărtarea materialelor care pot fi recuperate, încărcarea şi descărcarea pe 

amplasamentul stabilit în cadrul şantierului, manipularea, transportul materialelor inutile pe 

amplasamentul stabilit, evacuarea materialelor inacceptabile. 

Tehnologiile de demolare nu sunt limitative. Executantul poate folosi utilaje şi tehnologii adecvate 

care să-i asigure randamentul necesar în condiţii de securitatea muncii şi protecţia mediului, etc. 

Fiecare clădire trebuie demolată complet, iar toate fundaţiile care nu se pot procesa şi toate 

materialele inacceptabile trebuie îndepărtate de pe şantier şi depozitate conform celor stabilite în partea de 

mediu. Golurile rezultate în urma îndepărtării fundaţiilor trebuie rambleiate cu materiale acceptabile şi 

compactate până la nivelul existent al solului. 

Clădirile care au subsoluri se vor demola până la 1 m de la suprafaţa solului, golurile subsolurilor 

se vor rambleia complet până la nivelul terenului existent. 

Acele materiale rezultate din demolare care nu conţin nici un fel de substanţe nocive, inclusiv 

azbestul, materialele care putrezesc uşor, lemnul sticla sau oţelul şi care îndeplinesc cerinţele privind 

prelucrarea materialelor cu structură granulară pot fi folosite, conform alegerii Dirigintelui, la rambleierea 

galeriilor sau a altor componente ale minei. Excedentul de material rezultat din demolări va fi transportat 

şi depozitat la locul stabilit în partea de mediu. 

În principiu, lucrările de amenajarea terenului care fac parte din categoria stabilizărilor de versanţi, 

colectarea şi îndepărtarea apelor (ziduri de sprijin, canale de evacuare, etc.) nu intră în categoria lucrărilor 
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care se demolează/dezafectează. Fundaţiile masive (a stâlpilor de funicular sau de altă folosinţă) se 

demolează la partea superioară (se decapează) pe o adâncime de 30 cm sub nivelul terenului existent, 

golul se va rambleia complet până la nivelul terenului existent. 

 

 Materiale rezultate din demolări 

Dezafectarea construcţiei începe conform celor expuse. Dezechiparea de instalaţii (apă, agent 

termic, electrice) se poate efectua concomitent cu recuperarea tâmplăriei (ex. geamuri de termopan, etc). 

În funcţie de tehnologia adoptată pentru demolare, cantităţile de material de construcţie care se pot 

recupera sunt minime şi nu se pot lua în considerare. Materialul (moloz) rezultat se procesează pentru 

obţinerea granulometriei recomandate în lucrările de rambleiere necesare. 

Tehnologiile de demolare nu sunt limitative. Executantul poate folosi utilaje şi tehnologii 

adecvate care să-i asigure randamentul necesar în condiţii de securitatea muncii şi protecţia mediului, etc. 

Fiecare clădire trebuie demolată complet, iar toate fundaţiile care nu se pot procesa şi toate 

materialele inacceptabile trebuie îndepărtate de pe şantier şi depozitate conform celor stabilite în partea de 

mediu. Golurile rezultate în urma îndepărtării fundaţiilor trebuie rambleiate cu materiale acceptabile şi 

compactate până la nivelul existent al solului. 

Golurile subsolurilor se vor rambleia complet până la nivelul terenului existent. 

Acele materiale rezultate din demolare care nu conţin nici un fel de substanţe nocive, inclusiv 

azbestul, materialele care putrezesc uşor, lemnul sticla sau oţelul şi care îndeplinesc cerinţele privind 

prelucrarea materialelor cu structură granulară pot fi folosite, conform alegerii Dirigintelui, la rambleierea 

galeriilor sau a altor componente ale minei. Excedentul de material rezultat din demolări va fi transportat 

şi depozitat la locul stabilit în partea de mediu. 

În principiu, lucrările de amenajarea terenului care fac parte din categoria stabilizărilor de 

versanţi, colectarea şi îndepărtarea apelor (ziduri de sprijin, canale de evacuare, etc.) nu intră în categoria 

lucrărilor care se demolează/dezafectează. Fundaţiile masive (a stâlpilor de funicular sau de altă folosinţă) 

se demolează la partea superioară (se decapează) pe o adâncime de 30 cm sub nivelul terenului existent, 

golul se va rambleia complet până la nivelul terenului existent. 
 Lucrări premergătoare activităţii de demolare: 

- încetarea oricăror alte activităţi pe amplasamentul aferent clădirii; 

- verificarea utilajelor şi instalaţiilor tehnologice, în vederea înlăturării oricăror posibile surse de 

poluanţi; 

- suspendarea (blindarea) şi demontarea branşamentelor şi a racordurilor instalaţiilor electrice, 

apă, canal, etc.; 

- evacuarea inventarului mobil. 

 Dezafectarea, demolarea instalaţiilor: 

- dezechiparea construcţiilor de instalaţiile existente: 

 demontarea tablourilor electrice de distribuţie, aparatajul de comandă şi comutaţie, 

corpurile de iluminat, cablurile electrice pozate pe elementele de construcţie; 

 demontarea pe tronsoane a instalaţiei de alimentare cu apă potabilă, a tubulaturii de 

ventilaţie şi a tuburilor de canalizare. 

- demontarea utilajelor şi instalaţiilor tehnologice: 

 conductele de apă tehnologică; 

 conductele tehnologice; 

 utilajele tehnologice cu greutăţi şi volum mic, dacă acestea mai există; 

 utilajele tehnologice cu greutăţi şi volum mare, dacă acestea mai există; 

 instalaţiile tehnologice subterane: cuve, bazine, rezervoare. 

- demolarea elementelor de contribuţie a clădirilor: 

 demontarea, în primă fază, a elementelor de construcţie care se pretează la demontare; 
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 demolarea, în faza următoare, a elementelor de construcţie redemontabile: structuri de 

rezistenţă, fundaţii ale utilajelor, inclusiv fundaţia construcţiei până la 1 m sub cota 

terenului. 

- demontarea structurilor metalice din interiorul  construcţiilor: 

 tăierea elementelor de prindere, a suporturilor locale şi coborârea materialelor rezultate la 

baza construcţiei. 

- demontarea plăcilor de azbociment şi transportarea lor provizorie la locurile special amenajate, 

urmând ca ulterior să fie transportate la un depozit specializat; 

- demolarea construcţiilor în următoarea ordine: 

 elementelor de acoperiş; 

 elementelor laterale de închidere şi a pereţilor interiori de compartimentare; 

 structura de rezistenţă: grinzi, cadre de beton, stâlpi, planşee; 

 pardoselile şi elemente de fundare, până la 1 m sub cota terenului. 

- mărunţirea părţilor din beton şi beton armat prin concasare, sortarea materialelor şi depozitarea 

lor pe sortimente în spaţii special amenajate; 

- eliminarea/valorificarea materialelor şi deşeurilor prezente pe amplasament şi rezultate în urma 

lucrărilor de dezafectare şi demolare. 

Executarea lucrărilor de demolare se va executa numai de sus în jos, astfel că modelarea unei părţi 

a construcţiei să nu producă prăbuşirea altei părţi componente. Lucrările se vor realiza în etape, astfel ca 

impactul generat să aibă o amplasare cât mai mică. 

Demolarea clădirilor se va face în prima etapă până la cota   0,00 a terenului, aplicându-se 

procedeul de demolare „bucată cu bucată” (prin percuţie şi prin spargere cu picoane montat pe excavator) 

sau prin împuşcare controlată (implozie). 

Vor fi verificate toate construcţiile (boxe, cuve, cămine) de pe amplasament, urmând a fi 

îndepărtate toate deşeurile din acestea. După demolarea structurii de rezistenţă se va desface placa 

pardoselii şi se va elibera terenul de moloz. 

Cuvele circulare vor fi sparte cu piconul în cel puţin 3 segmente, armăturile vor fi tăiate cu flexul 

sau cu flacără, iar segmentele desprinse vor fi ridicate cu macaraua. 

Bazinele vor fi demolate cu piconul până la adâncimea de 1 m. 

Principalele condiţii care trebuie respectate în timpul operaţiunilor de demolare sunt: 

- lucrările se vor desfăşura pe parcursul zilei, în interval stabilit de comun acord cu locuitorii din 

zona apropiată de amplasament; 

- se va ţine o evidenţă clară a cantităţilor de deşeuri procesate, a celor depozitate temporar; 

- periodic (cel puţin odată pe lună), în timpul efectuării lucrărilor de demolare şi concasare, vor 

fi efectuate măsurători de pulberi în aerul ambiental, la limita gospodăriilor celor mai apropiate. 

Prelevarea probelor va fi efectuată pe direcţia vântului în momentul prelevării, în perioade uscate în care 

lucrările de demolare şi cele auxiliare (sfărmare, sortare, încărcare în mijloacele de transport etc.) se 

desfăşoară la o intensitate mare. Simultan, vor fi efectuate măsurători de zgomot şi vibraţii. 

Descrierea obiectelor propuse pentru demolare, tabelele cu caracteristicile şi cantităţile acestora 

sunt prezentate în continuare: 

Descrierea ansamblului de lucrări, depozitarea materialelor rezultate din demolări, inclusiv a 

deşeurilor periculoase 

Materialele rezultate din demolări, clădiri şi construcţii speciale din incinta Principală se vor 

transporta şi se vor utiliza la rambleierea puţurilor din incinta Principală, excedentul se va transporta pe 

halda de steril, dupa ce s-a concasat, sau se va utiliza ca infrastructură pentru drumuri. Materialele 

rezultate din demolări nu sunt deşeuri periculoase. 

Deşeurile rezultate din activităţile de întreţinere şi reparaţii ale utilajelor tehnologice 

Deşeurile erau constituite, în principal, din piese de schimb metalice uzate. Aceste deşeuri au fost 

valorificate prin unităţi specializate. 
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Deşeurile rezultate din activitatea de întreţinere şi reparaţii a utilajelor de transport 

Deşeurile au fost alcătuite din piese de schimb metalice uzate, uleiuri şi cauciucuri uzate, care erau 

valorificate prin unităţi specializate. 

Deşeuri rezultate din activitatea administrativă 

Deşeurile au fost evacuate la rampa de deşeuri menajere a localităţii. 

Deşeuri care vor rezulta în urma închiderii activităţii 

În urma executării lucrărilor de închidere şi ecologizare a minei Băiuț vor rezulta: 

 deşeuri metalice cu codificarea 17 04 07 (amestecuri metalice); ele vor fi adunate şi 

depozitate temporar pe o platformă la sediul administrativ Băiuț, de unde vor fi 

valorificate la unităţi specializate 

 deşeuri de la demolarea clădirilor/construcţiilor, cu codificarea 17 01 07 amestecuri de 

beton, cărămizi, ţigle şi materiale ceramice vor fi utilizate pentru rambleerea lucrărilor 

miniere de legătură cu suprafața. 

Utilizarea – depozitarea materialelor rezultate din demolări 

Din procesul de demolare a construcţiilor și dezmembrare a instalațiilor tehnologice din clădiri 

aparţinătoare minei Băiuț rezultă spărturi de betoane şi moloz de cărămidă, precum și metal care 

însumează pe ansamblu: 

 

Incinta 
Ac 

(mp) 

Ad 

(mp) 

Demolări 

 

Metal 

(tone) 

Volum material 

acceptabil 

pentru 

rambleiat gol 

fundaţii 

excavate 

Total 
Infastructură 

(mc) 

Suprastructură 

(mc) 

Incinta 

Uzina de 

preparare  

8.170 11.389 18.118 3.380 14.738 30,5 3.380 

Incinta 

Cisma 
1.342 3.442 3.780 618 3.162 0 618 

Incinta 

Breiner 
456 456 737 187 550 2 187 

Incinta 

Garaje 
968 1.096 825 378 447 0 378 

Incinta 

Văratec 
2.285 3.084 3.904 980 2.924 2 980 

Total   27.364 5.543 21.821 34,5 5.543 

 

Utilizarea – depozitarea materialelor rezultate din demolări 

Din procesul de demolare a construcţiilor aparţinătoare minei Băiuț rezultă spărturi de betoane şi 

moloz de cărămidă care însumează pe ansamblu: 

- Vdemolări  total    27.364 mc,  

din care: 

- Vdemolări suprastructură   21.821 mc 

- Vdemolări  infrastructură   5.543 mc 

Volumul total de moloz rezultat în urma aplicării coeficientului de afânare este de 32.837 mc şi va 

fi utilizat la rambleierea lucrărilor miniere de legătură cu suprafața, restul va fi transportat pe haldele de 

steril. 

Pentru rambleierea golurilor rămase în urma excavării fundaţiilor se va utiliza material acceptabil- 

pământ vegetal (5.543 mc). 

Molozul rezultat din demolări va fi distribuit astfel: 
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Moloz 

(betoane+caramizi+BCA) 

Necesar rambleu pentru rambleierea lucrărilor miniere 

de legătură cu suprafața (suitori, galerii) 

Alte utilizări (halde 

+ drumuri) 

27.364 mc 4.394 mc 22.970 mc 

 

Scoaterea din funcţiune a echipamentelor şi utilajelor, pe faze de execuție  

 In cadrul programului tehnologic de inchidere si ecologizare sunt cuprinse principalele lucrari de 

dezafectare a echipamentelor si confectiilor metalice necesare a se executa pentru perimetrul Mina Băiuț. 

Toate materialele feroase obtinute prin demontare vor fi taiate in bucati cu dimensiunea de maxim 

1 m, acceptabile la topire, inainte de a fi transportate la centrele de recuperare fier vechi . 

 Centralizatorul de materiale feroase recuperate la inchiderea si ecologizarea minei Băiuț, se 

prezinta in tabelul de mai jos. 

 

Nr  

crt 

Amplasament Denumire material U.M Cantitate 

 

1 Mina Băiuț fier vechi t 34,5 

 

 In urma actiunii de valorificare la centre de colectare fier vechi si neferoase din materialele 

recuperate,  pot rezulta urmatoarele fonduri (valabile 2023): 

   

Denumire Cantitate 

[ kg ] 

Pret mediu vanzare  

[ lei/kg ] – fara TVA 

Fonduri obtinute  

[ lei ] - fara TVA 

Fier vechi 34.500 1 34.500 

 

Depozitarea deseurilor 

In urma dezafectarii echipamentelor si confectiilor metalice din incintele miniere Băiuț rezulta 

deseuri metalice feroase (aproximativ 34,5t).          

Deseurile metalice  feroase rezultate din demontare si dezmembrare vor fi depozitate pe platforma 

betonata de la Incinta Uzina de Preparare şi de aici se valorifica la fier vechi. 

Lemnul rezultat din demolări se va valorifica. Azbocimentul, în cantitate de aproximativ 2,2 t, va 

fi depozitat pe platforma betonată și va fi transportat de către firme autorizate la depozite speciale. 

  

 Descrierea lucrărilor  de refacere a amplasamentului 

- activitatea de ,,demolare’’ se extinde și asupra  lucrărilor de refacere a amplasamentului. Se va da 

importanță zonelor din amplasament contaminate prin scurgeri accidentale (cu produse de tip 

carburanți, uleiuri). În caz de contaminare se vor preleva și analiza probe de sol fiind necesară 

aducerea terenului la starea lui inițială. Solul contaminat trebuie excavat până la adâncimea 

prescrisa de analize; 

- se va nivela terenul în vederea efectuării lucrărilor de refacere a mediului şi redarea a platformei 

in circuitul economic; 

- se va recupera în măsură cât mai mare a materialelor şi elementelor refolosibile şi a celor 

valorificabile, ca urmare metodele şi mijloacele de lucru sunt stabilite de maniera în care să 

permită conservarea calităţii materialelor şi elementelor demolate. 

 

 Căi noi de acces sau schimbări ale celor existente, după caz  
Accesul la iazurile de decantare Leorda și iaz de avarii se face pe un drum industrial. 

Comuna Baiuț este situata la 80 km sud-est de municipiul Baia - Mare, respectiv la 30 km nordest 

de orașul Târgu Lăpuș, cu acces pe drumul județean Baia Mare - Târgu Lăpuș - Băiuț in lungime de cca. 

70 km, respectiv pe drumul național DN 18 Baia Mare - Baia Sprie, apoi pe drumul județean Baia Sprie - 

Cavnic - Băiuț, în lungime de cca. 50 km. 
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Stația de cale ferată cea mai apropiată este in comuna Gâlgău, la cca. 58 km, pe relația Cluj 

Napoca - Baia Mare. 

Accesul în cadrul obiectivelor aparținând de Exploatarea Minieră Băiuț se face prin drumuri 

industriale, construite în general pe firul văilor, respectiv: pentru obiectivul Breiner Superior, drum 

industrial pe valea Conciului, cca. 3 km; pentru obiectivul Văratec, drum industrial pe valea Văratecului, 

cca. 7 km, pînă la grupul social Văratec și de acolo pe versantul estic al vârfului Văratec pâna la grupul 

social Botiza, cca. 15 km, continuându-se pe valea Izvorul Băilor până in localitatea Botiza, încă cca. 15 

km, unde se racordează cu drumul județean Sighet — Dragomirești; pentru obiectivul Cisma, drum 

comunal pe valea Poienii, cca. 7 km. 

 

La iazurile de decantare Leorda și iaz de avarie Băiuț există drum perimetral pentru acces. 

 La ultima vizită în teren s-a constatat că accesul la iazul Leorda necesită lucrări de intervenție pe 

aproximativ 1km din lungimea lui, pentru a facilita accesul la lucrările care urmează a se executa 

(umplere ravene, completări plantații, lucrări de execuție a canalelor de gardă). 

 

 Metode folosite în demolare 

Metoda prin care clădirile pot fi puse la pământ este fie manuală, fie  prin folosirea mijloacelor 

mecanice. Demolarea construcţiilor se va realiza în funcţie de structura de rezistenţă a fiecărui obiect în 

parte. 

 

 Detalii privind alternativele care au fost luate în considerare  

Nu este cazul. 

 

 Alte activități care pot apărea ca urmare a demolărilor (de exemplu, eliminarea deșeurilor)  

 Deșeurile rezultate în urma executării lucrărilor de demolare sunt: 

- material absorbant (nisip, rumeguş, etc.) infestate cu ulei și/sau carburanți din pierderea 

accidentală de la autovehiculele de transport și utilajele folosite la realizarea lucrărilor. 

Materialele absorbante se vor colecta în recipienți speciali (etichetați) care se vor elimina prin 

unități specializate și autorizate; 

- materialele feroase obținute prin demontare vor fi taiate în bucati cu dimensiunea de maxim 1 m, 

acceptabile la topire, transportate la centrele de recuperare fier vechi. 

- deșeuri menajere de la personalul care îşi desfașoara activitatea și deșeuri de diverse ambalaje din 

carton, hârtie sau PVC, care se vor colecta în containere speciale, fiind evacuate de pe 

amplasament în mod organizat catre firme specializate. 

 

 

 V. Descrierea amplasării proiectului 

 - Distanţa faţă de graniţe pentru proiectele care cad sub incidenta Conventiei privind evaluarea 

impactului asupra mediului în context transfrontieră, adoptată la Espoo la 25 februarie 1991, 

ratificată prin Legea nr. 22/200 

Nu este cazul. 

 

 - Localizarea amplasamentului în raport cu patrimoniul cultural portrivit Listei monumentelor 

istorice actualizată, aprobată prin ordinul ministrului culturii și cultelor nr. 2.314/2004, cu 

modificările ulterioare, și Repertorului arheologic național prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 

43/2000 privind protecția patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de 

interes național, republicată, cu modificările și completările ulterioare 
Nu este cazul. 
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 - Hărţi, fotografii ale amplasamentului care pot oferi informații privind caracteristicile fizice ale 

mediului, atât naturale, cât şi artificiale şi alte informaţii privind: 

▪ Folosinţele actuale şi planificate ale terenului pe amplasament, şi pe zone adiacente acestuia 

       O parte din obiectivele din ansamblu adăpostesc utilaje și mașini, elemente ce au avut un rol 

important în procesul de producere a energiei electrice și termice și componente utilizate în 

manufacturarea pieselor  pentru mașini, piese de schimb, reparații. 

         Starea actuală de conservare a ansamblului este una precară, putem remarca o parte din obiective 

care se prezintă într-o stare mai bună, celelalte se află într-o stare avansată de degradare.  

Categoria de arhitectura: clădiri pentru industrie - arhitectură de patrimoniu industrial; 

Tipul de folosință sau funcțiunea: producție, administrație;  

Folosința actuală: conservare; 

Folosința anterioară:  producție, administrație; 

Folosința originară:   producție, administrație; 

Persoane și evenimente asociate istoriei monumentului – nu este cazul 

Materiale și tehnici de construcție utilizate/structura: beton armat, zidărie de căramidă, metal; 

        Mobilier - NU 

Inscripții -NU 

Încadrare stilistică -  Arhitectură de patrimoniu industrial.  

 

Regimul juridic 

Terenurile aferente perimetrului propus pentru demolare cu destinaţia şi categoria lor sunt situate 

în jud Maramureș, loc. Băiuț, și apartin C.N.M.P.N. REMIN S.A. 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

incintă 

Felul actului de 

dobândire 

Nr. şi data 

actului 

Suprafaţa 

(mp) 

Observaţii 

1 Incinta 

Cantina 

Certificat de atestare 

seria M03 nr. 

10834/30.11.2007(MEF) 

CF nr. 50009 

Băiuț 

776  Bun propriu, C.N.M.P.N. 

REMIN S.A., teren 

intravilan, categoria de 

folosință-curti construcții 

(Sc=471mp, Sd=1413mp), 

teren neîmprejmuit 

2 Incinta Uzina 

de preparare 

Certificat de atestare 

seria M03 nr. 

10808/26.07.2007 

(MEF) 

CF nr. 50008 

Băiuț 

26.058 Bun propriu, C.N.M.P.N. 

REMIN S.A., teren 

intravilan, categoria de 

folosință-curti construcții 

industriale 

 (C1-Sc=279mp, 

Sd=279mp);  

(C2-Sc=259mp, 

Sd=259mp);  

(C3-Sc=333mp, 

Sd=999mp);  

(C4-Sc=306mp, 

Sd=306mp);  

(C5-Sc=1009mp, 

Sd=1009mp); 

 (C6-Sc=1812mp, 

Sd=3624mp); 

teren partial imprejmuit 
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3 Incinta Cisma Certificat de atestare 

seria M03 nr. 

10807/27.06.2007 

(MEF) 

CF nr. 50010 

Băiuț 

4.044 Bun propriu, C.N.M.P.N. 

REMIN S.A., teren 

intravilan, categoria de 

folosință-curti construcții 

industriale (C1- 

Sc=675mp, Sd=2025mp); 

(C2- Sc=89mp, 

Sd=89mp); teren parțial 

împrejmuit 

Certificat de atestare 

seria M03 nr. 

10807/27.06.2007 

(MEF) 

CF nr.50011 

Băiuț 

2.763 Bun propriu, C.N.M.P.N. 

REMIN S.A., teren 

intravilan, categoria de 

folosință-curti construcții 

industriale (C1- 

Sc=403mp, Sd=403mp); 

teren parțial împrejmuit 

4 Incinta 

Breiner 

Certificat de atestare 

seria M03 nr. 

11637/10.11.2010 

(MECMA) 

CF nr. 50325 

Băiuț 

1.637 Bun propriu, C.N.M.P.N. 

REMIN S.A., 

MOLBREIN SRL, teren 

intravilan, categoria de 

folosință-curti construcții 

industriale (C1- Sc=77mp, 

Sd=77mp);  

Certificat de atestare 

seria M03 nr. 

11637/10.11.2010 

(MECMA) 

CF nr. 50326 2.923 Bun propriu, C.N.M.P.N. 

REMIN S.A., 

MOLBREIN SRL, teren 

intravilan, categoria de 

folosință-curti construcții 

industriale grup social 

Breiner (C1- Sc=406mp, 

Sd=406mp); 

5 Incinta 

Varatec 

Certificat de atestare 

seria M03 nr. 

11709/03.02.2011 

(MECMF) 

CF nr.50330 

Băiuț 

306 Bun propriu, C.N.M.P.N. 

REMIN S.A., teren 

extravilan, categoria de 

folosință-curti construcții 

industriale -incinta 

Varatec corp 2;  

Certificat de atestare 

seria M03 nr. 

11709/03.02.2011 

(MECMF) 

CF nr.50331 

Băiuț 

29.326 Bun propriu, C.N.M.P.N. 

REMIN S.A., teren 

extravilan, categoria de 

folosință-curti construcții 

industriale birouri, vestiar 

(C1- Sc=457mp, 

Sd=914mp);- incinta 

Varatec corp 1; 

 

Terenurile aferente perimetrului propus pentru închidere cu destinaţia şi categoria lor însumează o 

suprafaţă totală de 73.855 mp Băiuț. Această suprafaţă se va reda în circuitul silvic şi agricol. 
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 - Coordonatele geografice ale amplasamentului proiectului, care vor fi prezentate sub formă de 

vector în format digital cu referință geografică, în sistem de proiecție națională STEREO 1970. 

 Activitatea minieră s-a desfășurat în trei sectoare de exploatare distincte: Breiner, Cisma și 

Văratec, având fiecare propria rețea de lucrări miniere și incinte. 

Exploatarea are în componență următoarele incinte: 

 Incinta Iaz de decantare Leorda: X (Nord) - 679314; Y (Est) - 423798 

 Incinta Iaz de avarii (Bloaja Vechi): X (Nord) - 676168; Y (Est) - 424031 

 Incinta Cantină: X (Nord) - 680146; Y (Est) - 424744 

 Incinta Uzina de preparare: X (Nord) - 680698; Y (Est) - 425389 

 Incinta Cisma: X (Nord) - 681560; Y (Est) - 426080 

 Incinta Breiner: X (Nord) - 681234; Y (Est) - 425676 

 Incinta Garaj: X (Nord) - 678924; Y (Est) - 423919 

 Incinta Văratec: X (Nord) - 683806; Y (Est) - 427582 

 Incinta Halde și Lucrări miniere Sector Cisma: X (Nord) - 681569; Y (Est) - 429978 

 Incinta Halde și Lucrări miniere Sector Breiner: X (Nord) - 682263; Y (Est) - 425882 

 Incinta Halde și Lucrări miniere Sector Văratec: X (Nord) - 685196; Y (Est) - 429685. 

 

 - detalii privind orice variantă de amplasament care a fost luată în considerare - nu există 

alternative. 

 

 

 

VI. Descrierea tuturor efectelor semnificative posibile asupra mediului ale proiectului, în 

limita informațiilor disponibile 

A. Surse  de  poluanți  și  instalații  pentru  reținerea,  evacuarea și dispersia poluanților în 

mediu 

Sursele principale de poluanți în perioada de execuție a lucrărilor prevăzute în proiectul tehnic 

aferent ,,Adaptare proiect tehnic de închidere și ecologizare la obiectivul mina Băiuț, jud. 

Maramureș”: 
        - Demolarea structurilor, constructiilor si utilitatilor de la suprafata  

  - Inchiderea lucrărilor miniere de legătură cu suprafața 

  - Demolarea clădirilor 
 - Programul lucrărilor de eliberare a terenurilor și reabilitare ecologică a zonelor afectate 

cuprinzând: 

- Amenajarea iazurilor de decantare 

- Amenajare, nivelare și  înierbare a incintelor și altor zone afectate 

- Amenajare, nivelare și înierbare a haldelor de steril 

 sunt:   

- zgomot, praf, noroi şi fum generat de către utilajele din şantier; 

- poluarea potenţială a solului şi subsolului cu lubrefianţi şi combustibili de la utilaje sau 

mijloace de transport; 

- poluarea potenţială a apelor cu produse petroliere de la utilajele ce lucrează lângă cursurile de 

apă din zonă; 

- poluarea potenţială produsă de către organizarea de şantier; 

- afectarea vegetaţiei existente din şantier sau adiacent acestuia, datorită utilizării utilajelor. 

 Se elaborează un model de plan de management al factorilor de mediu pentru perioada de executare 

a lucrărilor pe baza căruia se va realiza un proiect de monitorizare în perioada de garanţie a lucrărilor 

executate, activitatea de monitorizare a factorilor de mediu şi a stării perimetrului reabilitat, cât şi 

eventualele remedieri şi intervenţii necesare. 
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În perioada post garanţie, după recepţia finală a lucrărilor, activitatea de monitorizare şi eventuală 

intervenţie sau remediere revine beneficiarului lucrărilor. 

 

a) Protecția calității apelor 

 Sursele de poluanţi pentru ape, locul de evacuare sau emisarul  

Pe timpul execuţiei lucrărilor de demolare a clădirilor, nu se vor genera ape uzate (nu se evacueaza 

ape uzate). 

Pe perioada de execuție a lucrărilor de demolare se va asigura stoc de intervenție pentru evitarea 

poluării (granule absorbante si alte produse speciale). 

De asemenea, de pe amplasamentul organizării de șantier și zona unde se vor executa lucrările de 

demolare, în timpul realizării lucrărilor nu se vor evacua ape menajere. În zona activității de șantier se vor 

monta wc-uri ecologice cu bazin interschimbabil.  

 

 b) Protecția aerului 

 Sursele de poluanţi pentru aer, poluanţi 

În timpul execuției lucrărilor de demolare a clădirilor propuse la demolare sursele de poluanți pentru 

aer pot fi următoarele: 

- degajarea de pulberi prin realizarea activităților de demolare/excavare/împrăștiere, nivelare, 

compactare, etc. și traficul autobasculantelor pe drumul de acces. Aceste pulberi pot crea o 

poluare locală; 

- funcționarea utilajelor și traficului autovehiculelor prin emisii de noxe gazoase de la arderea 

motorinei. Aceste pulberi și noxe gazoase (gaze arse de esapament - NOx, SOx, CO, HC) pot 

constitui o sursă de poluare atmosferică locală (doar în zona efectuării lucrărilor de demolare a 

clădirilor propuse); 

 Instalaţii pentru reţinerea şi dispersia poluanţilor în atmosferă 

Pentru reducerea la maxim a emisiilor în perioada lucrărilor proiectate (de 

demolare/excavare/împrăștiere, nivelare, transport) și protecția aerului, se vor lua următoarele măsuri: 

- reducerea duratei lucrărilor cât mai mult posibil (în special cele de demolare/excavări, 

depuneri de material pentru umplerea golurilor); 

- prevenirea ridicării prafului prin stropire cu apa. Pe timpul execuției lucrărilor de demolare 

se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului, după caz, prin stropirea cu apă a 

drumurilor de acces/circulatie, transportul materielelor pulverulente (care degaja praf) în 

autovehicule acoperite și utilizarea unor echipamente de spălare a anvelopelor 

autovehiculelor, înainte ca acestea să părăsească zonele în care se desfăşoară lucrările de 

demolare și de a intra pe drumurile publice; 

- restricționarea vitezei de circulație a mijloacelor de transport (autobasculante) la 25 - 30 

km/h, utilizarea de combustibil și uleiuri de calitate, reglarea corespunzatoare a 

motoarelor, evitarea accelerarilor sau frânărilor bruste, evitarea funcţionarii în gol a 

utilajelor;  

- întreținerea corespunzatoare a echipamentelor utilizate în conformitate cu reviziile 

planificate - verificarea tehnică a parametrilor funcționali; 

- echiparea mijloacelor de transport și utilajelor care execută lucrările cu motoare Diesel 

Euro 4-5 şi catalizatori de gaze de eşapament. 

 

c) Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor 

 Sursele de zgomot şi de vibraţii; 

În zona amplasamentului clădirilor propuse la demolare, ca surse posibile de zgomot (fixe şisau 

mobile), pot fi autovehiculele de transport și utlajele ce executa lucrările proiectate.  

Având în vedere intensificarea traficului pe perioada lucrărilor de demolare, datorat utilajelor și 

circulației vehiculelor, se va produce o creștere a nivelului de zgomot și vibrații în această perioadă. 
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Poluarea fonică în timpul lucrărilor proiectate este locală, temporara, nivelul de zgomot 

încadrându-se în limitele legale. 

Se vor respecta: pentru locurile de muncă cu solicitare neuropsihică şi psihosenzorială crescută şi 

deosebită, conform Ordinului nr. 933 / 2002, valorile limită admise de 75 dB şi respectiv 60 ÷ 50 dB, iar 

conform normativul STAS 10009/88 - limite admisibile ale nivelului de zgomot, nivelul de zgomot 

propagat în exterior de un anumit obiectiv nu trebuie să depăşească valoarea maxima admisibila de 65 

dB(A). 

 Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibraţiilor 

Pentru utilajele și autovehiculele folosite nu este cazul pentru amenajări/dotari speciale. 

Pentru diminuarea stării de disconfort ce ar putea să apară datorită zgomotului generat la realizarea 

lucrărilor proiectate, se impune luarea următoarelor măsuri de atenuare:   

- pe timpul circulației/traficului se va restricționa viteza autovehiculelor la 20–30 km/ora; 

- se va ţine sub control la locurile de muncă o limită admisă a nivelului echivalent continuu de 

zgomot conform H.G. nr. 493/2006 privind cerințele de securitate și sănătate pentru expunerea la 

riscurile generate de zgomot, de 87 dB(A), iar pentru locurile de muncă cu solicitare crescută, 

limita admisă a nivelul de zgomot va fi 75 dB; 

- nivelul de zgomot propagat în exterior nu trebuie să depăşească nivelul admisibil prevăzut de 

STAS 10009/1998, de 65 dB(A).  

- se va evita funcţionarea în gol a utilajelor şi se va limita la minimum necesar timpul de 

funcţionare al acestora. 

Poluarea fonică în perioada de execuție a lucrărilor de demolare, va fi locală, cu caracter temporar 

și efecte pe termen scurt, nivelul de zgomot emis încadrându-se în limitele legale. 

Poluarea fizica generata de activitatea propusa va consta din: 

 traficul auto si toate lucrarile desfasurate pe amplasament constituie surse de poluare cu 

praful (pulberi în suspensie) rezultate în urma traficului auto si a lucrarilor de demontare, 

demolare, etc; 

 zgomotul si vibratiile produse de activitatea de santier – demolari, demontari, constructii; 

 zgomotul si vibratiile produse de utilajele de contructii si transport - trafic; 

Nu exista surse de poluare prin radiatii si nici surse de poluare biologica. 

 

Sursele fixe 

Sursele generatoare de zgomote sunt utilajele tehnologice care funcţionează în perimetru: 

motocompresor, excavator, buldozer, compactor, automacara etc. 

Generarea zgomotului în timpul activităţii din cadrul lucrarilor ce folosesc utilajele tehnologice 

aminitite, este un fenomen comun tuturor ramurilor de constructii si industriale, nivelul sonor putând fi 

redus în unele cazuri, iar în alte cazuri reducerea este minimă. 

Principalele surse de zgomot şi vibraţii sunt utilajele folosite la demolare, excavare, compactare, 

transport în timpul funcţionării. 

Nivelul de zgomot produs de unele utilaje care lucrează în perimetru - excavatoare, buldozere, 

autobasculante, are caracter de joasă frecvenţă şi nu afectează mediul înconjurător şi personalul din zona. 

Receptorii cei mai apropiaţi de perimetrul minier Băiuț sunt locuitorii din satul Băiuț, comuna 

Băiuț.  

Sursele mobile 

Sursa mobilă de zgomot o constituie autovehiculele/autobasculantele care asigură transportul 

diferitelor materii prime, materiale etc. necesare lucrarilor, pe si/sau de pe amplasament. Trebuie făcută 

precizarea că verificările tehnice ale mijloacelor de transport după reglementările actuale asigură un nivel 

redus al zgomotului atât în incinta cât şi în afara lor. 

Nivelul maxim admisibil de zgomot fata de cel mai apropiat receptor, nu trebuie sa depaseasca 

valoarea limita maxim admisa de 65 dB(A) (conf. STAS 10 009 / 1988), în conditiile de functionare a 

utilajelor in regim normal, cu respectarea tehnologiei de exploatare si a normelor de protectie a muncii. 
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Datorita faptului ca zonele locuite (gospodariile particulare) cele mai apropiate sunt la distante 

foarte mici de blocuri și locuinte, cea mai mare parte a populatiei va fi afectata de zgomotele si vibratiile 

generate in interiorul incintei, de traficul auto si de poluantii generati. 

Informațiile despre poluanții fizici care pot afecta mediul, generați de activitatea propusă, sunt 

prezentate in tabelul de mai jos  – Tabelul de mai jos. 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP –CM - 43  

 

 

 

- 153 - 

 

 

Informații despre poluarea fizică şi biologică generată de activitatea de demolare 
 

Tip de 

poluare 

Sursa poluarii Numar surse 

poluare 

Limita maxima admisa Poluare de 

fond 

Poluare calculata si masuri de ameliorare Masuri de 

ameliorare In zona 

obiectivului 

In zone de 

protectie/restrictie 

Zone rezidentiale si de recreere 

Fara ameliorare Cu ameliorare 

Poluare 

fonică - 

zgomot 

Traficul auto  

-sursa discontinua 

Utilajele de transport si 

contructii;  

Vehicule de transport –

autobasculante pentru 

aprovizionare, transport 

etc. 

87 dB(A) la locul de muncă 

65 dB(A) la limitele 

amplasamentului 

45 - 50 dB(A) 

Poluarea de 

fond în zona 

obiectivului nu 

poate depăşi 

limita maximă 

admisă 

 

55 - 65dB(A) 

 

45 - 50 dB(A) 
- - - 

Activitatea de 

santier – demolari, 

demontari, 

constructii 

-sursa discontinua 

Utilajele de demolare, 

excavare, compactare, 

contructii, etc. 

87 dB(A) la locul de muncă 

65 dB(A) la limitele 

amplasamentului 

 

60 - 70dB(A) 

 

45 - 50 dB(A) 
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d) Protecția împotriva radiațiilor 

 Sursele de radiaţii 

Nu este cazul la realizarea lucrărilor de închidere și ecologizare. 

 Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiaţiilor 

Nu este cazul pentru realizarea lucrărilor de închidere și ecologizare. 

 

 e) Protecția solului și a subsolului  

 Sursele de poluanţi pentru sol, subsol şi ape freatice și de adâncime 

Sursele de poluare a solului în cadrul amplasamentului studiat, în timpul execuției lucrărilor, pot fi 

următoarele: 

▪ Depozitarea și manipularea diferitelor materiale, deşeuri industriale:  

- deșeuri din demolările construcțiilor și dezafectarea rețelelor și instalațiilor. 

▪  Traficul autovehiculelor și utilajelor necesare pentru executarea lucrărilor; 

▪ Scurgeri accidentale de carburanți/ulei din autovehiculele/utilajele necesare executării lucrărilor 

și scurgeri accidentale la manipularea reziduului petrolier. În acest caz se folosesc lavete şi material 

absorbant (nisip, rumeguş etc.). Dacă pierderile de carburant și/sau reziduu petrolier au loc direct pe 

sol sau pe drumurile de acces, se va folosi materialul absorbant şi ulterior, după colectarea acestuia, 

(daca este cazul) solul se va decoperta/decapa, până se va ajunge la stratul de pământ curat, 

neinfestat. Materialele absorbante şi solul infestat cu uleiuri se vor colecta în recipiente speciale, 

etichetate și se vor transporta, pentru eliminare, la societăţi autorizate. 

 Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului 

Protectia solului și a apelor subterane 

În timpul execuţiei lucrărilor se vor lua următoarele măsuri în vederea diminuării poluării solului şi 

a apelor subterane: 

- menţinerea autovehiculelor şi utilajelor de lucru curate în timp ce lucrează; 

- curăţarea camioanelor înainte de ieşirea din zona minei (curatarea anvelopelor 

autovehiculelor înainte să părăsească zonele în care se desfăşoară lucrările şi de a intra pe 

drumurile publice); 

- reprimarea oricărei pierderi din camioane în timpul transportului prin acoperire (dacă este 

cazul); 

- reparațiile sau intervențiile tehnice la utilaje se vor face numai în locații exterioare adecvate 

și alimentarea cu carburanți se va face în stații peco; 

- depoluarea zonelor/solurilor afectate, utilizând materiale absorbante pentru revărsările 

accidentale. 

În concluzie, posibilitatea de poluare a solului şi subsolului datorită activității de realizare a 

lucrărilor de demolare este redusă. 
 

 f) Protecția ecosistemelor terestre și acvatice 

 Identificarea arealelor sensibile ce pot fi afectate de proiect 

În împrejurimile incintelor aparținând minei Băiuț nu există parcuri şi rezervaţii naturale. Emisiile 

posibile de poluanţi care pot afecta vegetaţia şi fauna din zona limitrofă pe o bandă cu lățimea de maxim 

50 m, sunt: 

o gazele de combustie de la autovehicule și utilajele care execută lucrările şi anume: SO2, 

NO2, CO, CO2  

o praful (pulberi în suspensie și pulberi sedimentabile) rezultat în urma lucrărilor de 

demolare și a traficului/circulației autovehiculelor necesare executării lucrărilor proiectate. 

Realizarea lucrărilor de demolare va îmbunătăți starea actuală a amplasamentului și a 

împrejurimilor și nu vor perturba ecosistemele și așezările umane. 

 Lucrările, dotările și măsurile pentru protecţia biodiversităţii, monumentelor naturii și ariilor 

protejate 
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Pe timpul execuției lucrărilor proiectate, se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului, prin 

stropirea cu apă a căilor de rulare și limitarea vitezei de circulație/rulare.  

Pulberile datorate manipularii și transportului auto, sunt reduse, iar echiparea mijloacelor de 

transport și utilajelor care execută lucrările va fi cu motoare Diesel Euro 4-5 şi catalizatori de gaze de 

eşapament. Utilajele și mașinile de transport vor fi echipate cu dispozitive de eșapare a gazelor (tobe) în 

stare bună de funcționare, cu sisteme de filtrare a gazelor, care să ducă la diminuarea noxelor gazoase și a 

zgomotului în timpul funcționării motorului. 

Deasemenea se va utiliza echipament de curățare a anvelopelor autovehiculelor, înainte ca acestea 

să părăsească zona obiectivului minier şi de a intra pe drumurile publice. 

Prin urmare, realizarea lucrărilor proiectate nu contribuie la modificarea calității ecosistemelor 

terestre și acvatice actuale, externe platformei șantierului. 

În concluzie: întreaga activitate care se va desfașura în perimetrul incintelor miniere, poate 

influența ecosistemul terestru prin zgomotul care se va realiza și noxele emise, care vor deranja ușor 

animalele și păsările din zonele din imediata vecinatate. 

Totuși, realizarea lucrărilor de demolare, nu contribuie la modificarea calității ecosistemelor terestre 

și acvatice actuale. 

 

 g) Protecția așezărilor umane și a altor obiective de interes public 

 Identificarea obiectivelor de interes public, distanţa faţă de aşezările umane, respectiv faţă de 

monumente istorice şi de arhitectură, alte zone asupra cărora există instiuit un regim de 

restricție, zone de interes tradiţional și altele. 

 Identificarea obiectivelor de interes public: nu este cazul. 

- Distanţa faţă de așezările umane: minim 50m. 

- Distanţa faţă de monumente istorice şi de arhitectură – nu este cazul, nu se află în zonă 

monumente istorice şi de arhitectură. 

- Alte zone asupra cărora există instituit un regim de restricţie, zone de interes tradiţional etc. 

- nu este cazul. 

Datorită specificațiilor de mai sus, impactul asupra așezărilor umane și a altor obiective este 

temporar și discontinuu. 

 Lucrările, dotările și măsurile pentru protecţia aşezărilor umane și a obiectivelor protejate și/sau 

de interes public 

Pentru prevenirea și/sau ameliorarea riscului poluării așezărilor umane în timpul lucrărilor de 

demolare este necesară luarea următoarelor măsuri speciale: 

- transportul materialelor care generează praf, în afara perimetrului de inchidere și ecologizare 

Băiuț, se va face numai cu autobasculante acoperite, pentru evitarea oricăror pierderi de 

material și cu o viteză de deplasare de max. 30 km/h; 

- echiparea tuturor mijloacelor de transport și utilajelor care execută lucrările, cu motoare 

Diesel Euro 4-5.  

 

 

h) Prevenirea și gestionarea deșeurilor generate pe amplasament  în timpul realizării 

proiectului/ în timpul exploatării, inclusiv eliminarea 

Deşeurile identificate pe amplasament, vor fi clasificate şi sortate astfel încât cele care se pot 

recupera să fie trimise la centre de colectare a deşeurilor, în scopul valorificării (fier vechi, cabluri 

electrice, plastic, sticlă), celelalte urmând a fi transportate şi depozitate la groapa de gunoi a localităţii.   
Deşeurile provenite în urma activităţii desfăşurate la mina Băiuț se pot clasifica astfel: 

 - Deşeurile produse în timpul funcționării (tipuri, compoziţie, cantităţi): 
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Deșeuri produse/tip deșeu Cod deșeu Cantități estimate 

Deșeuri din lemn (rumegus, 

talas, coji de lemn) 

 03 01 05 20 mc/an 

Deșeuri metalice 16 01 17 100 t/an 

Deșeuri de ulei uzat 13 02 08* 0,04 t/an 

Baterii și acumulatori 20 01 33* 0,30 t/an 

Deșeuri de carton 20 01 01 Cantități variabile 

Deșeuri menajere 20 03 01 Cantități variabile 

Dețeuri din tonere din 

imprimante 

08 03 17* și 08 03 18 Cantități variabile 

Deșeuri de echipamente 

electrice și electronice casate  

20 01 35* Cantități variabile 

Deșeuri de tuburi fluorescente și 

alte deșeuri cu conținut de 

mercur 

20 01 21* Cantități variabile 

Deșeuri din materiale plastice 20 01 39 Cantități variabile 

   

 

 - Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecvenţă) 

 deşeuri menajere - se colectează permanent în containerele agentului de salubritate  

 deşeuri metalice - se colectează permanent, pe platforma betonata, din incinta minieră si se 

valorifică; 

 uleiuri uzate - cca. 0,04 t/an - rezultă în cantităţi variabile şi se colectează permanent în 

recipiente de tablă; se utilizează integral în unitate pentru gresarea diferitelor utilaje; 

 - Deşeurile valorificate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie) : 

 • deşeurile metalice - cca. 100 t/an - se valorificau prin agenţi economici autorizaţi; 

 • uleiuri uzate - cca. 0,04 t/an - rezultau în cantităţi variabile si se colectau permanent în recipiente 

de tablă, depozitate temporar în magazia de distribuţie carburanţi; se utilizau integral în unitate pentru 

gresarea diferitelor utilaje, surplusu se predă firmelor autorizate; 

La data sistării efective a activității minei Băiuț, toate deșeurile provenite din procesul de 

exploatare se vor valorifica, transporta la firme autorizate, astfel toate clădirile se vor preda 

antreprenorului libere de sarcini. 

  Molozul procesat rezultat din demolări; acesta va fi stocat provizoriu pe o platformă specială, fiind 

utilizat la rambleerea lucrărilor miniere de legătură cu suprafața, reabilitarea drumurilor comunitare din 

zonă. 

In urma procesului de demolare rezultă următoarele cantități extimative de materiale: 
-27.364 mc moloz (beton, cărămidă, BCA) 

-34,5 t metal 

-2,2 t azbociment 

-5,5 mc lemn   
Molozul rezultat din demolări va fi distribuit astfel: 

Moloz 

(betoane+caramizi+BCA) 

Necesar rambleu pentru rambleierea lucrărilor 

miniere de legătură cu suprafața (suitori, galerii) 

Alte utilizări (halde 

+ drumuri) 

27.364 mc 4.394 mc 22.970 mc 

 

Materiale feroase recuperate la inchiderea si ecologizarea minei Băiuț, se predau la fier vechi 

Nr  

crt 

Amplasament Denumire material U.M Cantitate 

 

1 Mina Băiuț fier vechi t 34,5 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP –CM - 43  

 

 

 

- 157 - 

 

Lemnul rezultat din demolări se va valorifica. Azbocimentul, în cantitate de aproximativ 2,2 t, va 

fi depozitat pe platforma betonată și va fi transportat de către firme autorizate la depozite speciale. 

 

 Lista deșeurilor (clasificate și codificate în conformitate cu prevederile legislației europene și 

naționale privind deșeurile), cantități de deșeuri generate 

În perioada de realizare a lucrărilor de demolare vor rezulta tipuri și cantități mici de deșeuri, cum 

ar fi: 

 

Nr. 

crt. 

Cod deşeu  

conf. HG 856/2002 
Denumire deşeu UM Cantitate/an 

1. 15 02 02* 
Materiale absorbante / lavete îmbibate cu 

carburant, reziduu petrolier și/sau ulei 
kg 250 

2. 20 03 01 / 20 01 01 
Deșeuri menajere amestecate / hârtie, 

carton 
kg/an 2.500 

3. 17 04 07 Deşeuri metalice tone 718 

4. 17 09 04 

Amestecuri de deșeuri de la construcții și 

demolări, altele decât cele specificate la 

17 09 01 (bandă cauciuc) 

tone 25 

* deşeuri periculoase - în conformitate cu Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase    

    prevăzută în HG 856/2002. 

 

 Deşeuri generate pe durata demolării vor fi deşeuri generale nespecifice, rezultând în special din 

activităţile auxiliare celor de exploatare. Aceste deşeuri au rezultat și vor rezulta în toate fazele 

Proiectului din activităţi conexe/auxiliare: 

▪ demolări (pământ, beton, lemn, deşeuri metalice etc.); 

▪ întreţinere şi reparaţii: echipamente tehnologice, vehicule, instalaţii şi aparate industriale 

(uleiuri uzate, anvelope uzate, metal vechi, acumulatori cu acid şi plumb etc.); 

▪ sociale desfăşurate de angajaţi şi contractori (deşeuri de tip menajer, deşeuri din ambalaje 

de alimente, deşeuri de la laborator, deşeuri medicale etc.); 

▪ dezafectare clădirilor din incintele Băiuț şi a altor instalaţii (deşeuri din demolări - moloz, 

fier vechi). 

Deşeurile rezultate din exploatare – care sunt transportate la halde, sunt însoțite de deşeuri 

rezultate din activităţile conexe desfăşurate pe amplasament care constau în revizii, întreţineri, reparaţii, 

actitivăţi administrative, deşeuri din construcţii şi demolări, deşeuri de ambalaje diverse care trebuie 

gestionate astfel încât să producă prejudicii cât mai reduse asupra mediului înconjurător, să respecte 

legislaţia în vigoare şi Planurile Regionale şi Locale de Gestionare a Deşeurilor. 

Principalele categorii de deşeuri neextractive rezultate de pe amplasament sunt: 

- Uleiuri uzate, baterii şi acumulatori uzaţi – aceste provin din activităţi de revizie, reparaţii, 

schimburi de ulei şi sunt gestionate ca deşeuri periculoase, se realizează eliminarea lor prin 

societăţi de profil, de preferinţă care asigură şi reciclarea acestora. Nu se realizează 

depozitarea lor pe amplsament decât pentru perioade scurte de timp, timp în care se 

depozitează în spaţii închise, impermeabilizate, ventilate corect şi cu acces limitat. 

- Piesele metalice uzate, şi fierul vechi rezultat din activităţi de întreţinere, reparaţii alte 

activităţi auxiliare desfăşurate pe amplasament sunt colectate pentru a fi valorificate prin 

centre specializate în reciclarea deşeurilor metalice, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

Cantităţile specifice de piese metalice şi fier vechi prognozate sunt prezentate în tabelul de mai 

jos: 
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Activitate Tip deşeu Unitate de măsură Valori  prognozate 

Deşeuri din 

activităţi auxiliare 

Piloni/turnuri de 

extractie/pompe/cazane/buncăre 
t 

34,5(cantitate masurabilă la 

data efectuării 

dezmembrărilor/dezafectărilor) 

Estacade și conducte / piese de 

schimb/retele de drenaj 

/rezervoare 

t 

Fier vechi rezultat din 

dezmembrări 
t 

 

- Anvelope uzate rezultate periodic de pe amplasament vor fi colectate prin societăţi de profil. 

Planul Judeţean de Gestionare al Deşeurilor prevede recuperarea a 80 % din anvelopele puse pe piaţă şi 

reducerea pe cât posibil a cantităţii de anvelope uzate generate.  

Cantităţile specifice de anvelope uzate prognozate sunt prezentate în tabelul următor: 

 
Activitate Tip deşeu Unitate de măsură Valori  prognozate 

Deşeuri din activităţi 

auxiliare 

Anvelope, benzi de cauciuc 

uzate 
t 15 

 

- Deşeuri de la operare (butoaie goale, alte ambalaje sau deşeuri de ambalaje). Pentru acest tip de 

deşeuri prima opţiune este de returnare a acestor ambalaje la furnizori. Pentru ambalajele de hârtie-carton, 

plastic, sticlă, metal care nu sunt impurificate cu substanţe periculoase, în cazul în care nu se pot retrimite 

la furnizori, se asigură gestionarea lor prin firme de profil care asigură reciclarea. Pentru ambalajele 

contaminate cu substanţe periculoase (în cazul în care nu se pot retrimite la furnizori), gestionarea lor se 

realizează prin societăţi de profil care asigură eliminarea deşeurilor periculoase. 

Cantităţile specifice de deşeuri din ambalaje prognozate sunt prezentate în tabelul de mai jos: 

 
Activitate Tip deşeu Unitate de măsură Valori  prognozate 

Deşeuri din activităţi 

auxiliare 

Ambalaje de plastic t 0,5 

Ambalaje mixte t 1 

Ambalaje metalice t 2 

 

- Deşeurile menajere se colectează pe amplasament selectiv, fracţia reciclabilă (hârtie, carton, 

plastic, sticlă) fiind gestionată prin societăţi de profil care asigură reciclarea lor, iar fracţia biodegradabilă, 

cu un volum cât mai redus, va fi colectată prin societatea de salubritate existentă în zonă.  

Cantităţile specifice de deşeuri menajere prognozate sunt prezentate în tabelul următor: 

 
Activitate Tip deşeu Unitate de măsură Valori  prognozate 

Deşeuri din activităţi 

auxiliare 

Sticlă t 0,1 
Plastic t 0,02 

Resturi alimentare t 0,01 

 

- Deşeuri din construcţii şi demolări. Aceste deşeuri vor rezulta în faza de demolare. Cantităţile 

specifice de deşeuri prognozate sunt date în tabelul de mai jos. 

 

Cantităţi specifice de  deşeuri din construcţii şi demolări 
Activitate Tip deşeu Unitate de măsură Valori  prognozate 

Deşeuri din activităţi 

auxiliare 

Deşeuri din construcţii şi 

demolări (caramizi, betoane, 

BCA) 

Incinte Băiuț 

Sconst = 13.221 mp 

 

mc 27.364 
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Obiectivele planului de gestionare a deşeurilor sunt: 

 minimizarea generării deşeurilor; 

 reutilizarea şi reciclarea deşeurilor; 

 tratarea deşeurilor cât mai aproape de sursă; 

 minimizarea nocivităţii deşeurilor.  

Acţiunile de reducere, reutilizare şi reciclare a deşeurilor ce vor fi aplicate sunt: 

 Toate deşeurile reciclabile vor fi expediate la unităţi de colectare şi prelucrare/reciclare din judeţul 

Maramureș; 

 De câte ori va fi posibil, echipamentele electrice sau electronice vechi vor fi donate unei fundaţii 

sau instituţii de învăţământ corespunzătoare; 

 Pentru parcul auto al beneficiarului şi al contractorilor se va acorda prioritate în achiziţionarea 

anvelopelor de la furnizori cu program de recuperare şi reşapare; 

 Pentru minimizarea deşeurilor, nămolul de epurare de la staţia de epurare a apelor menajere va fi 

folosit reutilizat pe amplasament pentru reabilitarea terenului în zonele afectate de activităţile de 

depozitare cenușă și zgură; 

 O societate specializată va prelua uleiurile de motor de turbină si de transformator, uzate;  

 Anvelopele uzate vor fi eliminate şi expediate la producătorul de ciment din zona pentru co-

incinerare şi recuperare de energie în instalaţia autorizată; 

 Resturile de var nestins vor fi folosite pe amplasament ca reactiv alcalin la staţia de epurare a 

apelor menajere. 

În tabelul următor se prezintă modul de depozitare/eliminare/valorificare al deşeurilor neextractive 

produse în fazele Proiectului. 

 

  Depozitarea/eliminarea/valorificarea deşeurilor  

 

Deşeuri Faza de generare Depozitare/eliminare/valorificare 

Nămol de la staţia de 

epurare ape menajere 

Operare/ Închidere Eliminat în depozit de deşeuri 

menajere 

Deşeuri mixte de la 

demolări 

Operare/Închidere Reciclat prin firme de 

profil/depozitare pe depozitul de 

zgură și cenușă 

Uleiuri uzate Operare/ Închidere Reciclare sau incinerare 

Anvelope Operare/ Închidere Controlul eroziunii, recuperare de 

energie sau reciclare în afara 

amplasamentului (firme specializate) 

Agregate energetice      Operare Reciclare, vânzare la fier vechi 

Vehicule uzate/piese de 

schimb 

 Operare/ Închidere Reciclare 

Fier vechi  Operare/ Închidere Reciclare 

Containere goale  Operare/ Închidere Returnare la furnizor, reciclare sau 

expediere la depozitul de deşeuri 

menajere 

Ambalaje de lemn Operare Reciclare sau depozitare în depozitul 

de deşeuri menajere 

Ambalaje de plastic  Operare/ Închidere Reciclare sau depozitare în depozitul 

de deşeuri menajere 

Ambalaje de 

hârtie/carton 

Operare/ Închidere Reciclare 

Ambalaje mixte Operare/  

Închidere 

Reciclare sau depozitare în depozitul 

de deşeuri menajere 
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Deşeuri de beton Construcţie La depozitul de deşeuri inerte 

Hârtie/carton Operare/ Închidere Reciclare sau depozitare în depozitul 

de deşeuri menajere 

Sticlă Operare/ Închidere Reciclare sau depozitare în depozitul 

de deşeuri menajere 

Plastic Operare/ Închidere Reciclare sau depozitare în depozitul 

de deşeuri menajere 

Resturi alimentare Operare/ Închidere Depozitul de deşeuri menajere 

Baterii cu electrolit acid 

şi plumb 

Operare/ Închidere Reciclare 

Echipamente electrice şi 

electronice 

Operare/ Închidere Echipamentele operaţionale donate la 

diverse organizatii; cele 

nefuncţionale vândute colectorilor de 

deşeuri  

Deşeuri medicale Operare/ Închidere 

 

Ambalare în containere speciale, 

transport la depozitul de deşeuri 

periculoase şi incinerare  

 

Colectarea deşeurilor solide şi transportul acestora se va face de către firme certificate în domeniul 

gestionării deşeurilor, iar depozitarea finală se va efectua în depozite care să respecte condiţiile impuse de 

legislaţia naţională şi a Uniunii Europene.  

Pentru depozitarea deşeurilor, se vor aplica următoarelor tehnici legate de depozitare: 

 Amplasarea zonelor de stocare departe de cursuri de apă şi perimetre sensibile; 

 Asigurarea unei capacităţi suficiente de drenaj al tuturor scurgerilor de suprafaţă în infrastructura 

depozitului şi prevenirea contactului între scurgerile provenite din tipuri de deşeuri incompatibile; 

 Utilizarea unei zone/depozit dotat cu toate măsurile necesare de eliminare a riscurilor specifice 

prezentate de deşeurile respective; 

 Etichetarea clară a tuturor butoaielor/rezervoarelor de depozitare cu privire la conţinut şi 

capacitate şi aplicarea unui element unic de identificare; 

 Păstrarea evidenţelor pentru toate butoaiele/rezervoarele, evidenţierea elementului unic de 

identificare, a capacităţii, construcţiei acestora, inclusiv materialele din care sunt confecţionate, 

programului de întreţinere şi a rezultatelor inspecţiei, precum şi tipurile de deşeuri ce pot fi depozitate în 

fiecare recipient. 

 

Prin executarea lucrărilor de demolare in perimetrul Băiuț, se vor genera urmatoarele deseuri:   

 deseuri metalice/amestecuri metalice (cod 17 04 07), rezultate din dezafectare si eventuale 

piese de schimb; 

 molozul rezultat din demolări (17 07 03) - spărturi de beton şi moloz rezultat din cărămizi; 

 materiale bituminoase/gudronate rezultate din demolări (17 03 03) 

 vata minerală (termoizolatii) rezultata din demolări (17 06 02) 

 deseuri din cauciuc (anvelope/pneuri uzate - 16 01 03), provenite de la utilajele mobile 

echipate cu pneuri ; 

 uleiuri uzate hidraulice si de motor (13 01 03*; 13 02 02*) de la utilaje si autobasculante si 

materiale adsorbante îmbibate cu carburant si/sau ulei (15 02 02*);  

 deseu de lemn (cherestea) (17 02 01); 

 ambalaje: ambalaje de hârtie/carton (cod 15 01 01); ambalaje de plastic (15 01 02); 

amestec de ambalaje (15 01 06) 

 deseuri menajere si asimilabil menajere rezultate din activitatea sociala a personalului 

implicat în realizarea lucrarilor (cod 20 03 01).  

 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP –CM - 43  

 

 

 

- 161 - 

► Deseurile metalice care vor rezulta de la dezafectarea constructiilor, utilajelor si utilitatilor din 

incintele Băiuț  - 34,5 tone, se vor depozita într-un spaţiu special amenajat şi se vor valorifica prin 

vânzare la agenţi economici specializaţi cu respectarea prevederilor O.U.G.R. nr. 16/26.01.2001 privind 

gestionarea deşeurilor reciclabile. 

In incinte/perimetre nu se vor efectua lucrarile de intretinere curentă, doar eventuale reparatii 

urgente/accidentale ale utilajelor. In urma acestor lucrari, pot rezulta deseuri metalice (piese mici) in 

cantitati mici, ce vor fi predate unitatilor specializate de colectare fier vechi. 

► Molozul 

În urma demolării construcţiilor, materialele rezultate sunt în mare parte spărturi de beton şi 

moloz rezultat din cărămizi, care însumate pe ansamblu dau un volum de moloz de  27.364 mc, din care 

21.821 mc din suprastructura si 5.543 mc din infrastructura. 

► Deseurile de azbociment, materiale bituminoase, si vata minerala rezultate din demolarile 

tuturor construcţiilor şi instalaţiilor din cadrul amplasamentului Băiuț vor fi depozitate pe o platforma 

special amenajata/betonata, pe o perioada limitata de timp, fiind predate periodic firmelor specializate de 

colectare/eliminare. Azbociment există în clădirile care urmează a fi demolate aproximativ 9t. 

Pe amplasamentul minei Băiuț au fost identificate materiale neacceptabile: materiale cu conţinut 

de azbest, respectiv plăci de azbociment, în cantitate de 2,2 t, care au fost utilizate pentru acoperirea unor 

clădiri din incinte.  

Plăcile de azbociment rezultate in urma procesului de demolare se vor transporta la un 

depozit specializat şi atestat (2,2 t azbociment rezultat din demolări). 

► Deseuri din cauciuc 

         Schimbul anvelopelor uzate de la utilajele mobile nu se va face in incintă, doar in cazuri 

accidentale aceste deseuri de cauciuc vor fi depozitate pe o platforma special amenajata, pe o perioada 

limitata de timp, fiind predate periodic firmelor specializate de colectare. 

Din demolarea benzilor transportoare  rezultă 15 t de bandă de cauciuc cu inserții, care va fi 

predată la firme autorizate. 

► Uleiuri uzate 

        Schimbul de ulei pentru utilaje si autobasculante nu se va face în perimetrul Băiuî, iar in cazurile 

de scurgeri accidentale de uleiuri, colectarea acestora se va face in recipienti speciali (de 100l), care  se 

vor trimite periodic la unitati specializate in colectarea si reciclarea uleiurilor, impreuna cu materialele 

absorbante folosite la curatirea locurilor infestate accidental. 

► Deseurile de lemn rezultate din demolări (cca.5,5 mc), vor fi valorificate. 

► Ambalaje si Deseuri menajere   

Pe pacursul lucrarilor de demolare se vor acumula diferite tipuri de deseuri, care se vor gospodarii 

diferit. 

Deseurile care vor rezulta in perioada ansamblului de lucrari de demolare, sunt constituite din: 

deseuri menajere de la personalul care îşi desfasoara activitatea si deseuri de ambalaje din carton, hartie 

sau PVC. 

Depozitarea deseurilor menajere se va face in containere speciale metalice (pubele de colectare) si 

se va încheia un contract cu firma de salubritate din zonă pentru ridicarea acestora. 

Cantitatea de deseuri menajere este in functie de numarul de personal ce munceste intr-o zi in 

perimetrul Băiuț si deoarece acesta poate fluctua zilnic datorita varietatii ansamblului de lucrari, se ia in 

considerare un numar mediu de personal muncitor – 20 pers/zi, care lucreaza simultan in toate 

perimetrele.  

Deseurile menajere care vor rezulta din activitatea desfasurata, se calculeaza astfel: 

Q DM = 20 persoane x 0,25 kg/pers/zi x 260 zile/an = 1.300 kg/an 

Managementul deseurilor este prezentat in tabelul de mai jos: 
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Denumire deseu 

Cantitatea generata in 

perioada 

demolării 

(t) 

Starea  fizica 

 

S – solid 

L – lichid 

SS–semisolid 

Codul 

deseului 

conf. Deciziei 

2000/532/CE 

(si H.G. 

856/2002) 

Codul privind 

principala 

proprietate 

periculoasa 

Codul 

clasifi

carii 

statisti

ce 

Mangementul deseurilor – 

cantitatea generata – (t) 

Valori 

ficata 

Elimi 

nata 

Ramasa 

in stoc 

 Deseuri metalice – 

amestecuri 

metalice 

Total  34,5 t S 17 04 07   34,5 - - 

Moloz – 

amestecuri desuri 

(transportat pe 

halde) 

Total 32.158  t  17 07 03     

 

 32.158 

Amestecuri de 

deșeuri de la 

construcții și 

demolări, altele 

decât cele 

specificate la 17 09 

01 (bandă cauciuc) 

15 t S 17 09 04    15t  

Materiale 

bituminoase 

/gudronate  

20 t S 17 03 03    20  

Vata minerală 

(termoizolatii) 

2 t S 17 06 02    2  

 Lemn (cherestea)  5,5 mc S 17 02 01   5,5 mc - - 

Ambalaje 

hârtie/carton 

Ambalaje de 

plastic 

Amestec de 

ambalaje 

2,1t/an S 15 01 02 

15 01 02 

15 01 06 

  - 2,1t/an - 

 Uleiuri uzate 

hidraulice si de 

motor 

0,06 L 13 01 03* 

13 02 02* 

  - 0,06 - 

Materiale 

adsorbante îmbibate 

cu carburant si/sau 

ulei 

0,15 S 15 02 02*   - 0,15 - 

 Deseuri din 

cauciuc 

(anvelope/pneuri 

uzate) 

0,10 S 16 01 03   - 0,10 - 

Deseuri menajere  1,3 S 20 03 01   - 1,3 - 
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Modul de eliminare deșeuri, este prezentat mai jos:  

 

Tip deşeu Cod deşeu* Mod propus de eliminare / valorificare a deşeurilor 

Deşeuri menajere 20 03 01 La rampă de deşeuri conformă, prin operator autorizat 

Deşeuri din ambalaje – hartie, 

carton, plastic 

15 01 02 

15 01 02 

15 01 06 

Se colectează selectiv în recipiente speciale şi se 

elimină prin unităţi specializate 

Deşeuri metalice 17 04 07 Se depozitează temporar pe platformă betonată şi se 

valorifică prin unităţi specializate 

Deseu amestecuri de moloz 17 07 03 Se depozitează temporar pe platformă betonată şi se va 

utiliza la rambleerea golului fundațiilor, la drumuri 

(după concasare) 

 

Materiale bituminoase/gudronate  

Vata minerală (termoizolatii) 

17 01 05 

17 03 03 

17 06 02 

Se depozitează temporar pe platforme betonate şi se 

elimina prin unităţi specializate 

 

Deseu de lemn (cherestea)  17 02 01 Se depozitează temporar pe platformă betonată şi se 

valorifică prin unităţi specializate 

Deseuri din cauciuc 

(anvelope/pneuri uzate) 

16 01 03 Se depozitează temporar pe platformă betonată şi se 

elimina prin unităţi specializate  

Materiale adsorbante îmbibate cu 

carburant si/sau ulei 

15 02 02* Se colectează în recipiente speciale şi se elimină prin 

unităţi specializate 

Uleiuri uzate hidraulice si de 

motor 

13 01 03* 

 13 02 02* 

Se colectează în recipiente metalice speciale şi se 

elimină prin unităţi specializate  

* deşeuri periculoase - în conformitate cu Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile  periculoase 

prevăzută în Decizia 2000/532/CE. 

 

 Programul de prevenire și reducere a cantităților de deșeuri generate 

- integrarea tuturor elementelor ale ciclului deseurilor solide, bazata pe procesele celor 3R = 

Reducere – Refolosire – Reciclare; 

- integrarea aspectelor tehnice, de mediu, sociale, financiare, institutionale și politice, pentru a 

garanta durabilitatea sistemului/programului; 

- participarea activă a întregului personal la conceperea, planificarea și realizarea proceselor și 

soluțiilor planului de prevenire și reducere a deșeurilor generate. 

Pentru realizarea eficientă şi organizarea optimă a colectării şi a transportului de deşeuri şi a 

materialelor reciclabile se va avea în vedere alegerea unui sistem adecvat de colectare. 

Deșeurile se vor colecta selectiv, în recipiente speciale sau locuri amenajate special, alese în funcţie 

de tipurile şi cantităţile de deşeuri generate. 

Transportul deşeurilor dintr-un loc în altul pe teritoriul României este supus unei proceduri de 

reglementare şi control stabilite prin Hotărârea nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi 

nepericuloase pe teritoriul României. Procedura de reglementare şi control al transportului de deşeuri se 

aplică deşeurilor periculoase şi nepericuloase. 

Transportul deşeurilor se va realiza numai de către operatorii economici care deţin autorizaţie de 

mediu conform legislaţiei în vigoare pentru activităţile de colectare/stocare temporară/tratare/ 

valorificare/eliminare. 

 Planul de gestionare a deșeurilor 

▪ Materiale absorbante: folosite la curățirea locurilor infestate accidental cu combustibil/ulei/ 

reziduu petrolier, colectate în recipienți speciali, etichetați, se vor trimite periodic la unități specializate în 
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colectarea, reciclarea sau distrugerea uleiurilor/carburanților. Schimbul de ulei și alimentarea cu carburant 

pentru utilaje și autovehicule nu se va face în perimetrul Băiuț, unde se realizeaza lucrările. 

▪ Materialele feroase obținute prin demontare vor fi tăiate în bucăți cu dimensiunea de maxim 1 m, 

acceptabile la topire, transportate la centrele de recuperare fier vechi. 

▪ Deșeuri menajere: depozitarea deșeurilor menajere se va face în containere speciale (pubele de 

colectare) și vor fi eliminate prin firma de salubritate din zonă. 

Cantitatea de deșeuri menajere este în funcție de numărul de personal ce munceste într-o zi în 

perimetrul analizat. 

 

i) Gospodărirea substanțelor și preparatelor chimice periculoase  

 Substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate şi/sau produse 

La realizarea lucrărilor de demolare nu sunt utilizate substanțe și preparate chimice din 

categoria celor periculoase. Utilajele și autovehiculele folosite se vor alimenta cu carburanții necesari de 

la unitățile de distribuție autorizate (statii peco). 

Utilajele si mijloacele de transport (autobasculantele) folosite în procesele de demolari, demontari, 

constructie, rambleeri şi transport utilizează pentru funcţionare motorina şi uleiuri. 

Consumurile de materiale, carburanti etc., sunt rezultate din indicatoarele de norme de deviz pentru 

lucrarile de constructii, respectiv extrasele de materiale, utilaje de constructii si transporturi 

(constructorul, in functie de dotarea sa, va stabili numarul de utilaje cu care va lucra). 

Utilajele de transport si de constructii echipate cu moatoare Diesel, utilizate pentru executarea 

lucrărilor de investitie prevazute in proiectul de demolare  Băiuț sunt: 

 autobasculante de 16 t 

 motocompresor (45 CP) 

 excavator pe senile (140 CP) 

 buldozer pe senile (65-80 CP) 

 buldozer pe senile (81-180 CP) 

 autogreder (175 CP) 

 automacara (6-9,9 TF (215 CP)) 

 macara pe pneuri (9,9-20 TF (215 CP)) 

 compactor cu rulouri (valturi) (65 CP) 

 malaxor mec. de asfalt (65 CP) 

 motopompe (6-16 CP) 

Consumurile medii de motorina / utilaj, determinate la timpul mediu de lucru si la distantele 

parcurse, pentru fiecare utilaj (consumurile specifice de carburanţi ale utilajelor care vor asigura 

desfăşurarea activităţii/executarea lucrarilor) sunt prezentate in tabelul nr 1 de mai jos.  

Se specifica: Consumul mediu de motorina pentru utilajele de constructii este de 0,206 litri/CP·h, 

pentru regimul de functionare in sarcina. Consumul de ulei este de 0,9 – 1 % din consumul de motorina. 

Consumul de motorina pentru autobasculanta de transport (16 t) este de cca. 30 litri / 100 km la o viteza 

de cca. 30 km/h.                                           

 

Tabel nr. 1                        
Utilaje echipate cu motoare Diesel Ore de 

functionare 

ore/utilaj 

Consum total  

de motorina 

l 

Consum orar de 

motorina 

l/ora 

Consum de ulei 

motor 

l 

Autobasculante 16 t 4600 41400 9 414 

Excavator pe senile cu o cupa (140 CP) 1048 30224 28  

505 Buldozer pe senile (65-80 CP) 1708 22870 12 

Buldozer pe senile (81-180 CP) 1428 23828 15 

Motocompresor (45 CP) 3 28 10 

Autogreder (175 CP) 3 108 30 

Automacara (215 CP) 21 930 44 
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Macarale pe pneuri (215 CP) 38 1683 44 

Compactor cu rulouri (valturi) (65CP) 1489 19938 12 

Malaxor mec. de asfalt (65 CP) 26 348 12 

Motopompe (6-16 CP) 306 1009 5 

Total litri utilaje transport  41400 9  

Total litri utilaje constructii, functionare in 

sarcina 

 100966 212  

Total litri utilaje constructii (50% 

functionare in sarcina) 
 50483 106  

TOTAL LITRI  41400+50483= 

91883 

115 919 

 

 Modul de gospodărire a substanţelor şi preparatelor chimice periculoase şi asigurarea condiţiilor 

de protecţie a factorilor de mediu şi a sanataţii populaţiei 

Operațiile de întreținere și alimentare pentru autovehiculele folosite, se vor efectua în locații cu dotări 

adecvate, în acest mod se va evita orice fel de impact asupra factorilor de mediu și a sanătății populației. 

Se vor lua măsuri de prevenire a scurgerii motorinei și uleiurilor de la autovehicule. 

Informaţii de spre materiile prime şi despre substanţele sau preparatele chimice 

In activitatea desfasurata din cadrul lucrarilor de demolare nu se vor folosi substante periculoase, 

toxice.. 

Principalele tipuri de materii prime si substante / preparate chimice periculoase care se vor utiliza 

pe durata lucrarilor de demolare sunt: combustibil – motorina, ulei de motor, lubrifianti, si bitum 

(prezentate in Tabelul nr.2). 

In afara acestora se vor mai utiliza materii prime ce sunt specificate in proiectul tehnic (otel beton, 

ciment, agregate, cherestea, moloz, caramida, etc.)  

           Tabel nr.2. 

Denumirea 

materialului sau a 

substantei chimice 

 

Cantitatea necesara  

Clasificarea/etichetarea substantelor sau 

preparatelor chimice* 

periculoase/ 

nepericuloase 

periculozitate* / 

fraze de risc* 

Motorina 91883 litri 
nu este stocata pe amplasament 

P Toxic (T)-carc.cat.2 - R 45, 

inflamabil (F) - R10-11 

Ulei de motor 919 litri 
nu este stocat pe amplasament 

P Toxic (T) )-carc.cat.2 – R 45 

Lubrifianti 510 kg 
nu se stocheaza pe amplasament 

P Toxic (T) – R 45 

Bitum 260 kg 
nu este stocat pe amplasament 

P Toxic (T) – R 45, inflamabil 

      *) Conform Hotărârii nr. 539/2016 privind clasificarea, ambalarea si etichetarea substanţelor 

periculoase 

 

B. Utilizarea resurselor naturale, in special a solului, a terenurilor, a apei și a biodiversității  

Lucrările de amenajare a incintelor Băiuț după demolare  constau din: 

- nivelarea terenului (cu material din demolari); 

- aducerea cotei platformei la nivelul anterior. 

Materialul în surplus rămas după umplerea golurilor fundaţiilor va fi transportat auto şi depus în 

zona haldelor de steril. 

Având în vedere că fundaţiile au fost prevăzute a fi demolate până la cota -1,00 m faţă de 

suprafaţa terenului, golul rămas va fi umplut cu material rezulat din demolari, conform tabelului de mai 

jos: 
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Din procesul de demolare a construcţiilor și dezmembrare a instalațiilor tehnologice din clădiri 

aparţinătoare minei Băiuț rezultă spărturi de betoane şi moloz de cărămidă, precum și metal care 

însumează pe ansamblu: 

 

Incinta 
Ac 

(mp) 

Ad 

(mp) 

Demolări 

 

Metal 

(tone) 

Volum material 

acceptabil 

pentru 

rambleiat gol 

fundaţii 

excavate 

Total 
Infastructură 

(mc) 

Suprastructură 

(mc) 

Incinta 

Uzina de 

preparare  

8.170 11.389 18.118 3.380 14.738 30,5 3.380 

Incinta 

Cisma 
1.342 3.442 3.780 618 3.162 0 618 

Incinta 

Breiner 
456 456 737 187 550 2 187 

Incinta 

Garaje 
968 1.096 825 378 447 0 378 

Incinta 

Văratec 
2.285 3.084 3.904 980 2.924 2 980 

Total   27.364 5.543 21.821 34,5 5.543 

 

Utilizarea – depozitarea materialelor rezultate din demolări 

Din procesul de demolare a construcţiilor aparţinătoare minei Băiuț rezultă spărturi de betoane şi 

moloz de cărămidă care însumează pe ansamblu: 

- Vdemolări  total    27.364 mc,  

din care: 

- Vdemolări suprastructură   21.821 mc 

- Vdemolări  infrastructură   5.543 mc 

Volumul total de moloz rezultat în urma aplicării coeficientului de afânare este de 32.837 mc şi va 

fi utilizat la rambleierea lucrărilor miniere de legătură cu suprafața, restul va fi transportat pe haldele de 

steril. 

Pentru rambleierea golurilor rămase în urma excavării fundaţiilor se va utiliza material acceptabil- 

pământ vegetal (5.543 mc). 

Molozul rezultat din demolări va fi distribuit astfel: 

Moloz 

(betoane+caramizi+BCA) 

Necesar rambleu pentru rambleierea lucrărilor miniere 

de legătură cu suprafața (suitori, galerii) 

Alte utilizări (halde 

+ drumuri) 

27.364 mc 4.394 mc 22.970 mc 

 

 

 

VII.  Descrierea aspectelor de mediu susceptibile a fi afectate în mod semnificativ de proiect 

 

- impactul asupra populaţiei/așezări umane 

Nu există impact semnificativ asupra populaţiei chiar dacă distanțele până la primele gospodării 

particulare din satul Băiuț, comuna Băiuț, este de min. 50m, iar lucrările de demolare se realizeaza în 

perimetrul fostelor incinte miniere, pentru că aceste lucrări au caracter temporar și discontinuu. 
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- impactul asupra sanănăţii umane 

Nu este afectată sănătatea umană, lucrările proiectate se execută la o distanță de min. 50m față de 

așezările umane. Conducătorii auto vor avea obligaţia să respecte vitezele legale de circulaţie, în mod 

deosebit când tranzitează zonele rezidenţiale.   

Pentru prevenirea impactului asupra populației/așezărilor umane şi sănătăţii umane, personalul ce 

exploatează utilajele și autovehiculele va fi informat şi instruit cu privire la respectarea regulilor privind 

protecţia calităţii mediului - apelor, aerului, solului, şi prevenirea accidentelor. 

 

- impactul asupra faunei și florei 

În zona fostei unităti miniere Băiuț, unde se execută lucrările de demolare sunt spații industriale.  În 

zona limitrofă din apropiere, pe o bandă cu lățimea de maxim 50 m, vegetația naturală ar putea fi afectată 

prin poluare cu praful generat de activitatea de demolare. Cantitatea de pulberi în suspensie este redusă, 

emisiile înregistrându-se în deosebi în perioade fără precipitații, în timpul funcționării utilajelor și 

mijloacelor de transport.  

Vegetația ce poate fi afectată prin execuția lucrărilor proiectate este formată din specii care nu 

necesită o protecție specială/strictă. 

Lucrările propuse generează asupra vegetației și faunei un impact nesemnificativ, pe termen scurt, 

local și fără un grad de extindere zonală. 

 

- impactul asupra solului/subsolului 

Sursele de poluare a solului în cadrul amplasamentului studiat, în timpul lucrărilor proiectate, pot fi 

următoarele: 

  Manipularea diferitelor materiale – deșeuri din demolări, soluri:  

 Transport, încărcare, descărcare ale deșeurilor rezultate din demolări, soluri; 

 Traficul autovehiculelor și utilajelor necesare pentru executarea lucrărilor; 

 Scurgeri accidentale de carburanți/ulei din autovehiculele/utilajele necesare 

executării lucrărilor și scurgeri accidentale la manipularea materialelor de 

umplutură  a supragabariților. 

Proiectul generează asupra solului un impact direct, dar de intensitate redusă, temporar, local și 

fără un grad de extindere zonală, calitatea solului fiind afectată în limitele admise. 

 

- impactul asupra folosinţelor 

Nu există impact asupra folosinţelor - terenul pe care se execută lucrările proiectate face parte din 

amplasamentul minier Băiuț și întregul perimetru afectat se ecologizează, readucându-se cât mai aproape 

de starea iniţială/naturală.  

 

- impactul asupra bunurilor materiale 

Nu se afectează bunurile materiale. 

 

- impactul asupra calitaţii şi regimului cantitativ al apei 

Nu este afectată apa din zonă. Din activitatea de realizare a lucrărilor proiectate nu au loc evacuări 

de ape uzate. 

Lucrările propuse nu generează impact asupra apei, acestea desfășurându-se local, pe termen 

scurt și fără extindere zonală. 
 

- impactul asupra calităţii aerului 

Din cadrul amplasamentului unde se realizează lucrările proiectate, se pot degaja pulberi în 

suspensie (aerosoli), pulberi sedimentabile și gaze arse de eşapament ca urmare a traficului 

autovehiculelor. Aceste pulberi și noxe gazoase pot constitui o sursă de poluare atmosferică locală (doar 

în zona de lucru). 
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Pe timpul lucrărilor de demolare se vor lua măsuri pentru prevenirea degajării prafului, prin 

stropirea cu apă a căilor de acces și a prafului rezultat (dacă este cazul). 

Dispersia emisiilor de noxe/praf, se va produce în jurul șantierului pe o bandă cu lățimea de 50 – 80 

m, concentrațiile de poluanți reducându-se la jumătate la distanța de 20 m și de 3 ori la distanța de 50 m. 

Activitatea desfășurată în amplasamentul minei și în zona limitrofă generează asupra aerului un 

impact temporar, local și cu un grad redus de extindere zonala, calitatea aerul fiind afectată în limitele 

admise. 

 

- impactul asupra climei 

Nu se afectează clima din zonă. 

 

- impactul zgomotelor și vibraţiilor 

Sursele de zgomot şi vibraţii sunt operațiile de demolare/demontare/excavare, împrăștiere, nivelare 

și funcționarea utilajelor folosite. 

Zgomotul generat de motoarele utilajelor și mijloacelor de transport (autobasculante) se propagă în 

jurul șantierului și de-a lungul drumului de acces, de o parte și de alta pe o bandă cu lățimea de maxim 

150 m, intensitatea reducându-se la jumătate la distanța de 50 m și de 3 ori la distanța de 100 m. 

Posibilitatea propagării vibrațiilor în zonele limitrofe incintei șantierului, este redusă.  

 

- impactul asupra peisajului şi mediului vizual 

Lucrările proiectate vor imprima zonei un aspect specific de şantier, caracterizându-se printr-o 

degradare temporară (pe termen scurt) și locală a cadrului natural/peisagistic. După terminarea lucrărilor, 

mediul vizual și peisajul natural va fi adus la starea inițială. 

 

- impactul asupra patrimoniului istoric şi cultural 

Nu este cazul, deoarece în zona amplasamentului unde se realizează lucrările proiectate nu există 

obiective de patrimoniu,  realizarea lucrărilor proiectate se face pe un teren industrial existent. 

 

- impactul asupra interacţiunilor dintre aceste elemente 

Nu există interacţiuni între aceste elemente.  

 

Natura impactului (adică impactul direct, indirect, secundar, cumulativ, pe termen scurt, mediu şi 

lung, permanent şi temporar, pozitiv şi negativ). Posibilul impact este direct, pe termen scurt, numai în 

perioada de desfăşurare a lucrărilor de demolare.  

– extinderea impactului (zona geografică, numărul populaţiei/habitatelor/speciilor afectate) 

Impactul este local, temporar și un grad redus de extindere zonală. 

Activitatea care se va desfășura în perimetrul minier Băiuț, poate influența ecosistemul terestru prin 

zgomotul care se va realiza și noxele emise, care vor alunga animalele sălbatice și păsările din zona, fără 

însă a produce dezechilibre majore la nivelul ecosistemelor locale sau de disturbare a unor populații ale 

biotopurilor terestre. 

 

- magnitudinea şi complexitatea impactului 

Impactul este local și temporar. 

 

- probabilitatea impactului   

Lucrările de realizare a investiției, se vor desfășura cu respectarea normelor specifice impuse, 

utilajele vor fi omologate, verificate și autorizate să execute lucrările propuse, iar mediul va fi afectat în 

limitele admise. 

 

- durata, frecvenţa şi reversibilitatea impactului 

Impactul este local, pe termen scurt. 
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Lucrările de realizare a investiției vor fi efectuate cu respectarea normelor in vigoare și în termenii 

stabiliți. Durata lucrărilor de demolare a unor clădiri va fi de max. 1 an, impactul fiind local și pe termen 

scurt asupra factorilor de mediu, în limitele admise, urmând ca la finalizarea lucrărilor, amplasamentul și 

peisajul să fie total refăcute. 

 

- măsurile de evitare, reducere sau ameliorare a impactului semnificativ asupra mediului 

Se vor lua măsuri organizatorice și măsuri specifice de protecție a factorilor de mediu (descrise mai 

sus). Respectarea tuturor normelor metodologice specifice lucrărilor de demolare conduc la evitarea 

impactului semnificativ asupra mediului. 

 

- natura transfrontieră a impactului  

Posibilitatea poluării trasfrontieră este inexistentă. 

 

Concluzie: 

Eventualul impact asupra mediului înconjurător, al lucrărilor proiectate, nu va produce deteriorări 

semnificative ale factorilor de mediu, acţiunea asupra acestora fiind locală și temporară.  

 

 

 

 VIII. Prevederi pentru monitorizarea mediului 
 (Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi în mediu inclusiv pentru 

conformarea la cerinţele privind monitorizarea emisiilor prevăzute de concluziile celor mai bune tehnici - 

disponibile aplicabile. Se va avea în vedere ca implementarea proiectului să nu influenţeze negativ 

calitatea aerului în zonă). 

Pe parcursul executarii lucrarilor de demolare, ecologizare iazuri, halde, incinte in vederea 

diminuarii impactului produs asupra factorilor de mediu, s-a instituit un sistem de urmarire a factorilor de 

mediu aer, apa, sol. 

 

 

PROGRAMUL DE MONITORIZARE PE PERIOADA DE EXECUȚIE ȘI GARANȚIE A 

LUCRĂRILOR DE ECOLOGIZARE 

 

A. Iazul de decantare Leorda și iazul de avarii (Bloaja Vechi) 

Urmărirea comportării în timp a iazurilor de decantare și de avarii 
După închiderea iazurilor, o dată la şase luni (de regulă primăvara şi toamna), se vor face 

măsurători topografice pe bornele de nivelment, valorile fiind înregistrate în registrul de urmărire a 

tasărilor. 

În faza post – închidere, se va urmări comportarea iazurilor în sensul integrării lor în noile condiţii 

de mediu prin: 

- eficienţa în timp a etanşării iazurilor 

- monitorizarea eventualelor fenomene de eroziune şi luarea urgentă a unor măsuri de 

combatere în cazul apariţii a acestora. 

Periodic, dar mai ales după producerea unor fenomene meteorologice deosebite, se vor efectua 

observaţii vizuale care vor cuprinde inspecţii a tuturor componentelor depozitelor de steril, mai ales a 

lucrărilor de preluare şi dirijare a apelor. Observaţiile vizuale vor fi înregistrate într-un registru special. 

Eventualele degradări sau deteriorări ale lucrărilor componente, mai ales a celor structurale, vor fi 

anunţate de urgenţă administratorului lucrării care, după caz, va lua măsurile care se impun. 

În conformitate cu legislaţia în vigoare privind siguranţa barajelor, activitatea de urmărire a 

comportării în timp a iazurilor de decantare se organizează în trei etape: 

 etapa 1, cuprinzând inspecţiile vizuale, măsurătorile la piezometre şi borne topografice 

şi interpretarea primară a rezultatelor, realizată de personal propriu; 
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 etapa 2, cuprinzând sinteza periodică a observaţiilor, măsurătorilor şi inspecţiilor 

tehnice anuale şi interpretarea acestora din punct de vedere al siguranţei iazului de 

decantare, realizată de către specialişti din Compania Naţională; 

 etapa 3, cuprinzând analiza şi avizarea rapoartelor de sinteză anuală, realizate de 

Comisia de Iazuri din ministerele de resort. 

Supravegherea iazurilor de decantare trebuie să fie permanentă pentru a se putea observa orice 

fenomen periculos care poate fi semnalat de o scădere bruscă a nivelului apei din iaz, apariţia unui debit 

crescut în şanţurile de colectare a apei sau tulburarea apei din drenuri şi şanţuri.  

La inspecţiile periodice se urmăreşte: 

 scurgeri de ape pe taluz, concentrate sau difuze, eventuale zone umezite 

 crăpături în taluz, în diguri sau pe plaja uscată 

 denivelări, prăbuşuri, umflături pe taluze sau pe berme 

 umflarea terenului, izvoare, băltiri pe suprafeţele apropiate iazului de decantare 

 tulburarea apei evacuate din iaz şi prin drenuri 

 orice fenomen neobişnuit. 

 

MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU PE PERIOADA DE EXECUȚIE ȘI 

GARANȚIE A LUCRĂRILOR 

Iazul Leorda 

Pentru monitorizare sunt necesare o serie de lucrări care fac posibilă monitorizarea în perioada de 

execuţie, garanţie şi postînchidere, astfel: 

 implementarea unui sistem de urmărire topografică cu borne amplasate pe laturile 

iazului (4 buc.) şi în borne martor amplasate în terenul natural (2 buc.) 

 se va realiza o rețea de foraje piezometrice, așa cum este figurat în planul de situație (6 

bucăţi). 

Pentru urmarirea stabilitatii iazului Leorda, se vor confectiona si monta 6 borne topometrice (6 pe 

iazul de decantare Leorda) si se vor fora si monta 6 tuburi piezometrice la iazul de decantare Leorda 

pentru masuratori nivel hidrostatic, 3 foraje hidrochimice pe iazul Leorda. 

 După terminarea lucrărilor de ecologizare bornele topo şi picheţii vor fi evidenţiaţi în planurile de 

situaţie reactualizate. Urmărirea topografică va fi efectuată anual atât în perioada de garanţie de 2 ani, cât 

şi în faza de urmărire post - închidere. 

 Pentru urmărirea regimului hidrochimic modificat în zona de influenţă a iazului se vor executa 3 

foraje hidrogeologice (conform Ordonanta nr 2/2021) amplasate la baza iazului, în teren natural (2 buc.), 

respectiv la coada iazului, tot în terenul natural (1 buc.). Adâncimea maximă a forajelor va fi de 20 m 

(până la pânza freatică).  În faza de execuţie cât şi în faza de urmărire în perioada de garanţie de 2 ani cât 

şi în perioada de post – închidere, frecvenţa prelevării probelor va fi din 6 în 6 luni. Urmărirea calităţii 

apei se va face la o dată iniţială după terminarea lucrărilor de ecologizare şi apoi sistematic, semestrial, 

prin analize chimice ale probelor recoltate. 

Rezultatele urmăririi calităţii apei se vor evidenţia şi arhiva prin grija beneficiarului în registru 

special. 

 

 În perioada de execuţie și garanție a lucrărilor de închidere şi ecologizare se vor monitoriza:  

- monitorizarea calităţii aerului - trimestrial 

- monitorizarea calității apelor – trimestrial 

- monitorizarea calitătii solului și vegetației - semestrial  

- monitorizarea stabilității iazului de decantare - semestrial  

- monitorizarea zgomotului și vibrațiilor – trimestrial 

- monitorizarea condițiilor meteorologice – zilnic. 
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1. Programul de monitorizare a calităţii aerului  

Principalele surse de poluare a aerului sunt: 

●  particulele de pulberi în suspensie (aerosoli) de pe suprafața incintei iazurilor Băiuț; 

●  emisii de posibili poluanti gazoși din perimetrul  incintei miniere și tuturor zonelor unde se vor 

execută lucrări cu ajutorul utilajelor și autovehiculelor de transport. 

În perioada execuţiei lucrărilor principalele surse de poluare a aerului sunt: 

 pulberile  în suspensie (aerosoli) – PM10; 

 gazele (CO, NO2, SO2) - rezultate de la utilajele ce execută lucrările 

În tabelul de mai jos nr. 1 – sunt prezentaţi parametrii monitorizati pentru factorul de mediu aer:  

 

Tabelul nr. 1 
Nr. 

crt. 

Denumirea lucrării de 

monitorizare 

Frecvența de  

masurare 

Locul de 

prelevare 

Modul de 

determinare 

Modul de 

evaluare 

Prelevare și efectuare analize fizico-chimice pentru: 

1. Pulberi în suspensie (aerosoli) 

(iazul Leorda), (mg/mc) 

▪ perioada executiei 

 - trimestrial (lunar, în 

perioade cu vant)  

 – 2 probe la iazul Leorda 

▪ Iaz Leorda.  

 

 

- conform  

 STAS 10813 -

76 

- cu aparat 

automat de 

prelevare  

 

Legea 

104/2011 

 

STAS 

12574 -87 

2. Noxe gazoase:  

 CO, SO2, NO2  în perioada 

funcționarii utilajelor, mijloacelor 

de transport și de constructii 

▪ perioada execuţie  

- trimestrial 

–2 probe (-iaz Leorda) 

- Conform 

SR ISO 8186/ 

97 

 

- SR ISO 6767/ 

2000 

 

a) Prelevare probe de imisii  atmosferice se face în conformitate cu prevederile următoarelor 

standarde: 

- SR 10813-76 - Pulberi în suspensie; 

- SR EN 12341: 2014 Calitatea aerului. Metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru 

determinarea fracţiei masice de PM10 sau PM2,5 a particulelor în suspensie;  
- SR ISO 8187/97 - determinare CO; 

-   SR ISO 6767:2000 - determinare SO2. 

 Aparatura de prelevare 

 Aparat recoltare pulberi în suspensie cu capete de prelevare  pentru PM10 . 

 Pentru prelevarea gazelor functie de metoda de analiza se poate folosi orice tip de aparat sau 

instalatie. 

Frecvența și proceduri de prelevare a probelor 

Se vor preleva probe de particule în suspensie - periodic - funcție de perioada de monitorizare - 

lunar/trimestrial. 

 Prelevarea probelor se va face timp de 24 de ore (de la miezul noptii la miezul noptii), pentru a 

furniza date statistice relevante pentru comparare atât cu standardul pentru media anuala a calității aerului 

cât și cu cel referitor la perioada de 24 de ore. 

 

   b) Standardele de interpretare a calității aerului: 

- STAS 12574-87 – Calitate Aer din zone protejate; 

- Legea 104/2011- Calitatea aerului inconjurator -  valori limita de evaluare a SO2, NO2, pulberilor în 

suspensie (PM10 și PM2,5 ), Pb, etc. 

 

c) Evidența rezultatelor analizelor chimice 
Rezultatele obţinute în urma analizelor şi observaţiile efectuate în timpul prelevării probelor de 

pulberi în suspensie precum - starea vremii, data prelevării, etc., vor fi consemnate într-un registru, 
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constituindu-se astfel baza de date necesară evaluării evoluţiei calităţii AERULUI din perimetrul 

monitorizat. 

 Validarea datelor 

Datele de monitorizare a calității aerului (inclusiv datele meteo) vor fi verificate și validate în 

conformitate cu  sandardele de ”Validarea datelor referitoare la calitatea aerului” pentru a se asigura ca 

datele colectate sunt complete, reprezentative, corecte, precise și comparabile. Criteriile de validitate vor 

fi stabilite pentru fiecare parametru. Procesarea datelor va include verificarea tuturor datelor în raport cu 

limitele de toleranță admise/stabilite.  

 Raportare semestrială/ anuală 

 Toate datele vor fi procesate și validate semestrial. Se va elabora un raport de monitorizare 

semestriala și un raport anual care va cuprinde toate datele (inclusiv cele meteorologice): parametrii 

determinati, locație, data și ora. 

 

2. Programul de monitorizare a calității apelor  

Categoriile de ape din perimetrul iazului Leorda a căror calitate se va monitoriza, sunt:   

- ape de suprafaţă din emisari naturali: - pârâul Leorda. 

- ape subterane din foreje hidrochimice: amonte și aval de iazul Leorda. 

Sistemul de monitoring a calităţii apelor cuprinde următoarele secţiuni: 

a) Prelevarea probelor de ape; 

b) Măsurarea debitelor; 

c) Determinarea indicatorilor fizico-chimici din apele prelevate; 

d) Sedimentele depuse în albia emisarului de apa deversată de la bazinele de decantare, vor fi 

estimate cantitativ și din punct de vedere al conţinutului de poluanţi. 

• Calitatea apelor se va monitoriza prin prelevarea periodică de probe (lunar/trimestrial) și prin 

analizarea lor intr-un laborator de specialitate în vederea determinării compoziţiei chimice (pH, suspensii, 

reziduu fix, CCO-Cr, CBO5, sulfaţi, metale grele - Cu, Pb, Cd, Fe, calciu, magneziu, fosfor total, cloruri, 

amoniu, azotaţi, azotiti, substanţe extractibile). 

• Cantitatea de sedimente se va estima prin măsurători batimetrice periodice, semestrial, efectuate 

pe cursul emisarilor receptori, aval de punctele de deversare a apelor uzate.  

• Conţinuturile de poluanţi din sedimente (metale grele, sulfaţi, carbonaţi, oxizi etc.) se vor 

determina prin analize chimice efectuate în laboratoare de specialitate, pe probele de sedimente prelevate. 

În tabelul de mai jos nr. 2 – sunt prezentaţi parametrii monitorizati pentru factorul de mediu apa: 

 

Tabelul nr. 2  

Nr. 

Crt. 

Denumirea lucrării de 

monitorizare 

Frecvența de 

măsurare 

Locul de  

prelevare 

Modul de 

determinare 

Modul de 

evaluare 

A. Prelevare probe de ape și analiza chimica: pH, materii în suspensii, reziduu fix, sulfaţi, metale grele- Fe, Mn, calciu, 

magneziu, substanţe extractibile, pentru: 

1. Ape din emisar 
▪ emisar din zona de 

influență a iazului Leorda, 

Valea Leorda; 

 

- trimestrial  

(2 probe). 

 

▪ pârâul Leorda 

(2 probe) 

- la 20 – 50 m amonte  

- la 40– 100 m aval  de 

zona de influenta a 

iazului – canal deversare 

ape; 

 

Prelevarea  conf. 

SR ISO 5667-6 / 

1997 

Analize chimice în 

laborator acreditat 

conform 

standardelor ape 

suprafaţa. 

Ord. MMGA 

161/2006 - 

calitate ape  

suprafata 

Tabel nr. 6 

NTPA–

001/2005 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea lucrării de 

monitorizare 

Frecvența de 

măsurare 

Locul de  

prelevare 

Modul de 

determinare 

Modul de 

evaluare 

2. Apa subterană  

3 foraje hidrochimice 

- trimestrial 

3 probe 

 

- aval de iazul Leorda  și 

amonte de iazul Leorda. 

Prelevarea conf.  

SR ISO 5667-11/2009 
Analize chimice de 

laborator conform  

standardelor 

existente  

 

Legea 458/2002 
– calitatea apei 

potabile, 

modificata și 

completata de 

Legea 311/2004 

sau 

Ord.621/2014 

privind valorile 

de prag pentru 

apele subterane 

din Romania 

B. Determinări pe sedimentele depuse în emisari: 

 

▪ Prelevare probe sedimente depuse 

în emisar și analiza chimica (metale 

grele, sulfati, Fe,Mn, Ca, Mg, etc) 

 

 

▪ Măsurători pentru estimarea  

depunerilor de sedimente în 

emisarul receptor 

 

- semestrial  

2 probe; 

 

 

▪ pârâul Leorda 

- amonte/aval de 

punctele de deversare al 

apelor uzate – canal de 

gardă deversare ape (X 

=679295,122; Y= 

424080,168); 

- Prelevare conform  

SR ISO 5667-

12:2001 

Analize chimice în 

laborator 

specialitate conform 

standardelor 

- Masuratori 

batimetrice pe 

cursul emisarului 

Ord. MMGA 

161/2006 –  

Tabel nr. 8-B 

 

 

Prelevarea probelor de ape se face în conformitate cu prevederile următoarelor standarde: 

- SR EN ISO 5667-1:2007 Calitatea apei. Prelevare. Partea 1: Ghid general pentru stabilirea 

programelor şi a tehnicilor de prelevare. 

- SR ISO 5667-10 / 1994 – Ghid pentru prelevarea apelor uzate; 

- SR EN ISO 5667-6:2017/A11:2020 Calitatea apei. Prelevare. Partea 6: Ghid pentru prelevările 

efectuate în râuri și alte cursuri de apă  

Prelevarea apei uzate și a apei din emisari se realizeaza în mod curent manual în recipienţi de 

colectare (vase) din material plastic sau polietilena sau din sticla, care se aleg pe baza consultarii 

laboratorului desemnat să analizeze probele și trebuie să indeplineasca urmatoarele criterii: rezistenta 

mecanica, etanseitate, rezistenta la temperaturi extreme, posibilitate de curatire și reutilizare, 

disponibilitate și preț convenabil. Pentru prelevare se mai poate folosi și un aparat Rutter sau Kemerer 

prevazut cu capac cu balama la extremităţi.  

 Înainte de prelevarea probelor de apa este necesară curățarea inițială a amplasamentului pentru 

îndepartarea oricăror urme de crustă, nămol, peliculă biologică etc. 

 Pentru reducerea riscului contaminării probelor este necesară clătirea recipientului de colectare cu 

apa din care se efectueaza prelevarea, apoi apa prelevata se introduce în recipient (PET, PP) care este 

ermetic închis și ferit de acțiunea luminii și căldurii.    

Conservarea şi pregatirea probelor – pentru transport la laboratorul de analize. 

Când timpul de punere în lucru (transport la laboratorul de analize chimice) depaseste 24 ore, 

probele se vor conserva cu reactivi specifici indicatorilor ce urmează a fi analizați (in general cu acizi 

pentru metale). Alegerea metodei de conservare a probelor se face întotdeauna cu consultarea 

laboratorului de analize. 

Pentru expediere la laboratorul de analize chimice proba se divizează și se introduce în trei 

recipienţi, astfel: 

 recipient cu apa nefiltrată; 

 recipient cu apa filtrată pe teren (pentru analiza constituentilor dizolvati apa va fi filtrata 

printr-un filtru de 45 microni); 
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 recipient cu apa filtrată (conform descrierii de mai sus) - conservată prin cu adaugare de 

reactivi specifici (acizi -HNO3, HCl, H2SO4; NaOH, etc). 

Transportul probelor la laboratorul de analize 

Toate probele de ape (recipienții cu apă prelevată), vor fi aşezate într-o ladă şi se transporta la 

Laboratorul de analize chimice, probele colectate în anotimpul călduros se recomandă a fi transportate în 

ladă frigorifică. Alegerea modului de transport și depozitare ulterioară a probelor se face întotdeauna cu 

consultarea laboratorului de analize chimice. 

▪ Documente de predare a probelor 

Probele prelevate trebuie însoţite de formulare de prelevare care cuprind informaţii cu privire la: 

locul de prelevare, data și ora, durata prelevarii, metoda de prelevare, măsuri luate la fața locului. 

Materialele, ustensilele și  reactivii – necesari pentru prelevarea și conservarea probelor de apă sunt 

în principal următoarele: 

- Vas colectare (galeata gradata de 5 l, 10 l; spatula); 

- Recipienți (PET-uri de 0,5l; 1l și 2l); 

- Hârtie filtru; 

- Pipeta, cilindru gradat; 

- Reactivi conservare probe (HNO3; HCl, H2SO4, NaOH etc). 

Determinarea indicatorilor fizico-chimici din apele prelevate 

Calitatea apelor se va determina prin analiza chimica a probelor prelevate: 

 trimestrial  - din apele emisarilor. 

Indicatorii fizico-chimici ai apelor prelevate se vor deterimina prin: 

– într-un laborator de specialitate acreditat - pH, suspensii, reziduu fix, CCO-Cr, CBO5, sulfaţi, 

metale grele- Cu, Pb, Cd, Fe, fosfor total, cloruri, amoniu, azotaţi, azotiti, substanţe extractibile, Ca2+, 

Mg2+.   

  Standardele de analiza a indicatorilor fizico-chimici a apelor prelevate, utilizate de laboratorul de 

specialitate  trebuie să fie în vigoare. 

 Se recomanda efectuarea analizelor chimice conform standardelor din tabelul următor: 

 

INDICATOR FIZICO-CHIMIC APA UZATA SI APA DE SUPRAFATA 

pH SR ISO 10523/2012 

Oxigen dizolvat SR EN 5814/2013 

Suspensii STAS 6953/81 

Reziduu fix STAS 9187/84 

CCO-Cr SR ISO 6060/1996 

Sulfati  STAS 8601/1970 

Cloruri SR ISO 9297/2001 

Cupru SR ISO 8288/2001 

Plumb SR ISO 8288/2001 

Fier SR ISO 6332-96 /C91:2006 

Cadmiu SR ISO 8288/2001 

Substante extractibile SR 7587/1996 

Amoniu SR ISO 7150-1/2001 

Azotiti SR EN 26777-2002/ C91:2006 

Azotati SR ISO 7890-3/2000 

Calciu STAS 3662-90 sau SR ISO 7980/2002 

Magneziu STAS 6674/77 sau SR ISO 7980/2002 
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 Interpretarea rezultatelor analizelor chimice 

▪ Rezultatele obţinute pentru indicatorii din apele receptorilor naturali vor fi comparaţi cu 

indicatorii de calitate stipulaţi în Ord.161/2006 „Normativul privind clasificarea calităţii apelor de 

suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa” - Tabel nr. 6-C. – Elemente și 

standarde de calitate chimice și fizico- chimice în apa. 

 

Evidența rezultatelor analizelor chimice 

Rezultatele obţinute în urma analizelor şi observaţiile efectuate în timpul prelevării probelor de ape 

(starea vremii, data prelevării, etc) vor fi consemnate într-un registru - constituindu-se astfel baza de date 

necesară evaluării evoluţiei calităţii apei din perimetrul monitorizat.  

Toate datele vor fi prelucrate și periodic (trimestrial, semestrial și anual) se vor întocmi rapoarte, 

care se vor transmite beneficiarului (administratorului) perimetrului și Autorităţilor de mediu competente 

(SGA-uri, Direcţiile Apelor, Agenţii de Mediu).   

Sedimentele depuse de apa evacuată, în albia emisarului receptor (pârâul Leorda), vor fi estimate 

cantitativ și din punct de vedere al conţinutului de poluanţi. 

▪ Cantitatea de sedimente se va estima prin măsurători batimetrice periodice, pe cursul emisarilor 

receptori – aval de puntele de deversare a apelor uzate.  

▪ Conţinutul de poluanţi din sedimente (Fe, Ca; sulfaţi etc.) se vor determina prin analize chimice 

efectuate de laboratoare de specialitate 

Standardele utilizate la prelevarea și determinarea poluanţilor din sedimente: 

-  SR ISO 5667-12:2001 – Prelevare sedimente; 

- Standarde specifice analizei indicatorilor fizico-chimici: sulfati, Fe, Mn, Mg, Ca. 

Principalele materialele și echipamentele necesare prelevării și măsurării depunerilor de  sedimente 

în albia emisarului sunt: vase de colectare (galeți, butoi, etc),  tijă gradată, echipament de lucru (cizme, 

mănuși, salopetă). 

 

Interpretarea rezultatelor determinărilor (cantitate și calitate sedimente) 

▪ Rezultatele măsurătorilor depunerilor de sedimente se vor corela cu debitul și conţinutul de 

suspensii din apelor uzate deversate în emisarul receptor precum și cu debitul, secţiunea și conţinutul de 

suspensii din apa emisarului amonte și aval de punctul  monitorizat; 

▪ Rezultatele obţinute la analiza fizico-chimica a sedimentelor vor fi comparate cu Ord. MMGA 

161/2006 Normativul privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice 

a corpurilor de apă” - Tabel nr. 8-B – Elemente și standarde de calitate chimică pentru sedimente – fracţia 

<63μm. 

 

Evidența rezultatelor analizelor chimice și măsurătorilor depunerilor de sedimente 

Rezultatele obţinute în urma măsurătorilor batimetrice a depunerilor de sedimente și a analizelor 

fizico-chimice a poluanţilor din aceste sedimentele şi celelalte datele referitoare la debitele și conţinutul 

de materii în suspensie din apele deversate precum și a debitului, secţiunii și conţinutul de suspensii din 

apa emisarului vor fi consemnate într-un registru, constituindu-se astfel baza de date necesară evaluării 

evoluţiei calităţii APELOR din perimetrul monitorizat. 

Laboratoarele care vor executa analizele fizico-chimice vor utiliza probe de referinţă pentru a 

confirma acurateţea şi precizia tehnicilor folosite, aceste probe de referinţă trebuiesc analizate împreună 

cu probele prelevate şi toate probele vor fi analizate cu metodologia adecvată, conform standardelor în 

vigoare.  

În situaţiile în care pentru anumiţi poluanţi se utilizează alte metode decât metodele standard de 

analiză-mai sus prezentate, metodele analitice utilizate trebuie să fie agreate la nivel naţional. 

Răspunderea pentru acurateţea şi precizia rezultatelor analizelor fizico-chimice va reveni 

laboratorului care execută analizele. 
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3. Programul de monitorizare a solului și vegetaţiei  

Programul de monitorizare va consta din: 

 urmărirea calităţii solului prin analize chimice (pH, humus, sulfați, metale grele); 

 urmărirea evoluţiei vegetaţiei pe suprafeţele însămânţate și împădurite în scopul completării 

lipsurilor și/sau refacerii. 

Pentru aprecierea şi estimarea nivelului de poluare a solului s-a instituit un sistem de urmărire a  

calităţii SOLULUI, care cuprinde: 

a) Prelevarea probelor de sol 

b) Determinarea indicatorilor fizico-chimici 

Prelevarea şi analizarea probelor de sol  

a) Prelevarea probelor de sol se face în conformitate cu prevederile Standardul de recoltare a 

solurilor 7184 /1 – 84 și a Ordinului 756 / 1997. 

Pentru prelevarea probelor de sol se foloseşte echipamentul pedologic din dotare - cuţit pedologic 

(şpaclul) sau sonda (foreza), care după  fiecare proba recoltată, trebuie curăţat de resturile de pământ 

rămase pe el. Cantitatea de sol recoltată este de minim 0,5 kg. Recoltarea se face de la adâncimea de 10–

25 cm de la suprafaţa solului, după îndepărtarea vegetaţiei. 

Proba prelevata se introduce în pungă sau cutie de plastic, care se leagă și se etichetează. 

Pentru identificarea probelor este necesară scrierea pe punga (cutie) și pe etichetele ataşate a 

următoarelor specificaţii minime: locul și data recoltării probelor, denumirea solului, adâncimea de la care 

s-a recoltat proba, numele persoanei care a recoltat proba. 

Probele vor fi analizate fizico – chimic pentru determinarea caracteristicilor pedologice și a 

conţinutului de metale grele - pentru solurile din perimetrul haldei de steril și a incintelor miniere.  

Analizele probelor de soluri se vor realiza în laborator de specialitate. 

b) Determinarea indicatorilor fizico-chimici se face conform standardelor în vigoare, astfel: 

 pH – SR 7184 / 13 – 2001; SR ISO 10390/2015; 

 humus – STAS 7184 / 21 – 82; 

 metale grele (Cu, Pb, Mn, Cd, Fe) – SR ISO 11047 – 1999;  

În tabelul de mai jos nr. 3 – sunt prezentaţi parametrii monitorizați pentru factorul de mediu sol. 

 

Tabelul nr. 3 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

lucrării de 

monitorizare 

Frecvența de 

măsurare 

Locul de  

prelevare 
Modul de determinare 

Modul de 

evaluare 

Prelevare și analize fizico-chimice de: pH, humus, HTP, metale grele ( Mn, Fe), substanțe extractibile. 

1. 

 

▪ Soluri din 

zona iazului de 

decantare 

Leorda.  

1 pr. martor 

- semestrial 

 2 pr. Iaz Leorda + 

1 pr. martor = 3 

probe). 

▪ iazuri: Leorda. - Prelevare  

STAS 7184 /1 – 84 

-  Analize chimice în 

laborator specialitate, 

conform standardelor în 

vigoare. 

Ordinul 

MAPPM 

nr.756/97 

 

 

Interpretarea rezultatelor analizelor chimice  

▪ Rezultatele obţinute la analiza solurilor  vor fi comparate cu valorile de referinţă pentru 

elemente chimice din sol, specificate în Tabelul nr. 1. al Anexei Ordinului 756/1997 – privind evaluarea 

poluării mediului. 

 Evidența rezultatelor analizelor chimice 
Rezultatele obţinute în urma analizelor fizico-chimice a solurilor prelevate vor fi consemnate într-

un registru, constituindu-se astfel baza de date necesară evaluării evoluţiei calităţii solului din perimetrul 

monitorizat. 
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Rezultatele înregistrărilor din cursul unui an vor fi sistematizate și prezentate împreuna cu 

documente de  înregistrare, proiectantului general și beneficiarului. 

4. Programul de monitorizare a stabilității iazului de decantare  

Stabilitatea a iazurilor constituie factorul esențial în monitorizarea acestor depozite de steril, 

datorită condițiilor meteorologice care pot afecta starea lor de siguranță.  

Principalele lucrări de monitorizare a stabilității haldelor de steril constau în: 

 urmarirea vizuala a aspectului iazului de decantare (crapaturi, denivelari, prabusiri care pot să 

apara pe taluze sau platformele iazurilor); 

 urmărirea stabilității iazurilor de decantare prin măsurători topografice la reperi (bornele 

topometrice) – 6 borne; 

 urmărirea nivelului de apă față de suprafața tenelului și adâncimea tubului piezometrice – 6 

buc. 

Lucrările din cadrul programului de monitorizare a stabilității iazurilor de decantare vor fi realizate 

conform tabelului nr. 4.  

 

  

 Tabelul nr. 4 

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării de monitorizare 

Frecvența de 

masurare 

Locul de 

prelevare 

Modul de 

determinare 

Modul de 

evaluare 

1. Inspectie periodica la iazuri pentru 

vizionare:   

- crapatCrapaturi: - pe taluze;   

                 - pe platforme 

- denivelari, prabusiri;      

- umflaturi - pe taluze                                                                                                                                                                                         

                  - pe platforme                             

zilnic Iazul de 

decantare Leorda 

Vizuală Vizual 

comparativ 

2. Măsurători topometrice  
la 6 borne topo ( 4 pe iazuri + 2 în teren 

natural). 

- semestrial 

(12 măsurători 

sau în functie de 

nr. de borne 

montate eșalonat) 

 

Iazul de 

decantare 

Leorda. 

Statie 

topografica 

Abateri de max. 

10 mm în primii 

10 ani 

 

3. 

Măsurători nivel hidrostatic  

(la tuburile piezometrice) 
- iaz Leorda cu 6 tuburi (4 pe taluze și 

2 pe platformă)= total 6 tuburi 

piezometrice.  

- trimestrial 

20 probe 

 

 

 

Iazul de 

decantare 

Leorda; 

 

Dispozitiv 

manual de 

măsurare 

Nivelul apei 

față de suprafața 

terenului și 

adăncimea 

tubului 

 

5. Programul de monitorizare a zgomotului și vibrațiilor 

Posibilitatea depășirii nivelului de zgomot sau vibrații poate apărea în perioada de execuție a 

lucrărilor de închidere și ecologizare a iazului Leorda, ca rezultat al lucrărilor de excavaţii, terasamente, 

umpleri, compactări, etc și a circulației mijloacelor de transport și utilajelor pentru realizarea operațiunilor 

de închidere și ecologizare. Motiv pentru care se impune luarea unor măsuri speciale de ameliorare 

(atenuare), cum ar fi:   

- pe timpul circulației mijloacelor de transport (transportul materialelor) și utilajelor se va 

restricționa viteza autobasculantelor la 25-30 km/ora, în special în zonele rezidențiale; 

- materialele pulverulente transportate (cele care generează praf), se vor acoperi cu prelate; 

- circulația mijloacelor de transport în zonele rezidențiale se va face între anumite ore (9÷18). 
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 Nivelul de zgomot se va monitoriza în zonele limitrofe așezărilor umane și pe traseul de circulație a 

autovehiculelor de transport prin zonele rezidențiale pentru lucrările de demolare din incinta iazului de 

decantare iaz Leorda și transportul materialelor necesare lucrărilor de închidere și ecologizare. 

 Nivelul de zgomot se va monitoriza trimestrial în perioada de vârf a circulației vehiculelor de 

transport, urmând ca în funcție de rezultatele măsurătorilor să se impună restricții de circulație privind 

viteza și orele de acces ale acestora. 

Măsurătorile se vor efectua în 2 puncte din zona așezărilor umane (zone cu densitate maximă a 

locuințelor) și pe traseul de circulație a mașinilor prin zonele locuite. 

Limitele admise pentru zgomot:  

 încadrarea în limitele impuse prin STAS 10009/1988 - Acustica urbana - 65 dB(A) nivel 

zgomot propagat în exterior de un anumit obiectiv; 

 încadrarea în limitele impuse de HG 1756/2006 - privind limitarea nivelului emisiilor de 

zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor (conf. tabel cu valori 

limita în funcție de tipul echipamentului) 

Posibilitatea depăşirii nivelului de zgomot sau vibraţii apare în perioada de execuţie a lucrărilor de 

închidere şi ecologizare a suprafeţelor, ca rezultat al circulaţiei vehiculelor grele pentru realizarea 

diverselor operaţiuni de închidere şi ecologizare, însămânţării de ierburi perene, plantații de puieţi de 

copaci etc. Programul de monitorizare a zgomotului va fi realizat conform tabelului nr. 5. 

 

Tabelul nr. 5 

Nr.  

crt. 

Denumirea lucrării de 

monitorizare 

Frecvența de 

măsurare 

Locul de 

prelevare 
Modul de determinare 

Modul de 

evaluare 

Prelevare zgomot 

1. 

 

▪ Monitorizarea nivelului de 

zgomot  

(2-3 puncte în zone rezidențiale 

ale localităților din apropiere), 

în perioada lucrărilor de 

închidere și ecologizare. 

- trimestrial 
 (2 probe) 

▪ zonele cu densitate 

maxima a locuintelor 

 

 

- Sonometru HG 1756/2006 

STAS 

10009/1988 

 

 

6. Programul de monitorizare a condiţiilor meteorologice 

Monitorizarea condiţiilor meteorologice în zona perimetrului Iaz Leorda, permite o interpretare mai 

reala a rezultatelor monitorizării aerului și apelor, precum și afectarea stabilităţii  terenului și haldei de 

steril. 

Se vor monitoriza zilnic următorii parametri: 

 înregistrarea cantității de precipitații; 

 direcția dominanta a vântului; 

 viteza vântului pe direcția dominantă; 

 temperatura la sol (pe platforma incintă), (min/max); 

 temperatura aerului (min/max); 

 umiditatea. 

Rezultatele monitorizării se vor consemna în registrul de evidență. 

 

Iazul de avarii (Bloaja vechi) 

Monitorizarea in perioada de execuție și garanție a lucrărilor 

 În perioada de execuţie și garanție a lucrărilor de închidere şi ecologizare se vor monitoriza:  

- stabilitatea iazurilor prin realizarea măsuratorilor - semestrial  

- monitorizarea calitătii solului – semestrial  

- monitorizarea calităţii aerului - semestrial. 
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1. Programul de monitorizare a calităţii aerului  

Principalele surse de poluare a aerului sunt: 

●  particulele de pulberi în suspensie (aerosoli) de pe suprafața incintei iazului de avarii; 

●  emisii de posibili poluanti gazoși din perimetrul  incintei miniere și tuturor zonelor unde se vor 

execută lucrări cu ajutorul utilajelor și autovehiculelor de transport. 

În perioada execuţiei lucrărilor principalele surse de poluare a aerului sunt: 

 pulberile  în suspensie (aerosoli) – PM10; 

 gazele (CO, NO2, SO2) - rezultate de la utilajele ce execută lucrările 

În tabelul de mai jos nr. 1 – sunt prezentaţi parametrii monitorizati pentru factorul de mediu aer: 

 

 Tabelul nr. 1 
Nr. 

crt. 

Denumirea lucrării de 

monitorizare 

Frecvența de  

masurare 

Locul de 

prelevare 

Modul de 

determinare 

Modul de 

evaluare 

Prelevare și efectuare analize fizico-chimice pentru: 

1. Pulberi în suspensie (aerosoli) 

(iazul de avarii), (mg/mc) 

▪ perioada executiei 

 - trimestrial (lunar, în 

perioade cu vant)  

 – 3 probe la iazul de avarii 

(Bloaja vechi) 

▪ Iaz avarii.  

 

 

- conform  

 STAS 10813 -

76 

- cu aparat 

automat de 

prelevare  

 

Legea 

104/2011 

 

STAS 

12574 -87 

2. Noxe gazoase:  

 CO, SO2, NO2  în perioada 

funcționarii utilajelor, 

mijloacelor de transport și de 

constructii 

▪ perioada execuţie  

- trimestrial 

– 3probe la iaz avarii 

(Bloaja vechi) 

- Conform 

SR ISO 8186/ 

97 

 

- SR ISO 6767/ 

2000 

 

a) Prelevare probe de imisii  atmosferice se face în conformitate cu prevederile următoarelor 

standarde: 

- SR 10813-76 - Pulberi în suspensie; 

- SR EN 12341: 2014 Calitatea aerului. Metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru 

determinarea fracţiei masice de PM10 sau PM2,5 a particulelor în suspensie;  
- SR ISO 8187/97 - determinare CO; 

-   SR ISO 6767:2000 - determinare SO2. 

 

 Aparatura de prelevare 

 Aparat recoltare pulberi în suspensie cu capete de prelevare  pentru PM10 . 

 Pentru prelevarea gazelor functie de metoda de analiza se poate folosi orice tip de aparat sau 

instalatie. 

Frecvența și proceduri de prelevare a probelor 

Se vor preleva probe de particule în suspensie - periodic - funcție de perioada de monitorizare - 

lunar/trimestrial. 

 Prelevarea probelor se va face timp de 24 de ore (de la miezul noptii la miezul noptii), pentru a 

furniza date statistice relevante pentru comparare atât cu standardul pentru media anuala a calității aerului 

cât și cu cel referitor la perioada de 24 de ore. 

 

  b) Standardele de interpretare a calității aerului: 

- STAS 12574-87 – Calitate Aer din zone protejate; 

- Legea 104/2011- Calitatea aerului inconjurator -  valori limita de evaluare a SO2, NO2, pulberilor 

în suspensie (PM10 și PM2,5 ), Pb etc. 
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c) Evidența rezultatelor analizelor chimice 
Rezultatele obţinute în urma analizelor şi observaţiile efectuate în timpul prelevării probelor de 

pulberi în suspensie precum - starea vremii, data prelevării, etc., vor fi consemnate într-un registru, 

constituindu-se astfel baza de date necesară evaluării evoluţiei calităţii AERULUI din perimetrul 

monitorizat. 

 Validarea datelor 

Datele de monitorizare a calității aerului (inclusiv datele meteo) vor fi verificate și validate în 

conformitate cu  sandardele de ”Validarea datelor referitoare la calitatea aerului” pentru a se asigura ca 

datele colectate sunt complete, reprezentative, corecte, precise și comparabile. Criteriile de validitate vor 

fi stabilite pentru fiecare parametru. Procesarea datelor va include verificarea tuturor datelor în raport cu 

limitele de toleranță admise/stabilite.  

 Raportare semestrială/ anuală 

 Toate datele vor fi procesate și validate semestrial. Se va elabora un raport de monitorizare 

semestriala și un raport anual care va cuprinde toate datele (inclusiv cele meteorologice): parametrii 

determinati, locație, data și ora. 

 

2. Programul de monitorizare a calității apelor  

Categoriile de ape din perimetrul iazul de avarii (Bloaja vechi) a căror calitate se va monitoriza, 

sunt:   

- ape de suprafaţă din emisari naturali: -  pârâul Lăpuș. 

- ape subterane din foreje hidrochimice: amonte și aval de iazul de avarii. 

Sistemul de monitoring a calităţii apelor cuprinde următoarele secţiuni: 

a) Prelevarea probelor de ape; 

b) Măsurarea debitelor; 

c) Determinarea indicatorilor fizico-chimici din apele prelevate; 

d) Sedimentele depuse în albia emisarului de apa deversată de la bazinele de decantare, vor fi 

estimate cantitativ și din punct de vedere al conţinutului de poluanţi. 

• Calitatea apelor se va monitoriza prin prelevarea periodică de probe (lunar/trimestrial) și prin 

analizarea lor intr-un laborator de specialitate în vederea determinării compoziţiei chimice (pH, suspensii, 

reziduu fix, CCO-Cr, CBO5, sulfaţi, metale grele - Cu, Pb, Cd, Fe, calciu, magneziu, fosfor total, cloruri, 

amoniu, azotaţi, azotiti, substanţe extractibile). 

• Cantitatea de sedimente se va estima prin măsurători batimetrice periodice, semestrial, efectuate 

pe cursul emisarilor receptori, aval de punctele de deversare a apelor uzate.  

• Conţinuturile de poluanţi din sedimente (metale grele, sulfaţi, carbonaţi, oxizi etc.) se vor 

determina prin analize chimice efectuate în laboratoare de specialitate, pe probele de sedimente prelevate. 

În tabelul de mai jos nr. 2 – sunt prezentaţi parametrii monitorizati pentru factorul de mediu apa: 

  

Tabelul nr. 2  

Nr. 

Crt. 

Denumirea lucrării de 

monitorizare 

Frecvența de 

măsurare 

Locul de  

prelevare 

Modul de 

determinare 

Modul de 

evaluare 

A. Prelevare probe de ape și analiza chimica: pH, materii în suspensii, reziduu fix, sulfaţi, metale grele- Fe, Mn, calciu, 

magneziu, substanţe extractibile, pentru: 

1. Ape din emisar 
▪ emisar din zona de 

influență a iazului de avarii 

canal existent care 

deversează in pârâul Lăpuș; 

 

- trimestrial  

(2 probe). 

 

▪ pârâul Lăpuș 

(2 probe) 

- la 20 – 50 m amonte  

- la 40– 100 m aval  de 

zona de influenta a 

iazului de avarii; 

 

Prelevarea  conf. 

SR ISO 5667-6 / 

1997 

Analize chimice în 

laborator acreditat 

conform 

standardelor ape 

suprafaţa. 

Ord. MMGA 

161/2006 - 

calitate ape  

suprafata 

Tabel nr. 6 

NTPA–

001/2005 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP –CM - 43  

 

 

 

- 181 - 

Nr. 

Crt. 

Denumirea lucrării de 

monitorizare 

Frecvența de 

măsurare 

Locul de  

prelevare 

Modul de 

determinare 

Modul de 

evaluare 

2. Apa subterană  

3 foraje hidrochimice 

- trimestrial 

3 probe 

 

- aval de iazul de avarii  

și amonte de iazul de 

avarii. 

Prelevarea conf.  

SR ISO 5667-11/2009 
Analize chimice de 

laborator conform  

standardelor 

existente  

 

Legea 458/2002 
– calitatea apei 

potabile, 

modificata și 

completata de 

Legea 311/2004 

sau 

Ord.621/2014 

privind valorile 

de prag pentru 

apele subterane 

din Romania 

 

B. Determinări pe sedimentele depuse în emisari: 

 

▪ Prelevare probe sedimente depuse 

în emisar și analiza chimica (metale 

grele, sulfati, Fe,Mn, Ca, Mg, etc) 

 

 

▪ Măsurători pentru estimarea  

depunerilor de sedimente în 

emisarul receptor 

 

- semestrial  

2 probe; 

 

 

▪ pârâul Lăpuș 

- amonte/aval de 

punctele de deversare al 

apelor uzate - canal de 

gardă iaz; 

- Prelevare conform  

SR ISO 5667-

12:2001 

Analize chimice în 

laborator 

specialitate conform 

standardelor 

- Masuratori 

batimetrice pe 

cursul emisarului 

Ord. MMGA 

161/2006 –  

Tabel nr. 8-B 

 

 

Prelevarea probelor de ape se face în conformitate cu prevederile următoarelor standarde: 

- SR EN ISO 5667-1:2007 Calitatea apei. Prelevare. Partea 1: Ghid general pentru stabilirea 

programelor şi a tehnicilor de prelevare. 

- SR ISO 5667-10 / 1994 – Ghid pentru prelevarea apelor uzate; 

- SR EN ISO 5667-6:2017/A11:2020 Calitatea apei. Prelevare. Partea 6: Ghid pentru prelevările 

efectuate în râuri și alte cursuri de apă  

Prelevarea apei uzate și a apei din emisari se realizeaza în mod curent manual în recipienţi de 

colectare (vase) din material plastic sau polietilena sau din sticla, care se aleg pe baza consultarii 

laboratorului desemnat să analizeze probele și trebuie să indeplineasca urmatoarele criterii: rezistenta 

mecanica, etanseitate, rezistenta la temperaturi extreme, posibilitate de curatire și reutilizare, 

disponibilitate și preț convenabil. Pentru prelevare se mai poate folosi și un aparat Rutter sau Kemerer 

prevazut cu capac cu balama la extremităţi.  

  Înainte de prelevarea probelor de apa este necesară curățarea inițială a amplasamentului pentru 

îndepartarea oricăror urme de crustă, nămol, peliculă biologică, etc. 

  Pentru reducerea riscului contaminării probelor este necesară clătirea recipientului de colectare cu 

apa din care se efectueaza prelevarea, apoi apa prelevata se introduce în recipient (PET, PP) care este 

ermetic închis și ferit de acțiunea luminii și căldurii.    

Conservarea şi pregatirea probelor – pentru transport la laboratorul de analize. 

Când timpul de punere în lucru (transport la laboratorul de analize chimice) depaseste 24 ore, 

probele se vor conserva cu reactivi specifici indicatorilor ce urmează a fi analizați (in general cu acizi 

pentru metale). Alegerea metodei de conservare a probelor se face întotdeauna cu consultarea 

laboratorului de analize. 

Pentru expediere la laboratorul de analize chimice proba se divizează și se introduce în trei 

recipienţi, astfel: 

 recipient cu apa nefiltrată; 

 recipient cu apa filtrată pe teren (pentru analiza constituentilor dizolvati apa va fi filtrata 

printr-un filtru de 45 microni); 
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 recipient cu apa filtrată (conform descrierii de mai sus) - conservată prin cu adaugare de 

reactivi specifici (acizi -HNO3, HCl, H2SO4; NaOH etc.). 

Transportul probelor la laboratorul de analize 

Toate probele de ape (recipienții cu apă prelevată), vor fi aşezate într-o ladă şi se transporta la 

Laboratorul de analize chimice, probele colectate în anotimpul călduros se recomandă a fi transportate în 

ladă frigorifică. Alegerea modului de transport și depozitare ulterioară a probelor se face întotdeauna cu 

consultarea laboratorului de analize chimice. 

▪ Documente de predare a probelor 

Probele prelevate trebuie însoţite de formulare de prelevare care cuprind informaţii cu privire la: 

locul de prelevare, data și ora, durata prelevarii, metoda de prelevare, măsuri luate la fața locului. 

Materialele, ustensilele și  reactivii – necesari pentru prelevarea și conservarea probelor de apă sunt 

în principal următoarele: 

- Vas colectare (galeata gradata de 5 l, 10 l; spatula); 

- Recipienți (PET-uri de 0,5l; 1l și 2l); 

- Hârtie filtru; 

- Pipeta, cilindru gradat; 

- Reactivi conservare probe (HNO3; HCl, H2SO4, NaOH, etc). 

Determinarea indicatorilor fizico-chimici din apele prelevate 

Calitatea apelor se va determina prin analiza chimica a probelor prelevate: 

 trimestrial  - din apele emisarilor. 

Indicatorii fizico-chimici ai apelor prelevate se vor deterimina prin: 

– într-un laborator de specialitate acreditat - pH, suspensii, reziduu fix, CCO-Cr, CBO5, sulfaţi, 

metale grele- Cu, Pb, Cd, Fe, fosfor total, cloruri, amoniu, azotaţi, azotiti, substanţe extractibile, Ca2+, 

Mg2+.   

  Standardele de analiza a indicatorilor fizico-chimici a apelor prelevate, utilizate de laboratorul de 

specialitate  trebuie să fie în vigoare. 

 Se recomanda efectuarea analizelor chimice conform standardelor din tabelul următor: 

 

INDICATOR FIZICO-CHIMIC APA UZATA SI APA DE SUPRAFATA 

pH SR ISO 10523/2012 

Oxigen dizolvat SR EN 5814/2013 

Suspensii STAS 6953/81 

Reziduu fix STAS 9187/84 

CCO-Cr SR ISO 6060/1996 

Sulfati  STAS 8601/1970 

Cloruri SR ISO 9297/2001 

Cupru SR ISO 8288/2001 

Plumb SR ISO 8288/2001 

Fier SR ISO 6332-96 /C91:2006 

Cadmiu SR ISO 8288/2001 

Substante extractibile SR 7587/1996 

Amoniu SR ISO 7150-1/2001 

Azotiti SR EN 26777-2002/ C91:2006 

Azotati SR ISO 7890-3/2000 

Calciu STAS 3662-90 sau SR ISO 7980/2002 

Magneziu STAS 6674/77 sau SR ISO 7980/2002 

         

 Interpretarea rezultatelor analizelor chimice 

▪ Rezultatele obţinute pentru indicatorii din apele receptorilor naturali vor fi comparaţi cu 

indicatorii de calitate stipulaţi în Ord.161/2006 „Normativul privind clasificarea calităţii apelor de 
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suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa” - Tabel nr. 6-C. – Elemente și 

standarde de calitate chimice și fizico- chimice în apa. 

Evidența rezultatelor analizelor chimice 

Rezultatele obţinute în urma analizelor şi observaţiile efectuate în timpul prelevării probelor de ape 

(starea vremii, data prelevării, etc) vor fi consemnate într-un registru - constituindu-se astfel baza de date 

necesară evaluării evoluţiei calităţii apei din perimetrul monitorizat.  

Toate datele vor fi prelucrate și periodic (trimestrial, semestrial și anual) se vor întocmi rapoarte, 

care se vor transmite beneficiarului (administratorului) perimetrului și Autorităţilor de mediu competente 

(SGA-uri, Direcţiile Apelor, Agenţii de Mediu).   

Sedimentele depuse de apa evacuată, în albia emisarului receptor (pârâul Lăpuș), vor fi estimate 

cantitativ și din punct de vedere al conţinutului de poluanţi. 

▪ Cantitatea de sedimente se va estima prin măsurători batimetrice periodice, pe cursul emisarilor 

receptori – aval de puntele de deversare a apelor uzate.  

▪ Conţinutul de poluanţi din sedimente (Fe, Ca; sulfaţi etc.) se vor determina prin analize chimice 

efectuate de laboratoare de specialitate 

Standardele utilizate la prelevarea și determinarea poluanţilor din sedimente: 

-  SR ISO 5667-12:2001 – Prelevare sedimente; 

- Standarde specifice analizei indicatorilor fizico-chimici: sulfati, Fe, Mn, Mg, Ca. 

Principalele materialele și echipamentele necesare prelevării și măsurării depunerilor de  sedimente 

în albia emisarului sunt: vase de colectare (galeți, butoi etc.),  tijă gradată, echipament de lucru (cizme, 

mănuși, salopetă). 

Interpretarea rezultatelor determinărilor (cantitate și calitate sedimente) 

▪ Rezultatele măsurătorilor depunerilor de sedimente se vor corela cu debitul și conţinutul de 

suspensii din apelor uzate deversate în emisarul receptor precum și cu debitul, secţiunea și conţinutul de 

suspensii din apa emisarului amonte și aval de punctul  monitorizat; 

▪ Rezultatele obţinute la analiza fizico-chimica a sedimentelor vor fi comparate cu Ord. MMGA 

161/2006 Normativul privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice 

a corpurilor de apă” - Tabel nr. 8-B – Elemente și standarde de calitate chimică pentru sedimente – fracţia 

<63μm. 

Evidența rezultatelor analizelor chimice și măsurătorilor depunerilor de sedimente 

Rezultatele obţinute în urma măsurătorilor batimetrice a depunerilor de sedimente și a analizelor 

fizico-chimice a poluanţilor din aceste sedimentele şi celelalte datele referitoare la debitele și conţinutul 

de materii în suspensie din apele deversate precum și a debitului, secţiunii și conţinutul de suspensii din 

apa emisarului vor fi consemnate într-un registru, constituindu-se astfel baza de date necesară evaluării 

evoluţiei calităţii APELOR din perimetrul monitorizat. 

Laboratoarele care vor executa analizele fizico-chimice vor utiliza probe de referinţă pentru a 

confirma acurateţea şi precizia tehnicilor folosite, aceste probe de referinţă trebuiesc analizate împreună 

cu probele prelevate şi toate probele vor fi analizate cu metodologia adecvată, conform standardelor în 

vigoare.  

În situaţiile în care pentru anumiţi poluanţi se utilizează alte metode decât metodele standard de 

analiză-mai sus prezentate, metodele analitice utilizate trebuie să fie agreate la nivel naţional. 

Răspunderea pentru acurateţea şi precizia rezultatelor analizelor fizico-chimice va reveni 

laboratorului care execută analizele. 

 

3. Programul de monitorizare a solului și vegetaţiei  

Programul de monitorizare va consta din: 

 urmărirea calităţii solului prin analize chimice (pH, humus, sulfați, metale grele); 

 urmărirea evoluţiei vegetaţiei pe suprafeţele însămânţate și împădurite în scopul completării 

lipsurilor și/sau refacerii. 

Pentru aprecierea şi estimarea nivelului de poluare a solului s-a instituit un sistem de urmărire a  

calităţii SOLULUI, care cuprinde: 
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a) Prelevarea probelor de sol 

b) Determinarea indicatorilor fizico-chimici 

Prelevarea şi analizarea probelor de sol  

a) Prelevarea probelor de sol se face în conformitate cu prevederile Standardul de recoltare a 

solurilor 7184 /1 – 84 și a Ordinului 756 / 1997. 

Pentru prelevarea probelor de sol se foloseşte echipamentul pedologic din dotare - cuţit pedologic 

(şpaclul) sau sonda (foreza), care după  fiecare proba recoltată, trebuie curăţat de resturile de pământ 

rămase pe el. Cantitatea de sol recoltată este de minim 0,5 kg. Recoltarea se face de la adâncimea de 10–

25 cm de la suprafaţa solului, după îndepărtarea vegetaţiei. 

Proba prelevata se introduce în pungă sau cutie de plastic, care se leagă și se etichetează. 

Pentru identificarea probelor este necesară scrierea pe punga (cutie) și pe etichetele ataşate a 

următoarelor specificaţii minime: locul și data recoltării probelor, denumirea solului, adâncimea de la care 

s-a recoltat proba, numele persoanei care a recoltat proba. 

Probele vor fi analizate fizico – chimic pentru determinarea caracteristicilor pedologice și a 

conţinutului de metale grele - pentru solurile din perimetrul haldei de steril și a incintelor miniere.  

Analizele probelor de soluri se vor realiza în laborator de specialitate. 

b) Determinarea indicatorilor fizico-chimici se face conform standardelor în vigoare, astfel: 

 pH – SR 7184 / 13 – 2001; SR ISO 10390/2015; 

 humus – STAS 7184 / 21 – 82; 

 metale grele (Cu, Pb, Mn, Cd, Fe) – SR ISO 11047 – 1999;  

În tabelul de mai jos nr. 3 – sunt prezentaţi parametrii monitorizați pentru factorul de mediu sol. 

 

Tabelul nr. 3 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

lucrării de 

monitorizare 

Frecvența de 

măsurare 

Locul de  

prelevare 
Modul de determinare 

Modul de 

evaluare 

Prelevare și analize fizico-chimice de: pH, humus, HTP, metale grele ( Mn, Fe), substanțe extractibile. 

1. 

 

▪ Soluri din 

zona iazului de 

avarii (Bloaja 

vechi).  

1 pr. martor 

- semestrial 

 2 pr. (iaz avarii) + 

1 pr. martor = 3 

probe). 

▪ iaz avarii (Bloaja 

vechi). 

- Prelevare  

STAS 7184 /1 – 84 

-  Analize chimice în 

laborator specialitate, 

conform standardelor în 

vigoare. 

Ordinul 

MAPPM 

nr.756/97 

 

 

Interpretarea rezultatelor analizelor chimice  

▪ Rezultatele obţinute la analiza solurilor  vor fi comparate cu valorile de referinţă pentru 

elemente chimice din sol, specificate în Tabelul nr. 1. al Anexei Ordinului 756/1997 – privind evaluarea 

poluării mediului. 

 

 Evidența rezultatelor analizelor chimice 
Rezultatele obţinute în urma analizelor fizico-chimice a solurilor prelevate vor fi consemnate într-

un registru, constituindu-se astfel baza de date necesară evaluării evoluţiei calităţii solului din perimetrul 

monitorizat. 

Rezultatele înregistrărilor din cursul unui an vor fi sistematizate și prezentate împreuna cu 

documente de  înregistrare, proiectantului general și beneficiarului. 

 

4. Programul de monitorizare a stabilității iazului  

Stabilitatea a iazurilor constituie factorul esențial în monitorizarea acestor depozite de steril, 

datorită condițiilor meteorologice care pot afecta starea lor de siguranță.  

Principalele lucrări de monitorizare a stabilității haldelor de steril constau în: 
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 urmarirea vizuala a aspectului iazului de decantare (crapaturi, denivelari, prabusiri care pot să 

apara pe taluze sau platformele iazurilor); 

 urmărirea stabilității iazurilor de decantare prin măsurători topografice la reperi (bornele 

topometrice) – 6 borne; 

 urmărirea nivelului de apă față de suprafața terenului și adâncimea tubului piezometric. 

Lucrările din cadrul programului de monitorizare a stabilității iazurilor de decantare vor fi realizate 

conform tabelului nr. 4.  

 

 Tabelul nr. 4 

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării de monitorizare 

Frecvența de 

masurare 

Locul de 

prelevare 

Modul de 

determinare 

Modul de 

evaluare 

1. Inspectie periodica la iazuri pentru 

vizionare:   

- crapatCrapaturi: - pe taluze;   

                 - pe platforme 

- denivelari, prabusiri;      

- umflaturi - pe taluze                                                                                                                                                                                         

                  - pe platforme                             

zilnic Iazul de avarii Vizuală Vizual 

comparativ 

2. Măsurători topometrice  
la 6 borne topo (4 pe iaz + 2 în teren 

natural). 

- semestrial 

(12 măsurători 

sau în functie de 

nr. de borne 

montate eșalonat) 

 

- iazul de avarii Statie 

topografica 

Abateri de max. 

10 mm în primii 

10 ani 

 

3. 

Măsurători nivel hidrostatic  

(la tuburile piezometrice) 
- iaz avarii cu 10 tuburi (8 pe taluze și 

2 pe platformă)= total 10 tuburi 

piezometrice.  

- anual 

10 probe 

 

 

 

Iazul de avarii; 

 

Dispozitiv 

manual de 

măsurare 

Nivelul apei 

față de suprafața 

terenului și 

adăncimea 

tubului 

 

5. Programul de monitorizare a zgomotului și vibrațiilor 

Posibilitatea depășirii nivelului de zgomot sau vibrații poate apărea în perioada de execuție a 

lucrărilor de închidere și ecologizare a iazului de avarii, ca rezultat al lucrărilor de excavaţii, terasamente, 

umpleri, compactări, etc și a circulației mijloacelor de transport și utilajelor pentru realizarea operațiunilor 

de închidere și ecologizare. Motiv pentru care se impune luarea unor măsuri speciale de ameliorare 

(atenuare), cum ar fi:   

- pe timpul circulației mijloacelor de transport (transportul materialelor) și utilajelor se va 

restricționa viteza autobasculantelor la 25-30 km/ora, în special în zonele rezidențiale; 

- materialele pulverulente transportate (cele care generează praf), se vor acoperi cu prelate; 

- circulația mijloacelor de transport în zonele rezidențiale se va face între anumite ore (9÷18). 

 Nivelul de zgomot se va monitoriza în zonele limitrofe așezărilor umane și pe traseul de circulație a 

autovehiculelor de transport prin zonele rezidențiale pentru lucrările de demolare din incinta iazului de 

decantare iaz de avarii și transportul materialelor necesare lucrărilor de închidere și ecologizare. 

 Nivelul de zgomot se va monitoriza trimestrial în perioada de vârf a circulației vehiculelor de 

transport, urmând ca în funcție de rezultatele măsurătorilor să se impună restricții de circulație privind 

viteza și orele de acces ale acestora. 

Măsurătorile se vor efectua în 2 puncte din zona așezărilor umane (zone cu densitate maximă a 

locuințelor) și pe traseul de circulație a mașinilor prin zonele locuite. 

Limitele admise pentru zgomot:  

 încadrarea în limitele impuse prin STAS 10009/1988 - Acustica urbana - 65 dB(A) nivel 

zgomot propagat în exterior de un anumit obiectiv; 
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 încadrarea în limitele impuse de HG 1756/2006 - privind limitarea nivelului emisiilor de 

zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor (conf. tabel cu valori 

limita în funcție de tipul echipamentului) 

Posibilitatea depăşirii nivelului de zgomot sau vibraţii apare în perioada de execuţie a lucrărilor de 

închidere şi ecologizare a suprafeţelor, ca rezultat al circulaţiei vehiculelor grele pentru realizarea 

diverselor operaţiuni de închidere şi ecologizare, însămânţării de ierburi perene, plantații de puieţi de 

copaci etc. Programul de monitorizare a zgomotului va fi realizat conform tabelului nr. 5. 

 

Tabelul nr. 5 

Nr.  

crt. 

Denumirea lucrării de 

monitorizare 

Frecvența de 

măsurare 

Locul de 

prelevare 
Modul de determinare 

Modul de 

evaluare 

Prelevare zgomot 

1. 

 

▪ Monitorizarea nivelului de 

zgomot  

(2-3 puncte în zone rezidențiale 

ale localităților din apropiere), 

în perioada lucrărilor de 

închidere și ecologizare. 

- trimestrial 
 (2 probe) 

▪ zonele cu densitate 

maxima a locuintelor 

 

 

- Sonometru HG 1756/2006 

STAS 

10009/1988 

 

 

6. Programul de monitorizare a condiţiilor meteorologice 

Monitorizarea condiţiilor meteorologice în zona perimetrului Iaz de avarii (Bloaja vechi), permite o 

interpretare mai reala a rezultatelor monitorizării aerului și apelor, precum și afectarea stabilităţii  

terenului și haldei de steril. 

Se vor monitoriza zilnic următorii parametri: 

 înregistrarea cantității de precipitații; 

 direcția dominanta a vântului; 

 viteza vântului pe direcția dominantă; 

 temperatura la sol (pe platforma incintă), (min/max); 

 temperatura aerului (min/max); 

 umiditatea. 

Rezultatele monitorizării se vor consemna în registrul de evidență. 
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Evaluare costuri aferente activităţilor de monitorizare în perioada de execuţie a lucrărilor 

Evaluarea costurilor aferente activităţilor de monitorizare în perioada de execuţie a lucrărilor, sunt 

prezentate în tabelele ce urmează. 

 

EVALUARE COSTURI 

 

Monitorizarea factorilor de mediu pe perioada de execuţie a lucrărilor în perimetrul -  Iazului de 

decantare Leorda și iaz de avarii (Bloaja vechi) 

Nr. 

crt. 

 

Denumirea categoriilor de lucrări aferente obiectivului 

Valoarea pe categorii de 

lucrări 

lei (cu TVA) 

1. Monitorizarea factorului de mediu aer 8.139,60 

2. Monitorizarea calităţii apelor și a sedimentelor 25.504,08 

3. Monitorizarea factorului de mediu sol 16.850,40 

4. Monitorizarea stabilităţii iazurilor 12.605,08 

5. Monitorizarea zgomotului și vibraţiilor 2.856.00 

6. Monitorizarea condiţiilor meteorologice 2.320,50 

Total costuri de monitorizare pe perioada de execuţie a lucrărilor (pt. 1 an) 

 

68.275,66 

Conform graficului de timp, pentru realizarea lucrărilor de ecologizare a iazului de decantare 

Leorda și iaz de avarii (Bloaja vechi), lucrările se vor executa în doi ani. 

Total costuri de monitorizare pe perioada de execuție a lucrărilor (pt.2 ani) = 136.551,32 lei 

 

 

 

DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de execuţie a factorului de mediu AER  

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării UM 

Cantitate/ 

an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări 

(lei) 

Prelevare și efectuare analize, trimestrial, pentru: 

1. - pulberi în suspensie – aerosoli           

( 5 pr. iazuri)*  

– 5 probe/trimestrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 (mg/mc)  

 

det./an 

20 

(5x4) 

 

207 

 

4.140,0 

2. - emisii de gaze - SO2, NO2, CO în perioada 

funcţionării utilajelor și mijloacelor de transport și de 

construcţii ( 5 pr. iazuri)*; 

– 5 probe/trimestrial  

(3 noxe x 45 lei/element = 135 lei/det.). 

 

det./an 

 

20 

(5x4) 

 

135 

 

2.700,0 

Nota: * - prelevarile se vor face doar în locațiile în care se execută lucrările de închidere și ecologizare  

Total pentru 1 an 6.840,0 

TVA (19%) 1.299,6 

TOTAL GENERAL 8.139,6 
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DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de execuţie a factorului de mediu APA 
Nr. 

crt. Denumirea lucrării UM 
Cantitate/ 

an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări 

(lei) 

Prelevare probe și analiza chimica: pH, suspensii, reziduu fix, sulfaţi, metale grele - Fe, Mn, calciu, magneziu, substanţe 

extractibile pentru: 

1. - apa emisar din zona de influență a iazului Leorda 

pârâul Leorda (amonte/aval de iazul Leorda)  

– 2 probe/trimestru 

det/an 8 942 7.536,0 

2. - apa emisar din zona de influență a iazului de avarii  

canal existent spre pârâul Lăpuș (amonte/aval de iazul 

avarii)  

– 2 probe/trimestru 

det/an 8 942 7.536,0 

3. - Prelevare sedimente depuse în albia emisarului  și 

analiza chimica – pârâul Leorda și Lîpuș 

– 4 probe/semestru (amonte/aval). 

det/an 8 750 6.000,0 

4. - Măsurători pentru estimarea depunerilor de sedimente 

în emisar  

– 2 proba/semestru 

det/an 2 180 360,0 

Total pentru 1 an 21.432,0 

TVA (19%) 4.072,08 

TOTAL GENERAL 25.504,08 

 

 

 

DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de execuţie a factorului de mediu SOL  

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrarii UM 

Cantitate/ 

an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări  

(lei) 

Prelevare și efectuare analize - pH, humus, HTP, metale grele (Mn, Fe), semestrial: 

1. 

- din zona iazurilor de decantare (Leorda și iaz avarii) 

(4pr.) și din teren natural (2 proba martor); 

- 6 probe/semestru 

det/an 12 1180 14.160,0 

Total pentru 1 an 14.160,0 

TVA (19%) 2.690,4 

TOTAL GENERAL 16.850,4 
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DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de execuţie a STABILITĂȚII iazurilor de decantare  

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării UM Cantitate/ an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe 

categorii de lucrări 

(lei) 

Prelevare și efectuare analize, semestrial, pentru: 

1. - Inspecție periodica la iazuri pentru urmarirea vizuala 

a posibilelor scurgeri de materiale      (1/2 ora/zi) și 

completare registru de evidența cu  cele constatate în 

timpul inspecției (semestrial) 

ore/an 185 

 

12,5 

lei/ora 

2.312,5 

2. Măsurători topometrice la cele 12 borne topo  

 (8 pe iazuri și 4 în teren);  

– 12 măsurători/semestru 
det/an 

 

24 
270 

 

6.480,0 

 

3. Măsurători nivel hidrostatic  

(la tuburile piezometrice)  

16 tuburi: 6 tuburi la izul Leorda, 

10 tuburi la iazul de avarii. 

– 16 probe/trimestrial 

det/an 64 28 1.800,0 

* se considera doar în anul specificat 

Total (pentru 1 an ) 10.592,5 

TVA (19%)  2.012,58 

TOTAL GENERAL  12.605,075 

 

 

 

DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de execuţie a ZGOMOTULUI și VIBRAȚIILOR  

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrarii UM 

Cantitate/ 

an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări  

(lei) 

Efectuare masuratori de zgomot, trimestrial:     

1. Monitorizarea nivelului de zgomot în zonele limitrofe 

așezărilor umane (în 2-3 puncte), în perioada lucrărilor 

de închidere – efectuării transportului de materiale, etc, 

cu ajutorul vehiculelor grele, în perioada demolarilor, 

etc. – 4 det./trimestru 

det./an 16 150 2.400,0 

Total pentru 1 an 2.400,0 

TVA (19%) 456,0 

TOTAL GENERAL 2856,0 
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DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de execuţie a CONDIŢIILOR METEOROLOGICE  

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării UM 

Cantitate/ 

an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări 

(lei) 

1. Monitorizarea zilnica a următorilor parametrii 

meteo: 

- cantitate de precipitaţii; 

- direcţia dominanta vânt; 

- viteza vânt pe directia dominanta; 

- temperatura sol (min-max); 

- temperatura aer (min-max); 

- umiditate. 

 

1 pers x 0,1 ore/param/zi x 6 parametri  

 = 0,6 ore/zi  (260 zile/an) 

ore/an 

 

156 

 

12,5 

lei/ora 

 

1.950,0 

Total pentru 1 an 1.950,0 

TVA (19%) 370,5 

TOTAL GENERAL 2.320,5 
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EVALUARE COSTURI 

Monitorizarea factorilor de mediu pe perioada de garanție a lucrărilor în perimetrul Băiuț - iaz 

Leorda și iaz avarii (2 ani)  

  

Nr. 

crt. 

 

Denumirea categoriilor de lucrări aferente obiectivului 

Valoarea pe categorii de 

lucrari 

lei (cu TVA) 

1. Monitorizarea factorului de mediu aer 2.955,96 

2. Monitorizarea calității apelor  15.708,00 

3. Monitorizarea factorului de mediu sol  7.021,00 

4. Monitorizarea stabilității iazurilor 4748, 10 

5. Monitorizarea condițiilor meteorologice 2.320,50 

Total costuri de monitorizare pe perioada de garanție a lucrărilor (pt.1 an) 32.753,56 

 

Total costuri de monitorizare pe perioada de garanție a lucrărilor (pt.2 ani) = 65.507,12 lei 

 

 

Intocmit, 

Ing. Ciobanu Paul 

 

 

 

 

 

DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de garanţie a factorului de mediu AER  

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării UM 

Cantitate/ 

an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări 

(lei) 

Prelevare și efectuare analize, semestrial, pentru: 

1 - pulberi în suspensie – aerosoli           

(6 probe pe iaz)  

– 6 probe/semestru 

 (mg/mc)  

 

det./an 

12 

(6x2) 

 

 207 

 

2.484,0 

Total pentru 1 an 2.484,0 

TVA (19%) 471,96 

TOTAL GENERAL 2.955,96 
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DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de garanţie a factorului de mediu APA  

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării UM 

Cantitate/ 

an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări  

(lei) 

Prelevare probe și analiza chimica: pH, suspensii, reziduu fix, sulfaţi, metale grele- Fe,Mn, calciu, magneziu, substanţe 

extractibile, pentru: 

1. - Apa emisar (Pârâul Leorda) din zona de influenta a 

iazului Leorda 

 – 2 probe/semestru 

 

det./an 

 

4 

 

942 

 

3.768,0 

2. - Apa emisar (pârâul Lăpuș) - amonte și aval de zona de 

influență a iazului de avarii   

- 2 probe/semestru 

 

det./an 

 

4 

 

942 

 

3.768,0 

3. - Apa subterană  

1 foraj amonte de iaz Leorda și 2 foraje aval de iaz 

Leorda 

1 foraj amonte de iaz de avarii și 2 foraje aval de iaz de 

avarii 

 

- 6 foraje hodrochimice - 6 probe/semestru 

det/an 12 472 5.664,0 

Total pentru 1 an 13.200,0 

TVA (19%) 2.508,0 

TOTAL GENERAL 15.708,0 

 

 

 

DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de garanţie a factorului de mediu SOL  

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării UM Cantitat/an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări  

(lei) 

Prelevare și efectuare analize - pH, humus, HTP, metale grele ( Mn, Fe), anual: 

1. - Probe de sol din zona iazurilor de decantare (4 pr.), 

și 1 proba martor   

- 5 probe/an. 

det/an 5 1.180 5.900,0 

Total pentru 1 an 5.900,0 

TVA (19%) 1.121,0 

TOTAL GENERAL 7.021,0 

 

 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP –CM - 43  

 

 

 

- 193 - 

 

DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de garanţie a STABILITATII IAZURILOR  

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării UM 

Cantitate/ 

an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări  

(lei) 

Prelevare și efectuare analize, semestrial, pentru: 

1. - Inspectie periodica la iazuri pentru urmarirea vizuala 

a posibilelor scurgeri de materiale (1 ora/sapt.) pentru  

iazuri și completare registru de evidenta cu cele 

constatate în timpul inspectiei. 

ore/an 48 
 

30 lei/ora 
1.440,0 

2. Măsurători topometrice la cele 12 borne topo, (8 pe 

iazuri și 4 în teren); 

– 12 măsurători/anual 

det/an 12 175 2.100,0 

3. Măsurători nivel hidrostatic 

(la tuburile piezometrice) 

6 tuburi la izul Leorda, 

10 tuburi la iazul de avarii. 

– 16 probe/semestrial 

det/an 16 28 450,0 

Total pentru 1 an 3.990,0 

TVA (19%) 758,1 

TOTAL GENERAL  4.748,1 

 

 

 

 

 

DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de garanţie a CONDIŢIILOR METEOROLOGICE  

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării UM 

Cantitate/ 

an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări  

(lei) 

1. Monitorizarea zilnică a următorilor parametrii 

meteo: 

- cantitatea de precipitații; 

- direcția dominantă a vântului; 

- viteza vântului pe direcția dominanta; 

- temperatura solului (min-max); 

- temperatura aerului (min-max); 

- umiditate. 

1pers x 0,1 ore/param/zi x 6 parametri  

 = 0,6 ore/zi  (260 zile/an) 

ore/an 156 
12,5 

lei/ora 
1.950,0 

Total pentru 1 an 1.950,0 

TVA (19%) 370,5 

TOTAL GENERAL 2.320,5 
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B. Incinte și halde de steril 

Urmărirea comportării în timp a haldelor de steril 
După închiderea și ecologizarea haldelor de steri din cadrul obiectivului minier Băiuț, anual (de 

regulă vara), se vor face măsurători topografice pe bornele de nivelment, valorile fiind înregistrate în 

registrul de urmărire a tasărilor. 

Se va urmări comportarea haldelor de steril în sensul integrării lor în noile condiţii de mediu prin: 

– eficienţa în timp a amplasării zidurilor de sprijin din gabioane de la baza haldelor;  

– monitorizarea eventualelor fenomene de eroziune, alunecări, prăbușiri şi luarea urgentă a 

unor măsuri de combatere în cazul apariţii a acestora. 

Periodic, dar mai ales după producerea unor fenomene meteorologice deosebite, se vor efectua 

observaţii vizuale care vor cuprinde inspecţii a tuturor componentelor depozitelor de steril, mai ales a 

lucrărilor de asigurare a stabilității haldelor. Observaţiile vizuale vor fi înregistrate într-un registru 

special. Eventualele degradări sau deteriorări ale lucrărilor componente, mai ales a celor structurale, vor fi 

anunţate de urgenţă administratorului lucrării care, după caz, va lua măsurile care se impun. 

La inspecţiile periodice se urmăreşte: 

 scurgeri de ape pe taluz, concentrate sau difuze, eventuale zone umezite; 

 crăpături în taluz, în zidurile de sprijin sau pe plaja uscată; 

 denivelări, prăbuşuri, umflături pe taluze sau pe berme; 

 umflarea terenului, izvoare, băltiri pe suprafeţele apropiate haldelor de steril; 

 orice fenomen neobişnuit. 

 

MONITORIZAREA FACTORILOR DE MEDIU PE PERIOADA DE EXECUȚIE ȘI 

GARANȚIE A LUCRĂRILOR 

Pentru controlul stabilității haldelor de steril sunt necesare o serie de lucrări care fac posibil 

monitorizarea în perioada de execuţie, garanţie şi postînchidere, astfel: 

 - implementarea unui sistem de urmărire topografică cu borne martor amplasate pe 

coronamentul haldelor de steril din sectorul Cisma – halda gal. oriz. XII, halda gal. oriz. XI, halda gal. 

oriz. IX, halda gal. oriz. II – și din sectorul Văratec – halda gal. oriz. +972, halda gal. oriz. +905, halda 

gal. oriz. +847 - după reprofilarea lor: 

 câte 2 borne amplasate în terenul natural; 

 câte 3 borne amplasate pe fiecare haldă de mai sus.  

După terminarea lucrărilor de ecologizare, bornele topo şi picheţii vor fi evidenţiaţi în planurile de 

situaţie reactualizate. Urmărirea topografică va fi efectuată anual, pe perioada de execuție a lucrărilor, în 

perioada de garanţie de 2 ani, dar şi în faza de monitorizare post - închidere. 

 În perioada de execuţie și garanție a lucrărilor de închidere şi ecologizare se vor monitoriza:  

- stabilitatea haldelor de steril prin realizarea măsuratorilor – anual;  

- monitorizarea calitătii apelor – semestrial; 

- monitorizarea calităţii aerului – semestrial; 

- monitorizarea calității vegetației - lunar; 

- monitorizarea zgomotului și vibrațiilor – lunar; 

- monitorizarea condițiilor atmosferice - zilnic. 

 

1. Programul de monitorizare a stabilității haldelor de steril  

Stabilitatea haldelor de steril constituie factorul esențial în monitorizarea acestor depozite de steril, 

din cauza condițiilor meteorologice care pot afecta starea lor de siguranță.  

Principalele lucrări de monitorizare a stabilității haldelor de steril constau în: 

 urmărirea vizuală a aspectului haldelor de steril (crapaturi, denivelari, prabusiri care pot să 

apara pe taluze sau platformele haldelor); 

 urmărirea stabilității haldelor de steril prin măsurători topografice la reperi (borne 

topometrice). 
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Lucrările din cadrul programului de monitorizare a stabilității haldelor de steril vor fi realizate 

conform tabelului următor:  

 

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării de monitorizare 

Frecvența de 

masurare 
Locul de prelevare 

Modul de 

determinare 

Modul de 

evaluare 

1. Inspectie periodica la haldele de steril 

pentru vizionare:   

- crapatCcrăpături: - pe taluze;   

                 - pe platforme 

- denivelari, prabusiri;      

- umflaturi - pe taluze                                                                                                                                                                                         

                  - pe platforme                             

- zilnic Sector Cisma: 

- Halda gal. oriz. XII 

- Halda gal. oriz. XI 

- Halda gal. oriz. IX 

- Halda gal. oriz. II 

Sector Văratec: 

- Halda gal. oriz. +972 

- Halda gal. oriz. +905 

- Halda gal. oriz. +847 

Vizuală Vizual 

comparativ 

2. Măsurători topometrice  
la 35 borne topo (câte 3 pe fiecare haldă 

analizată + câte 2 în teren natural). 

- anual 

 

Statie 

topografica 

Abateri de max. 

10 mm în primii 

10 ani 

 

2. Programul de monitorizare a calității apelor  

Categoriile de ape din cadrul obiectivului minier Băiuț a căror calitate se va monitoriza, sunt:   

- ape de suprafaţă din emisari naturali: - pârâul Lăpuș. 

- ape de mină: evacuate pe galeriile oriz. +972 Văratec, oriz. XII Cisma, Breiner. 

Sistemul de monitoring a calităţii apelor cuprinde următoarele secţiuni: 

a) Prelevarea probelor de ape; 

b) Măsurarea debitelor; 

c) Determinarea indicatorilor fizico-chimici din apele prelevate; 

d) Sedimentele depuse în albia emisarului de apa deversată din galeriile de coastă, vor fi estimate 

cantitativ și din punct de vedere al conţinutului de poluanţi. 

• Calitatea apelor se va monitoriza prin prelevarea periodică de probe (trimestrial) și prin analizarea 

lor intr-un laborator de specialitate în vederea determinării compoziţiei chimice (pH, suspensii, reziduu 

fix, CCO-Cr, CBO5, sulfaţi, metale grele - Cu, Pb, Cd, Fe, calciu, magneziu, fosfor total, cloruri, amoniu, 

azotaţi, azotiti, substanţe extractibile). 

• Cantitatea de sedimente se va estima prin măsurători batimetrice periodice, semestrial, efectuate 

pe cursul emisarilor receptori, aval de punctele de deversare a apelor de mină.  

• Conţinuturile de poluanţi din sedimente (metale grele, sulfaţi, carbonaţi, oxizi etc.) se vor 

determina prin analize chimice efectuate în laboratoare de specialitate, pe probele de sedimente prelevate. 

În tabelul de mai jos sunt prezentaţi parametrii monitorizati pentru factorul de mediu apa: 
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Nr. 

Crt. 

Denumirea lucrării de 

monitorizare 

Frecvența de 

măsurare 

Locul de 

prelevare 

Modul de 

determinare 

Modul de 

evaluare 

A. Prelevare probe de ape și analiza chimica: pH, materii în suspensii, reziduu fix, sulfaţi, metale grele- Fe, Mn, calciu, 

magneziu, substanţe extractibile, pentru: 

1. Ape din emisar 
▪ emisar din vecinătatea 

galeriei oriz. XII Cisma și 

galeriei Breiner, amonte și 

aval galerii 

4 probe 

 

- trimestrial  

(4 probe) 

 

▪ pârâul Lăpuș 

(4 probe) 

- la 20 – 50m amonte de 

gal. oriz. XII Cisma și 

gal. Breiner 

- la 40– 100m aval  de 

gal. oriz. XII Cisma și 

gal. Breiner 

 

Prelevarea  conf. 

SR ISO 5667-6 / 

1997 

Analize chimice în 

laborator acreditat 

conform 

standardelor ape 

suprafaţa. 

Ord. MMGA 

161/2006 - 

calitate ape  

suprafata 

Tabel nr. 6 

NTPA–

001/2005 

2. Ape de mină  

3 probe 

- trimestrial 

(3 probe) 

 

- gura galeriei oriz. +972 

Văratec 

- gura galeriei oriz. XII 

Cisma 

- gura galeriei Breiner 

Prelevarea conf.  

SR ISO 5667-11/2009 
Analize chimice de 

laborator conform  

standardelor 

existente  

 

Legea 458/2002 
– calitatea apei 

potabile, 

modificata și 

completata de 

Legea 311/2004 

sau 

Ord.621/2014 

privind valorile 

de prag pentru 

apele subterane 

din Romania 

B. Determinări pe sedimentele depuse în emisari: 

 

▪ Prelevare probe sedimente depuse 

în emisar și analiza chimica (metale 

grele, sulfati, Fe,Mn, Ca, Mg, etc) 

 

 

▪ Măsurători pentru estimarea  

depunerilor de sedimente în 

emisarul receptor 

 

- semestrial  

2 probe; 

 

 

▪ pârâul Lăpuș 

- aval de punctele de 

deversare ale apelor de 

mină evacuate pe gal. 

oriz. XII Cisma și gal. 

Breiner 

- Prelevare conform  

SR ISO 5667-

12:2001 

Analize chimice în 

laborator 

specialitate conform 

standardelor 

- Masuratori 

batimetrice pe 

cursul emisarului 

Ord. MMGA 

161/2006 –  

Tabel nr. 8-B 

 

 

Prelevarea probelor de ape se face în conformitate cu prevederile următoarelor standarde: 

- SR EN ISO 5667-1:2007 Calitatea apei. Prelevare. Partea 1: Ghid general pentru stabilirea 

programelor şi a tehnicilor de prelevare; 

- SR ISO 5667-10 / 1994 – Ghid pentru prelevarea apelor uzate; 

- SR EN ISO 5667-6:2017/A11:2020 Calitatea apei. Prelevare. Partea 6: Ghid pentru prelevările 

efectuate în râuri și alte cursuri de apă.  

Prelevarea apei de mină și a apei din emisari se realizeaza în mod curent manual în recipienţi de 

colectare (vase) din material plastic sau polietilena sau din sticla, care se aleg pe baza consultarii 

laboratorului desemnat să analizeze probele și trebuie să indeplineasca urmatoarele criterii: rezistenta 

mecanica, etanseitate, rezistenta la temperaturi extreme, posibilitate de curatire și reutilizare, 

disponibilitate și preț convenabil. Pentru prelevare se mai poate folosi și un aparat Rutter sau Kemerer 

prevazut cu capac cu balama la extremităţi.  

 Înainte de prelevarea probelor de apa este necesară curățarea inițială a amplasamentului pentru 

îndepartarea oricăror urme de crustă, nămol, peliculă biologică etc. 

 Pentru reducerea riscului contaminării probelor este necesară clătirea recipientului de colectare cu 

apa din care se efectueaza prelevarea, apoi apa prelevata se introduce în recipient (PET, PP) care este 

ermetic închis și ferit de acțiunea luminii și căldurii.    
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Conservarea şi pregatirea probelor – pentru transport la laboratorul de analize. 

Când timpul de punere în lucru (transport la laboratorul de analize chimice) depaseste 24 ore, 

probele se vor conserva cu reactivi specifici indicatorilor ce urmează a fi analizați (in general cu acizi 

pentru metale). Alegerea metodei de conservare a probelor se face întotdeauna cu consultarea 

laboratorului de analize. 

Pentru expediere la laboratorul de analize chimice proba se divizează și se introduce în trei 

recipienţi, astfel: 

 recipient cu apa nefiltrată; 

 recipient cu apa filtrată pe teren (pentru analiza constituentilor dizolvati apa va fi filtrata 

printr-un filtru de 45 microni); 

 recipient cu apa filtrată (conform descrierii de mai sus) - conservată prin cu adaugare de 

reactivi specifici (acizi -HNO3, HCl, H2SO4; NaOH, etc). 

Transportul probelor la laboratorul de analize 

Toate probele de ape (recipienții cu apă prelevată), vor fi aşezate într-o ladă şi se transporta la 

Laboratorul de analize chimice, probele colectate în anotimpul călduros se recomandă a fi transportate în 

ladă frigorifică. Alegerea modului de transport și depozitare ulterioară a probelor se face întotdeauna cu 

consultarea laboratorului de analize chimice. 

▪ Documente de predare a probelor 

Probele prelevate trebuie însoţite de formulare de prelevare care cuprind informaţii cu privire la: 

locul de prelevare, data și ora, durata prelevarii, metoda de prelevare, măsuri luate la fața locului. 

Materialele, ustensilele și  reactivii – necesari pentru prelevarea și conservarea probelor de apă sunt 

în principal următoarele: 

- Vas colectare (galeata gradata de 5 l, 10 l; spatula); 

- Recipienți (PET-uri de 0,5l; 1l și 2l); 

- Hârtie filtru; 

- Pipeta, cilindru gradat; 

  - Reactivi conservare probe (HNO3; HCl, H2SO4, NaOH, etc). 

Determinarea indicatorilor fizico-chimici din apele prelevate 

Calitatea apelor se va determina prin analiza chimica a probelor prelevate: 

 trimestrial  - din apele emisarilor și din apele de mină. 

Indicatorii fizico-chimici ai apelor prelevate se vor deterimina prin: 

– într-un laborator de specialitate acreditat - pH, suspensii, reziduu fix, CCO-Cr, CBO5, sulfaţi, 

metale grele- Cu, Pb, Cd, Fe, fosfor total, cloruri, amoniu, azotaţi, azotiti, substanţe extractibile, Ca2+, 

Mg2+.   

  Standardele de analiza a indicatorilor fizico-chimici a apelor prelevate, utilizate de laboratorul de 

specialitate  trebuie să fie în vigoare. 

 Se recomanda efectuarea analizelor chimice conform standardelor din tabelul următor: 

 

INDICATOR FIZICO-CHIMIC APA UZATA SI APA DE SUPRAFATA 

pH SR ISO 10523/2012 

Oxigen dizolvat SR EN 5814/2013 

Suspensii STAS 6953/81 

Reziduu fix STAS 9187/84 

CCO-Cr SR ISO 6060/1996 

Sulfati  STAS 8601/1970 

Cloruri SR ISO 9297/2001 

Cupru SR ISO 8288/2001 

Plumb SR ISO 8288/2001 

Fier SR ISO 6332-96 /C91:2006 

Cadmiu SR ISO 8288/2001 
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Substante extractibile SR 7587/1996 

Amoniu SR ISO 7150-1/2001 

Azotiti SR EN 26777-2002/ C91:2006 

Azotati SR ISO 7890-3/2000 

Calciu STAS 3662-90 sau SR ISO 7980/2002 

Magneziu STAS 6674/77 sau SR ISO 7980/2002 

         

 Interpretarea rezultatelor analizelor chimice 

▪ Rezultatele obţinute pentru indicatorii din apele receptorilor naturali vor fi comparaţi cu 

indicatorii de calitate stipulaţi în Ord.161/2006 „Normativul privind clasificarea calităţii apelor de 

suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice a corpurilor de apa” - Tabel nr. 6-C. – Elemente și 

standarde de calitate chimice și fizico- chimice în apa. 

 

Evidența rezultatelor analizelor chimice 

Rezultatele obţinute în urma analizelor şi observaţiile efectuate în timpul prelevării probelor de ape 

(starea vremii, data prelevării etc.) vor fi consemnate într-un registru - constituindu-se astfel baza de date 

necesară evaluării evoluţiei calităţii apei din perimetrul monitorizat.  

Toate datele vor fi prelucrate și periodic (trimestrial, semestrial și anual) se vor întocmi rapoarte, 

care se vor transmite beneficiarului (administratorului) perimetrului și Autorităţilor de mediu competente 

(SGA-uri, Direcţiile Apelor, Agenţii de Mediu).   

Sedimentele depuse de apa evacuată, în albia emisarului receptor (pârâul Lăpuș), vor fi estimate 

cantitativ și din punct de vedere al conţinutului de poluanţi. 

▪ Cantitatea de sedimente se va estima prin măsurători batimetrice periodice, pe cursul emisarilor 

receptori – aval de puntele de deversare a apelor uzate.  

▪ Conţinutul de poluanţi din sedimente (Fe, Ca; sulfaţi etc.) se vor determina prin analize chimice 

efectuate de laboratoare de specialitate. 

Standardele utilizate la prelevarea și determinarea poluanţilor din sedimente: 

-  SR ISO 5667-12:2001 – Prelevare sedimente; 

- Standarde specifice analizei indicatorilor fizico-chimici: sulfati, Fe, Mn, Mg, Ca. 

Principalele materialele și echipamentele necesare prelevării și măsurării depunerilor de  sedimente 

în albia emisarului sunt: vase de colectare (galeți, butoi etc.),  tijă gradată, echipament de lucru (cizme, 

mănuși, salopetă). 

 

Interpretarea rezultatelor determinărilor (cantitate și calitate sedimente) 

▪ Rezultatele măsurătorilor depunerilor de sedimente se vor corela cu debitul și conţinutul de 

suspensii din apele de mină deversate în emisarul receptor precum și cu debitul, secţiunea și conţinutul de 

suspensii din apa emisarului amonte și aval de punctul  monitorizat; 

▪ Rezultatele obţinute la analiza fizico-chimica a sedimentelor vor fi comparate cu Ord. MMGA 

161/2006 Normativul privind clasificarea calităţii apelor de suprafaţă în vederea stabilirii stării ecologice 

a corpurilor de apă” - Tabel nr. 8-B – Elemente și standarde de calitate chimică pentru sedimente – fracţia 

<63μm. 

 

Evidența rezultatelor analizelor chimice și măsurătorilor depunerilor de sedimente 

Rezultatele obţinute în urma măsurătorilor batimetrice a depunerilor de sedimente și a analizelor 

fizico-chimice a poluanţilor din aceste sedimentele şi celelalte datele referitoare la debitele și conţinutul 

de materii în suspensie din apele deversate precum și a debitului, secţiunii și conţinutul de suspensii din 

apa emisarului vor fi consemnate într-un registru, constituindu-se astfel baza de date necesară evaluării 

evoluţiei calităţii APELOR din perimetrul monitorizat. 

Laboratoarele care vor executa analizele fizico-chimice vor utiliza probe de referinţă pentru a 

confirma acurateţea şi precizia tehnicilor folosite, aceste probe de referinţă trebuiesc analizate împreună 
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cu probele prelevate şi toate probele vor fi analizate cu metodologia adecvată, conform standardelor în 

vigoare.  

În situaţiile în care pentru anumiţi poluanţi se utilizează alte metode decât metodele standard de 

analiză-mai sus prezentate, metodele analitice utilizate trebuie să fie agreate la nivel naţional. 

Răspunderea pentru acurateţea şi precizia rezultatelor analizelor fizico-chimice va reveni 

laboratorului care execută analizele. 

 

3. Programul de monitorizare a calităţii aerului  

Principalele surse de poluare a aerului sunt: 

●  particulele de pulberi în suspensie (aerosoli) de pe suprafața incintelor miniere; 

●  emisii de posibili poluanti gazoși din perimetrul  incintelor miniere și tuturor zonelor unde se vor 

executa lucrări cu ajutorul utilajelor și autovehiculelor de transport. 

În perioada execuţiei lucrărilor principalele surse de poluare a aerului sunt: 

 pulberile  în suspensie (aerosoli) – PM10; 

 gazele (CO, NO2, SO2) - rezultate de la utilajele ce execută lucrările 

În tabelul de mai jos sunt prezentaţi parametrii monitorizati pentru factorul de mediu aer:  

 
Nr. 

crt. 

Denumirea lucrării de 

monitorizare 

Frecvența de 

masurare 

Locul de 

prelevare 

Modul de 

determinare 

Modul de 

evaluare 

Prelevare și efectuare analize fizico-chimice pentru: 

1. Pulberi în suspensie (aerosoli) 

(incinte miniere), (mg/mc) 

6 probe 

▪ perioada executie 

 - trimestrial  

 (6 probe) 

- Incinta Garaj 

- Incinta Cantină 

- Incinta Uzina de 

preparare 

- Incinta Breiner 

- Incinta Cisma 

- Incinta Văratec 

 

 

- conform  

 STAS 10813 -

76 

- cu aparat 

automat de 

prelevare  

Legea 

104/2011 

 

STAS 

12574 -87 

2. Noxe gazoase:  

 CO, SO2, NO2  în perioada 

funcționarii utilajelor, mijloacelor 

de transport și de constructii 

▪ perioada executie 

 - trimestrial  

 (6 probe) 

- Conform 

SR ISO 8186/ 

97 

 

- SR ISO 6767/ 

2000 

 

a) Prelevare probe de imisii atmosferice se face în conformitate cu prevederile următoarelor 

standarde: 

- SR 10813-76 - Pulberi în suspensie; 

- SR EN 12341: 2014 Calitatea aerului. Metodă standardizată de măsurare gravimetrică pentru 

determinarea fracţiei masice de PM10 sau PM2,5 a particulelor în suspensie;  
- SR ISO 8187/97 - determinare CO; 

- SR ISO 6767:2000 - determinare SO2. 

 Aparatura de prelevare 

 Aparat recoltare pulberi în suspensie cu capete de prelevare  pentru PM10 . 

 Pentru prelevarea gazelor functie de metoda de analiza se poate folosi orice tip de aparat sau 

instalatie. 

Frecvența și proceduri de prelevare a probelor 

Se vor preleva probe de particule în suspensie - periodic – în funcție de perioada de monitorizare - 

trimestrial. 

 Prelevarea probelor se va face timp de 24 de ore (de la miezul noptii la miezul noptii), pentru a 

furniza date statistice relevante pentru comparare atât cu standardul pentru media anuala a calității aerului 

cât și cu cel referitor la perioada de 24 de ore. 

   b) Standardele de interpretare a calității aerului: 

- STAS 12574-87 – Calitate aer din zone protejate; 
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- Legea 104/2011- Calitatea aerului inconjurator -  valori limita de evaluare a SO2, NO2, pulberilor 

în suspensie (PM10 și PM2,5 ), Pb etc. 

c) Evidența rezultatelor analizelor chimice 
Rezultatele obţinute în urma analizelor şi observaţiile efectuate în timpul prelevării probelor de 

pulberi în suspensie precum - starea vremii, data prelevării etc., vor fi consemnate într-un registru, 

constituindu-se astfel baza de date necesară evaluării evoluţiei calităţii AERULUI din perimetrul 

monitorizat. 

 Validarea datelor 

Datele de monitorizare a calității aerului (inclusiv datele meteo) vor fi verificate și validate în 

conformitate cu  sandardele de ”Validarea datelor referitoare la calitatea aerului” pentru a se asigura ca 

datele colectate sunt complete, reprezentative, corecte, precise și comparabile. Criteriile de validitate vor 

fi stabilite pentru fiecare parametru. Procesarea datelor va include verificarea tuturor datelor în raport cu 

limitele de toleranță admise/stabilite.  

 Raportare semestrială/ anuală 

 Toate datele vor fi procesate și validate semestrial. Se va elabora un raport de monitorizare 

semestriala și un raport anual care va cuprinde toate datele (inclusiv cele meteorologice): parametrii 

determinati, locație, data și ora. 

 

4. Programul de monitorizare a vegetaţiei  

Programul de monitorizare va consta din: 

 urmărirea evoluţiei vegetaţiei pe suprafeţele însămânţate și împădurite în scopul completării 

lipsurilor și/sau refacerii. 

În tabelul de mai jos sunt prezentaţi parametrii monitorizați pentru vegetație: 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

lucrării de 

monitorizare 

Frecvența de 

măsurare 

Locul de 

prelevare 
Modul de determinare 

Modul de 

evaluare 

1. 

 

▪ Observații 

vizuale  ale 

evoluției 

vegetației  

lunar - incinte ecologizate 

- halde ecologizate 

- vizual - vizual 

comparativ 

 

 

Evidența rezultatelor 
Rezultatele obţinute în urma observațiilor vizuale ale vegetației vor fi consemnate într-un registru, 

constituindu-se astfel baza de date necesară evaluării evoluţiei vegetației din perimetrul monitorizat. 

Rezultatele observațiilor din cursul unui an vor fi sistematizate și prezentate împreuna cu 

documente de  înregistrare, proiectantului general și beneficiarului. 

 

5. Programul de monitorizare a zgomotului și vibrațiilor 

Posibilitatea depășirii nivelului de zgomot sau vibrații poate apărea în perioada de execuție a 

lucrărilor de închidere și ecologizare a obiectivului minier Băiuț, ca rezultat al lucrărilor de demolări, 

excavaţii, terasamente, umpleri, compactări etc. și a circulației mijloacelor de transport și utilajelor pentru 

realizarea operațiunilor de închidere și ecologizare. Din acest motiv se impune luarea unor măsuri 

speciale de ameliorare (atenuare), cum ar fi:   

- pe timpul circulației mijloacelor de transport (transportul materialelor) și utilajelor se va 

restricționa viteza autobasculantelor la 25-30km/ora, în special în zonele rezidențiale; 

- materialele pulverulente transportate (cele care generează praf), se vor acoperi cu prelate; 
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- circulația mijloacelor de transport în zonele rezidențiale se va face între anumite ore (9÷18). 

 Nivelul de zgomot se va monitoriza în zonele limitrofe așezărilor umane și pe traseul de circulație a 

autovehiculelor de transport prin zonele rezidențiale pentru lucrările de demolare din incintele miniere și 

transportul materialelor necesare lucrărilor de închidere și ecologizare. 

 Nivelul de zgomot se va monitoriza lunar, în perioada de vârf a circulației vehiculelor de 

transport, urmând ca în funcție de rezultatele măsurătorilor să se impună restricții de circulație privind 

viteza și orele de acces ale acestora. 

Măsurătorile se vor efectua în 2 puncte din zona așezărilor umane (zone cu densitate maximă a 

locuințelor) și pe traseul de circulație a mașinilor prin zonele locuite. 

Limitele admise pentru zgomot:  

- încadrarea în limitele impuse prin STAS 10009/1988 - Acustica urbana - 65 dB(A) nivel 

zgomot propagat în exterior de un anumit obiectiv; 

- încadrarea în limitele impuse de HG 1756/2006 - privind limitarea nivelului emisiilor de 

zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor (conf. tabel 

cu valori limita în funcție de tipul echipamentului). 

Posibilitatea depăşirii nivelului de zgomot sau vibraţii apare în perioada de execuţie a lucrărilor de 

închidere şi ecologizare a suprafeţelor, ca rezultat al circulaţiei vehiculelor grele pentru realizarea 

diverselor operaţiuni de închidere şi ecologizare, însămânţări de ierburi perene, plantații de puieţi de 

copaci, etc. Programul de monitorizare a zgomotului va fi realizat conform tabelului următor: 

 

Nr.  

crt. 

Denumirea lucrării de 

monitorizare 

Frecvența de 

măsurare 

Locul de 

prelevare 
Modul de determinare 

Modul de 

evaluare 

Prelevare zgomot 

1. 

 

▪ Monitorizarea nivelului de 

zgomot  

(2-3 puncte în zone rezidențiale 

ale localităților din apropiere), 

în perioada lucrărilor de 

închidere și ecologizare. 

- lunar 
 (2 probe) 

▪ zonele cu densitate 

maxima a locuintelor 

 

 

- Sonometru HG 1756/2006 

STAS 

10009/1988 

 

 

 

6. Programul de monitorizare a condiţiilor meteorologice 

Monitorizarea condiţiilor meteorologice în zona perimetrului minier Băiuț, permite o interpretare 

mai reala a rezultatelor monitorizării aerului și apelor, precum și afectarea stabilităţii terenului și haldelor 

de steril. 

Se vor monitoriza zilnic următorii parametri: 

 înregistrarea cantității de precipitații; 

 direcția dominanta a vântului; 

 viteza vântului pe direcția dominantă; 

 temperatura la sol (pe platformă/incintă), (min/max); 

 temperatura aerului (min/max); 

 umiditatea. 

Rezultatele monitorizării se vor consemna în registrul de evidență. 
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EVALUARE COSTURI AFERENTE ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE ÎN 

PERIOADA DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR 

Evaluarea costurilor aferente activităţilor de monitorizare în perioada de execuţie a lucrărilor, sunt 

prezentate în tabelele ce urmează. 

 

EVALUARE COSTURI 

 

Monitorizarea factorilor de mediu pe perioada de execuţie a lucrărilor în perimetrul obiectivului 

minier Băiuț: 

Nr. 

crt. 
 

Denumirea categoriilor de lucrări aferente obiectivului 

Valoarea pe categorii de 

lucrări 

lei (cu TVA) 

1. Monitorizarea factorului de mediu aer 9.768 

2. Monitorizarea calităţii apelor și a sedimentelor 35.815 

3. Monitorizarea vegetației 1.428 

4. Monitorizarea stabilităţii haldelor de steril 10.785 

5. Monitorizarea zgomotului și vibraţiilor 4.284 

6. Monitorizarea condiţiilor meteorologice 2.321 

Total costuri de monitorizare pe perioada de execuţie a lucrărilor (pt. 1 an) 

 

64.401 

 

Conform graficului de timp, pentru realizarea lucrărilor de închidere și ecologizare a 

obiectivului minier Băiuț, lucrările se vor executa în doi ani. 

Total costuri de monitorizare pe perioada de execuție a lucrărilor (2 ani) = 128.802 lei 

 

Intocmit, 

Ing. Ciobanu Paul 
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DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de execuţie a factorului de mediu AER  

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării UM 

Cantitate/ 

an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări 

(lei) 

Prelevare și efectuare analize, trimestrial, pentru: 

1. - pulberi în suspensie – aerosoli           

– 6 probe/trimestrial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 (mg/mc)  

 

det./an 

24 

(6x4) 

 

207 

 

4.968,0 

2. - emisii de gaze - SO2, NO2, CO în perioada 

funcţionării utilajelor și mijloacelor de transport și de 

construcţii 

– 6 probe/trimestrial  

(3 noxe x 45 lei/element = 135 lei/det.). 

 

det./an 

 

24 

(6x4) 

 

135 

 

3.240,0 

Nota: - prelevarile se vor face doar în locațiile în care se execută lucrările de închidere și ecologizare  

Total pentru 1 an 8.208 

TVA (19%) 1.560 

TOTAL GENERAL 9.768 

 

 

 

DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de execuţie a factorului de mediu APA 
Nr. 

crt. Denumirea lucrării UM 
Cantitate/ 

an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări 

(lei) 

Prelevare probe și analiza chimica: pH, suspensii, reziduu fix, sulfaţi, metale grele - Fe, Mn, calciu, magneziu, substanţe 

extractibile pentru: 

1. - apa evacuată pe galeria oriz. +972 Văratec  

– 1 probă/trimestru 
det/an 4 942 3.768,0 

2. - apa evacuată pe galeria oriz. XII Cisma  

– 1 probă/trimestru 
det/an 4 942 3.768,0 

3. - apa evacuată pe galeria Breiner  

– 1 probă/trimestru 
det/an 4 942 3.768,0 

4. - apa emisar din zona de influență a oriz. XII Cisma 

(amonte/aval)  

– 2 probe/trimestru 

det/an 8 942 7.536,0 

5. - apa emisar din zona de influență a galeriei Breiner 

(amonte/aval)  

– 2 probe/trimestru 
det/an 8 942 7.536,0 

6. - Prelevare sedimente depuse în albia emisarului  și 

analiza chimica – pârâul Lăpuș 

– 2 probe/semestru (aval de punctele de deversare ale 

apelor de mină evacuate pe gal. oriz. XII Cisma și gal. 

Breiner). 

det/an 4 750 3.000,0 

7. - Măsurători pentru estimarea depunerilor de sedimente 

în emisar  

– 2 probe/semestru 

det/an 4 180 720,0 

Total pentru 1 an 30.096 

TVA (19%) 5.719 

TOTAL GENERAL 35.815 
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DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de execuţie a vegetației  

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrarii UM 

Cantitate/ 

an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări 

(lei) 

1. 
Observații vizuale  ale evoluției vegetației  

- (8 ore/lună) și completare registru de evidența cu  cele 

constatate în timpul inspecției 

ore 96 12,5 1.200,0 

Total pentru 1 an 1.200 

TVA (19%) 228 

TOTAL GENERAL 1.428 

 

 

 

 

DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de execuţie a STABILITĂȚII haldelor de steril 

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării UM Cantitate/ an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe 

categorii de lucrări 

(lei) 

Prelevare și efectuare analize, semestrial, pentru: 

1. - Inspecție periodica la haldele de steril pentru 

urmarirea vizuala a posibilelor scurgeri de materiale      

(1/2 ora/zi) și completare registru de evidența cu  cele 

constatate în timpul inspecției 

ore/an 185 

 

12,5 

lei/ora 

2.312,5 

2. Măsurători topometrice la cele 35 borne topo  

 (21 pe haldele de steril și 14 în terenul natural);  

– 25 măsurători/an 
det/an 25 270 

 

6.750,0 

 

Total (pentru 1 an ) 9.063 

TVA (19%)  1.722 

TOTAL GENERAL  10.785 

 

 

DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de execuţie a ZGOMOTULUI și VIBRAȚIILOR  

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrarii UM 

Cantitate/ 

an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări 

(lei) 

Efectuare masuratori de zgomot, trimestrial:     

1. Monitorizarea nivelului de zgomot în zonele limitrofe 

așezărilor umane (în 2-3 puncte), în perioada lucrărilor 

de închidere – efectuării transportului de materiale etc., 

cu ajutorul vehiculelor grele, în perioada demolarilor, 

etc. – 2 det./lună 

det./an 24 150 3.600,0 

Total pentru 1 an 3.600 

TVA (19%) 684 

TOTAL GENERAL 4.284 
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DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de execuţie a CONDIŢIILOR METEOROLOGICE  

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării UM 

Cantitate/ 

an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări 

(lei) 

1. Monitorizarea zilnica a următorilor parametrii 

meteo: 

- cantitate de precipitaţii; 

- direcţia dominanta vânt; 

- viteza vânt pe directia dominanta; 

- temperatura sol (min-max); 

- temperatura aer (min-max); 

- umiditate. 

 

1 pers x 0,1 ore/param/zi x 6 parametri  

 = 0,6 ore/zi  (260 zile/an) 

ore/an 

 

156 

 

12,5 

lei/ora 

 

1.950,0 

Total pentru 1 an 1.950 

TVA (19%) 371 

TOTAL GENERAL 2.321 
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EVALUARE COSTURI AFERENTE ACTIVITĂŢILOR DE MONITORIZARE ÎN 

PERIOADA DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR 

Evaluarea costurilor aferente activităţilor de monitorizare în perioada de garanție a lucrărilor, sunt 

prezentate în tabelele ce urmează. 

 

EVALUARE COSTURI 

 

Monitorizarea factorilor de mediu pe perioada de garanție a lucrărilor în perimetrul obiectivului 

minier Băiuț: 

Nr. 

crt. 
 

Denumirea categoriilor de lucrări aferente obiectivului 

Valoarea pe categorii de 

lucrări 

lei (cu TVA) 

1. Monitorizarea calităţii apelor și a sedimentelor 35.815 

2. Monitorizarea vegetației 1.428 

3. Monitorizarea stabilităţii haldelor de steril 10.785 

4. Monitorizarea condiţiilor meteorologice 2.321 

Total costuri de monitorizare pe perioada de garanție a lucrărilor (pt. 1 an) 

 

50.349 

 

Total costuri de monitorizare pe perioada de garanție a lucrărilor (2 ani) = 100.698 lei 

 

Intocmit, 

Ing. Ciobanu Paul 
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DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de garanție a factorului de mediu APA 
Nr. 

crt. Denumirea lucrării UM 
Cantitate/ 

an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări 

(lei) 

Prelevare probe și analiza chimica: pH, suspensii, reziduu fix, sulfaţi, metale grele - Fe, Mn, calciu, magneziu, substanţe 

extractibile pentru: 

1. - apa evacuată pe galeria oriz. +972 Văratec  

– 1 probă/trimestru 
det/an 4 942 3.768,0 

2. - apa evacuată pe galeria oriz. XII Cisma  

– 1 probă/trimestru 
det/an 4 942 3.768,0 

3. - apa evacuată pe galeria Breiner  

– 1 probă/trimestru 
det/an 4 942 3.768,0 

4. - apa emisar din zona de influență a oriz. XII Cisma 

(amonte/aval)  

– 2 probe/trimestru 

det/an 8 942 7.536,0 

5. - apa emisar din zona de influență a galeriei Breiner 

(amonte/aval)  

– 2 probe/trimestru 
det/an 8 942 7.536,0 

6. - Prelevare sedimente depuse în albia emisarului  și 

analiza chimica – pârâul Lăpuș 

– 2 probe/semestru (aval de punctele de deversare ale 

apelor de mină evacuate pe gal. oriz. XII Cisma și gal. 

Breiner). 

det/an 4 750 3.000,0 

7. - Măsurători pentru estimarea depunerilor de sedimente 

în emisar  

– 2 probe/semestru 

det/an 4 180 720,0 

Total pentru 1 an 30.096 

TVA (19%) 5.719 

TOTAL GENERAL 35.815 

 

  

 

 

DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de garanție a vegetației  

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrarii UM 

Cantitate/ 

an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări 

(lei) 

1. 
Observații vizuale  ale evoluției vegetației  

- (8 ore/lună) și completare registru de evidența cu  cele 

constatate în timpul inspecției 

ore 96 12,5 1.200,0 

Total pentru 1 an 1.200 

TVA (19%) 228 

TOTAL GENERAL 1.428 
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DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de garanție a STABILITĂȚII haldelor de steril 

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării UM Cantitate/ an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe 

categorii de lucrări 

(lei) 

Prelevare și efectuare analize, semestrial, pentru: 

1. - Inspecție periodica la haldele de steril pentru 

urmarirea vizuala a posibilelor scurgeri de materiale      

(1/2 ora/zi) și completare registru de evidența cu  cele 

constatate în timpul inspecției 

ore/an 185 

 

12,5 

lei/ora 

2.312,5 

2. Măsurători topometrice la cele 35 borne topo  

 (21 pe haldele de steril și 14 în terenul natural);  

– 25 măsurători/an 
det/an 25 270 

 

6.750,0 

 

Total (pentru 1 an ) 9.063 

TVA (19%)  1.722 

TOTAL GENERAL  10.785 

 

 

 

 

DEVIZ  PE OBIECT 

 

Monitorizarea pe perioada de garanție a CONDIŢIILOR METEOROLOGICE  

Nr. 

crt. 
Denumirea lucrării UM 

Cantitate/ 

an 

Preț 

unitar 

(lei) 

Valoarea pe categorii 

de lucrări 

(lei) 

1. Monitorizarea zilnica a următorilor parametrii 

meteo: 

- cantitate de precipitaţii; 

- direcţia dominanta vânt; 

- viteza vânt pe directia dominanta; 

- temperatura sol (min-max); 

- temperatura aer (min-max); 

- umiditate. 

 

1 pers x 0,1 ore/param/zi x 6 parametri  

 = 0,6 ore/zi  (260 zile/an) 

ore/an 

 

156 

 

12,5 

lei/ora 

 

1.950,0 

Total pentru 1 an 1.950 

TVA (19%) 371 

TOTAL GENERAL 2.321 
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 IX. Legătura cu alte acte normative și/sau planuri/programe/strategii/ documentele de 

planificare 

 A. Justificarea încadrării proiectului, după caz, în prevederile altor acte normative naţionale 

care transpun legislaţia Uniunii Europene:  

 Directiva 2010/75/UE (IED) a Parlamentului European şi a Consiliului din 24 noiembrie 2010 

privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al poluării-IPPC), Directiva 2012/18/UE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 4 iulie 2012 privind controlul pericolelor de accidente majore 

care implică substanţe periculoase, de modificare şi ulterior de abrogare a Directivei 96/82/CE a 

Consiliului, Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie 2000 de 

stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei, Directiva - cadru aer 2008/50/CE a 

Parlamentului European şi a Consiliului din 21 mai 2008 privind calitatea aerului înconjurător şi un aer 

mai curat pentru Europa (modificata in 08.2015), Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele 

(modificata in 06.2017).  

Nu este cazul 

Directiva privind emisiile industriale - IPPC 

Pevederile Directivei 2010/75/CE privind emisiile industriale (prevenirea şi controlul integrat al 

poluării-IPPC), a fost transpusa în legislaţia naţională prin Legea 278/2013. Obiectivul Directivei 

2010/75/CE este realizarea unui sistem integrat pentru prevenirea şi controlul integrat al poluării 

provenită din activităţile industriale specificate în Anexa I a Directivei 2010/75/CE. 

Această anexă nu cuprinde activitatea de tipul celei prezentate în acest memoriu.   

Directiva privind controlul pericolelor de accidente majore care implică substanţe periculoase 

(SEVESO). Prevederile Directivei 2012/18/UE privind controlul pericolelor de accidente majore care 

implică substanţe periculoase, au fost transpuse în legislaţia naţionala prin Legea nr. 59/2016 privind 

controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanţe periculoase, Ordinul 

nr.1084/2003 privind procedurile de notificare a activităţilor care prezintă pericole de producere a 

accidentelor majore in care sunt implicate substanţe periculoase și respectiv, a accidentelor majore 

produse. Pe amplasamentul obiectivului propus NU vor fi prezente substanţele periculoase în cantităţi 

egale sau mai mari decât cantităţile menţionate în Anexa 1 a Directivei 2012/18/UE (si Legii 59/2016). 

Directiva 2000/60/CE – Cadru Apă   

Directiva 2000/60/CE de stabilire a unui cadru de politică comunitară în domeniul apei a fost 

transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.310/2004 pentru modificarea şi completarea Legii apelor 

nr.107/1996. Implementarea proiectului se va face astfel încât să respecte prevederile din Directiva 

2000/60/CE și Legea apelor nr.107/1996 cu modificările şi completările ulterioare, prin realizarea unui 

management corect al apelor în perioada de construcţie-montaj şi prevenirea scurgerilor de poluanţi pe sol 

în timpul realizarii lucrarilor și în timpul exploatării, astfel încât să nu existe efecte asupra apelor 

subterane. 

Directiva cadru aer 2008/50/CE - privind calitatea aerului înconjurător şi un aer mai curat pentru 

Europa, transpusa în legislaţia naţională prin Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător. 

Proiectul nu va afecta calitatea aerului, având influenţă temporară/discontinua locală, pe termen scurt, în 

perioada realizarii lucrarilor.  

Directiva 2008/98/CE – privind deşeurile 

Directiva 2008/98/CE privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, şi altele, a fost transpusă 

în legislaţia României prin Legea 211/2011 privind regimul deseurilor (republicata in 28.03.2014) și HG 

nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprizând deşeurile, inclusiv 

deşeurile periculoase, (şi prin alte reglementări). 

Deşeurile rezultate în perioada realizarii lucrarilor de demolare pe perimetrul Băiuț vor fi colectate în 

sistem selectiv şi transportate/eliminate de pe amplasament la firme specializate. 

 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20144401
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20169672
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20108007
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20100467
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20112337
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%20121565
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B. Se va menționa planul/programul/strategia/documentul de programare/planificare din 

care face proiectul, cu indicarea actului normativ prin care a fost aprobat. 

 La ,,Adaptare proiect tehnic de închidere și ecologizare la obiectivul mina Băiuț, jud. 

Maramureș”, s-au obținut următoarele avize și acorduri până la aceasta dată: 

 Certificat de urbanism nr. 2/2024, emis de Consiliul Judetean Maramureș, cu valabilitate 

24 de luni. 

 Decizia etapei de evaluare inițială  nr. 204/12.02.2024, emisă de Agenţia de Protecţia 

Mediului Maramureș. 

  

 

 

  X. Lucrări necesare organizării de șantier 

– Descrierea lucrărilor necesare organizării de șantier 

Pentru organizarea de șantier în vederea realizării lucrărilor proiectate prevăzute, constructorul 

căruia îi vor fi atribuite lucrările spre execuție va decide asupra modalității, amplasamentului, 

componenței etc. a organizării de șantier, cu precizarea că aceasta nu va ocupa alte terenuri decat cele din 

perimetrul minei. 

    Antreprenorul va furniza, întreţine, repara şi va evacua la eliberarea procesului verbal de recepţie la 

termen a lucrărilor, spaţiile, inclusiv dotările acestora, drumurile de acces şi structurile aflate la dispoziţia 

dirigintelui.  

        Antreprenorul se va ocupa de furnizarea tuturor celor necesare pentru realizarea lucrarilor conform 

instrucţiunilor primite în acest sens din partea dirigintelui și trebuie respectate cerinţele statutelor şi 

regulamentelor româneşti corespunzătoare.  

Organizarea de șantier se va realiza conform Anexei la Protocolul de predare/primire 

amplasament. 

 

Asigurarea şantierului în timpul lucrărilor 

Antreprenorul este obligat să asigure şi să menţină siguranţa pe şantier şi în afara zonei de 

construcţie pe perioada lucrărilor din cadrul prezentului contract, acordând o atenţie specială:  

- asigurării unor condiţii corespunzătoare de lucru în siguranţă pentru persoanele ce întreprind 

activităţi ce au legătură cu construcţia; se va asigura necesarul de apă potabilă pentru personalul de 

exploatare, precum şi instalaţiile sanitare ecologice; 

- asigurării zonei şantierului pentru a nu avea acces persoanele neautorizate; 

- instalării unor indicatoare corespunzătoare cu informaţii, ex. panouri cu informaţii şi plăci de 

dare în folosinţa; 

- aplicării măsurilor necesare de protecție a mediului. 

 

Protecţia mediului în timpul lucrărilor 

Antreprenorul, pe perioada construcţiei, va asigura condiţiile corespunzătoare pentru păstrarea 

mediului înconjurător, pe şantier, acordând o atenţie specială: 

 limitării emisiilor de zgomot; 

 limitării emisiilor de substanţe periculoase în atmosferă; 

 prevenirii poluării sau contaminării apelor subterane; 

 protejării spaţiilor verzi. 

 

Construcţiile provizorii 

Înainte de începerea lucrărilor, Antreprenorul va prezenta dirigintelui de şantier spre aprobare, 

planul pentru amplasarea: 

 biroului Antreprenorului şi al dirigintelui de şantier pe şantier; 

 vehiculelor şi echipamentelor; 
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 altor instalaţii temporare necesare pentru realizarea lucrărilor; 

 panourilor cu informaţii; 

Antreprenorul trebuie să întocmească documentaţia tehnică de execuţie, conform tuturor normelor 

și normativelor tehnice in vigoare, precum şi a actelor normative. 

 

 Depozitarea temporară a materialelor (daca este cazul) 

Toate materialele vor respecta standardele şi normele de calitate în vigoare, vor fi depozitate astfel 

încât să se garanteze protecţia din punct de vedere calitativ și împotriva furturilor, avariilor, respectându-

se cu stricteţe instrucţiunile producătorului.  

 

Organizarea de şantier 

Organizarea de șantier se va realiza în baza unui Protocol de predare/primire. În incintele: iaz 

Leorda, iaz de avarie, incinta Breiner, incinta Varatec, se va executa câte o platformă de 25x17m, 

suprafață 425mp. 

 Suprafața ocupată de amenajările necesare organizării de șantier va fi de aproximativ 425m2 

(conform planului anexat).   

 Pentru amenajarea acestei suprafețe se va curăța zona, se va nivela ṣi se va aṣterne un strat de 

aproximativ 15cm de balast compactat. 

 

 Localizarea organizării de şantier  
Amplasamentul organizării de şantier se va stabilii împreună cu Autoritatea Contractantă pe 

terenurile proprietate REMIN. Organizarea de șantier este prevăzută a se executa în incintele: iaz Leorda, 

iaz de avarie, incinta Breiner, incinta Varatec, în limita spațiului disponibil. Amplasamentul ales va ține 

cont de apropierea de utilități, acces facil, asigurarea unui flux optim al materialelor și utilajelor în zonele 

de execuție pentru finalizarea lucrărilor în timp util.  

 

 - Descrierea impactului asupra mediului a lucrărilor organizării de şantier  
Organizarea de şantier nu are impact asupra mediului. Totuși, efectele în zona organizării de şantier, 

decurg din: 

▪ ocuparea porțiunilor de teren;  

▪ traficul vehiculelor care transportă reziduu, materiale. 

Durata impactului este limitată, locală, până la terminarea lucrărilor de demolare ți ecologizare 

 

- Surse de poluanţi şi instalaţii pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu în 

timpul organizării de şantier   
Nu există poluanţi/surse de poluanți din organizarea de şantier. Utilajele și autovehiculele folosite la 

realizarea lucrărilor proiectate sunt surse temporare de poluare fonică, vibrații și praf. Nu se evacuează 

ape uzate, substanțe toxice, care să altereze calitatea mediului. Toate emisile rezultate de la utilajele 

implicate în lucrările de organizare de șantier și cele de demolare, vor respecta regulamentele și legislația 

de protecția mediului în Romania. Nivelul de zgomot pe perioada lucrărilor se încadrează în cel admisibil 

nefiind necesară protecție specială.  

Materialele utilizate pentru organizarea de șantier sunt inerte și nu generează un impact negativ 

asupra mediului/biodiversității. 

Colectarea și depozitarea dșeurilor se va asigura conform normelor de igienă în vigoare astfel încât 

să se îndeplinească condițiile impuse de protecția mediului. 

 

  - Dotări şi măsuri prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanţi in mediu 

- Amenajare grup sanitar ecologic pentru muncitorii din șantier (prin contract cu o firmă 

specializată autorizată); 

- Autovehiculele folosite pentru realizarea lucrărilor, vor avea inspecția tehnică efectuată prin 

stații de Inspecție Tehnică autorizate;  
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- Depozitarea deşeurilor (menajere și material absorbant folosit) se va realiza astfel încât acestea 

să nu fie sub influenţa precipitaţiilor, pentru a evita infiltraţiile de poluanţi în sol; 

- Deșeurile menajere se vor colecta în europubele și se vor transporta la o rampă de deșeuri 

autorizată, prin firma de salubritate din zonă, iar materialul absorbant poluat se va depozita într-un 

container. 

 

 

 

  XI.  Lucrări de refacere a amplasamentului  la  finalizarea  investiţiei, în caz de accidente 

și/sau la încetarea activitaţii, în măsura în care aceste informaţii sunt disponibile  

 - Lucrările propuse pentru refacerea amplasamentului la finalizarea investiţiei, în caz de 

accidente şi/sau la încetarea activităţii 

La terminarea și recepţia lucrărilor, antreprenorul va evacua spaţiile ocupate cu organizarea de 

șantier, inclusiv dotările acestora, drumurile de acces şi barăcile. 

Principalele lucrări de protecţie a mediului şi reconstrucţie ecologică a suprafeţei de teren ocupată 

sunt următoarele: 

- nivelarea mecanică, cu buldozerul a suprafeţei;  

- scarificarea terenului până la adâncimea de 40-50cm; 

- curăţirea terenului de corpuri străine, după scarificare; 

Refacerea zonelor afectate  

1. Este răspunderea antreprenorului să refacă zonele afectate şi să repare orice neregulă sau pagubă 

generată de lucrări, corespunzător cerinţelor dirigintelui şi la momentele prescrise de acesta pe durata 

contractului.  

2. La finalizarea lucrărilor pe şantier şi înainte de părăsirea şantierului, antreprenorul trebuie să 

refacă zona în care a fost amplasat şantierul, cu satisfacerea cerinţelor beneficiarului şi dirigintelui. 

Curăţirea generală a şantierului  

1. Antreprenorul va curăţa fiecare parte a şantierului la momentul şi la amploarea specificate. 

Antreprenorul se va asigura că elementele/zonele care trebuie conservate, sunt identificate şi protejate în 

mod corespunzător.  

2. Drenurile, canalizările, cablurile şi ţevile nefolosite împreună cu orice postament sau împrejmuire 

vor fi îndepărtate, în afară de cazul în care este stipulat altfel prin contract.  

3. Antreprenorul, sub rezerva oricăror instrucţiuni sau indicaţii contrare existente în Contract, va lua 

toate măsurile solicitate de companiile de servicii, pentru deconectarea tuturor utilităţilor de pe șantier 

(dacă este cazul).  

4.  Toate acele materiale care rezultă din părăsirea şantierului şi care nu sunt necesare sau acceptate 

pentru a fi folosite în lucrările permanente vor fi înlăturate de către antreprenor.  

5. Antreprenorul va lua toate măsurile rezonabile şi necesare pentru a proteja zona/vegetaţia 

existentă care trebuie păstrată în zonă sau în jurul lucrărilor, conform cerinţelor dirigintelui. De asemenea, 

dacă i se va solicita acest lucru, antreprenorul va remedia pe propria cheltuială şi cu satisfacerea cerinţelor 

dirigintelui, orice daună adusă copacilor, arbuştilor, suprafeţelor înierbate şi altor elemente naturale 

existente (daca e cazul). Antreprenorul nu va îndepărta, deteriora sau modifica nici un element/zona (sau 

copaci, garduri vii, arbuşti) fără acordul prealabil al dirigintelui. Dacă antreprenorul va încălca dispoziţiile 

acestei clauze, dirigintele este îndreptăţit să aprobe şi beneficiarul este îndreptăţit să deducă din orice 

sumă cuvenită antreprenorului orice sumă astfel certificată ca reprezentând valoarea înlocuirii unor astfel 

de elemente 

6.  La terminarea activităţii pe șantier se au în vedere următoarele lucrări:  

   - retragerea de pe amplasament a tuturor utilajelor şi instalatiilor aduse; 

     - transportarea/eliminarea tuturor deşeurilor rezultate din activitatea șantierului și depozitarea    

       lor corespunzătoare; 

  - refacerea  materialului dendrologic afectat. 
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 - Aspecte referitoare la prevenirea şi modul de răspuns pentru cazuri de poluări accidentale 

În cazul deversarilor accidentale de reziduu petrolier sau pierderi accidentale de carburant, direct pe 

sol, se va folosi material absorbant (nisip, rumeguş, etc.) şi ulterior, după colectarea acestuia, (daca este 

cazul) solul se va decoperta/decapa, până se va ajunge la stratul de pământ curat, neinfestat. Materialele 

absorbante şi solul infestat se vor colecta în recipiente speciale, etichetate și se vor transporta, pentru 

eliminare, la societăţi autorizate.  

  

 - Aspecte referitoare la închiderea/dezafectarea/demolarea instalaţiei 

Nu este cazul. 

 

 - Modalitaţi de refacere a stării iniţiale/reabilitare în vederea utilizării ulterioare a terenului 

Terenul se reface conform descrierii lucrarilor, de mai sus.  

 

Concluzie:  

Lucrarile propuse prin proiectul ,,Adaptare proiect tehnic de închidere și ecologizare la 

obiectivul mina Băiuț, jud Maramureș”, prin toate masurile luate pentru protectia mediului, generează 

un impact nesemnificativ, pe termen scurt, local și fără un grad de extindere zonala pentru factorii de 

mediu apa, aer, sol, subsol. Calitatea factorilor de mediu fiind afectata in limitele admise. 

Prin urmare, realizarea lucrărilor de inchidere a legăturilor cu suprafata (galerii, puțuri, suitori); 

demolarea clădirilor situate în incintele miniere, ecologizarea incintelor miniere din perimetrul minier 

Băiuț, nu contribuie la modificarea calității ecosistemelor terestre și acvatice actuale, avand chiar un efect 

pozitiv. 
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 XII. Anexe 

 PIESE DESENATE 

            Scara   Pl. nr. 

1. Plan de încadrare în zonă obiectiv mina Băiuț        -      1 

2. Plan de ansamblu obiectiv mina Băiuț     1:10000     2 

3. Plan de situație Iaz decantare Leorda – Situația existentă   1:1000      3 

4. Profile reprezentative prin taluz Iaz decantare Leorda   1:1000      4 

5. Plan de situație Iaz decantare Leorda – Situația proiectată   1:1000      5 

6. Secțiuni canale S1, S2. Cofraj-armare. Iaz decantare Leorda  1:20  6-R1 

7. Plan de situație Iaz avarie (Bloaja Veche) – Situația existentă  1:1000      7 

8. Profile reprezentative prin taluz Iaz avarie (Bloaja Veche)  1:1000      8 

9. Plan de situație Iaz avarie (Bloaja Veche) – Situația proiectată  1:1000      9 

10. Secțiuni canale S1, S2. Cofraj-armare. Iaz avarie   1:20  10-R2 

11. Secțiune longitudinală prin depozitul ecologic de pirită. Iaz avarie 1:20    11 

12. Podeț de trecere. Iaz decantare Leorda. Iaz avarie   1:50    12 

13. Foraj piezometric/hidrochimic. Iaz decantare Leorda. Iaz avarie      -    13 

14. Plan de situație Incinta Garaj – Situația existentă    1:500    14 

15. Plan de situație Incinta Garaj – Situația proiectată. Ecologizare  1:500    20 

16. Plan de situație Incinta Cantină – Situația existentă   1:500    21 

17. Plan de situație Incinta Cantină – Situația proiectată. Ecologizare 1:500    23 

18. Plan de situație Incinta Uzina de preparare – Situația existentă  1:500    24 

19. Incinta Uzina de preparare – Situația proiectată. Ecologizare  1:500    55 

20. Plan de situație Incinta Breiner – Situația existentă   1:500    56 

21. Plan de situație Incinta Breiner – Situația proiectată. Ecologizare. 

Monitorizare        1:500    64 

22. Plan de situație Incinta Cisma – Situația existentă   1:500    65 

23. Plan de situație Incinta Cisma – Situația proiectată. Ecologizare. 

Monitorizare        1:500    72 

24. Secțiune transversală canal evacuare ape din galeria transversală 

oriz. XII Cisma-Breiner       1:100  73-R2 

25. Profil longitudinal canal evacuare ape din galeria transversală 

oriz. XII Cisma-Breiner       1:1000    74 

26. Plan de situație Incinta Văratec – Situația existentă   1:1000    75 

27. Plan de situație Incinta Văratec – Situația proiectată. Ecologizare. 

Monitorizare        1:1000    92 

28. Secțiune transversală canal de preluare a apelor din galeria 

transversală oriz. +972 Văratec      1:100  93-R1 

29. Profil longitudinal canal de preluare a apelor din galeria 

transversală oriz. +972 Văratec      1:1000    94 

30. Podeț de trecere canale preluare ape galeria transversală oriz.: 

XII Cisma, +972 Văratec       1:50    95 

31. Plan de situație halda galeria transversală oriz. +905, 

Sector Văratec – Situația existentă     1:500    96 

32. Plan de situație halda galeria transversală oriz. +905, 

Sector Văratec – Situația proiectată. Ecologizare. Monitorizare  1:500    97 

33. Zid de sprijin. Gabioane. Halda galeria transversala oriz. +905, 

Sector Văratec        1:50    98 

34. Plan de situație halda galeria transversală oriz. +847, 

Sector Văratec – Situația existentă     1:500    99 

35. Plan de situație halda galeria transversală oriz. +847, 

  Sector Văratec – Situația proiectată. Ecologizare. Monitorizare 1:500    100 
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36. Zid de sprijin. Gabioane. Halda galeria transversala oriz. +847, 

  Sector Văratec        1:50    101 

37. Plan de situație halda galeria transversală oriz. XII, 

  Sector Cisma – Situația existentă     1:500    102 

38. Plan de situație halda galeria transversală oriz. XII, 

  Sector Cisma – Situația proiectată. Ecologizare. Monitorizare  1:500    103 

39. Zid de sprijin. Gabioane. Halda galeria transversala oriz. XII, 

  Sector Cisma        1:50    104 

40. Plan de situație halda galeria transversală oriz. XI, 

  Sector Cisma – Situația existentă     1:500    105 

41. Plan de situație halda galeria transversală oriz. XI, 

  Sector Cisma – Situația proiectată. Ecologizare. Monitorizare  1:500    106 

42. Zid de sprijin. Gabioane. Halda galeria transversala oriz. XI, 

  Sector Cisma        1:50    107 

43. Plan de situație halda galeria transversală oriz. IX, 

  Sector Cisma – Situația existentă     1:500    108 

44. Plan de situație halda galeria transversală oriz. IX, 

  Sector Cisma – Situația proiectată. Ecologizare. Monitorizare  1:500    109 

45. Zid de sprijin. Gabioane. Halda galeria transversala oriz. IX, 

  Sector Cisma        1:50    110 

46. Plan de situație halda galeria transversală oriz. II, 

  Sector Cisma – Situația existentă     1:500    111 

47. Plan de situație halda galeria transversală oriz. II, 

  Sector Cisma – Situația proiectată. Ecologizare. Monitorizare  1:500    112 

48. Zid de sprijin. Gabioane. Halda galeria transversala oriz. II, 

  Sector Cisma        1:50    113 

49. Închidere galerie de coastă tip GSB 5,8;6,3; GDB 7,6;8,2 cu rambleu 

  și diguri de beton în spatele rambleului și la gura galeriei  1:50    114 

50. Închidere galerie de coastă tip GSB 1a-5,8 cu dig de beton 

  la gura galeriei        1:50    115 

51. Schema de aeraj pe durata rambleerii galeriilor       -    116 

52. Închidere galerie de coastă tip GSB 1a-5,8 cu rambleu și 

  dig de beton și la gura galeriei      1:50    117 

53. Placă de beton armat pe suitor de aeraj. Plan. Secțiune   1:50    118 

54. Gard cu stâlpi de beton și sârmă ghimpată. 

  Împrejmuire suitor de aeraj      1:20    119 

55. Poartă metalică. Împrejmuire suitor de aeraj    1:20    120 

 

 

   

 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP –CM - 43  

 

 

 

- 216 - 

 XIII. Pentru proiectele care intră sub incidenţa prevederilor art. 28 din Ordonanţa de 

urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea 

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, memoriul va fi completat cu următoarele 

Incintele obiectivului minier Băiuț ocupă, parțial, suprafețe din cadrul următoarelor arii protejate: 

- ROSCI0285 Codrii seculari de la Strâmbu Băiuț; 

- ROSCI0264 Valea Izei și Dealul Solovan; 

- ROSPA0171 Valea Izei și Dealul Solovan. 

unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2098365
unsaved://LexNavigator.htm/DB0;LexAct%2098365
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ANEXA Nr. 3A  

A. Descrierea succintă a PP-ului şi distanţa faţă de ANPIC 

Tabelul nr. 1 Descrierea PP şi distanţa faţă de ANPIC 

Nr. 

crt.  

Tip de intervenţie în perioada de 

construcţie/operare/dezafectare 

proiect 

Obiectivele PPS  

Descrierea intervenţiilor principale/secundare şi 

conexe proiectului-ului pe perioada de 

construcţie, funcţionare şi dezafectare 

Descriere obiective PPS  

Localizarea 

faţă de ANPIC 

(distanţa)  

 PERIOADA DE CONSTRUCȚIE 

 Incinta Iazului de decantare Leorda 

1  Lucrări de terasamente Decopertarea stratului superficial de sol 

Excavarea cantității de pirită de pe amplasament 

Împingere material în zona de mlaștină de pe 

plaja iazului în scopul epuizării apei 

Curățare teren de corpuri străine, nivelare, 

terasare în scopul asigurării stabilității iazului și a 

punerii în siguranță 

Așternere sol fertil pe suprafața iazului 

Săpare și regeometrizare canale, șanțuri, văi 

Amenajare drum de acces 

În vecinătate 

ROSCI0285 

la 1,58km 

În vecinătate  

ROSCI0264 

ROSPA0171 

la 6,90km 

  

2  Lucrări de betoane Construire strat de beton de egalizare peste care 

se amplasează dale de beton 

Amplasare podeț tubular subtraversare drum 

3 Lucrări de plantare și înierbare Înierbare și plantare suprafețe iaz 

 Incinta iazului de avarie (Bloaja Vechi) 

4  Lucrări de terasamente Decopertarea stratului superficial de sol 

Crearea depozitului ecologic pentru depozitare 

pirită provenită de pe iazul de decantare Leorda 

Amplasarea piritei în depozitul ecologic 

Împingere material în zona de mlaștină de pe 

plaja iazului în scopul epuizării apei 

Curățare teren de corpuri străine, nivelare, 

terasare în scopul asigurării stabilității iazului și a 

punerii în siguranță 

Așternere sol fertil pe suprafața iazului 

Săpare și regeometrizare canale, șanțuri, văi 

În vecinătate  

ROSCI0285 

la 3,92km 

În vecinătate 

ROSCI0264 

ROSPA0171 

la 8,61km 

 

5  Lucrări de betoane Construire strat de beton de egalizare peste care 

se amplasează dale de beton pentru canal 

evacuare ape 

Amplasare podeț tubular subtraversare drum 

6 Lucrări de plantare și înierbare Înierbare și plantare suprafețe iaz 
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 Incinta Garaje   

7 Lucrări de demolare Dezafectare, demontare, dezmembrare clădiri, 

platforme, bazine, instalații. 

În vecinătate  

ROSCI0285 

la 1,91km 

În vecinătate  

ROSCI0264 

ROSPA0171 

la 7,21km 

8 Lucrări de terasamente Curățare teren de corpuri străine, nivelare 

Așternere sol fertil 

9 Lucrări de înierbare Înierbare suprafețe 

 Incinta Cantină 

10 Lucrări de demolare Dezafectare, demontare, dezmembrare clădiri, 

platforme, instalații. 

În vecinătate  

ROSCI0285 

la 0,65km 

În vecinătate  

ROSCI0264 

ROSPA0171 

la 5,79km 

11 Lucrări de terasamente Curățare teren de corpuri străine, nivelare 

Așternere sol fertil 

12 Lucrări de înierbare Înierbare suprafețe 

 Incinta Uzina de preparare 

13 Lucrări de demolare Dezafectare, demontare, dezmembrare clădiri, 

platforme, instalații. 

În vecinătate  

ROSCI0285 

la 0,20km 

În vecinătate  

ROSCI0264 

ROSPA0171 

la 4,89km 

14 Lucrări de terasamente Curățare teren de corpuri străine, nivelare 

Așternere sol fertil 

15 Lucrări de înierbare Înierbare suprafețe 

 Incinta Breiner 

16 Lucrări de demolare Dezafectare, demontare, dezmembrare clădiri, 

platforme, instalații. 

În vecinătate  

ROSCI0285 

la 0,12km 

În vecinătate  

ROSCI0264 

ROSPA0171 

la 4,07km 

17 Lucrări de terasamente Curățare teren de corpuri străine, nivelare 

Așternere sol fertil 

18  Lucrări de închidere lucrări 

miniere de legătură cu suprafața 

Rambleere lucrări miniere de legătură cu 

suprafața 

19  Lucrări de betoane Construire strat de beton de egalizare peste care 

se amplasează dale de beton pentru canal 

evacuare ape 

Amplasare podeț tubular subtraversare drum 

Diguri de beton la gura galeriilor de coastă și în 

spatele rambleului 

Placă de beton peste gura suitorului de aeraj 

20 Lucrări de înierbare Înierbare suprafețe  

 Incinta Cisma 

21 Lucrări de demolare Dezafectare, demontare, dezmembrare clădiri, 

platforme, instalații. 

În vecinătate  

ROSCI0285 

la 0,005km 

În vecinătate  
22 Lucrări de terasamente Curățare teren de corpuri străine, nivelare 

Așternere sol fertil 
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23 Lucrări de închidere lucrări 

miniere de legătură cu suprafața 

Rambleere lucrări miniere de legătură cu 

suprafața (galerii de coastă) 

ROSCI0264 

ROSPA0171 

la 3,92km 24 Lucrări de înierbare Înierbare suprafețe 

 Incinta Compresoare Cisma 

25 Lucrări de demolare Dezafectare, demontare, dezmembrare clădiri, 

platforme, instalații 

În interiorul  

ROSCI0285 

În vecinătate 

ROSCI0264 

ROSPA0171 

la 3,76km 

26 Lucrări de terasamente Curățare teren de corpuri străine, nivelare 

Așternere sol fertil 

27 Lucrări de înierbare Înierbare suprafețe 

 Incinta Văratec 

28 Lucrări de demolare Dezafectare, demontare, dezmembrare clădiri, 

platforme, instalații. 

În interiorul  

ROSCI0285 

În vecinătate 

ROSCI0264 

ROSPA0171 

la 1,05km 

29 Lucrări de terasamente Curățare teren de corpuri străine, nivelare, 

terasare în scopul asigurării stabilității haldei de 

steril Văratec și a punerii în siguranță 

Așternere sol fertil pe suprafața incintei și a haldei 

de steril Văratec 

Săpare și regeometrizare canale, șanțuri, văi 

Amenajare drum de acces 

30 Lucrări de închidere lucrări 

miniere de legătură cu suprafața 

Rambleere lucrări miniere de legătură cu 

suprafața 

 

31 Lucrări de betoane Construire strat de beton de egalizare peste care 

se amplasează dale de beton pentru canal 

evacuare ape 

Amplasare podeț tubular subtraversare drum 

Diguri de beton la gura galeriilor de coastă și în 

spatele rambleului 

Placă de beton peste gura suitorului de aeraj 

 

32 Lucrări de înierbare Înierbare suprafețe  

 Sector Cisma 

33 Lucrări de terasamente Curățare teren de corpuri străine, nivelare, 

terasare în scopul asigurării stabilității haldelor de 

steril oriz. XII, XI, IX și II și a punerii în 

siguranță a acestora 

Așternere sol fertil pe suprafața haldelor de steril 

Regeometrizare văi 

Construire ziduri de sprijin din gabioane in 

vederea protejarii taluzului haldelor de steril oriz. 

XII, XI, IX și II la apele de viitura 

În interiorul și 

tangent cu  

ROSCI0285 

În vecinătate 

ROSCI0264 

ROSPA0171 

la 0,57km 

34 Lucrări de închidere lucrări 

miniere de legătură cu suprafața 

Rambleere lucrări miniere de legătură cu 

suprafața 

35 Lucrări de betoane Diguri de beton la gura galeriilor de coastă și în 

spatele rambleului 
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36 Lucrări de plantare și înierbare Plantare și înierbare suprafețe halde  

 Sector Breiner 

37 Lucrări de închidere lucrări 

miniere de legătură cu suprafața 

Rambleere lucrări miniere de legătură cu 

suprafața 

În interiorul  

ROSCI0285 

În vecinătate 

ROSCI0264 

ROSPA0171 

la 2,72km 

38 Lucrări de betoane Diguri de beton la gura galeriilor de coastă și în 

spatele rambleului 

 Sector Văratec 

39 Lucrări de terasamente Curățare teren de corpuri străine, nivelare, 

terasare în scopul asigurării stabilității haldelor de 

steril oriz. +905 și +847 și a punerii în siguranță a 

acestora 

Așternere sol fertil pe suprafața haldelor de steril 

Regeometrizare văi 

Construire ziduri de sprijin din gabioane in 

vederea protejarii taluzului haldelor de steril oriz. 

+905 și +847 la apele de viitura 

În vecinătate  

ROSCI0285 

la 0,71km 

În interiroul  

ROSCI0264 

ROSPA0171 

40 Lucrări de închidere lucrări 

miniere de legătură cu suprafața 

Rambleere lucrări miniere de legătură cu 

suprafața 

41 Lucrări de betoane Diguri de beton la gura galeriilor de coastă și în 

spatele rambleului 

 

42 Lucrări de plantare și înierbare Plantare și înierbare suprafețe halde  

    Facem precizarea că proiectul nu se regăseşte într-un plan/program/strategie care a fost supus(ă) unei 

proceduri de evaluare de mediu. 

 

B. Numele şi codul ariei naturale protejate de interes comunitar 

Situl ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț a fost desemnat prin Ordinul ministrului 

mediului și pădurilor nr. 2387/2011 privind instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea 

siturilor de importanță comunitară ca parte integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în 

România, fiind extins ulterior prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 46/2016 privind 

instituirea regimului de arie naturală protejată și declararea siturilor de importanță comunitară ca parte 

integrantă a rețelei ecologice europene Natura 2000 în România. 

Situl Natura 2000 analizat este localizat în centrul județului Maramureș. În conformitate cu harta 

delimitării regiunilor biogeografice la nivel național (M.O. 98 bis/2008-Anexa 2), teritoriul pe care este 

amplasat situl Natura 2000 ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț face parte din regiunea 

biogeografică alpină. 

Situl ocupă o suprafață montană de 2962.40 de ha, cu altitudini cuprinse între 600 şi 1350m, este 

localizat în bazinul superior al râului Lăpuş, iar coordonatele geografice ale sitului, conform Formularului 

standard Natura 2000, actualizat în 2016, sunt 47.0154138° N şi 24.0001972° E. 

Situl a fost desemnat pentru protecția și conservarea următoarelor specii și habitate de interes 

comunitar: 

- Habitate: 6430 Asociatii de lizieră cu ierburi înalte hidrofile de la nivelul câmpiilor până la cel 

montan şi alpin alpin, 6520 Pajiști montane, 7110* Turbării active, 9180* Păduri din Tilio-



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP –CM - 43  

 

 

 

- 221 - 

Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene, 91D0* Turbării împădurite, 91V0 Păduri 

dacice de fag (Symphyto-Fagion), 9410 Păduri acidofile cu Picea din etajele alpine montane 

(Vaccinio-Piceetea). 

- Specii: 1352* Canis lupus, 1361 Lynx lynx, 1354* Ursus arctos, 1193 Bombina variegata, 

4012 Carabus hampei, 4014 Carabus variolosus, 4015 Carabus zawadzkii, 1087* Rosalia 

alpina. 

Situl ROSCI0285 Codrii Seculari de la Strâmbu Băiuț are Plan de Management aprobat ptin 

Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 3391/2023. 

 

Situl ROSCI0264 Valea Izei și Dealul Solovan este localizat conform următoarelor coordonate 

geografice: N 47° 43' 35"şi E 24° 11' 39", iar suprafaţa acestuia este de 46.873ha, în totalitate în judeţul 

Maramureş. 

Situl include cursul râului Iza, zone umede şi zone cu păduri de foioase, de amestec şi de conifere. 

Dealul Solovan este bine individualizat între râul Iza şi afluenţii săi. În cadrul sitului se păstrează cea mai 

întinsă şi reprezentativă suprafaţă de păduri virgine din nordul Carpaţilor, păduri de molid şi păduri de 

amestec molid-brad-fag, cu vârste de peste 150-200 de ani. 

Situl include 10 habitate naturale de interes comunitar, ce constituie obiective de conservare. 

Habitatul prioritar este reprezentat de turbăriile active. Situl include rezervaţia naturală Arcer-Ţibleş-

Bran, Peştera şi Izvorul Albastru al Izei, precum şi rezervaţia Dealul Solovan. 

Relieful este reprezentat de versanti cu configuratie ondulata, cu inclinari repezi (peste 16 grade), 

cu altitudinei de 600-1300m. 

Solurile fac parte din clasa Cambosolurilor - eutricambosol si districambosol - si a Spodisolurilor 

- prepodzol. 

Râul Iza îşi are obârşia în Munţii Rodnei, drenează un bazin de 1303km2, are o lungime de 83km 

şi se varsă în Tisa la NV de Sighetu Marmaţiei. Cei mai importanţi afluenţi sunt Mara, Baicu, Slatina, 

leud, Botiza, Slătioara şi Ronişoara. La confluenţa cu Valea Carelor şi Bistriţa, valea se lărgeşte căpătând 

aspectul unei depresiuni alungite care îşi trimite ramificaţii pe văi. Până în aval de Strâmtura, Valea Izei 

rămâne largă, cu luncă şi terase, apoi profilul transversal se îngustează brusc, formând defileul Izei, numit 

sugestiv Strâmtura. Odată scăpată din îngustarea de la Strâmtura, valea se lărgeşte spre bazinetul 

Bârsanei, unde meandrează şi se despleteşte (culoarul văii păstrându-se larg până la confluenţa cu Mara). 

În sit se întâlneşte o diversitate mare a tipurilor de vegetaţie specifice zonelor umede, sălcetelor şi 

aninişurilor, pajiştilor de joasă altitudine, pădurilor de foioase, pădurilor de amestec, molidişurilor, 

turbăriilor, mlaştinilor turboase de tranziţie, turbăriilor active, pajiştilor subalpine. 

Prin accesibilizarea sitului, există riscul ca pădurile virgine de aici să fie introduse în circuitul 

economic, în aceste condiţii valoarea lor conservativă depreciindu-se. 

 Situl ROSCI0264 Valea Izei și Dealul Solovan nu are Plan de management aprobat. 
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Tabelul nr. 2 Informaţii privind ANPIC potenţial afectate de PP 

Codul şi 

numele 

ANPIC  

Intersectată 

(Da/ Nu)  

Obiective 

de 

conservare 

(Da/ Nu)  

Plan de 

management 

(Da/ Nu)  

ANPIC 

inclus în 

Zona de 

Influenţă a 

PP 

(Da/ Nu 

(justificare)  

ANPIC 

găzduieşte 

specii de 

faună care 

se pot 

deplasa în 

zona PP 

(Da/ Nu 

(justificare)  

ANPIC 

conectată 

din punct de 

vedere 

ecologic cu 

zona PP 

(Da/ Nu 

(justificare)  

Măsuri 

restrictive din 

PM/ act 

normativ /act 

administrativ  

ROSCI 

0285 

Codrii 

Seculari 

de la 

Strâmbu 

Băiuț 

 Da, de către: 

- Incinta 

Cisma 

Compresoare 

- Incinta 

Halda gal. 

XII 

Da Da Da, cu 

excepția 

incintelor: 

- Iaz avarii 

(Bloaja 

vechi) 

- Iaz 

decantare 

Leorda 

- Incinta 

Cantina 

Da, în 

zonele PP 

mai izolate: 

- Sector 

Breiner 

- Incinta 

Văratec 

- Sector 

Văratec 

- Sector 

Cisma 

Da, în 

zonele PP 

mai izolate: 

- Sector 

Breiner 

- Incinta 

Văratec 

- Sector 

Văratec 

- Sector 

Cisma 

Nu, în ceea ce 

privește tipul 

de lucrări de 

închidere, 

ecologizare și 

refacere a 

cadrului 

natural 

ROSCI 

0264 

Valea 

Izei și 

Dealul 

Solovan 

Nu Da Nu Da, doar în 

cazul 

incintelor: 

- Halda 

oriz. 905 

- Halda 

oriz. 845 

din cadrul 

Sector 

Văratec 

Da, doar în 

zonele PP: 

- Halda oriz. 

905 

- Halda oriz. 

845 

din cadrul 

Sector 

Văratec 

Da, doar în 

zonele PP: 

- Halda 

oriz. 905 

- Halda 

oriz. 845 

din cadrul 

Sector 

Văratec 

Nu, nu există 

PM. 

ROSPA 

0171 

Valea 

Izei și 

Dealul 

Solovan 

Nu Da Nu Da, doar în 

cazul 

incintelor: 

- Halda 

oriz. 905 

- Halda 

oriz. 845 

din cadrul 

Sector 

Văratec 

Da, doar în 

zonele PP: 

- Halda oriz. 

905 

- Halda oriz. 

845 

din cadrul 

Sector 

Văratec 

Da, doar în 

zonele PP: 

- Halda 

oriz. 905 

- Halda 

oriz. 845 

din cadrul 

Sector 

Văratec 

Nu, nu există 

PM. 
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C. Prezenţa şi efectivele/suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar în 

zona PP-ului 

Tabelul nr. 3 Prezenţa şi efectivele/ suprafeţele acoperite de specii şi habitate de interes comunitar 

în zona PP 

Codul şi 

numele 

ANPIC  

Denumire 

ştiinţifică 

specie/ habitat  

Suprafaţa 

/ populaţia  

Locaţia 

faţă de PP 

(intersectat 

Da/ Nu - 

Distanţa 

faţă de PP)  

Direcţia 

geografică şi 

diferenţa 

altitudinală  

Starea de 

conservare  

Obiective de 

conservare 

(îmbunătăţirea/ 

menţinerea stării 

de conservare)  

ROSCI0285 

Codrii 

Seculari de 

la Strâmbu 

Băiuț 
 

1193 Bombina 

variegata 

n/a Da Specia 

colonizează 

cu ușurința 

habitate de 

origine 

antropica de 

pe drumuri 

forestiere sau 

de la 

marginea 

acestora. 

Specia este 

prezentă în 

habitate 

acvatice 

naturale și 

antropice. 

 Favorabilă Reconstrucția 

habitatelor 

umede pentru 

specie în 

proximitatea și la 

limita habitatelor 

artificiale (bălti 

drumuri, șanțuri 

drenaj) de pe 

drumul forestier 

Valea Poienii si 

drumul forestier 

Valea Tocila pe 

o suprafață totală 

de 1ha. 

4012 Carabus 

hampei 

Minim 50 

indivizi, 

maxim 100 

indivizi 

(număr 

obținut prin 

extrapolarea 

zonelor 

studiate pe 

zonele în care 

considerăm 

că apariția 

speciei este 

probabilă. 

Din cauza 

imposibilității 

de a estima 

foarte precis 

aceste zone, 

Da Habitate fără 

coronament 

compact din 

păduri de 

foioase, 

jnepenișuri 

(formele 

montane), 

liziere lângă 

pajiști și 

poieni. 

Uneori specia 

este prezentă 

și în livezi 

abandonate 

sau vii 

înierbate. 

Favorabilă Interzicerea 

pășunatului cu 

animale 

domestice în 

fondul forestier 

din sit, precum și 

în enclavele 

incluse în fondul 

forestier, 

exclusiv pășunile 

permanente 

existente în sit. 

Interzicerea 

combaterii 

insectelor 

dăunătoare 

arboretelor cu 

insecticide. 
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numărul este 

prezentat ca 

interval) 

4014 

Carabus 

variolosus  

Minim 50 

indivizi, 

maxim 100 

indivizi 

(număr 

obținut prin 

extrapolarea 

zonelor 

studiate pe 

zonele în care 

considerăm 

că apariția 

speciei este 

probabilă. 

Din cauza 

imposibilității 

de a estima 

foarte precis 

aceste zone, 

numărul este 

prezentat ca 

interval) 

Da De-a lungul 

celor trei văi 

majore, sunt 

prezente 

pârâuri care 

par a fi 

habitate 

potrivite 

speciei, însă 

doar un 

singur 

exemplar a 

fost observat 

în partea sud-

estică 

a sitului. 

Favorabilă 

4015 

Carabus 

zawadzkii 

Minim 180 

de indivizi, 

maxim 500 

indivizi 

(număr 

obținut prin 

extrapolarea 

zonelor 

studiate pe 

zonele în care 

considerăm 

că apariția 

speciei este 

probabilă. 

Din cauza 

imposibilității 

de a estima 

foarte precis 

aceste zone, 

numărul este 

prezentat ca 

interval). 

Da Suprafața 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată este 

suficient de 

mare, o mare 

parte din 

populația 

speciei 

se află pe 

teritoriul 

sitului, astfel 

populația 

observată este 

una extrem de 

importantă 

pentru 

prezența 

speciei pe tot 

teritoriul țării. 

Tendința 

actuală a 

suprafeței 

habitatului 

Favorabilă 
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speciei este 

stabilă. 

Calitatea 

habitatului 

speciei în aria 

naturală 

protejată este 

adecvată 

pentru 

supraviețuirea 

pe termen 

lung a 

speciei. 

1087 

Rosalia alpina 

(funebris) 

Minim 500 

indivizi, 

maxim 1000 

indivizi 

(număr 

obținut prin 

extrapolarea 

arealelor 

studiate pe 

zonele în 

care 

considerăm 

că apariția 

speciei este 

probabilă. 

Din cauza 

imposibilității 

de a estima 

foarte precis 

aceste zone, 

numărul 

este prezentat 

ca interval) 

Da În interiorul 

sitului 

ROSCI0285 

și zonele 

adiacente 

specia a fost 

găsită în 

habitate fără 

coronamente 

compacte din 

păduri de 

foioase, pe 

grămezi de 

bușteni recent 

tăiați. 

Distribuția 

speciei în 

interiorul 

sitului nu este 

uniformă, în 

partea sudică 

a 

sitului și în 

zona 

adiacentă 

există 

populații 

viabile de 

Rosalia 

alpina. 

Favorabilă 

1352 

Canis lupus 

4 - 6 indivizi 

sunt prezenți 

în aria 

naturală 

protejată și în 

zonele 

învecinate 

Da În interiorul 

sitului Natura 

2000 

(ROSCI0285 

Codrii 

Seculari de la 

Strâmbu 

Favorabilă Interzicerea 

abandonării 

carcaselor de 

animale 

domestice 

moarte indiferent 

de cauza 
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Băiuț) 

distribuția 

speciei e 

uniformă, pe 

zona nord-

vestică a 

sitului haita 

de lupi arată 

o activitate 

mai ridicată. 

mortalității pe 

suprafața sitului 

ROSCI0285 de 

către persoane 

fizice sau 

juridice. 

Monitorizarea 

activităților 

silvice, în special 

a celor de 

exploatare 

forestieră, și 

suspendarea 

acestora în cazul 

identificării unor 

vizuini active de 

lup sau râs, 

respectiv 

bârloage de urs. 

1361 

Lynx lynx 

1 - 4 indivizi 

sunt prezenți 

în aria 

naturală 

protejată și în 

zonele 

învecinate 

Da În interiorul 

sitului Natura 

2000 

ROSCI0285 

distribuția 

speciei 

probabil e 

uniformă, 

râsul este un 

prădător de 

pădure având 

preferințe 

pentru zonele 

cu arbori 

bătrâni, bine 

împădurite, 

cuprinzând 

arbuști deși, 

folosind un 

teritoriu 

mare. 

Favorabilă 

1354 

Ursus arctos 

8 - 16 

indivizi sunt 

prezenți în 

aria naturală 

protejată și în 

zonele 

învecinate. 

Da În interiorul 

sitului Natura 

2000 

(ROSCI0285 

Codrii 

Seculari de la 

Strâmbu 

Băiuț) 

distribuția 

speciei e 

uniformă. 

S-au 

identificat 6 

văi cu 

activitate 

ridicată care 

fac conexiune 

dintre diferite 

locuri de 

Favorabilă 
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hrănire și 

iernare. 

6430 

Asociatii de 

lizieră cu 

ierburi înalte 

hidrofile de la 

nivelul 

câmpiilor până 

la cel 

montan şi alpin 

alpin 

7ha Da Habitatul 

6430 deși este 

răspândit pe 

cea mai mare 

parte a 

sitului, de-a 

lungul 

pârâurilor 

montane, 

ocupă totuși 

suprafețe 

relativ 

restrânse, 

formând în 

general fâșii 

înguste de 1-2 

m. Cele mai 

semnificative 

extinderi le 

are în zonele 

cu văi 

deschise și cu 

pante reduse, 

în general 

mai joase de 

800 m 

altitudine, 

unde se 

instalează pe 

terasele 

aluviale de 

nisip și pietriș 

a pârâurilor. 

Suprafața 

totală a 

habitatului în 

sit este de 

aprox. 7 ha: 

2,52 ha - 

Pârâul 

Izvorul Alb și 

afluenți, 2,13 

ha - Pârâul 

Valea Tocilă, 

1,1 ha - 

Pârâul Cizma 

Mare și 

Cizma Mică, 

Nefavorabilă-

rea 

Realizarea 

rampelor 

permanente de 

depozitare a 

materialului 

lemnos rezultat 

din lucrările 

silvice care să 

permita 

asigurarea stării 

favorabile de 

conservare a 

habitatului 6430. 
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1,17 ha Valea 

Poienii și 

Prisăcate. 

6520 

Fânețe (pajiști) 

montane 

11,65ha Da S-au 

identificat 

patru 

suprafețe 

distincte de 

pajiști, 

încadrabile la 

habitatul 

6520 Fânețe 

montane, 

toate relativ 

apropiate în 

partea  de 

sud-vest a  

sitului, cu o 

suprafață 

totală de 

11,65 ha: trei 

pajiști cu 

dimensiuni 

foarte reduse, 

între 0,14 – 

1,71 ha, ce se 

folosesc ca 

pășuni 

intensive și se 

află într-o 

stare de 

deteriorare 

avansată. În 

contrast, o 

pajiște de o 

dimensiune 

relativ mare 

de 8,98 ha 

(77% din 

suprafața 

totală a 

habitatului în 

sit) reprezintă 

forma mai 

tipică, relativ 

nedeteriorată 

a habitatului, 

fiind folosit 

ca fânaț. 

Nefavorabilă-

rea 

Realizarea 

amenajamentelor 

pastorale pentru 

pășunile 

permanente 

(inclusiv fânețe) 

de pe suprafața 

sitului în 

conformitate cu 

cerințele de 

conservare ale 

habitatului de 

Fânețe montane 

(6520) de către 

deținătorii legali 

de terenuri, în 

primii 5 ani de 

aplicare a 

planului de 

management. 

Restaurarea prin 

aplicarea unor 

măsuri de 

amendare, 

fertilizare, 

supraînsămânțar

e și 

pășunat extensiv 

în 

pășunile 

permanente 

Câmpul 

Văratecului, 

Secu și Măgura 

Paltinului. 

Îndepărtarea 

speciilor 

arboricole și 

arbuști de pe 

suprafața 

pășunilor 

permanente, cu 

păstrarea unor 

arbori solitari și 

insule de arbuști 

în special pe 

suprafețele 
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afectate de 

procese 

erozionale. 

Promovarea 

practicilor 

tradiționale, 

respectiv a 

cositului manual. 

7110 

Turbării 

(Tinoave 

bombate) active 

0,3445ha Nu Fragmentele 

de habitat 

7110 Tinoave 

active sunt 

distribuite în 

partea vestică 

a sitului, la o 

distanță de 

190 m, 

respectiv 350 

m la est de 

drumul 

forestier din 

valea 

Izvorului Alb, 

la altitudini 

de 1087 -

1095, 

respectiv 

1100m, 

înconjurate 

de păduri de 

rășinoase 

(predominant 

molid, cu 

brad). 

Nefavorabilă-

inadecvată 

Interzicerea 

activităților 

antropice care 

conduc la 

modificări sau 

perturbări 

ale turbăriei. 

9180 

Păduri din 

Tilio-Acerion pe 

versanți 

abrupți, 

grohotișuri și 

ravene 

1,7ha Da Habitatul 

identificat la 

altitudinea de 

1120m în 

condiții 

specifice de 

sol 

superficial, 

stâncos, 

specia 

edificatoare - 

paltin de 

munte cu 

stare de 

conservare 

bună, habitat 

Favorabilă Asigurarea de 

către 

Administratorul 

fondului forestier 

a serviciilor de 

pază și protecție 

în vederea 

menținerii 

suprafeței 

ocupate de 

habitatul 9180 în 

categoria pădure 

cu statut de non-

interventie și 

monitorizarea 

acestora. 
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neafectat de 

activitate 

umană, cu 

caracteristici 

specifice 

pădurilor 

cvasivirgine. 

91D0 

Turbării cu 

vegetație 

forestieră 

2,3ha Da Habitatul 

91D0* a fost 

identificat pe 

suprafețe 

reduse, izolat 

în zona 

pârâului 

Valea Mare, 

în apropierea 

confluenței 

pârâului 

Izvorul lui 

Mitică cu 

Valea Mare. 

Favorabilă Asigurarea de 

către 

Administratorul 

fondului forestier 

a serviciilor de 

pază și protecție 

în vederea 

menținerii 

suprafeței 

ocupate de 

habitatul 91D0* 

în categoria de 

păduri cu statut 

de nonintervenție 

și monitorizarea 

acestora. 

Interzicerea 

modificării 

regimului de 

curgere a apelor 

ce alimentează 

turbăria. 

9410 

Păduri acidofile 

de Picea abies 

din etajele 

alpine montane 

(Vaccinio-

Piceetea) 

182,5ha Da Habitatul 

9410 ocupă 

6,36% din 

suprafața 

sitului. 

Habitatul 

identificat 

este compact, 

cantonat în 

zonele 

denumite 

Valea 

Văratecului, 

Culmea 

Văratec, 

Izvorul Apa 

Rece, Piciorul 

Porcului. 

Nefavorabilă-

Inadecvată 

Efectuarea 

lucrărilor de 

împădurire/ 

completări, 

îngrijire și 

conducere a 

arboretelor și a 

tăierilor cu 

regenerare sub 

masiv de pe 

suprafețele de 

pădure ocupate 

de habitatul 9410 

și monitorizarea 

acestora. 

91V0 

Păduri dacice 

2.282,71ha Da Habitatul are 

o prezență 

Favorabilă Efectuarea 

lucrărilor de 
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de fag tip 

(Symphyto -

Fagion) 

(cvasi) 

continuă pe 

suprafața 

sitului. 

Ocupă 79,56 

% din sit. 

 

împădurire/ 

completări, 

îngrijire și 

conducere a 

arboretelor și a 

tăierilor cu 

regenerare sub 

masiv de pe 

suprafețele de 

pădure ocupate 

de habitatul 

91V0 și 

monitorizarea 

acestora. 

ROSCI0264 

Valea Izei și 

Dealul 

Solovan 

1193 

Bombina 

variegata 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Da - B Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 

1166 

Triturus 

cristatus 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Nu - B Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 

1130 

Aspius aspius 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Nu - B Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 

5264 

Barbus 

carpathicus 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Nu - B Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 

4123 

Eudontomyzon 

danfordi 

 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Nu - B Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 
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6143 
Romanogobio 

kesslerii 

 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Nu - B Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 

6145 

Romanogobio 

uranoscopus 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Nu - B Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 

5197 
Sabanejewia 

balcanica  

 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Nu - B Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 

6147 

Telestes souffia 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Nu - B Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 

1160 

Zingel streber 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Nu - - Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 

4012 

Carabus 

hampei 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Da - C Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 

4014 

Carabus 

variolosus  

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

Da - B Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 
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aria protejată. 

4015 

Carabus 

zawadzkii 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Da - B Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 

4057 

Chilostoma 

banaticum 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Da - B Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 

1083 

Lucanus cervus 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Da - - Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 

4054 

Pholidoptera 

transsylvanica 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Da - B Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 

1087 

Rosalia alpina 

(funebris) 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Da - C Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 

1355 

Lutra lutra 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Nu - - Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 

1354 

Ursus arctos 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

Nu - - Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 
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speciei în 

aria protejată. 

3150 

Lacuri eutrofe 

naturale cu 

vegetație tip 

Magnopotamio

n sau 

Hydrocharition 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

suprafeței 

ocupate în 

aria protejată. 

- - - Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. 

6430 

Comunități de 

lizieră cu 

ierburi înalte 

higrofile de la 

nivelul 

câmpiilor până 

la cel montan și 

alpin 

6510 

Pajiști de 

altitudine joasă 

6520 

Fânețe (pajiști) 

montane 

7110 

Turbării 

(Tinoave 

bombate) active 

7140 

Mlaștini 

turboase de 

tranziție și 

turbării 

oscilante 

8210 

Versanți 

muntoși cu 

vegetație 

chasmofitică pe 

roci calcaroase 

92A0 

Zăvoaie cu salix 

albă și populus 

albă 

9410 

Păduri acidofile 

de Picea abies 
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din regiunea 

montană 

91V0 

Păduri dacice 

de fag tip 

(Symphyto -

Fagion) 

ROSPA017

1 

Valea Izei și 

Dealul 

Solovan 

A255 

Anthus 

campestris 

Nu sunt 

disponibile 

date despre 

mărimea 

populației 

speciei în 

aria protejată. 

Da - B Menținerea sau 

îmbunătățirea 

stării de 

conservare. A089 

Aquila 

pomarina 

A104 

Bonasa bonasia 

A224 

Caprimulgus 

europaeus 

A031 

Ciconia ciconia 

A030 

Ciconia nigra 

A122 

Crex crex 

A239 

Dendrocopos 

leucotos 

A238 

Dendrocopos 

medius 

A236 

Dryocopus 

martius 

A321 

Ficedula 

albicollis 

A320 

Ficedula parva 

A338 

Lanius collurio 

A339 

Lanius minor 

A246 

Lullula arborea 

A072 
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Pernis apivorus 

A241 

Picoides 

tridactylus 

A234 

Picus canus 

A220 

Strix uralensis 

 

D. Se precizează dacă PP-ul propus are legătură directă cu sau este necesar pentru 

managementul conservării ariei naturale protejate de interes comunitar 

Proiectul propus, prin specificul acestuia, are impact pozitiv asupra managementului conservării 

ariei naturale protejate de interes comunitar având în vedere că principalele lucrări prevăzute sunt cele de 

dezafectare/desființare a fostelor incinte miniere, închidere și punere în siguranță a depozitelor miniere 

(halde de steril și iazuri de decantare/de avarie) și a lucrărilor miniere de legătură cu suprafața, reabilitare 

ecologică și redarea tuturor suprafețelor ocupate de fosta exploatare minieră Băiuț comunității și 

folosințelor inițiale. 

 

E. Estimarea impactului potenţial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru care 

ANPIC a fost desemnată 

E.1. Identificarea şi estimarea impactului 

1. Identificarea tuturor intervenţiilor PP, ale efectelor generate de acestea şi a formelor de impact 

generate asupra ANPIC potenţial afectate, sunt prezentate în tabelul următor: 

Tabelul nr. 4 Identificarea relaţiilor cauză - efecte - impacturi 

Tipuri de intervenţii 

propuse de proiect în 

etapele de construcţie/ 

operare/ dezafectare 

Obiectivele PPS  

Efecte  

Valori prag avute în 

vedere pentru 

identificarea 

impactului 

(acolo unde este 

cazul)  

Impacturi  
Cuantificare 

impacturi  

ANPIC 

potenţial 

afectate  

PERIOADA DE CONSTRUCȚIE 

Lucrări de terasamente Zgomot  > 50 dB(A)  Perturbare  2ha  ROSCI0285 

ROSCI0264 

ROSPA0171 

   

Pulberi în 

suspensie 

> 0,5mg/m3/30 min. Perturbare   0,5ha 

Pulberi 

sedimentabile 

> 17g/m2/lună Perturbare 0,5ha 

Lucrări de betoane Zgomot  > 50 dB(A)  Perturbare  1ha  

Lucrări de plantare și 

înierbare 

Zgomot  > 50 dB(A)  Perturbare  0,5ha  
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Lucrări de închidere 

lucrări miniere de 

legătură cu suprafața 

Zgomot  > 50 dB(A)  Perturbare  1ha  

Pulberi în 

suspensie 

> 0,5mg/m3/30 min. Perturbare   0,5ha 

Pulberi 

sedimentabile 

> 17g/m2/lună Perturbare 0,5ha 

Lucrări de demolare Zgomot  > 50 dB(A)  Perturbare  3ha  ROSCI0285 

Pulberi în 

suspensie 

> 0,5mg/m3/30 min. Perturbare   2ha 

Pulberi 

sedimentabile 

> 17g/m2/lună Perturbare 2ha 

2. Lista habitatelor, speciilor şi a parametrilor acestora potenţial afectaţi de implementarea 

proiectului/planului, incluzând toate situaţiile în care se identifică impacturi negative nesemnificative, 

semnificative şi/sau incerte, în tabelul următor:  

Tabelul nr. 5 Estimarea impactului potenţial al PP-ului asupra speciilor şi habitatelor pentru care 

ANPIC a fost desemnată 

Denumire 

ANPIC  
Specie/ habitat  

Parametru 

afectat  
Ţintă parametru  

Starea de 

conservare  

Forma de 

impact  

Semnificaţia 

impactului  

ROSCI0285 

Codrii 

Seculari de la 

Strâmbu 

Băiuț 

   

1193 

Bombina 

variegata   

-   Populație stabilă în 

intervalul 500 - 

1000 indivizi. 

Habitat adecvat 

minim 100ha. 

Favorabilă

   

-   - 

4012 Carabus 

hampei 

  - Populație stabilă în 

intervalul 50-100 

indivizi. 

Habitat adecvat 

minim 50ha. 

 Favorabil

ă  

- - 

4014 

Carabus 

variolosus 

- Populație stabilă în 

intervalul 50-100 

indivizi. 

Habitat adecvat 

minim 10ha. 

Favorabilă

. 

- - 

4015 

Carabus 

zawadzkii 

- Populație stabilă în 

intervalul 180-500 

indivizi. 

Habitat adecvat 

minim 80ha. 

Favorabilă

. 

- - 

1087 

Rosalia alpina 

(funebris) 

- Populație stabilă în 

intervalul 500-1000 

indivizi. 

Habitat adecvat 

minim 100ha. 

Favorabilă

. 

- - 
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1352 

Canis lupus 

Areal Populație stabilă în 

intervalul 4 – 6 

indivizi. 

Favorabilă Perturbare Nesemnificativ 

De scurtă 

durată 

1361 

Lynx lynx 

Areal Populație stabilă în 

intervalul 1 – 4 

indivizi. 

Favorabilă Perturbare Nesemnificativ 

De scurtă 

durată 

1354 

Ursus arctos 

Areal Populație stabilă în 

intervalul 8 – 16 

indivizi. 

Favorabilă Perturbare Nesemnificativ 

De scurtă 

durată 

6430 

Asociatii de 

lizieră cu 

ierburi înalte 

hidrofile de la 

nivelul 

câmpiilor până 

la cel montan 

şi alpin alpin 

- 7ha Nefavorab

ilă-rea 

- - 

6520 

Fânețe (pajiști) 

montane 

- 44ha Nefavorab

ilă-rea 

- - 

7110 

Turbării 

(Tinoave 

bombate) 

active 

- 0,3445ha Nefavorab

ilă-

inadecvată 

- - 

9180 

Păduri din 

Tilio-Acerion 

pe versanți 

abrupți, 

grohotișuri și 

ravene 

- 1,7ha Favorabilă - - 

91D0 

Turbării cu 

vegetație 

forestieră 

- 2,3ha Favorabilă - - 

9410 

Păduri 

acidofile de 

Picea abies din 

etajele alpine 

montane 

(Vaccinio-

Piceetea) 

- 182,5ha Nefavorab

ilă-

inadecvată 

- - 

91V0 

Păduri dacice 

- 2.282,71ha Favorabilă - - 
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de fag tip 

(Symphyto -

Fagion) 

ROSCI0264 

Valea Izei și 

Dealul 

Solovan 

1193 Bombina 

variegata 

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

B - - 

1166 

Triturus 

cristatus 

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

B - - 

1130 

Aspius aspius 

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

B - - 

5264 

Barbus 

carpathicus 

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

B - - 

4123 

Eudontomyzon 

danfordi 

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

B - - 

6143 
Romanogobio 

kesslerii 

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

B - - 

6145 

Romanogobio 

uranoscopus 

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

B - - 

5197 
Sabanejewia 

balcanica  

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

B - - 

6147 

Telestes souffia 

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

B - - 

1160 

Zingel streber 

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

- - - 

4012 

Carabus 

hampei 

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

C - - 

4014 

Carabus 

variolosus  

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

B - - 

4015 

Carabus 

zawadzkii 

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

B - - 

4057 

Chilostoma 

banaticum 

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

B - - 

1083 

Lucanus cervus 

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

B - - 

4054 

Pholidoptera 

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

B - - 
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transsylvanica 

1087 

Rosalia alpina 

(funebris) 

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

C - - 

1355 

Lutra lutra 

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

- - - 

1354 

Ursus arctos 

- Trebuie definită în 

termen de 3 ani 

- - - 

3150 

Lacuri eutrofe 

naturale cu 

vegetație tip 

Magnopotamio

n sau 

Hydrocharitio

n 

- Cel puțin 469ha - - - 

6430 

Comunități de 

lizieră cu 

ierburi înalte 

higrofile de la 

nivelul 

câmpiilor până 

la cel montan 

și alpin 

- Cel puțin 469ha - - - 

6510 

Pajiști de 

altitudine joasă 

- Cel puțin 234ha - - - 

6520 

Fânețe (pajiști) 

montane 

- Cel puțin 469ha - - - 

7110 

Turbării 

(Tinoave 

bombate) 

active 

- Cel puțin 4ha - - - 

7140 

Mlaștini 

turboase de 

tranziție și 

turbării 

oscilante 

- Cel puțin 4ha - - - 

8210 

Versanți 

muntoși cu 

vegetație 

chasmofitică pe 

- Cel puțin 46ha - - - 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP –CM - 43  

 

 

 

- 241 - 

roci calcaroase 

92A0 

Zăvoaie cu 

salix albă și 

populus albă 

- Cel puțin 469ha - - - 

9410 

Păduri 

acidofile de 

Picea abies din 

regiunea 

montană 

- Cel puțin 5.632ha - - - 

91V0 

Păduri dacice 

de fag tip 

(Symphyto -

Fagion) 

- Cel puțin 4.693ha - - - 

ROSPA0171 

Valea Izei și 

Dealul 

Solovan 

A255 

Anthus 

campestris 

Areal Cel puțin 13 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

A089 

Aquila 

pomarina 

Areal Cel puțin 3 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

A104 

Bonasa 

bonasia 

Areal Cel puțin 110 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

A224 

Caprimulgus 

europaeus 

Areal Cel puțin 50 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

A031 

Ciconia 

ciconia 

Areal Cel puțin 2 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

A030 

Ciconia nigra 

Areal Cel puțin 7 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

A122 

Crex crex 

Areal Cel puțin 30 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

A239 

Dendrocopos 

leucotos 

Areal Cel puțin 40 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

A238 

Dendrocopos 

medius 

Areal Cel puțin 15 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

A236 

Dryocopus 

martius 

Areal Cel puțin 45 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 
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A321 

Ficedula 

albicollis 

Areal Cel puțin 225 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

A320 

Ficedula parva 

Areal Cel puțin 40 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

A338 

Lanius collurio 

Areal Cel puțin 700 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

A339 

Lanius minor 

Areal Cel puțin 45 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

A246 

Lullula 

arborea 

Areal Cel puțin 330 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

A072 

Pernis 

apivorus 

Areal Cel puțin 15 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

A241 

Picoides 

tridactylus 

Areal Cel puțin 23 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

A234 

Picus canus 

Areal Cel puțin 75 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

A220 

Strix uralensis 

Areal Cel puțin 13 perechi 

cuibăritoare 

B Perturbare Incert 

De scurtă 

durată 

 

 

3. Descrierea şi analiza impactului cumulativ generat de PP analizat împreună cu alte PP-uri care 

afectează parametrii obiectivelor de conservare a speciilor şi habitatelor din ANPIC potenţial afectate. 

Rezultatele analizei se prezintă în tabelul următor: 

Notă: Nu se cunosc alte PP care să se deruleze concomitent cu PP analizat. 

Având în vedere că PP analizat are/poate avea un impact asupra ANPIC exclusiv pe durata 

construcției/execuției, în acest caz nu se poate vorbi de un impact cumulativ. 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP –CM - 43  

 

 

 

- 243 - 

Tabelul nr. 6 Analiza impactului cumulativ 

Nr. 

crt.  

Denumire 

ANPIC  
Specie/ habitat  

Parametru 

afectat de 

PP 

analizat  

Presiuni/ 

ameninţări, alte 

PP care pot 

genera impact 

cumulat asupra 

parametrului 

afectat  

Cuantificare

a impactului 

cumulat  

Semnificaţi

a impactului 

cumulat  

Justificarea 

semnificaţie

i impactului 

cumulat  

1  ROSCI0285 

Codrii 

Seculari de 

la Strâmbu 

Băiuț   

1193 

Bombina 

variegata   

-   A04.02 Păşunat 

neintensiv 

D01 Drumuri, 

poteci și căi ferate 

B02 Gestionarea 

și utilizarea 

pădurii și 

plantaţiilor 

G01.03.02 

Conducere auto-

moto off road   

  n/a 

   

n/a 

   

n/a 

   

4012 

Carabus 

hampei 

  - A04.02 Păşunat 

neintensiv 

B02 Gestionarea 

pădurii şi 

plantației 

F05.06 Luarea în 

scop de 

colecţionare 

 

4014 

Carabus 

variolosus 

- 

4015 

Carabus 

zawadzkii 

- 

1087 

Rosalia alpina 

(funebris) 

- B02 Gestionarea 

pădurii şi 

plantației 

B07 Alte activităţi 

silvice decât cele 

listate mai sus 

F05.06 Luarea în 

scop de 

colecţionare 

1352 

Canis lupus 

Areal A04.02 Păşunat 

neintensiv 

D01 Drumuri, 

poteci și căi ferate 

B02 Gestionarea 

și utilizarea 

pădurii și 

plantaţiilor 

G01.03.02 

1361 

Lynx lynx 

Areal 

1354 

Ursus arctos 

Areal 
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Conducere auto-

moto off road 

6430 

Asociatii de 

lizieră cu 

ierburi înalte 

hidrofile de la 

nivelul 

câmpiilor până 

la cel montan 

şi alpin alpin 

- D01 Drumuri, 

poteci şi căi ferate 

B02.04 

Îndepărtarea 

arborilor uscați 

sau în curs de 

uscare 

F04.02- 

Colectarea 

(ciuperci, licheni, 

fructe de pădure 

etc.) 

G01.04 – 

Drumeții 

montane, 

alpinism, 

speologie 

G01.03.02 

Conducere auto-

moto off road 

L09 Alte 

catastrofe naturale 

6520 

Fânețe (pajiști) 

montane 

- 

7110 

Turbării 

(Tinoave 

bombate) 

active 

- G01.04 - 

Drumeții 

montane, 

alpinism, 

speologie 

9180 

Păduri din 

Tilio-Acerion 

pe versanți 

abrupți, 

grohotișuri și 

ravene 

- D01 Drumuri, 

poteci şi căi ferate 

B02.04 

Îndepărtarea 

arborilor uscați 

sau în curs de 

uscare 

G01.04 - 

Drumeții 

montane, 

alpinism, 

speologie 

G01.03.02 

Conducere auto-

moto off road 

L09 Alte 

catastrofe naturale 

91D0 

Turbării cu 

vegetație 

- D01 Drumuri, 

poteci şi căi ferate 

B02.02 - 
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forestieră Curățarea pădurii 

asupra habitatelor 

B02.04 

Îndepărtarea 

arborilor uscați 

sau în curs de 

uscare 

B03 Exploatări 

forestiere - 

caracter sporadic 

B06 - Păşunatul 

ȋn pădure/ȋn zonă 

ȋmpădurită 

F04.02 - 

Colectarea 

(ciuperci, licheni, 

fructe de pădure 

etc.) 

G01.04 - 

Drumeții 

montane, 

alpinism, 

speologie 

G01.03.02 

Conducere auto-

moto off road 

L09 Alte 

catastrofe naturale 

9410 

Păduri 

acidofile de 

Picea abies din 

etajele alpine 

montane 

(Vaccinio-

Piceetea) 

- 

91V0 

Păduri dacice 

de fag tip 

(Symphyto -

Fagion) 

- 

2 

  

ROSCI0264 

Valea Izei și 

Dealul 

Solovan 

   

1193 

Bombina 

variegata 

- A04.02 Păşunat 

neintensiv 

D01 Drumuri, 

poteci și căi ferate 

B02 Gestionarea 

și utilizarea 

pădurii și 

plantaţiilor 

G01.03.02 

Conducere auto-

moto off road  

1166 

Triturus 

cristatus 

- - 

1130 

Aspius aspius 

- - 

5264 

Barbus 

carpathicus 

- - 

4123 

Eudontomyzon 

- - 
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danfordi 

6143 
Romanogobio 

kesslerii 

- - 

6145 

Romanogobio 

uranoscopus 

- - 

5197 
Sabanejewia 

balcanica  

- - 

6147 

Telestes souffia 

- - 

1160 

Zingel streber 

- - 

4012 

Carabus 

hampei 

- A04.02 Păşunat 

neintensiv 

B02 Gestionarea 

pădurii şi 

plantației 

F05.06 Luarea în 

scop de 

colecţionare 

 

4014 

Carabus 

variolosus  

- 

4015 

Carabus 

zawadzkii 

- 

4057 

Chilostoma 

banaticum 

- - 

1083 

Lucanus 

cervus 

- - 

4054 

Pholidoptera 

transsylvanica 

- - 

1087 

Rosalia alpina 

(funebris) 

- B02 Gestionarea 

pădurii şi 

plantației 

B07 Alte activităţi 

silvice decât cele 

listate mai sus 

F05.06 Luarea în 

scop de 

colecţionare 

1355 

Lutra lutra 

- - 

1354 

Ursus arctos 

- A04.02 Păşunat 

neintensiv 
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D01 Drumuri, 

poteci și căi ferate 

B02 Gestionarea 

și utilizarea 

pădurii și plantaţii 

G01.03.02 

Conducere auto-

moto off road 

3150 

Lacuri eutrofe 

naturale cu 

vegetație tip 

Magnopotamio

n sau 

Hydrocharitio

n 

- - 

6430 

Comunități de 

lizieră cu 

ierburi înalte 

higrofile de la 

nivelul 

câmpiilor până 

la cel montan 

și alpin 

- D01 Drumuri, 

poteci şi căi ferate 

B02.04 

Îndepărtarea 

arborilor uscați 

sau în curs de 

uscare 

F04.02- 

Colectarea 

(ciuperci, licheni, 

fructe de pădure 

etc.) 

G01.04 - 

Drumeții 

montane, 

alpinism, 

speologie 

G01.03.02 

Conducere auto-

moto off road 

L09 Alte 

catastrofe naturale 

6510 

Pajiști de 

altitudine 

joasă 

- 

6520 

Fânețe (pajiști) 

montane 

- 

7110 

Turbării 

(Tinoave 

bombate) 

active 

- G01.04 – 

Drumeții 

montane, 

alpinism, 

speologie 

7140 

Mlaștini 

turboase de 

tranziție și 

turbării 

oscilante 

- - 
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8210 

Versanți 

muntoși cu 

vegetație 

chasmofitică 

pe roci 

calcaroase 

- - 

92A0 

Zăvoaie cu 

salix albă și 

populus albă 

- - 

9410 

Păduri 

acidofile de 

Picea abies din 

regiunea 

montană 

- D01 Drumuri, 

poteci şi căi ferate 

B02.02 - 

Curățarea pădurii 

asupra habitatelor 

B02.04 

Îndepărtarea 

arborilor uscați 

sau în curs de 

uscare 

B03 Exploatări 

forestiere - 

caracter sporadic 

B06 - Păşunatul 

ȋn pădure/ȋn zonă 

ȋmpădurită 

F04.02 - 

Colectarea 

(ciuperci, licheni, 

fructe de pădure 

etc.) 

G01.04 - 

Drumeții 

montane, 

alpinism, 

speologie 

G01.03.02 

Conducere auto-

moto off road 

L09 Alte 

catastrofe naturale 

91V0 

Păduri dacice 

de fag tip 

(Symphyto -

Fagion) 

- 

3 ROSPA0171 

Valea Izei și 

Dealul 

Solovan 

A255 

Anthus 

campestris 

Areal - 

A089 

Aquila 

pomarina 

Areal - 
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A104 

Bonasa 

bonasia 

Areal - 

A224 

Caprimulgus 

europaeus 

Areal - 

A031 

Ciconia 

ciconia 

Areal - 

A030 

Ciconia nigra 

Areal - 

A122 

Crex crex 

Areal - 

A239 

Dendrocopos 

leucotos 

Areal - 

A238 

Dendrocopos 

medius 

Areal - 

A236 

Dryocopus 

martius 

Areal - 

A321 

Ficedula 

albicollis 

Areal - 

A320 

Ficedula parva 

Areal - 

A338 

Lanius collurio 

Areal - 

A339 

Lanius minor 

Areal - 

A246 

Lullula 

arborea 

Areal - 

A072 

Pernis 

apivorus 

Areal - 

A241 

Picoides 

tridactylus 

Areal - 

A234 

Picus canus 

Areal - 

A220 

Strix uralensis 

Areal - 
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     E.2. Identificarea incertitudinilor 

    Incertitudinile identificate în procesul de analiză a PP, a efectelor şi impacturilor sunt prezentate în 

tabelul următor: 

Tabelul nr. 7 Incertitudini identificate 

Componenta  Incertitudini identificate  

Descrierea PP - 

Alte PP Nu este cunoscută existența și/sau localizarea spaţială a altor PP ce 

pot genera impact asupra habitatelor şi speciilor de interes comunitar 

din ANPIC potenţial afectate de PP analizat. 

Nu sunt disponbile informaţii cantitative privind efectele şi 

impacturile generate de alte PP cu care PP analizat poate genera 

impact cumulat. 

Presiuni şi ameninţări identificate 

pentru ANPIC 

Nu sunt aprobate Planuri de management pentru ROSCI0264 și 

ROSPA0171. 

Localizarea habitatului/ speciei 

faţă de PP 

Nu sunt aprobate Planuri de management pentru ROSCI0264 și 

ROSPA0171. 

Informaţii privind valoarea actuală 

a parametrilor obiectivelor de 

conservare 

Nu sunt aprobate Planuri de management pentru ROSCI0264 și 

ROSPA0171. 

Starea de conservare Nu sunt aprobate Planuri de management pentru ROSCI0264 și 

ROSPA0171. 

Valoare ţintă parametru - 

Posibilitatea ca parametrul să fie 

afectat de PP 

Nu sunt aprobate Planuri de management pentru ROSCI0264 și 

ROSPA0171. 

Cuantificarea impacturilor - 

Altele - 

 

     E.3. Concluziile referitoare la descrierea şi cuantificarea impacturilor precum şi motivele 

pentru care este sau nu necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de evaluare 

adecvată 

     Motivele pentru care este sau nu necesară continuarea procedurii cu trecerea la etapa studiului de 

evaluare adecvată, se detaliază pentru fiecare din cele 9 puncte de mai jos: 

     1. Pierdere directă prin reducerea suprafeţei acoperite de habitat ca urmare a distrugerii sale fizice: 

- Prin implementarea proiectului nu va fi redusă suprafața habitatelor; 

- Proiectul nu este în măsură să afecteze in niciun fel distribuția habitatelor în cadrul sitului și 

nici nu împiedică atingerea obiectivului de conservare. 
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    2. Pierderea habitatului de reproducere, hrănire, odihnă ale speciilor: 

 

- PP nu contribuie la pierderea sau reducerea habitatelor specifice necesare reproducerii, 

hrănirii, odihnei  speciilor și nici la reducerea efectivelor populaționale ale acestora. 

     3. Alterare/degradare prin deteriorarea calităţii habitatului, care conduce la o abundenţă redusă a 

speciilor caracteristice sau la modificarea structurii biocenozei (componenţa speciilor): 

- Prin implementarea proiectului nu va fi redusă suprafața habitatelor; 

- Proiectul nu este în măsură să afecteze abundența speciilor caracteristice sau să ducă la 

modificarea structurii biocenozei. 

     4. Alterare/degradare prin deteriorarea habitatelor de reproducere, hrănire, odihnă a speciilor: 

- PP nu contribuie la alterarea/degradarea prin deteriorare a habitatelor specifice necesare 

reproducerii, hrănirii, odihnei  speciilor și nici la reducerea efectivelor populaționale ale 

acestora. 

     5. Perturbare prin schimbarea condiţiilor de mediu existente: strămutări ale exemplarelor speciilor, 

modificări comportamentale ale speciilor: 

- În cadrul implementării PP nu vor exista strămutări ale exemplarelor speciilor din habitatul lor 

natural; 

- PP poate contribui la modificări comportamentale ale speciilor pe durata construcției, însă 

acestea sunt temporare și limitate. 

     6. Fragmentare prin crearea de bariere fizice sau comportamentale în habitatele conectate din 

punct de vedere fizic sau funcţional sau prin împărţirea acestora în fragmente mai mici şi mai izolate: 

- Nu este cazul, prin implementarea proiectului nu se vor crea bariere. 

     7. Reducerea efectivelor populaţionale ca urmare a mortalităţii directe generată de PP sau ca 

urmare a celorlalte forme de impact: 

- În zona de implementare a proiectului nu există vreo posibilitate de generare a mortalității 

unor exemplare ale speciilor, nici în mod direct, nici ca urmare a celorlalte forme de impact. 

     8. Alte impacturi indirecte prin modificarea indirectă a calităţii mediului: 

- Nu este cazul. 

     9. Incertitudinile identificate: 

- Nu este cunoscută existența și/sau localizarea spaţială a altor PP ce pot genera impact asupra 

habitatelor şi speciilor de interes comunitar din ANPIC potenţial afectate de PP analizat; 

- Nu sunt disponbile informaţii cantitative privind efectele şi impacturile generate de alte PP cu 

care PP analizat poate genera impact cumulat; 

- Nu sunt aprobate Planuri de management pentru ROSCI0264 și ROSPA0171. 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP –CM - 43  

 

 

 

- 252 - 
 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP –CM - 43  

 

 

 

- 253 - 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP –CM - 43  

 

 

 

- 254 - 

  



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP –CM - 43  

 

 

 

- 255 - 

 
 

Sector 

Breiner 

Sector 

Văratec 

Sector Cisma 

Incinta Iaz 

Leorda 

Incinta Iaz Avarii 

Incinta 

Cantina 

Incinta 

Garaj 

Incinta 
Uzina 

Preparare 

Incinta Breiner 

Incinta 

Cisma 

Incinta 

Văratec 

Incinta Halda oriz. 

+905 

Incinta Halda oriz. 

+845 

Incinta Halda oriz. 

XII 

Incinta Halda oriz. 

XI 

Incinta Halda oriz. 

IX 

Incinta Halda oriz. II 
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ANEXA Nr. 3C  

TABELUL DE EVALUARE A IMPACTULUI 

1 2  3 4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  

Cod şi nume 

ANPIC 

Componentă 

Natura 2000  

Cod 

Natura 

2000 

Denumire 

ştiinţifică 

habitat/ 

specie  

Tip prezenţă 

(doar pentru 

păsări)  

Localizare faţă 

de proiect 

(în metri)  

Anexa I 

(doar 

pentru 

păsări)  

Sursa 

datelor 

spaţiale  

Sursa 

informaţiilor  

Starea de 

conservare  

Obiective de 

conservare  

Parametru  Unitatea de 

măsură 

parametru  

Actual 

(Minim)  

Actual 

(Maxim)  

Valoare 

ţintă  

Posibil să 

fie 

afectat de 

PP  

Explicaţie cu 

privire la 

posibilitatea 

de afectare  

Cuantificarea 

impacturilor 

(u.m.)  

Impactul 

potenţial 

(fără măsuri)  

Motivarea 

impactului 

estimat  

ROSCI 

0285 

Codrii 

Seculari de 

la Strâmbu 

Băiuț  

Amfibieni 1193 Bombina 

variegata 

- Parțial, în 

interior 

- Plan de 

manage

ment 

Studii de 

teren 

Plan de 

management 

OC 

Studii de 

teren 

Favorabilă Reconstrucția 

habitatelor umede 

pentru specie în 

proximitatea și la 

limita habitatelor 

artificiale (bălti 

drumuri, șanțuri 

drenaj) de pe drumul 

forestier Valea 

Poienii si drumul 

forestier Valea Tocila 

pe o suprafață totală 

de 1ha 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

500 1000 1000 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha 100 300 300 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Nevertebrate 4012 Carabus 

hampei 

- Parțial, în 

interior 

- Plan de 

manage

ment 

Studii de 

teren 

Plan de 

management 

OC 

Studii de 

teren 

Favorabilă Interzicerea 

pășunatului cu 

animale domestice în 

fondul forestier din 

sit, precum și în 

enclavele incluse în 

fondul forestier, 

exclusiv pășunile 

permanente existente 

în sit. 

Interzicerea 

combaterii insectelor 

dăunătoare 

arboretelor cu 

insecticide 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

50 500 500 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha 50 500 500 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

4014 Carabus 

variolosus 

- Parțial, în 

interior 

- Plan de 

manage

ment 

Studii de 

teren 

Plan de 

management 

OC 

Studii de 

Favorabilă Interzicerea 

pășunatului cu 

animale domestice în 

fondul forestier din 

sit, precum și în 

enclavele incluse în 

fondul forestier, 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

50 500 500 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

http://lnforms.lexnavigator.net/2023/iunie/2023-06-mof-569bis-1682-3C-1-tabel_evaluare.rtf


 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP –CM - 43  

 

 

 

- 257 - 

teren exclusiv pășunile 

permanente existente 

în sit. 

Interzicerea 

combaterii insectelor 

dăunătoare 

arboretelor cu 

insecticide 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha 10 100 100 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

4015 Carabus 

zawadzkii 

- Parțial, în 

interior 

- Plan de 

manage

ment 

Studii de 

teren 

Plan de 

management 

OC 

Studii de 

teren 

Favorabilă Interzicerea 

pășunatului cu 

animale domestice în 

fondul forestier din 

sit, precum și în 

enclavele incluse în 

fondul forestier, 

exclusiv pășunile 

permanente existente 

în sit. 

Interzicerea 

combaterii insectelor 

dăunătoare 

arboretelor cu 

insecticide 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

180 500 500 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha 80 500 500 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

1087 Rosalia 

alpina 

(funebris) 

- Parțial, în 

interior 

- Plan de 

manage

ment 

Studii de 

teren 

Plan de 

management 

OC 

Studii de 

teren 

Favorabilă Interzicerea 

pășunatului cu 

animale domestice în 

fondul forestier din 

sit, precum și în 

enclavele incluse în 

fondul forestier, 

exclusiv pășunile 

permanente existente 

în sit. 

Interzicerea 

combaterii insectelor 

dăunătoare 

arboretelor cu 

insecticide 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

500 1000 1000 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha 100 500 1500 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Mamifere 1352 Canis 

lupus 

- Parțial, în 

interior 

- Plan de 

manage

ment 

Studii de 

Plan de 

management 

OC 

Favorabilă Interzicerea 

abandonării 

carcaselor de animale 

domestice moarte 

indiferent de cauza 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

4 6 6 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Posibilă 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Posibilă 

perturbare în 
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teren Studii de 

teren 

mortalității pe 

suprafața sitului 

ROSCI0285 de către 

persoane fizice sau 

juridice. 

Monitorizarea 

activităților silvice, 

în special a celor de 

exploatare forestieră, 

și suspendarea 

acestora în cazul 

identificării unor 

vizuini active de lup 

sau râs, respectiv 

bârloage de urs. 

perturbare în 

preajma 

drumurilor de 

acces la 

incinte și în 

proximitatea 

incintelor 

unde sunt 

prevăzute 

lucrări. 

 

preajma 

drumurilor de 

acces la incinte 

și în 

proximitatea 

incintelor unde 

sunt prevăzute 

lucrări. 

 

1361 Lynx lynx - Parțial, în 

interior 

- Plan de 

manage

ment 

Studii de 

teren 

Plan de 

management 

OC 

Studii de 

teren 

Favorabilă Interzicerea 

abandonării 

carcaselor de animale 

domestice moarte 

indiferent de cauza 

mortalității pe 

suprafața sitului 

ROSCI0285 de către 

persoane fizice sau 

juridice. 

Monitorizarea 

activităților silvice, 

în special a celor de 

exploatare forestieră, 

și suspendarea 

acestora în cazul 

identificării unor 

vizuini active de lup 

sau râs, respectiv 

bârloage de urs. 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

1 4 4 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Posibilă 

perturbare în 

preajma 

drumurilor de 

acces la 

incinte și în 

proximitatea 

incintelor 

unde sunt 

prevăzute 

lucrări. 

 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Posibilă 

perturbare în 

preajma 

drumurilor de 

acces la incinte 

și în 

proximitatea 

incintelor unde 

sunt prevăzute 

lucrări. 

 

1354 Ursus 

arctos 

- Parțial, în 

interior 

- Plan de 

manage

ment 

Studii de 

teren 

Plan de 

management 

OC 

Studii de 

teren 

Favorabilă Interzicerea 

abandonării 

carcaselor de animale 

domestice moarte 

indiferent de cauza 

mortalității pe 

suprafața sitului 

ROSCI0285 de către 

persoane fizice sau 

juridice. 

Monitorizarea 

activităților silvice, 

în special a celor de 

exploatare forestieră, 

și suspendarea 

acestora în cazul 

identificării unor 

vizuini active de lup 

sau râs, respectiv 

bârloage de urs. 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

8 16 16 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Posibilă 

perturbare în 

preajma 

drumurilor de 

acces la 

incinte și în 

proximitatea 

incintelor 

unde sunt 

prevăzute 

lucrări. 

 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Posibilă 

perturbare în 

preajma 

drumurilor de 

acces la incinte 

și în 

proximitatea 

incintelor unde 

sunt prevăzute 

lucrări. 

 

Habitate 6430 Asociatii 

de lizieră 

cu ierburi 

înalte 

- Parțial, în 

interior 

- Plan de 

manage

ment 

Plan de 

management 

Nefavorab

ilă-rea 

Realizarea rampelor 

permanente de 

depozitare a 

materialului lemnos 

Suprafața 

habitat 

ha 7 7 7 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 
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hidrofile 

de la 

nivelul 

câmpiilor 

până la cel 

montan şi 

alpin alpin 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

rezultat din lucrările 

silvice care să 

permita asigurarea 

stării favorabile de 

conservare a 

habitatului 6430. 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului. 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului. 

6520 Fânețe 

(pajiști) 

montane 

- Parțial, în 

interior 

- Plan de 

manage

ment 

Studii de 

teren 

Plan de 

management 

OC 

Studii de 

teren 

Nefavorab

ilă-rea 

Realizarea 

amenajamentelor 

pastorale pentru 

pășunile permanente 

(inclusiv fânețe) de 

pe suprafața sitului în 

conformitate cu 

cerințele de 

conservare ale 

habitatului de Fânețe 

montane (6520) de 

către deținătorii 

legali de terenuri, în 

primii 5 ani de 

aplicare a planului de 

management. 

Restaurarea prin 

aplicarea unor măsuri 

de amendare, 

fertilizare, 

supraînsămânțare și 

pășunat extensiv în 

pășunile permanente 

Câmpul Văratecului, 

Secu și Măgura 

Paltinului. 

Îndepărtarea speciilor 

arboricole și arbuști 

de pe suprafața 

pășunilor 

permanente, cu 

păstrarea unor arbori 

solitari și insule de 

arbuști în special pe 

suprafețele afectate 

de procese 

erozionale. 

Promovarea 

practicilor 

tradiționale, respectiv 

a cositului manual 

Suprafața 

habitat 

ha 44 55,65 55,65 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului. 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului. 

7110 Turbării 

(Tinoave 

bombate) 

active 

- Parțial, în 

interior 

- Plan de 

manage

ment 

Studii de 

teren 

Plan de 

management 

OC 

Studii de 

teren 

Nefavorab

ilă-

inadecvată 

Interzicerea 

activităților 

antropice care 

conduc la modificări 

sau perturbări ale 

turbăriei. 

Suprafața 

habitat 

ha 0,3445 1 1 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului. 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului. 

9180 Păduri din 

Tilio-

- Parțial, în 

interior 

- Plan de 

manage

Plan de Favorabilă Asigurarea de către 

Administratorul 

Suprafața 

habitat 

ha 1,7 1,7 1,7 Nu Nu se 

generează 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 
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Acerion pe 

versanți 

abrupți, 

grohotișur

i și ravene 

ment 

Studii de 

teren 

management 

OC 

Studii de 

teren 

fondului forestier a 

serviciilor de pază și 

protecție în vederea 

menținerii suprafeței 

ocupate de habitatul 

9180 în categoria 

pădure cu statut de 

non-interventie și 

monitorizarea 

acestora. 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului. 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului. 

91D0 Turbării 

cu 

vegetație 

forestieră 

- Parțial, în 

interior 

- Plan de 

manage

ment 

Studii de 

teren 

Plan de 

management 

OC 

Studii de 

teren 

Favorabilă Asigurarea de către 

Administratorul 

fondului forestier a 

serviciilor de pază și 

protecție în vederea 

menținerii suprafeței 

ocupate de habitatul 

91D0* în categoria 

de păduri cu statut de 

nonintervenție și 

monitorizarea 

acestora. Interzicerea 

modificării regimului 

de curgere a apelor 

ce alimentează 

turbăria. 

Suprafața 

habitat 

ha 2,3 2,3 2,3 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului. 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului. 

9410 Păduri 

acidofile 

de Picea 

abies din 

etajele 

alpine 

montane 

(Vaccinio-

Piceetea) 

- Parțial, în 

interior 

- Plan de 

manage

ment 

Studii de 

teren 

Plan de 

management 

OC 

Studii de 

teren 

Nefavorab

ilă-

inadecvată 

Efectuarea lucrărilor 

de împădurire/ 

completări, îngrijire 

și conducere a 

arboretelor și a 

tăierilor cu 

regenerare sub masiv 

de pe suprafețele de 

pădure ocupate de 

habitatul 9410 și 

monitorizarea 

acestora. 

Suprafața 

habitat 

ha 182,5 182,5 182,5 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului. 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului. 

91V0 Păduri 

dacice de 

fag tip 

(Symphyto 

-Fagion) 

- Parțial, în 

interior 

- Plan de 

manage

ment 

Studii de 

teren 

Plan de 

management 

OC 

Studii de 

teren 

Favorabilă Efectuarea lucrărilor 

de împădurire/ 

completări, îngrijire 

și conducere a 

arboretelor și a 

tăierilor cu 

regenerare sub masiv 

de pe suprafețele de 

pădure ocupate de 

habitatul 91V0 și 

monitorizarea 

acestora. 

Suprafața 

habitat 

ha 2282,71 2282,71 2282,7

1 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului. 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului. 

ROSCI 0264 

Valea Izei și 

Dealul 

Solovan 

Amfibieni 1193 Bombina 

variegata 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare. 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 
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speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha - - 164 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

1166 Triturus 

cristatus 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha - - 164 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Pești 1130 Aspius 

aspius 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha - - 117 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

5264 Barbus 

carpathicu

s 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 
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în interiorul 

habitatului 

speciei 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha - - 117 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

4123 Eudontom

yzon 

danfordi 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha - - 117 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

6143 Romanogo

bio 

kesslerii 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha - - 117 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

6145 Romanogo

bio 

uranoscop

us 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 
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prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha - - 117 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

5197 Sabanejew

ia 

balcanica 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha - - 117 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

6147 Telestes 

souffia 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha - - 117 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

1160 Zingel 

streber 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 



 

Memoriu tehnic pentru obţinerea acordului de mediu pentru  

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

Simbol: 

CP –CM - 43  

 

 

 

- 264 - 

Studii de 

teren 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha - - 117 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Nevertebrate 4012 Carabus 

hampei 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

C Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

4014 

 

Carabus 

variolosus 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

4015 Carabus - Parțial, în - Studii de OC B Menținerea sau Mărimea Număr Trebuie definită în termen Nu Nu se 0 Nesemnificativ Nu se generează 
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zawadzkii interior teren Studii de 

teren 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

populației indivizi de 3 ani generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

4057 Chilostoma 

banaticum 
- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

1083 Lucanus 

cervus 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

- Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Suprafața 

habitat 

ha Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

4054 Pholidopte

ra 

transsylva

nica 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 
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1087 Rosalia 

alpina 

(funebris) 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

C Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Mamifere 1355 Lutra lutra - Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

- Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Suprafața 

habitat 

adecvat 

ha Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

1354 Ursus 

arctos 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

- Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

indivizi 

Trebuie definită în termen 

de 3 ani 

Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

speciei 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

speciei 

Habitate 3150 Lacuri 

eutrofe 

naturale 

cu 

vegetație 

tip 

Magnopot

amion sau 

Hydrocha

rition 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

- Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Suprafața 

habitat 

ha 469 469 469 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

6430 Comunităț

i de lizieră 

cu ierburi 

înalte 

higrofile 

de la 

nivelul 

câmpiilor 

până la cel 

montan și 

alpin 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

- Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Suprafața 

habitat 

ha 469 469 469 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

6510 Pajiști de 

altitudine 

joasă 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

- Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Suprafața 

habitat 

ha 234 234 234 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 
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habitatului 

6520 Fânețe 

(pajiști) 

montane 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

- Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Suprafața 

habitat 

ha 469 469 469 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

7110 Turbării 

(Tinoave 

bombate) 

active 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

- Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Suprafața 

habitat 

ha 4 4 4 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

7140 Mlaștini 

turboase 

de 

tranziție și 

turbării 

oscilante 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

- Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Suprafața 

habitat 

ha 4 4 4 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

8210 Versanți 

muntoși cu 

vegetație 

chasmofiti

că pe roci 

calcaroase 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

- Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Suprafața 

habitat 

ha 46 46 46 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

92A0 Zăvoaie cu 

salix albă 

și populus 

albă 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

- Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Suprafața 

habitat 

ha 469 469 469 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

9410 Păduri 

acidofile 

de Picea 

abies din 

regiunea 

montană 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

- Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Suprafața 

habitat 

ha 5632 5632 5632 Nu Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

91V0 Păduri 

dacice de 

- Parțial, în 

interior 

- Studii de 

teren 

OC - Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

Suprafața 

habitat 

ha 4693 4693 4693 Nu Nu se 

generează 

0 Nesemnificativ Nu se generează 

deșeuri 
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fag tip 

(Symphyto 

-Fagion) 

Studii de 

teren 

de conservare deșeuri 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu 

se desfășoară 

în interiorul 

habitatului 

periculoase 

Lucrările 

prevăzute nu se 

desfășoară în 

interiorul 

habitatului 

ROSPA0171 

Valea Izei și 

Dealul 

Solovan 

Păsări A255 Anthus 

campestris 

R Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/ 

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

13 13 13 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

A089 Aquila 

pomarina 

R Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

3 3 3 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

A104 Bonasa 

bonasia 

P Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

110 110 110 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

A224 Caprimulg

us 

europaeus 

R Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

50 50 50 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

A031 Ciconia 

ciconia 

R Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

2 2 2 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

A030 Ciconia 

nigra 

R Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

7 7 7 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

A122 Crex crex R Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

30 30 30 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

A239 Dendrocop

os leucotos 

P Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

40 40 40 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

A238 Dendrocop

os medius 

P Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

15 15 15 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

A236 Dryocopus 

martius 

P Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

45 45 45 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

A321 Ficedula 

albicollis 

R Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

225 225 225 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

A320 Ficedula 

parva 

R Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

Studii de 

teren 

OC B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

40 40 40 Da Nu se 

generează 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 
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2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

de conservare cuibătoare deșeuri 

periculoase 

periculoase 

A338 Lanius 

collurio 

R Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

700 700 700 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

A339 Lanius 

minor 

R Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

45 45 45 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

A246 Lullula 

arborea 

R Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

300 300 300 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

A072 Pernis 

apivorus 

R Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

15 15 15 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

A241 Picoides 

tridactylus 

P Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

23 23 23 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

A234 Picus 

canus 

P Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

75 75 75 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 

A220 Strix 

uralensis 

P Parțial, în 

interior 

Anexa 1 

Directiva 

2009/147/

CE 

Studii de 

teren 

OC 

Studii de 

teren 

B Menținerea sau 

îmbunătățirea stării 

de conservare 

Mărimea 

populației 

Număr 

perechi 

cuibătoare 

13 13 13 Da Nu se 

generează 

deșeuri 

periculoase 

0 Incert Nu se generează 

deșeuri 

periculoase 
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 XIV. Pentru proiectele care se realizează pe ape sau au legătură cu apele  

1. Localizarea proiectului  
Comuna Baiuț este situata la 80 km sud-est de municipiul Baia-Mare, respectiv la 30km nord-est 

de orașul Târgu Lăpuș, cu acces pe drumul județean Baia Mare - Târgu Lăpuș - Băiuț in lungime de 

cca. 70km, respectiv pe drumul național DN 18 Baia Mare - Baia Sprie, apoi pe drumul județean Baia 

Sprie - Cavnic - Băiuț, in lungime de cca. 50km. 

Stația de cale ferată cea mai apropiată este in comuna Gâlgău, la cca. 58km, pe relația Cluj 

Napoca - Baia Mare. 

Accesul în cadrul obiectivelor aparținând de Exploatarea Minieră Băiuț se face prin drumuri 

industriale, construite în general pe firul văilor, respectiv: pentru obiectivul Breiner Superior, drum 

industrial pe valea Conciului, cca. 3km; pentru obiectivul Văratec, drum industrial pe valea 

Văratecului, cca. 7km, pînă la grupul social Văratec și de acolo pe versantul estic al vârfului Văratec 

pâna la grupul social Botiza, cca. 15km, continuându-se pe valea Izvorul Băilor până in localitatea 

Botiza, încă cca. 15km, unde se racordează cu drumul județean Sighet - Dragomirești; pentru 

obiectivul Cisma, drum comunal pe valea Poienii, cca. 7km. 
 

Date hidrologice  

 Denumire corp apă: Lăpuș – izvoare – cf Suciu și afluenți 

 Cod corp de apă: ROR W2-1-66_B1A 

 Cod curs de apă: Bazin II 2.1.66.0.0.0.0 

 Lungime: 189,48km. 

 

 2. Indicarea stării ecologice/potenţialului ecologic şi starea chimică a corpului de apă de 

suprafaţă, pentru corpul de apă subteran se vor indica starea cantitativă şi starea chimică a 

corpului de apă 

Corpul de apă subterană ROSO08 Depresiunea Lăpuş 

Starea chimică a corpul de apă ROSO08 este bună, având în vedere că nu a fost înregistrată 

nici o depăşire a indicatorilor de poluare. 

Toate caracteristicile semnificative privind corpurile de apă subterană din cadrul spaţiului 

hidrografic Someş – Tisa, suprafaţa corpului de apă subterană, caracteristicile geologice şi 

hidrogeologice, gradul de protecţie, riscul şi modul de utilizare a apei ca şi poluatorii, eventualul 

caracter transfrontalier şi ţara, au fost sintetizate în tabelul: 
Cod nume Suprafață 

(km2) 

Caracterizarea 

geologică/hidrogeologică 

Utilizarea 

apei 

Surse de 

poluare 

Grad de 

protecție 

globală 

Transfrontalier 

/tară 

ROS008 

/Depresiunea 

Lăpuș 

62 Tip: P 

Subpresiune: Nu 

Grosimea strate 

acoperitoare (m): 0,2 – 

1,5 

PO, I M PM, PU Nu 

 

Tip predominant: P-poros; K-karstic; F-fisural 

Sub presiune: Da/Nu/Mixt 

Utilizarea apei: PO -alimentări cu apă populaţie; IR - irigaţii; I - industrie; P - piscicultură; Z – 

zootehnie; A-agricultură; AL- alte utilizări 

Surse de poluare: I - industriale; A - agricole; M - aglomerări umane; Z - zootehnice, D – 

deșeuri 

Gradul de protecţie globală: PVG - foarte bună; PG - bună; PM - medie; PU - 

nesatisfăcătoare; PVU – puternic nesatisfăcătoare 

Transfrontalier: Nu. 
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Din punct de vedere al gospodăririi apelor, lucrările de închidere și ecologizare sunt de natura 

să influențeze în mod pozitiv regimul apelor de suprafață și subterane prin reabilitarea și recultivarea 

terenurilor și a haldelor de steril. Nu există și nu se cunosc obiective programate în zonă şi care să fie 

influenţate de funcţionarea investiţiei. 

Pentru punerea în siguranţă şi redarea în circuitul silvic a iazului de decantare Leorda și iaz de 

avarii, s-au propus o serie de lucrări ce au fost cuprinse în avizele și acordurile obținute anterior. 

 

IAZ DE DECANTARE LEORDA 

Lucrarile de ecologizare la acest iaz constau din: 

- lucrari de reprofilare a terenului în zona amonte a iazului, la contactul cu drumul de aces 

peste iaz, zona cu taluz cu panta mare: V = 500mc 

- plantare de puieti de foioase pe zona afectata de lucrarile de reprofilare si zona adiacenta : 

S = 3000mp 

- realizarea unui canal de gardă betonat la baza iazului din beton armat: L = 485m 

- aducerea plajei iazului, prin umplerea cu pământ, la cote corespunzătoare pentru scurgerea 

apelor (S = 24.000mp) 

Reprofilarea tauzului în zona amintita se va realiza asfel încat sa se micsoreze panta acestuia în 

vederea dezvoltării vegetatiei si pe aceasta suprafata în bune condiții. Panta creata va avea o înclinare 

de maxim 1 : 3. 

Plantarea puietilor se va realiza pe suprafata afectata de lucrari si cea adiacenta pe care nu se 

gasesc puieti, suprafata estimata la cca. 3000mp. 

Plantarea puietilor are ca scop: 

- fixarea terenului in adancime si evacuarea excedentului de umiditate prin evapo-

transpiratie; 

- protejarea suprafetei halziilor impotriva efectelor erozive provocate de vant si ploi 

torentiale. 

Plantarea puietilor se va efectua la o densitate de un puiet la 4m. Pentru fiecare puiet plantat s-

a prevazut 0,036m3 de pamant vegetal in combinatie cu ingrasaminte organice (mranita). Pentru 

plantare se vor folosi puieti de foioase. 

Pentru colectarea apelor ce se scurg pe taluzul iazului si de pe versant, la baza iazului în zona 

de aval s-a prevazut realizarea unui canal pentru colectarea acestor ape si a le dirija in Valea Leorda. 

Canalul se va realiza din beton si va avea lungimea de 485m. Canalul va avea sectiune trapezoidala cu 

latimea la fund de minim 70cm. Subtraversarea drumului de acces pe vale se va realiza cu tuburi 

PREMO Dn 800mm. 

 

IAZ DE AVARII 

Lucrarile de ecologizare la acest iaz constau din: 

 dezafectarea depozitului de concentrat de pirita din zona amonte a platformei iazului si 

realizarea unui depozit ecologic pentru depozitarea acestui concentrat (V = 3.000mc); 

 strat de pamant vegetal pe suprafata afectata de depozitul de concentrat de pirita in grosime 

de minim 30cm: S = 9.000mp; 

 însămânțarea și plantare de puieti de foioase pe zona afectata de lucrarile la iazul de avarii: 

S = 22.500mp; 

 realizarea unui sant de garda pe platforma iazului pentru colectarea apelor de pe platforma 

iazului si evacuarea acestora în Valea Bloaja: L = 300m. 

Depozitul ecologic care se va realiza pe platforma iazului va avea un volum de depozitare util 

de 6.000mc de material, suficient depozitarii intregii cantitati de concentrat de pirita. Suprafata 

ocupata de acest depozit va fi de 6.000mp. Inaltimea depozitului va fi de cca. 2m. 
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Amenajarea depozitelor ecologice în special în zona iazului au ca scop depozitarea materialelor 

declarate neacceptate rezultate în urma demolarii constructiilor si amenajarii suprafetelor incintelor, 

halzilor si carierelor. 

Materialele neacceptabile provenite din activitatea miniera constau in principal din: 

- pamant infestat cu reziduri petroliere; 

- deseuri azbociment;  

- resturi de span;  

- diferite deseuri menajere de natura anorganica;  

- ambalaje si deseuri din material plastic;  

- deseuri de sticla. 

In cazul nostru, ca deseu este considerat concentratul de pirita. 

Lucrarile de realizarea a depozitului si de izolare a acestuia fata de terenul natural constau din: 

- decaparea stratului vegetal de pe suprafata care va fi ocupata de depozit (platforma si 

versant); 

- sapatura in cuveta depozitului: V = 12.000mc 

- consolidarea fundatiei depozitului prin lucrari de împănare a terenului (malului) cu 

anrocamente pe grosimea medie de 30cm: 1.313mc 

- etanșarea bazei depozitului ecologic – amenajare strat de protecție din material geotextil, 

strat de separare din materiale geotextile și strat de impermeabilizare din geomembrană 

HDPE (2mm) 

- așternerea materialului steril – pirită în grosime de aproximativ 2m 

- amenajare strat de impermeabilizare sintetică (strat de protecție din material geotextil, strat 

de impermeabilizare – geomembrană, strat de separare din material geotextil) – acoperire 

depozit de pirită 

- strat de recultivare (0,85m strat pământ, 0,15m strat sol fertil) – acoperire depozit ecologic 

pirită Stratul de pamânt vegetal care se va realiza peste depozitul ecologic va fi realizat din 

pamantul vegetal rezultat din decapare suprafetei pe care s-a realizat depozitul, din saparea 

și curățirea canalelor de gardă. 

Stratul de protectie peste depozit de 1m grosime este necesar conform normativelor pentru 

protejarea geomembranei si în vederea ecologizarii acestei suprafete, fiind grosimea minim necesara 

dezvoltarii vegetatiei. 

Dupa realizarea depozitului ecologic suprafata unde a fost depozitată pirita se va reface prin 

amenajarea zonei cu un strat de pamant vegetal în grosime de minim 30cm si se va inierba cu seminte 

din flora spontana. 

Suprafata platformei se va planta cu puiti de foioase în special mesteacan, mesteacan care se 

dezvolta foarte bine pe aceste tipuri de suprafete. Plantarea se va realiza la fel ca la iazul Leorda, la o 

densitate de un puiet la 4m. 

Pentru colectarea apelor de pe platforma iazului si evacuarea acestora în pârâul existent (care 

se va curăța și reprofila pe 200m) se va realiza un sant din beton, cu latimea la baza de 70cm. 

Lungimea estimata a canalului este de cca. 300m. 

 Monitorizarea factorilor de mediu 

 – Monitorizarea în perioada de execuţie a lucrărilor 

 – Monitorizarea pe perioada de garanţie (2 ani) 

 – Monitorizarea post-închidere. 

Lucrările de monitorizare amintite mai sus vor cuprinde: 

 stabilitatea iazului prin realizarea măsuratorilor şi stabilirea nivelului 

pânzei freatice în funcţie de necesitate - semestrial 

 monitorizarea condiţiilor meteorologice 

 calitatea si cantitatea apei - prin prelevări de probe din forajele de 

cercetare hidrochimică – semestrial 

 monitorizarea calităţii apelor de suprafaţă (Valea Leorda și Valea 

Bloaja) - trimestrial 
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 monitorizarea calitătii solului – semestrial 

 monitorizarea calităţii aerului - semestrial. 

 

 Breviar de calcul hidraulic  

Clasa de importanţă a depozitului de steril este III (conform STAS 4273) iar conform STAS 

4068/2, la clasa a III-a de importanţă a obiectivului, probabilitatea anuală de depăşire a debitelor 

maxime este de 2%. Pentru calcule de verificare probabilitatea de depasire a debitelor maxime este 

0,5%. 

 

Calcul de verificare la Q0,5% 

Canalul proiectat (plansa R1) are sectiunea transversala de forma trapezoidala, cu baza mica de 

0,7m, inaltimea de 1,45m, ungiul laturilor cu orizontala de 600 si o panta longitudinala i = 0,01. 

Canalul preia apa din precipitatii de pe suprafata S = 0,1938kmp. 

Debitul Q0,5% = 1,07m3/s. La suprafata de 0,1938kmp corespunde (Q)0,5% = 0,1938kmp x 

1,07m3/s : 0,0438kmp = 4,73m3/s. 

În calcul se ia o înălţime utilă de 1,1m pentru canal. 

Canalul  preia un debit Q = 1/n · R2/3 · A · i1/2 = 1/0,016 · (0,453)2/3 · 1,468 · 0,011/2 =  

5,41m3/s, unde: A (aria secţiunii udate) = 1,468m2, P (perimetrul udat) = 3,24m şi R (raza hidraulică) = 

A/P = 0,453m, n = coeficient de rugozitate =  0,016 şi v = 3,68m/s. 

Rezultă că debitul de 4,73m3/s este preluat de canal cu o garda hidraulica de peste 35cm. 

 

Șant din pamant  

Tronsonul proiectat are sectiunea transversala de forma trapezoidala, cu baza mica de 0,7m, 

inaltimea de 0,85m, ungiul laturilor cu orizontala de 450 si o panta longitudinala i = 0,07. 

Calcul de verificare la Q0,5% 

Tronsonul  preia apa din precipitatii de pe suprafata S  = 0,0641kmp. 

Debit Q0,5% = 1,07m3/s. La suprafata de 0,0641kmp corespunde (Q) 0,5% = 0,0641kmp x 

1,07m3/s : 0,0438kmp = 1,565m3/s. 

În calcul se ia o înălţime utilă de 0,4m pentru canal. 

Canalul  preia un debit Q = 1/n · R2/3 · A · i1/2 = 1/0,025 · (0,240)2/3 · 0,44 · 0,071/2 =  

1,799m3/s, unde: A (aria secţiunii udate) =  0,44m2, P (perimetrul udat) = 1,83m şi R (raza hidraulică) 

= A/P = 0,240m, n = coeficient de rugozitate =  0,025 şi v = 4,09m/s. 

Rezultă că debitul de 1,565m3/s este preluat de canal cu o garda hidraulica de 45cm. 

 

Podeţ tubular Ø 0,8m (verificare la Q0,5%) 

Pentru podeţ s-a folosit un tub din beton armat cu interiorul de 0,8m. 

La secţiune plină podeţul preia un debit Qp = 1/n · Rp
2/3 · Ap · i

1/2 = 1/0,013 · (0,5)2/3 · 0,502 · 

0,071/2 = 3,13m3/s, unde: Ap =  0,502m2, P = 2,51m şi Rp = A/P = 0,5m. 

La un grad de umplere de a = 0,5 corespunde RQ = 0,5 şi un debit Q = RQ · Qp = 0,5 · 3,13m3/s 

= 1,56m3/s. 

Rezultă că debitul de 1,565m3/s este preluat de podeţ la un grad de umplere de a = 0,5. 

 

 

 3. Indicarea obiectivului/obiectivelor de mediu pentru fiecare corp de apă identificat, cu 

precizarea excepţiilor aplicate şi a termenelor aferente, după caz. 

Nu este cazul. 
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FOAIA FINALA 

 

MEMORIU TEHNIC DE PREZENTARE PENTRU OBȚINEREA  

ACORDULUI DE MEDIU 

PENTRU 

„ADAPTARE PROIECT TEHNIC DE ÎNCHIDERE ȘI ECOLOGIZARE LA 

OBIECTIVUL MINA BĂIUȚ, JUD. MARAMUREȘ” 

  

 

 

   Contract: 43/07.11.2022, AA nr. 1/06.11.2023 

    Etapa:  PT 

    Simbol: CP - CM - 43 

Beneficiar: MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI 

ȘI TURISMULUI – Direcție Resurse Minerale 

    

 

 

Lucrarea conţine un număr total de 274 pagini scrise, 14 pagini diferite şi 55 piese desenate. 

Lucrarea a fost multiplicată într-un număr de 2 (două) exemplare, a căror destinaţie este: 

- Exemplarul  1 - A.P.M. Maramureș 

- Exemplarul  2 - CEPROMIN S.A. Deva. 

 

 

 

 

Şef proiect:     ing. Ciobanu Paul   ____________ 

Responsabil S.M.C.:    ing. Ciobanu Paul  ____________ 


